

Projeto: Consultoria voltada ao diagnóstico, à construção e à implementação de soluções voltadas à eficiência processual no planejamento interno dos processos licitatórios desenvolvidos pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB.

Medição: 8ª medição

Valor da Medição: R\$ 9.637,50

Relatório de Medição

Em conformidade com a continuação do projeto executado por esta equipe técnica, o oitavo mês de atividades deu sequência à execução e elaboração do *Supply Chain Management* (SCM) que consiste em incorporar o planejamento, monitoramento contínuo, responsabilidade social e gestão de riscos, visando eficiência operacional, satisfação pública e melhoria na prestação de serviços. No caso da SECOB, o SCM foi utilizado para organizar desde a chegada dos documentos primários de uma possível obra até a última documentação necessária para o processo de licitação e, assim, construindo uma gestão eficiente da cadeia de documentos e relatório pode trazer benefícios significativos, como redução de custos, aumento da eficiência operacional, melhoria do atendimento a cidade, redução de tempo, maior agilidade na resposta a mudanças de demanda e vantagem competitiva.

Nesse sentido, a equipe do projeto passou a elaborar o planejamento interno de 5 projetos, conforme indicado no quadro a seguir. A atuação da equipe foi diretamente na produção dos documentos da fase interna de licitação de um processo licitatório, instruindo e produzindo documentos que sanassem alguns problemas emergenciais.

Projeto	Tipo de Licitação	Diagnóstico
Caixa Políticas Públicas - Evaldo Cruz	Inexigibilidade	Concluído no setor
Aquisição de tela fachadeira - Prédio SAD/ SEFIN	Dispensa Emergencial	Concluído no setor
Mercado de São José da Mata	Tomada de preços	Aguardando documentação
Praça Coronel Antônio Pessoa	Tomada de preços	Aguardando documentação
Praça Bairro das Cidades	Tomada de preços	Concluída no setor

Todos os projetos acima identificados tiveram sua sistemática de planejamento devidamente analisada e a implementação de novas formas de elaboração e instrução processual foram testadas, de modo que todos tiveram seus documentos da fase interna de licitação desenvolvidos e ficaram prontos ou em realização de ajustes para o início da fase externa de licitação.

Do ponto de vista tanto da lógica de um projeto de extensão quanto dos aspectos concernentes àquilo que é demandado pela Secretaria de obras, considera-se que a continuidade do projeto tem apresentado absoluta interação entre os conhecimentos científicos e técnicos da academia e as demandas reais da sociedade, neste caso do setor público, podendo contribuir com a melhoria da gestão e com a efetividade da secretaria na promoção de bem-estar dos residentes de Campina Grande.

Campina Grande-PB, 5 de outubro de 2023

Johnatan Rafael Santana de Brito

Coordenador do Projeto

ATECEL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A913-2576-04F6-42A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 20/10/2023 12:28:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/A913-2576-04F6-42A8>