



CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE – PB.

PLANILHA DE MEDIÇÃO



CONCORRÊNCIA Nº 092/2023				MEDIDA Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 3.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.984,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MEDICI, CATOLÉ DE JÉ PEREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR = R\$ 23.773.984,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.085.468,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.076,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71									
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 11 PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 10/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.399.386,45		R\$ 439.085,49		R\$ 135.115,04		R\$ 874.210,83		R\$ 725.175,82
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,97	1.679,73	R\$ 179.321,69	593,70	R\$ 62.320,08	174,66	R\$ 18.234,58	788,37	R\$ 80.856,48	911,37	R\$ 95.888,23
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95,87	1.679,73	R\$ 161.036,11	593,70	R\$ 56.918,21	174,66	R\$ 16.745,13	788,37	R\$ 73.863,34	911,37	R\$ 87.372,77
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 04)	MÊS	5.014,30	50,80	R\$ 255.233,06	17,86	R\$ 90.069,86	5,28	R\$ 26.540,05	23,28	R\$ 116.809,94	27,65	R\$ 138.823,12
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3.361,88	12,73	R\$ 42.780,79	4,49	R\$ 15.097,04	1,32	R\$ 4.448,51	5,81	R\$ 19.545,55	6,91	R\$ 23.235,24
1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	3.056,81	25,45	R\$ 77.797,36	8,98	R\$ 27.454,12	2,65	R\$ 8.069,96	11,63	R\$ 35.543,78	13,82	R\$ 42.253,61
1.6	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.354,73	25,45	R\$ 59.829,09	8,98	R\$ 21.148,51	2,65	R\$ 8.231,65	11,63	R\$ 27.380,16	13,82	R\$ 32.548,93
1.7	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	3.151,40	25,45	R\$ 80.204,76	8,98	R\$ 28.305,71	2,65	R\$ 8.339,99	11,63	R\$ 36.645,70	13,82	R\$ 43.599,06
1.8	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.759,99	25,45	R\$ 70.243,17	8,98	R\$ 24.788,31	2,65	R\$ 7.304,15	11,63	R\$ 32.092,46	13,82	R\$ 38.150,71
1.9	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.815,22	25,45	R\$ 71.648,80	8,98	R\$ 25.284,35	2,65	R\$ 7.450,21	11,63	R\$ 32.734,66	13,82	R\$ 38.914,14
1.10	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	H	20,27	9.162,19	R\$ 185.717,51	3.233,39	R\$ 65.540,78	952,72	R\$ 19.311,60	4.186,11	R\$ 84.852,38	4.976,08	R\$ 100.865,15
1.11	SEDAN - 71 A 115 CV (QTD: 02)	MÊS	2.488,21	48,00	R\$ 118.474,08	8,98	R\$ 22.167,74	4,98	R\$ 12.319,38	13,97	R\$ 34.487,12	34,03	R\$ 83.886,96
2.0	BARRIO: NOVA BRASÍLIA RUAS: RUA JOSÉ ARANHA; TRAVESSA ANTÔNIO AZEVEDO DE FARIAS; RUA HORÁCIO DE SOUZA CAVALCANTE; RUA MIRIAM ALVES DE MELO			-	R\$ -	-	R\$ 180.637,04	-	R\$ 180.637,04	-	R\$ -	-	R\$ -
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvore (Diâmetro De Tronco Menor Que 6,28 M), Com Trator De Esteira. Af_05/2019	M²	R\$ 0,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	M	R\$ 0,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada - Rev 02_01/2022	M²	R\$ 413,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.1.4	Mobilização e desmobilização	und	R\$ 1.412,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dm1 Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dm1 Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.2.3	Atividade Para Almo - Posto Jacida/Fornecedor (Retirado Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm1 Até 30 Km (Unidade: 1433km). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.2.5	Execução E Compactação De Almo Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.2.6	Regulagem E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João W. L. de Oliveira

Daniel Barbosa
Eng. Civil - CREA 107.39512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-1596-15174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 062/2023														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA RÔSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALIMTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														
DATA DA OS: 11/10/2023														
MEDIÇÃO: 11														
PERÍODO: 01/08/2024														
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023														
MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 22.773.894,31														
VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.985.469,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO			ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	R\$	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
2.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 MP, Em Via Urbana Pavimentada, 7m3 Até 30 Km (Unidade: M3/Km), Af. 07/2020	m³/km	R\$ 2,59	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	-	-	R\$	160.637,04	-R\$	160.637,04	R\$	-	R\$	-
2.3.1	Asfaltamento De Oula (Ásfo-Flo) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pn-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário), Af. 06/2018	M	R\$ 53,71	-	R\$	-	350,82	R\$ 18.842,54	-	350,82	-R\$ 18.842,54	-	R\$	-
2.3.2	Ensayado De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Tipo 13 (Cimento E Areia), Af. 05/2020	MP	R\$ 85,19	-	R\$	-	1.664,45	R\$ 141.794,50	-	1.664,45	-R\$ 141.794,50	-	R\$	-
2.4	DRENAGEM			R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.1.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M, Af. 02/2021	m³	R\$ 79,17	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-
2.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vale Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Módulo Montante E Juante/Única Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência, Af. 02/2021	m³	R\$ 7,41	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-
2.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Módulo Montante E Juante/Única Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3) Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência, Af. 02/2021	m³	R\$ 12,40	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-
2.4.1.4	Escavação manual de vale ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-
2.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento, Af. 12/2015	m	R\$ 182,00	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-
2.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento, Af. 12/2015	m	R\$ 538,80	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-
2.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento, Af. 12/2015	und.	R\$ 647,86	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-
2.4.2.4	Caixa Para Bica De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas 0,80X2,2X1,2 M, Af. 12/2020	und.	R\$ 2.695,22	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-
2.4.2.5	Boca Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Trabalho, Af. 12/2020_Pn	m	R\$ 4.229,14	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-
2.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Af. 12/2020	und.	R\$ 1.799,65	-	R\$	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	-

Construtora Rocha Cavalcante Ltda


Eng. João Nêto de Oliveira

Daniel

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-177.101.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023														MEDIÇÃO Nº: 11				DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024				CONTRATO: Nº 2.08.022/2023				VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MEDICI, CATOLÉ DE SÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB																		VALOR = R\$ 23.773.894,31				VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 9.865.469,99				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72				VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 19.518.548,71					
DATA DA OS: 11/10/2023																																			
MEDIÇÃO: 11																																			
PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 10/10/2024																																			
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024																																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO																							
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO																						
2.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,3x2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Fa	m	R\$ 5.170,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.4.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5x2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Excentricidade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -																						
2.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.4.3.2	Sistema Mecanizado De Vals Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Carga: 0,8 M³ / Potência: 111 HP), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Selo De 1ª Categoria Em Local Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dim Até 30 Km (Unidade: M3XKm). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.5	SINALIZAÇÃO				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -																						
2.5.1	Sinalização recuada com tela tapume pvc, balde plástico flanco e limpa, reutilização 7 vezes	M	R\$ 3,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.5.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	M	R\$ 3,26	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
2.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -																						
2.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -																						
3.0	BAIRRO: NAÇÕES RUAS: RUA PROF. ZEFERINA GAUDÊNCIO; RUA CEZARINA BARBOSA DE OLIVEIRA; RUA SEVERINA B. PIMENTEIRA;				R\$ 413.416,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 409.876,50																						
RECURSO PRÓPRIO																																			


 Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1668055296 D/PB


 Rui Barbosa
 Eng. Civil - 15512


 Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-17.110.1517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023					MEDIÇÃO Nº: 11										DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024		CONTRATO: Nº 2.08.022/2023		VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS MACÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB					VALOR = R\$ 23.773.894,31										VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.985.488,99		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 19.518.548,71	
DATA DA OS: 11/10/2023																				
MEDIÇÃO: 11																				
PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024					10/10/2024															
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023					10/10/2024															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO								
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO							
4.0	BAIRRO: SANTO ANTÔNIO RUAS: RUA ARRUDA CÂMARA; RUA JOSÉ GOMES DE FARIAS; RUA LINO GOMES FILHO; RUA YAYÁ AFOBO CAMPOS; TRAVESSA JOSÉ				R\$ 4.105.963,47	R\$ 2.801.388,09		R\$ 36.883,15		R\$ 2.836.968,24		R\$ 561.425,33								
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 16.730,82	R\$ 8.497,40		R\$ 6.790,83		R\$ 15.288,23		R\$ 1.442,70								
4.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,34	13.868,88	R\$ 5.308,17	13.107,28	R\$ 4.980,76	861,60	R\$ 327,41	13.968,88	R\$ 5.308,17	-	R\$ -							
4.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$ 0,64	1.766,53	R\$ 1.095,24	1.670,66	R\$ 1.035,94	95,66	R\$ 69,31	1.766,53	R\$ 1.095,25	-	R\$ -							
4.1.3	Placa de obra em chapa ao galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,40	18,00	R\$ 7.442,10	6,00	R\$ 2.480,70	12,00	R\$ 4.961,40	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -							
4.1.4	Mobilização e desmobilização	UNID	R\$ 1.442,71	2,00	R\$ 2.885,41	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.442,71	1,00	R\$ 1.442,71	1,00	R\$ 1.442,70							
4.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 753.595,70	R\$ 667.346,88		R\$ 28.892,32		R\$ 686.238,21		R\$ 67.358,53								
4.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Unidade: 8,70M³) E Caminhão Basculante De 10M³, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	5.373,60	R\$ 80.785,14	5.201,28	R\$ 78.175,24	172,32	R\$ 2.589,91	5.373,60	R\$ 80.785,15	-	R\$ -							
4.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Unidade: 8,70M³) E Caminhão Basculante De 10M³, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	2.208,44	R\$ 33.192,84	2.079,20	R\$ 31.250,27	129,24	R\$ 1.942,47	2.208,44	R\$ 33.192,84	-	R\$ -							
4.2.3	Área Para Aterro - Ponto Jaidá/Fornecedor (Recrado Na Jaidá, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	2.208,44	R\$ 138.794,23	2.079,20	R\$ 131.613,36	129,24	R\$ 8.180,88	2.208,44	R\$ 138.794,24	-	R\$ -							
4.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3X5m). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	44.168,79	R\$ 114.397,17	43.069,90	R\$ 111.525,14	1.108,89	R\$ 2.872,04	44.168,79	R\$ 114.397,18	-	R\$ -							
4.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 6,95	2.208,44	R\$ 19.765,33	2.079,20	R\$ 18.608,84	129,24	R\$ 1.156,70	2.208,44	R\$ 19.765,54	-	R\$ -							
4.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	13.868,88	R\$ 17.740,47	13.167,28	R\$ 16.747,84	781,60	R\$ 992,63	13.968,88	R\$ 17.740,47	-	R\$ -							
4.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3X5m). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	134.339,88	R\$ 347.940,32	104.025,52	R\$ 269.426,10	4.307,99	R\$ 11.157,89	108.333,51	R\$ 280.583,79	26.006,38	R\$ 67.358,53							
4.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.376.143,84	R\$ 1.228.938,01		R\$ -		R\$ 1.228.938,01		R\$ 150.206,04								

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1000055258 D/PB

Dani
Eng.
1512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-15174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ PEREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 11 PERÍODO: 01/08/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31													
VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.885.468,58 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.678,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.3.1	Assentamento De Guia (Molotinho) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 300x150x13x30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	3.485,58	R\$ 186.135,22	3.186,58	R\$ 171.150,13	-	R\$ -	3.186,58	R\$ 171.150,13	279,00	R\$ 14.985,09
4.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	13.988,88	R\$ 1.190.008,72	12.381,59	R\$ 1.054.787,88	-	R\$ -	12.381,59	R\$ 1.054.787,88	1.587,29	R\$ 135.220,85
4.4	DRENAGEM			R\$ 1.212.740,88	R\$ 1.212.740,88	R\$ 896.823,81	R\$ 896.823,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 896.823,81	R\$ 896.823,81	R\$ -	R\$ -
4.4.1	ESCOVAÇÕES			R\$ 273.145,92	R\$ 273.145,92	R\$ 171.312,73	R\$ 171.312,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.312,73	R\$ 171.312,73	R\$ -	R\$ -
4.4.1.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	130,80	R\$ 10.355,53	83,35	R\$ 6.598,48	-	R\$ -	83,35	R\$ 6.598,48	47,45	R\$ 3.757,05
4.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vale Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Medida Montante E Lateral/Uma Composição Por Trecho), Retrocavar (0,25 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.177,21	R\$ 8.723,13	1.027,50	R\$ 7.614,54	-	R\$ -	1.027,50	R\$ 7.614,54	149,71	R\$ 1.108,60
4.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Medida Montante E Lateral/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	698,86	R\$ 8.805,68	749,86	R\$ 9.448,21	-	R\$ -	749,86	R\$ 9.448,21	50,89	R\$ 642,53
4.4.1.4	Escavação manual de vale ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	609,15	R\$ 246.261,58	366,72	R\$ 147.851,50	-	R\$ -	366,72	R\$ 147.851,50	242,43	R\$ 97.610,07

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1667155512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN 155.16.1517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 692/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS MACOES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE 28 PEREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 11													
PERÍODO: 01/09/2024													
SIMPLES: 10/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
10/10/2024													
MEDIÇÃO Nº: 11													
DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024													
CONTRATO: Nº 2.08.822/2023													
VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.994,11													
VALOR = R\$ 23.773.994,11													
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.985.469,99													
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.978,72													
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 10.518.548,71													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	707.317,18	R\$	601.892,22	R\$	-	R\$	601.892,22	R\$	106.434,97
4.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AF_12/2015	m	R\$ 182,00	172,04	R\$ 31.311,28	107,20	R\$ 19.510,40	-	R\$ -	107,20	R\$ 19.510,40	64,84	R\$ 11.800,88
4.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AF_12/2015	m	R\$ 336,86	877,42	R\$ 286.793,50	757,24	R\$ 247.511,47	-	R\$ -	757,24	R\$ 247.511,47	120,18	R\$ 39.282,03
4.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AF_12/2015	m	R\$ 538,80	36,48	R\$ 19.655,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	36,48	R\$ 19.655,42
4.4.2.4	Caixa Para Bacia De Lodo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,5X2,0X1,2 M. AF_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	22,00	R\$ 59.294,84	22,00	R\$ 59.294,84	-	R\$ -	22,00	R\$ 59.294,84	-	R\$ -
4.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. AF_12/2020_Pa	m	R\$ 4.229,14	10,00	R\$ 42.291,40	10,00	R\$ 42.291,40	-	R\$ -	10,00	R\$ 42.291,40	-	R\$ -
4.4.2.6	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	und.	R\$ 1.799,85	64,60	R\$ 116.270,31	64,60	R\$ 116.270,31	-	R\$ -	64,60	R\$ 116.270,31	-	R\$ -
4.4.2.7	Bace Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. AF_12/2020_Pa	m	R\$ 5.170,23	6,00	R\$ 31.021,38	6,00	R\$ 31.021,38	-	R\$ -	6,00	R\$ 31.021,38	-	R\$ -
4.4.2.8	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. AF_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	28,40	R\$ 60.311,45	28,40	R\$ 60.311,45	-	R\$ -	28,40	R\$ 60.311,45	-	R\$ -
4.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampas de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	16,00	R\$ 15.280,80	16,00	R\$ 15.280,80	-	R\$ -	16,00	R\$ 15.280,80	-	R\$ -
4.4.2.10	Baca Para Bueiro Aberto Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Alas Com Flocosidade De 30°, Incluindo Réguas E Material. AF_07/2023	und.	R\$ 5.095,08	3,00	R\$ 15.285,24	2,00	R\$ 10.190,16	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.190,16	1,00	R\$ 5.095,08
4.4.2.11	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1200 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AF_12/2015	und.	R\$ 647,46	46,00	R\$ 29.801,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	46,00	R\$ 29.801,56
4.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	232.277,88	R\$	122.628,94	R\$	-	R\$	122.628,94	R\$	108.648,94
4.4.3.1	Atorno Manual De Vales Com Areia Para Atorno E Compactação Mecanizada. AF_09/2016	m²	R\$ 119,81	1.000,00	R\$ 119.810,16	408,95	R\$ 48.563,70	-	R\$ -	408,95	R\$ 48.563,70	591,05	R\$ 67.326,49
4.4.3.2	Reatorno Mecanizado De Vale Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Carga: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Local Com Alto Nível De Interferência. AF_04/2016	m²	R\$ 14,21	1.329,29	R\$ 18.889,18	1.055,03	R\$ 14.991,93	-	R\$ -	1.055,03	R\$ 14.991,93	274,26	R\$ 3.897,25
4.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,99	32.168,44	R\$ 83.316,25	23.958,81	R\$ 62.053,33	-	R\$ -	23.958,81	R\$ 62.053,33	8.209,63	R\$ 21.262,93
4.4.3.4	Pinura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafon). AF_06/2021	m²	R\$ 1,46	1.441,44	R\$ 2.104,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.441,44	R\$ 2.104,50
4.4.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/desmonte) em valas, com escavadeira hidráulica - exclusiva carga e transporte. AF_03/2021	m³	R\$ 23,08	609,15	R\$ 14.057,77	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	609,15	R\$ 14.057,77

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 16060552/3 D/PB

Danilo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-12611517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 062/2023						MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.994,31							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERRERA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.885.469,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.432.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71							
DATA DA OB: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 11													
PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 10/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.5	SINALIZAÇÃO			R\$	20.081,31	R\$	12.879,88	R\$	-	R\$	12.879,88	R\$	7.201,43
4.5.1	SEGURANÇA - DRENAGEM			R\$	18.128,92	R\$	12.879,88	R\$	-	R\$	12.879,88	R\$	6.247,04
4.5.1.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico flação e lâmpada, recarga 7 vezes	m	R\$ 3,58	2.163,88	R\$ 7.745,97	1.457,00	R\$ 5.216,06	-	R\$ -	1.457,00	R\$ 5.216,06	706,88	R\$ 2.529,91
4.5.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	2.163,88	R\$ 11.380,95	1.457,00	R\$ 7.663,82	-	R\$ -	1.457,00	R\$ 7.663,82	706,88	R\$ 3.717,13
4.5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS			R\$	864,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	864,39
4.5.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + SI - confecção	m²	R\$ 515,99	0,90	R\$ 464,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,90	R\$ 464,39
4.5.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00
4.6	SERVIÇOS FINAIS			R\$	18.101,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.101,63
4.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	15.564,80	R\$ 8.716,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.564,80	R\$ 8.716,34
4.6.2	Retirada de meio-fio	m	R\$ 12,88	819,21	R\$ 10.385,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	819,21	R\$ 10.385,29
4.7	RUA JOSÉ GOMES DE FARIAS - TRECHO 02			R\$	797.588,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	797.588,11
4.7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	1.380,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.380,81
4.7.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Paquetinas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,18	3.016,16	R\$ 1.146,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.016,16	R\$ 1.146,90
4.7.1.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$ 0,62	377,27	R\$ 233,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	377,27	R\$ 233,91
4.7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	142.894,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	142.894,79
4.7.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	577,89	R\$ 8.687,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	577,89	R\$ 8.687,19
4.7.1.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	852,84	R\$ 12.815,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	852,84	R\$ 12.815,18
4.7.1.3	Área Para Aterro - Posto Jacida/Fornecimento (Retirado Na Jacida, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	852,84	R\$ 53.972,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	852,84	R\$ 53.972,11
4.7.1.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Af_30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	17.052,80	R\$ 44.166,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.052,80	R\$ 44.166,75
4.7.1.5	Enroscamento E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_13/2019	m³	R\$ 8,95	852,84	R\$ 7.631,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	852,84	R\$ 7.631,13
4.7.1.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	2.851,20	R\$ 3.621,02	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.851,20	R\$ 3.621,02
4.7.1.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10M³ Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Af_30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	4.599,00	R\$ 11.911,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.599,00	R\$ 11.911,41

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira

Danilo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607195512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-10.101.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 042/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MEDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA ORÇ:	11/10/2023												
MEDICÃO:	11												
PERÍODO:	01/09/2024												
SIMPLES:													
PERÍODO:	11/10/2023												
ACUMULADO:													
MEDICÃO Nº: 11 DATA DA EMBEBO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.994,31													
VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.085.469,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.519.548,71													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.7.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	297.643,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	297.643,29
4.7.3.1	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 1,00x15x130x30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	754,54	R\$ 40.526,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	754,54	R\$ 40.526,34
4.7.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejuntenimento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	3.018,16	R\$ 257.117,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.018,16	R\$ 257.117,05
4.7.4	DRENAÇÃO			R\$	260.893,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	260.893,18
4.7.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$	4.574,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.574,84
4.7.4.1.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	9,50	R\$ 752,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	9,50	R\$ 752,12
4.7.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 m Até 3,00 m (Média Montante E Jusante/Ultra Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M³), Largura Até 1,5 M, Em Solo De 1ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 71,00	44,80	R\$ 3.180,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	44,80	R\$ 3.180,71
4.7.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Ultra Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M³), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo Médio, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 10,42	61,60	R\$ 642,03	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	61,60	R\$ 642,03
4.7.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	66.326,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	66.326,82
4.7.4.2.1	Caixa Para Boca De Lobo Duplo Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,60x2,2x1,2 M. Af_13/2020	und.	R\$ 2.895,22	6,00	R\$ 18.171,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 18.171,32
4.7.4.2.2	Corpo De BDT C D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comercial	m	R\$ 2.078,62	14,00	R\$ 29.100,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 29.100,68
4.7.4.2.3	Confeção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais	m	R\$ 134,05	20,00	R\$ 2.680,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 2.680,90
4.7.4.2.4	Boca de BDT C D = 1,20 m - escanudo 45° - areia e brita comerciais - alas escoras	und.	R\$ 8.373,92	1,00	R\$ 8.373,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.373,92
4.7.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	199.991,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	199.991,55
4.7.4.3.1	Aterro Manual De Vales Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	104,99	R\$ 11.959,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,99	R\$ 11.959,41
4.7.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vale Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Capacidade: 0,8 M³ / Potência: 111 HP), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	104,99	R\$ 1.491,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,99	R\$ 1.491,91
4.7.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist. Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³.km	R\$ 2,59	2.624,66	R\$ 6.797,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.624,66	R\$ 6.797,87
4.7.4.3.4	Concreto Ciclópico Fck = 15 Mpa, 30% Pedra De Mão Em Volume Real, Inclusive Lançamento. Af_05/2021	m³	R\$ 564,11	273,44	R\$ 154.250,65	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	273,44	R\$ 154.250,65
4.7.4.3.5	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 1/2x1/2cm, endurec, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/sa/areia), junta com - Rev.09	m²	R\$ 48,47	11,72	R\$ 568,01	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	11,72	R\$ 568,01
4.7.4.3.6	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	R\$ 79,83	260,78	R\$ 20.818,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	260,78	R\$ 20.818,75
4.7.4.3.7	Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 x 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	und.	R\$ 15,73	261,00	R\$ 4.104,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	261,00	R\$ 4.104,95
4.7.5	SINALIZAÇÃO			R\$	601,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	601,12
4.7.5.1	Sinalização noturna com tela tapume PVC, balde plástico flutuante e fita reflexiva, reutilização 7 vezes	und.	R\$ 3,58	80,00	R\$ 243,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	80,00	R\$ 243,44

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

João Neto de Oliveira

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607155512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOR/PMCG

Raimundo S. Carvalho
RN-1671015174
Coordenador de Obras
SECOR/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023						MEDIÇÃO Nº: 11								DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024		CONTRATO: Nº 2.08.022/2023		VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.984,31	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERRERA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						VALOR = R\$ 23.773.984,31								VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.085.469,99		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.079,72		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 10.518.548,71	
DATA DA OS: 11/10/2023																			
MEDIÇÃO: 11																			
PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024						10/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023						10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO							
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO						
5.0	BAIRRO: SANTA ROSA RUAS: RUA LUIZ FERRERA NEVES FILHO, RUA JÓLIO APRÍGIO NEPOMUCENO, RUA JOSÉ BARBOSA PEREIRA, RUA RENANHA ALVES SANTA ROSA, TRAV. LUIZ FERRERA NEVES FILHO				R\$ 869.866,16		R\$ 43.143,87		R\$ 242.522,61		R\$ 285.666,48		R\$ 593.189,76						
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 11.673,77		R\$ -		R\$ 3.514,52		R\$ 3.514,52		R\$ 9.157,25						
5.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pesoumes Árvoreas (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_04/2018	m³	R\$ 0,38	4.684,52	R\$ 1.780,11	-	R\$ -	4.410,20	R\$ 1.675,88	4.410,20	R\$ 1.675,88	274,32	R\$ 104,24						
5.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	909,82	R\$ 564,15	-	R\$ -	638,60	R\$ 395,93	638,60	R\$ 395,93	271,32	R\$ 168,21						
5.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, Instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10						
5.1.4	Mobilização e desmobilização	UND	R\$ 1.442,71	2,00	R\$ 2.885,41	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.442,71	1,00	R\$ 1.442,71	1,00	R\$ 1.442,70						
5.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 126.364,29		R\$ -		R\$ 126.364,32		R\$ 126.364,32		R\$ -						
5.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Limite: 8,70M³) E Caminhão Basculante De 10M³, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.082,06	R\$ 16.263,36	-	R\$ -	1.082,06	R\$ 16.263,36	1.082,06	R\$ 16.263,36	-	R\$ -						
5.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Limite: 8,70M³) E Caminhão Basculante De 10M³, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	359,95	R\$ 5.410,04	-	R\$ -	359,95	R\$ 5.410,05	359,95	R\$ 5.410,05	-	R\$ -						
5.2.3	Área Para Aterro - Posto Jacida/Fornecedor (Retirado Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	359,95	R\$ 22.784,83	-	R\$ -	359,95	R\$ 22.784,84	359,95	R\$ 22.784,84	-	R\$ -						
5.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	7.486,88	R\$ 19.391,01	-	R\$ -	7.486,88	R\$ 19.391,02	7.486,88	R\$ 19.391,02	-	R\$ -						
5.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	359,95	R\$ 3.221,55	-	R\$ -	359,95	R\$ 3.221,55	359,95	R\$ 3.221,55	-	R\$ -						
5.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	4.746,52	R\$ 6.028,06	-	R\$ -	4.746,52	R\$ 6.028,06	4.746,52	R\$ 6.028,06	-	R\$ -						
5.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	20.565,80	R\$ 53.265,42	-	R\$ -	20.565,80	R\$ 53.265,42	20.565,80	R\$ 53.265,42	-	R\$ -						
5.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 481.591,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 481.591,01						

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607155512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-36.001.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 692/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 11													
PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 10/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024													
MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.994,31													
VALOR = R\$ 25.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.985.469,59 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 16.518.548,71													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
5.3.1	Assantamento De Guia (Melo-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionado Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X50 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). AI_06/2016	m	R\$ 53,71	1.438,00	R\$ 77.234,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.438,00	R\$ 77.234,98
5.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). AI_05/2020	m²	R\$ 85,19	4.746,52	R\$ 404.366,03	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.746,52	R\$ 404.366,03
5.4	DRENAGEM			R\$	234.701,83	R\$	42.383,81	R\$	111.619,82	R\$	164.083,73	R\$	80.697,85
5.4.1	ESCOVAÇÕES			R\$	13.510,14	R\$	6.144,36	R\$	5.485,26	R\$	10.639,82	R\$	2.876,53
5.4.1.1	Escovação Manual De Vaia Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. AI_02/2021	m²	R\$ 79,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607159512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-16.161.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES - SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.885.469,58 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 19.518.548,71									
DATA DA OB: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 11 PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023				10/10/2024 10/10/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
5.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vale Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Medida Montante E Justante/Uma Composição Por Trecho), Basescav. (0,25 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	88,81	R\$ 730,70	37,54	R\$ 278,21	40,06	R\$ 296,86	77,61	R\$ 575,07	21,00	R\$ 155,63
5.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Medida Montante E Justante/uma Composição Por Trecho)Com Escavadeira (L3 M3)Lang. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_03/2021	m³	R\$ 12,80	69,02	R\$ 889,85	26,28	R\$ 331,15	28,04	R\$ 353,35	54,32	R\$ 684,50	14,70	R\$ 185,16
5.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,83	29,58	R\$ 11.809,79	11,26	R\$ 4.535,00	12,02	R\$ 4.839,06	23,28	R\$ 9.374,06	6,20	R\$ 2.535,74
5.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	202.693,83	R\$	34.041,88	R\$	85.138,65	R\$	133.181,63	R\$	69.512,31
5.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	72,30	R\$ 13.158,80	32,94	R\$ 5.965,08	25,42	R\$ 4.808,44	59,36	R\$ 10.803,52	12,94	R\$ 2.355,08
5.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 326,86	150,00	R\$ 49.029,00	6,23	R\$ 2.036,34	16,85	R\$ 5.507,59	23,08	R\$ 7.543,93	126,92	R\$ 41.485,07
5.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	-	R\$ -	4,02	R\$ 2.165,98	-	R\$ -	4,02	R\$ 2.165,98	4,02	R\$ 2.165,97
5.4.2.4	Calha Para Bacia De Visita Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,5X2,2X1,3 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	11,00	R\$ 29.647,42	5,00	R\$ 13.476,10	4,00	R\$ 10.780,88	9,00	R\$ 24.256,98	2,00	R\$ 5.390,44
5.4.2.5	Bacia Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,0X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.229,14	4,00	R\$ 16.918,58	2,00	R\$ 8.458,28	2,00	R\$ 8.458,28	4,00	R\$ 16.918,58	-	R\$ -
5.4.2.6	Armadilmo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_11/2020	m	R\$ 1.799,85	37,60	R\$ 67.674,36	-	R\$ -	37,60	R\$ 67.674,36	37,60	R\$ 67.674,36	-	R\$ -
5.4.2.7	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA 600mm, 300kg/cm², para poço de visita e calha	und.	R\$ 955,05	4,00	R\$ 3.820,20	2,00	R\$ 1.910,10	2,00	R\$ 1.910,10	4,00	R\$ 3.820,20	-	R\$ -
5.4.2.8	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, di= 600mm (24"), p/visternas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	R\$ 578,96	6,70	R\$ 3.878,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,70	R\$ 3.878,99
5.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, di= 750mm (30"), p/visternas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	R\$ 847,89	21,90	R\$ 18.568,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	21,90	R\$ 18.568,70
5.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	18.497,56	R\$	3.137,57	R\$	6.991,01	R\$	10.186,58	R\$	8.308,01

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607166512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-127.611.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 082/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 11													
PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 10/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024													
MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.984,31													
VALOR = R\$ 23.773.984,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.885.469,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
5.4.3.1	Aterro Manual De Vales Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. AT_05/2016	m³	R\$ 113,01	29,89	R\$ 3.404,78	8,78	R\$ 999,59	21,11	R\$ 2.405,18	29,89	R\$ 3.404,77	-	R\$ -
5.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vals Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Cadeira: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Selo De 18 Categoria Em Lactos Com Alto Nível De Interferência. AT_04/2016	m³	R\$ 14,21	96,03	R\$ 1.364,58	45,00	R\$ 639,50	51,03	R\$ 725,00	96,03	R\$ 1.364,59	-	R\$ -
5.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Até 30 Km (Unidade: M3/Km). AT_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	2.023,62	R\$ 5.241,17	601,73	R\$ 1.558,48	1.263,20	R\$ 3.323,49	1.864,93	R\$ 4.881,97	138,69	R\$ 359,21
5.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cá (Calção). AT_05/2021	m²	R\$ 1,46	581,60	R\$ 849,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	581,60	R\$ 849,13
5.4.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (solo escavação/desmonte) em valas, com escavadeira hidráulica - exclusivo carga e transporte. AT_03/2021	m³	R\$ 23,08	29,58	R\$ 682,63	-	R\$ -	23,28	R\$ 537,25	23,28	R\$ 537,25	6,30	R\$ 145,38
5.4.3.6	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m.	M²	R\$ 21,54	322,88	R\$ 6.965,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	322,88	R\$ 6.965,29
5.5	SINALIZAÇÃO			R\$	1.783,80	R\$	790,06	R\$	1.023,86	R\$	1.783,91	R\$	-

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1606055-0/8 D/PB

Danilo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1807156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-16.100.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE 28 FEVEREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 11													
DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024													
CONTRATO: Nº 2.08.022/2023													
VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31													
VALOR = R\$ 23.773.894,31													
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.985.469,99													
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.678,72													
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.519.548,71													
PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
5.5.1	Sinalização noturna com tela tapume por, bastes plásticos facão e lâmpadas, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	201,80	R\$ 722,44	85,98	R\$ 307,81	115,82	R\$ 414,84	201,80	R\$ 722,45	-	R\$ -
5.5.2	Sinalização diurna com Tela tapume em por - 10 unidades	m	R\$ 3,28	201,80	R\$ 1.061,46	85,98	R\$ 452,25	115,82	R\$ 609,21	201,80	R\$ 1.061,48	-	R\$ -
5.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 11.743,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.743,85
5.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,34	5.368,10	R\$ 3.006,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.368,10	R\$ 3.006,13
5.6.2	Retirada de meio-fio	m	R\$ 12,68	676,28	R\$ 8.573,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	676,28	R\$ 8.573,39
5.6.3	Sinalização de vias com placas indicativas reflexivas(0,30 x 0,40m, placa peso, suporte tubo Pvc 2", reuso 25 vezes)	und.	R\$ 9,12	18,00	R\$ 164,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 164,13
6.0	BAIRRO: LIBERDADE RUAS: TRAVESSA PEDRO BRASE				R\$ 79.845,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 79.845,70
7.0	BAIRRO: NOVO HORIZONTE RUAS: AV. JOÃO WALDE, RUA JOÃO JOVIANO DE MENDONÇA, RUA AUGUSTO SEVERIANO, RUA TÂNIA MARGARIDA ARES MACIEL, RUA JOSEPH NOLRY, RUA MARIVALDO BARBOSA ABEVER, RUA TABELÃO ALCIDIO LIMA, RUA ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE				R\$ 6.321.921,29		R\$ 927.423,83		R\$ 896.747,06		R\$ 1.628.180,88		R\$ 3.794.428,86
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 20.767,83		R\$ 4.090,56		R\$ -		R\$ 4.090,56		R\$ 16.368,31
7.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras AF_05/2018	m²	R\$ 0,38	26.863,24	R\$ 10.132,03	8.890,14	R\$ 3.378,25	-	R\$ -	8.890,14	R\$ 3.378,25	17.773,10	R\$ 6.753,77
7.1.2	Locação De Pavimentação. AF_10/2018	m	R\$ 0,63	3.019,12	R\$ 1.871,85	1.149,05	R\$ 712,41	-	R\$ -	1.149,05	R\$ 712,41	1.870,07	R\$ 1.159,44
7.1.3	Placa de obra em chapão aço galvanizado, instalada - Rev 02_04/2022	m²	R\$ 413,45	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10
7.1.4	Mobilização e desmobilização	UND	R\$ 655,78	2,00	R\$ 1.311,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 1.311,55
7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 500.162,15		R\$ 149.820,34		R\$ -		R\$ 149.820,34		R\$ 351.141,85
7.2.1	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnti Até 200M, AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	8.432,55	R\$ 126.741,27	1.778,03	R\$ 26.723,76	-	R\$ -	1.778,03	R\$ 26.723,76	6.654,53	R\$ 100.017,51
7.2.2	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnti Até 200M, AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.703,13	R\$ 25.597,99	222,25	R\$ 3.340,47	-	R\$ -	222,25	R\$ 3.340,47	1.480,87	R\$ 22.257,52
7.2.3	Areia Para Aterro - Ponto Jacidã/Forrower (Estreito Na Jacidã, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	2.043,78	R\$ 129.369,52	222,25	R\$ 14.068,85	-	R\$ -	222,25	R\$ 14.068,85	1.821,53	R\$ 115.300,68
7.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnti Até 30 Km (Unidade: M3/Km), AF_07/2020	m³/km	R\$ 2,89	32.700,04	R\$ 84.693,09	2.785,64	R\$ 7.163,00	-	R\$ -	2.785,64	R\$ 7.163,00	29.914,40	R\$ 77.530,10

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Nito de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Cambeim
Eng. Civil - CREA 1607156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOR/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-15575-1517-4
Coordenador de Obras
SECOR/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 092/2023				MEDICÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRABILLA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.085.469,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 16.518.546,71									
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDICÃO: 11													
PERÍODO SIMPLES: 01/08/2024 10/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.2.5	Execução E Compactação De Alven Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	8,95	1.703,13	R\$ 15.242,88	222,25	R\$ 1.989,17	-	R\$ -	222,25	R\$ 1.989,17	1.480,87	R\$ 13.253,81
7.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	1,27	26.633,24	R\$ 33.824,21	5.761,74	R\$ 7.317,41	-	R\$ -	5.761,74	R\$ 7.317,41	20.871,50	R\$ 26.506,80
7.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³km	2,99	32.700,04	R\$ 84.693,09	34.138,14	R\$ 88.417,78	-	R\$ -	34.138,14	R\$ 88.417,78	1.428,10	-R\$ 3.724,67
7.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 2.808.479,79		R\$ 302.184,96		R\$ 318.089,86		R\$ 620.274,82		R\$ 1.889.204,82
7.3.1	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionado Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Compimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	53,71	6.068,96	R\$ 325.963,82	639,38	R\$ 34.341,64	762,73	R\$ 40.896,23	1.402,12	R\$ 75.307,87	4.666,84	R\$ 250.656,76
7.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Tipo 1.3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	85,19	26.793,24	R\$ 2.282.516,11	3.144,07	R\$ 267.843,32	3.253,01	R\$ 277.123,73	6.397,08	R\$ 544.967,05	20.396,16	R\$ 1.737.549,06
7.4	DRENAGEM				R\$ 2.129.278,88		R\$ 481.889,44		R\$ 277.818,74		R\$ 739.608,18		R\$ 1.389.789,46
7.4.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 658.068,77		R\$ 91.247,73		R\$ 24.383,84		R\$ 116.741,67		R\$ 443.326,17
7.4.1.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	79,17	-	R\$ -	16,77	R\$ 1.248,68	15,77	-R\$ 1.248,69	0,00	-R\$ 0,01	0,00	R\$ -
7.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vale Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	7,41	677,44	R\$ 5.019,79	642,85	R\$ 4.762,01	167,15	R\$ 1.386,75	629,79	R\$ 6.148,76	152,38	-R\$ 1.128,97
7.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/uma Composição Por Trecho) Com Escavadeira (1,2 M3) Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	12,40	677,44	R\$ 8.535,63	480,89	R\$ 5.607,26	131,00	R\$ 1.650,63	591,90	R\$ 7.457,88	85,54	R\$ 1.077,79
7.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração crack/rota	m³	402,63	1.354,87	R\$ 545.511,30	197,53	R\$ 79.529,79	56,14	R\$ 22.605,16	253,67	R\$ 102.134,84	1.101,20	R\$ 443.376,35
7.4.2	DISPOSITIVOS				R\$ 1.273.906,50		R\$ 279.226,27		R\$ 243.196,29		R\$ 619.380,36		R\$ 764.676,13
7.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	182,00	280,14	R\$ 50.885,48	76,59	R\$ 13.839,38	31,63	R\$ 5.756,66	106,22	R\$ 19.696,04	171,92	R\$ 31.289,44
7.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	326,86	-	R\$ -	614,38	R\$ 166.133,51	514,39	-R\$ 166.133,62	-	-R\$ 0,01	-	R\$ -

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055268-D/PPE

Daniilo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607166512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-1607166512-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 092/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB:	11/10/2023												
MEDIDAÇÃO:	11												
PERÍODO SIMPLES:	01/09/2024					10/10/2024							
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023					10/10/2024							
MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.09.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO = 23.773.984,31													
VALOR = R\$ 23.773.984,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.985.469,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.4.2.3	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_13/2020	und.	R\$ 2.695,12	46,00	R\$ 123.980,12	15,00	R\$ 40.428,30	7,00	R\$ 18.866,54	22,00	R\$ 59.294,84	24,00	R\$ 64.895,28
7.4.2.4	Boca Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampo. Af_12/2020_Fa	und.	R\$ 4.228,14	19,00	R\$ 80.353,66	8,00	R\$ 33.832,12	1,00	R\$ 4.228,14	9,00	R\$ 38.062,28	10,00	R\$ 42.291,40
7.4.2.5	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_13/2020	m	R\$ 1.799,85	65,50	R\$ 117.890,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	65,50	R\$ 117.890,17
7.4.2.6	Boca Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampo. Af_12/2020_Fa	und.	R\$ 5.570,23	6,00	R\$ 31.021,38	2,00	R\$ 10.340,46	1,00	R\$ 5.170,23	3,00	R\$ 15.510,69	3,00	R\$ 15.510,69
7.4.2.7	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	53,30	R\$ 109.340,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	53,30	R\$ 109.340,15
7.4.2.8	Fornecimento e assentamento de tampo de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e calças de passagem	und.	R\$ 955,05	25,00	R\$ 23.876,25	10,00	R\$ 9.550,50	2,00	R\$ 1.910,10	12,00	R\$ 11.460,60	13,00	R\$ 12.415,65
7.4.2.9	Boca Para Bueiro Simples Tubular Ø = 60 Cm Em Concreto, Alas Com Escadaria De 30º, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 2.914,13	4,00	R\$ 11.656,52	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.914,13	1,00	R\$ 2.914,13	3,00	R\$ 8.742,39
7.4.2.10	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/visitas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	R\$ 578,96	1.252,00	R\$ 724.851,77	-	R\$ -	643,30	R\$ 372.441,81	643,30	R\$ 372.441,81	608,70	R\$ 352.409,96
7.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 294.254,41		R\$ 94.118,44		R\$ 10.269,81		R\$ 104.388,25		R\$ 191.868,16
7.4.3.1	Almo Manual De Valas Com Areia Para Almo E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	474,22	R\$ 54.018,40	469,50	R\$ 53.480,82	4,72	R\$ 537,58	474,22	R\$ 54.018,40	-	R\$ -
7.4.3.2	Reator Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Capote: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Local Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.354,87	R\$ 19.252,70	689,06	R\$ 9.791,47	177,66	R\$ 2.524,50	866,71	R\$ 12.315,97	488,16	R\$ 6.936,72
7.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Até 30 Km (Unidade: M3XKm). Af_07/2020	m³Km	R\$ 2,19	26.181,30	R\$ 72.989,55	11.908,84	R\$ 30.844,15	2.282,65	R\$ 5.912,06	14.191,59	R\$ 36.756,21	13.889,71	R\$ 38.233,34
7.4.3.4	Pintura De Moto-Flo Com Tinta Branca A Base De Cal (Coleção). Af_09/2021	m²	R\$ 1,46	2.556,06	R\$ 3.731,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.556,06	R\$ 3.731,84
7.4.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/demonte) em valas, com escavadeira hidráulica - exclusiva carga e transporte. Af_09/2021	m³	R\$ 23,08	1.781,33	R\$ 40.647,84	-	R\$ -	56,14	R\$ 1.295,67	56,14	R\$ 1.295,67	1.705,19	R\$ 39.351,87
7.4.3.6	Espalhamento de vala, tipo pontalamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura máxima de 1,5 m	m³	R\$ 21,54	4.902,85	R\$ 105.614,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.902,85	R\$ 105.614,38
7.5	REALIZAÇÃO Construtora Rocha Cavalcante Ltda				R\$ 27.086,23		R\$ 10.448,83		R\$ 2.838,36		R\$ 13.288,99		R\$ 13.601,28

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-1596/15.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 062/2023																					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						MEDIÇÃO Nº:		11		DATA DA EMISSÃO:		10/10/2024		CONTRATO:		Nº 2.08.023/2023		VALOR TOTAL DO CONTRATO=		23.773.994,31	
						VALOR =		R\$ 23.773.994,31		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =		R\$ 8.985.469,99		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =		R\$ 2.433.076,72		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA =		R\$ 10.518.546,71	
DATA DA OS:						11/10/2023															
MEDIÇÃO:						11															
PERÍODO SIMPLES:						01/09/2024						10/10/2024									
PERÍODO ACUMULADO:						11/10/2023						10/10/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO									
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO								
7.5.1	Instalação noturna com tela tapume PVC, balde plástico 10kg e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	3.064,28	R\$ 10.970,12	1.181,96	R\$ 4.231,42	321,08	R\$ 1.146,47	1.503,04	R\$ 5.380,89	1.561,24	R\$ 5.589,24								
7.5.2	Instalação Diurna com Tela tapume em PVC - 10 usos	m	R\$ 5,26	3.064,28	R\$ 16.116,11	1.181,96	R\$ 6.217,11	321,08	R\$ 1.688,88	1.503,04	R\$ 7.905,99	1.561,24	R\$ 8.212,12								
7.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 36.167,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 36.167,67								
7.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	31.071,92	R\$ 17.400,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 31.071,92								
7.6.2	Retirada de meio-fio	m	R\$ 12,68	1.479,56	R\$ 18.756,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.479,56								
8.0	BARRIO: TRÊS IRMÃS RUAS: AV. BELO HORIZONTE, RUA MANAUS				R\$ 586.860,82		R\$ 669.742,80		R\$ -		R\$ 669.742,80		R\$ 16.817,28								
9.0	BARRIO: TRÊS IRMÃS E PRESIDENTE MÉDICI RUAS: RUA FLORIANÓPOLIS, RUA PORTO VELHO, RUA CAMUARI, RUA SANTO ANTONIO DE MOTA				R\$ 1.748.444,10		R\$ 506.240,49		R\$ 75.187,44		R\$ 581.337,93		R\$ 1.167.806,21								
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 11.389,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.389,81								

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Eng. Civil / CREA 1607156512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-16710-517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE 28 PEREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA NATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA MEDIÇÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.023/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31													
VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.985.469,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.076,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.546,71													
PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 10/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
9.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvore (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras AF_05/2018	m²	R\$ 0,38	5.880,80	R\$ 2.156,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.880,80	R\$ 2.156,70
9.1.2	Locação De Pavimentação AF_10/2018	m	R\$ 0,62	770,10	R\$ 477,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	770,10	R\$ 477,46
9.1.3	Placa de obra em chapa ao galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10
9.1.4	Mobilização e desmobilização	UND	R\$ 615,78	2,00	R\$ 1.231,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 1.231,55
9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	136.782,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	136.782,67
9.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp)Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Ase 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.895,58	R\$ 28.480,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.895,58	R\$ 28.480,56
9.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp)Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Ase 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	19,59	R\$ 294,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 294,43
9.2.3	Área Para Armaz - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m²	R\$ 69,30	19,59	R\$ 1.240,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 1.240,04
9.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	407,36	R\$ 1.055,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	407,36	R\$ 1.055,06
9.2.5	Execução E Compactação De Atorro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclui Solo, Escavação, Carga E Transporte. AF_11/2019	m³	R\$ 8,95	19,59	R\$ 175,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 175,33
9.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. AF_11/2019	m³	R\$ 1,27	5.760,80	R\$ 7.316,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.760,80	R\$ 7.316,21
9.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	37.811,60	R\$ 98.191,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.811,60	R\$ 98.191,04
9.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	671.089,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	671.089,07
9.3.1	Assentamento De Guia (Melo-Fix) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Compimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Variá) AF_06/2016	m	R\$ 53,71	1.495,58	R\$ 80.328,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.495,58	R\$ 80.328,52
9.3.4	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia) AF_05/2020	m²	R\$ 85,19	5.760,80	R\$ 490.782,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.760,80	R\$ 490.782,55

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA-1606055308 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1687156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-19.001.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023														MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.864,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.864,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.865.469,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 18.518.548,71									
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 11 PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
9.4	DRENAGEM				R\$ 1.004.156,68	R\$ 601.761,43		R\$ 74.620,29		R\$ 576.391,72		R\$ 429.774,57											
9.4.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 283.766,37	R\$ 132.288,09		R\$ 36.272,68		R\$ 198.560,77		R\$ 96.194,61											
9.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2023	m³	R\$ 79,17	-	R\$ -	12,80	R\$ 997,54	-	12,80	R\$ 997,54	0,00	R\$ -	0,00										
9.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Local Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2023	m³	R\$ 7,41	553,46	R\$ 4.101,12	467,61	R\$ 3.454,99	46,46	R\$ 344,40	514,09	R\$ 3.809,39	39,27	R\$ 291,73										
9.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho) Com Escavadeira (1,1 M3) Larg. De 1,5 M A 1,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Local Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2023	m³	R\$ 12,60	395,33	R\$ 4.961,12	336,15	R\$ 4.235,45	32,53	R\$ 409,94	368,68	R\$ 4.645,39	26,65	R\$ 335,73										
9.4.1.4	Escavação manual de vala ou cova em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	632,52	R\$ 254.673,13	306,06	R\$ 123.590,11	90,69	R\$ 36.615,86	397,65	R\$ 160.105,89	234,87	R\$ 94.567,15										
9.4.2	DEPOSITIVOS				R\$ 606.460,42	R\$ 282.882,31		R\$ 41.204,62		R\$ 334.186,73		R\$ 272.283,67											
9.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	189,78	R\$ 34.534,50	72,81	R\$ 13.251,42	20,42	R\$ 3.716,44	93,23	R\$ 16.967,86	96,52	R\$ 17.566,64										
9.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	247,45	R\$ 133.326,06	96,63	R\$ 52.172,00	-	R\$ -	96,63	R\$ 52.172,00	150,62	R\$ 81.154,05										
9.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	und.	R\$ 647,66	173,00	R\$ 112.079,79	155,12	R\$ 100.486,04	17,88	R\$ 11.563,74	173,00	R\$ 112.079,78	-	R\$ -										
9.4.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,3X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	28,00	R\$ 70.075,72	14,00	R\$ 37.733,08	3,00	R\$ 8.085,66	17,00	R\$ 45.818,74	9,00	R\$ 24.256,98										
9.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 4.229,14	6,00	R\$ 25.374,84	3,00	R\$ 12.687,42	-	R\$ -	3,00	R\$ 12.687,42	3,00	R\$ 12.687,42										
9.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 1.799,85	51,70	R\$ 93.052,24	19,20	R\$ 34.557,12	-	R\$ -	19,20	R\$ 34.557,12	32,50	R\$ 58.495,12										
9.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 5.170,23	12,00	R\$ 62.042,76	4,00	R\$ 20.680,92	1,00	R\$ 5.170,23	5,00	R\$ 25.851,15	7,00	R\$ 36.191,61										
9.4.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	20,70	R\$ 42.464,18	7,18	R\$ 14.718,86	1,73	R\$ 3.538,66	8,90	R\$ 18.257,54	11,80	R\$ 24.206,63										
9.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	18,00	R\$ 17.190,90	7,00	R\$ 6.685,35	1,00	R\$ 955,05	8,00	R\$ 7.640,40	10,00	R\$ 9.550,50										
9.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular Ø = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Excentricidade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/1921	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.154,72	1,00	R\$ 8.154,72	1,00	R\$ 8.154,72										
9.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 138.960,89	R\$ 76.491,13		R\$ 2.866,81		R\$ 73.634,22		R\$ 62.316,69											

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1608055-1/8 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1697156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN: 20.10.1517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
MEDICÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.095.466,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71													
DATA DA OB: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 11 PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
9.4.3.1	Aterro Manual De Vals Com Área Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	589,19	R\$ 67.110,87	430,27	R\$ 49.011,87	21,78	R\$ 2.478,77	452,03	R\$ 51.490,74	137,12	R\$ 15.619,34
9.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vals Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Cadeira: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,23	927,28	R\$ 13.175,59	458,18	R\$ 6.510,80	24,51	R\$ 349,32	482,70	R\$ 6.859,12	444,58	R\$ 6.317,47
9.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Atã 30 Km (Unidade: M330km). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	5.093,22	R\$ 13.191,43	8.095,89	R\$ 20.968,36	3.092,87	R\$ 7.776,92	5.093,22	R\$ 13.191,44	-	R\$ -
9.4.3.4	Pintura De Mão-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	643,09	R\$ 938,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	643,09	R\$ 938,91
9.4.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/demonte) em valas, com escavadeira hidráulica - exclusiva carga e transporte. Af_03/2021	m³	R\$ 23,08	363,80	R\$ 8.395,71	-	R\$ -	90,89	R\$ 2.092,82	90,89	R\$ 2.092,82	273,11	R\$ 6.302,79
9.4.3.6	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m - execução e fornecimento, inclui material. Baseada em shapi nº 101597 (sem custos).	m³	R\$ 24,83	1.345,44	R\$ 33.138,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.345,44	R\$ 33.138,18
9.5	SINALIZAÇÃO			R\$ 10.788,23	R\$ 4.479,06	R\$ 677,15	R\$ 8.188,21	R\$ 8.188,21	R\$ 8.188,21	R\$ 8.188,21	R\$ 8.188,21	R\$ 8.188,21	R\$ 8.188,21
9.5.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, beldê plástico flexão e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	1.220,40	R\$ 4.369,93	506,88	R\$ 1.813,92	76,80	R\$ 274,23	583,28	R\$ 2.088,15	637,12	R\$ 2.280,88
9.5.2	Sinalização Diurna com tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,16	1.220,40	R\$ 6.419,30	506,88	R\$ 2.655,14	76,80	R\$ 402,92	583,28	R\$ 3.068,06	637,12	R\$ 3.351,25
9.6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 13.287,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	6.745,95	R\$ 3.777,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6.745,95	R\$ 3.777,73
9.6.2	Retirada de meio-fio	m	R\$ 12,68	747,78	R\$ 9.479,81	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	747,78	R\$ 9.479,82
10.0	BAIRRO: CATOLÉ DE ZÉ PEREIRA RUAS: TRAVESSA DULCE AMORIM			R\$ 160.486,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.0	BAIRRO: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA RUAS: RUA PROL. A: RUA PROL. B: RUA PROL. C: RUA PROL. D: RUA PROL. E: RUA PROL. F: RUA PROL. G: RUA MANOEL CRISPIM: RUA PROL. J: RUA PROL. L: RUA PROL. M: RUA ANTONIO TAVARES DA SILVA: RUA ANTONIO BARBOSA SILVA: RUA MANOEL CELINO DA SILVA: RUA JOSÉ TEODORO DA SILVA: RUA LUIZ FERREIRA: RUA PLÁCIDO EDUARDO DIAS: RUA DIADOR DI OLIVEIRA: RUA SEVERINO CLEMENTINO			R\$ 3.199.467,17	R\$ 3.197.382,90	R\$ 344.443,40	R\$ 3.541.826,30	R\$ 3.541.826,30	R\$ 3.541.826,30	R\$ 3.541.826,30	R\$ 3.541.826,30	R\$ 3.541.826,30	R\$ 3.541.826,30
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 17.798,38	R\$ 3.900,86	R\$ 3.900,86	R\$ 3.900,86	R\$ 3.900,86	R\$ 3.900,86	R\$ 3.900,86	R\$ 3.900,86	R\$ 3.900,86	R\$ 3.900,86
11.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenos Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteira. Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	11.441,09	R\$ 4.347,60	7.889,37	R\$ 3.035,96	-	R\$ -	7.889,37	R\$ 3.035,96	3.451,69	R\$ 1.311,64
11.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	2.922,13	R\$ 1.811,72	619,67	R\$ 384,20	-	R\$ -	619,67	R\$ 384,20	2.302,46	R\$ 1.427,52
11.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada - Rev 02_07/2022	m²	R\$ 413,45	18,00	R\$ 7.442,10	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70	12,00	R\$ 4.961,40
11.1.4	Mobilização e demobilização	LIND	R\$ 2.086,48	2,00	R\$ 4.196,96	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 4.196,96
11.2	INSTALAÇÕES DO CANTIER DE OBRAS			R\$ 42.870,00	R\$ 42.870,00	R\$ 42.870,00	R\$ 42.870,00	R\$ 42.870,00	R\$ 42.870,00	R\$ 42.870,00	R\$ 42.870,00	R\$ 42.870,00	R\$ 42.870,00

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira

CREA: 100005638-0/PB

Danilo Barbosa Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN: 15.151.714
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 092/2023													
MEDICÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.023/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.884,51													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS MAÇÔES, SANTO ANTONIO, SANTA ROCHA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MEDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
VALOR = R\$ 23.773.884,51 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.285.469,89 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71													
DATA DA OB: 11/10/2023 MEDICÃO: 11 PERÍODO: 01/09/2024 10/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.2.1	Execução De Alcantarado Em Canaleto De Ova Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Fraterniza. AF_02/2016	m²	R\$ 801,75	10,00	R\$ 8.017,50	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -
11.2.2	Execução De Escorrimento Em Canaleto De Ova Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobilário E Equipamentos. AF_02/2016	m²	R\$ 943,01	7,50	R\$ 7.072,57	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -
11.2.3	Execução De Refinário Em Canaleto De Ova Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobilário E Equipamentos. AF_02/2016	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$ 6.556,44	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -
11.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canaleto De Ova Em Alvenaria, Não Incluso Mobilário. AF_02/2016	m²	R\$ 944,04	22,28	R\$ 21.028,49	22,27	R\$ 21.023,77	-	R\$ -	22,27	R\$ 21.023,77	0,00	R\$ 4,72
11.3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 390.080,19		R\$ 397.361,39		R\$ -		R\$ 397.361,39		R\$ 82.778,82	
11.3.1	Escavação Horizontal, Incluido Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteira (347hp/Lamina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt A6 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	3.015,84	R\$ 45.325,06	2.088,72	R\$ 31.393,46	-	R\$ -	2.088,72	R\$ 31.393,46	926,82	R\$ 13.931,61
11.3.2	Escavação Horizontal, Incluido Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteira (347hp/Lamina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt A6 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.231,38	R\$ 18.507,64	864,05	R\$ 12.986,71	-	R\$ -	864,05	R\$ 12.986,71	367,33	R\$ 5.520,93
11.3.3	Anexo Para Aberto - Posto Jacaré/Forneceador (Retirado Na Jacaré, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	1.231,38	R\$ 77.940,35	864,05	R\$ 54.694,53	-	R\$ -	864,05	R\$ 54.694,53	367,33	R\$ 23.251,82
11.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt A6 30 Km (Unidade: M3/km). AF_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	25.612,76	R\$ 66.337,04	21.245,60	R\$ 55.026,11	-	R\$ -	21.245,60	R\$ 55.026,11	4.367,16	R\$ 11.310,94
11.3.5	Execução E Compactação De Alamo Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. AF_11/2019	m²	R\$ 6,35	1.231,38	R\$ 11.020,85	864,05	R\$ 7.733,27	-	R\$ -	864,05	R\$ 7.733,27	367,33	R\$ 3.287,58
11.3.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. AF_11/2019	m²	R\$ 1,27	11.691,06	R\$ 14.733,34	8.049,37	R\$ 10.222,71	-	R\$ -	8.049,37	R\$ 10.222,71	3.561,69	R\$ 4.510,63
11.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt A6 30 Km (Unidade: M3/km). AF_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	60.312,71	R\$ 156.209,91	52.218,00	R\$ 135.244,60	-	R\$ -	52.218,00	R\$ 135.244,60	8.094,71	R\$ 20.965,31
11.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.505.839,47		R\$ 619.710,31		R\$ 123.980,19		R\$ 743.710,30		R\$ 540.128,97	
11.4.1	Assentamento De Guia (Melo-Fix) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto (M4-Fibrado), Dimensões 100X130X130 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Via Urbana (Juro Viário). AF_06/2016	m	R\$ 53,71	5.874,98	R\$ 315.545,17	2.238,25	R\$ 120.215,41	467,70	R\$ 26.731,72	2.735,95	R\$ 146.946,13	3.139,03	R\$ 168.597,04
11.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Acabamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia). AF_05/2020	m²	R\$ 85,19	11.601,08	R\$ 988.294,30	5.863,41	R\$ 499.503,90	1.141,67	R\$ 97.258,47	7.005,08	R\$ 596.762,37	4.595,98	R\$ 391.531,93

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Nilton de Oliveira
CREA: 1606055258 D/P9

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1007156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-12/10.1517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 11 PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 23.773.894,31													
VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.885.469,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.278,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.5	DRENAGEM			R\$	1.367.821,34	R\$	177.887,34	R\$	217.012,88	R\$	394.900,22	R\$	957.751,08
11.5.1	ESCAVAÇÕES			R\$	234.694,04	R\$	39.534,16	R\$	34.368,74	R\$	73.942,90	R\$	363.052,02
11.5.1.1	Excavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M, Af_07/2023	m³	R\$ 79,17	182,78	R\$ 12.885,88	28,50	R\$ 2.097,91	-	R\$ -	26,50	R\$ 2.097,91	138,28	R\$ 10.787,97
11.5.1.2	Excavação Mecanizada De Vale Com Profundidade Menor Que 1,5 M Até 3,0 M, Póssua Montante E Jusante Uma Composição Por Tracheo, Retroexcav. (D,26 M), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Local Com Baixo Nível De Interferência, Af_07/2023	m³	R\$ 7,41	1.464,86	R\$ 10.854,81	238,49	R\$ 1.787,20	248,93	R\$ 1.844,60	487,42	R\$ 3.611,80	877,44	R\$ 7.242,79
11.5.1.3	Excavação Mecanizada De Vale Com Prof. Menor Que 1,5 M Até 3,0 M (Montante E Jusante) Uma Composição Por Tracheo, Com Escavadeira (E,1) (U) Larg De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Local Com Alto Nível De Interferência, Af_07/2023	m³	R\$ 12,60	1.139,34	R\$ 14.355,82	211,22	R\$ 2.661,37	174,25	R\$ 2.186,80	385,47	R\$ 4.856,97	753,86	R\$ 9.488,65
11.5.1.4	Excavação manual de vale ou cova em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,83	488,29	R\$ 196.590,83	79,50	R\$ 32.007,68	74,68	R\$ 30.068,54	154,18	R\$ 62.076,22	334,11	R\$ 134.522,61
11.5.2	DISPOSITIVOS			R\$	618.338,05	R\$	100.890,78	R\$	153.407,48	R\$	263.357,28	R\$	549.806,17
11.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento, Af_12/2015	m	R\$ 182,00	174,10	R\$ 31.696,20	27,78	R\$ 5.055,96	-	R\$ -	27,78	R\$ 5.055,96	146,32	R\$ 26.830,24
11.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento, Af_12/2015	m	R\$ 326,86	992,15	R\$ 324.284,14	191,83	R\$ 62.701,65	194,48	R\$ 63.567,73	386,31	R\$ 126.289,28	605,84	R\$ 198.024,86
11.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 300 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento, Af_12/2015	m	R\$ 536,80	131,00	R\$ 70.582,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	131,00	R\$ 70.582,80
11.5.2.4	Calha Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M, Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	48,00	R\$ 129.370,88	6,00	R\$ 16.171,32	-	R\$ -	6,00	R\$ 16.171,32	42,00	R\$ 113.199,24
11.5.2.5	Boca Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,3X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão, Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.239,14	7,00	R\$ 29.673,98	5,00	R\$ 21.145,70	2,00	R\$ 8.456,28	7,00	R\$ 29.603,98	-	R\$ -
11.5.2.6	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,3X1,5 M, Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	44,21	R\$ 79.571,36	-	R\$ -	44,21	R\$ 79.571,37	44,21	R\$ 79.571,37	-	R\$ -
11.5.2.7	Boca Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,3X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão, Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	12,00	R\$ 62.042,76	-	R\$ -	1,00	R\$ -	1,00	R\$ -	11,00	R\$ 56.872,53
11.5.2.8	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,3X2 M, Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	31,70	R\$ 65.029,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	31,70	R\$ 65.029,69
11.5.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	19,00	R\$ 18.145,95	5,00	R\$ 4.776,25	2,00	R\$ 1.910,10	7,00	R\$ 6.865,35	12,00	R\$ 11.460,60
11.5.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 60 Cm Em Concreto, Alas Com Esclonada De 30°, Incluindo Formas E Material, Af_07/2023	und.	R\$ 2.914,13	1,00	R\$ 2.914,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.914,13
11.5.2.11	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Alas Com Esclonada De 30°, Incluindo Formas E Material, Af_07/2023	und.	R\$ 5.095,08	1,00	R\$ 5.095,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 5.095,08
11.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	314.799,96	R\$	29.965,40	R\$	29.396,66	R\$	26.900,08	R\$	251.899,89

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1006055208 D/PB

Daniilo Barros Cambeim
Engº Civil - CREA 1687156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-1596/2015174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023										MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA MEDIÇÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB										VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.585.468,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.546,71			
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 11 PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023										10/10/2024			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.5.3.1	Aterro Manual De Vale Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. AF_05/2016	m³	113,31	1.242,15	R\$ 141.493,19	71,08	R\$ 8.066,72	70,36	R\$ 8.017,27	141,46	R\$ 16.113,99	1.100,69	R\$ 125.378,21
11.5.3.2	Reaterro Mecanizado De Vale Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Capacim: 0,8 m³ / Profundidade: 111 Mts, Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Local Com Alto Nível De Interferência. AF_04/2016	m³	14,23	1.645,03	R\$ 23.375,90	267,77	R\$ 3.804,96	245,93	R\$ 3.537,36	516,70	R\$ 7.342,32	1.128,33	R\$ 16.033,58
11.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 m³ Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 km (Unidade Métrica). AF_07/2020	m³/km	2,19	32.204,24	R\$ 83.408,96	6.796,03	R\$ 17.601,72	6.223,39	R\$ 16.118,58	13.019,42	R\$ 33.720,30	19.184,82	R\$ 49.668,68
11.5.3.4	Pinura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafix). AF_04/2021	m²	1,46	2.626,24	R\$ 3.888,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.526,24	R\$ 3.688,31
11.5.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (solo escavação/desmonte) em vale, com escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. AF_03/2021	m³	23,08	488,29	R\$ 11.288,55	-	R\$ -	74,68	R\$ 1.723,45	74,68	R\$ 1.723,45	413,61	R\$ 9.545,09
11.5.3.6	Escorimento de vale, tipo blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m - execução e fornecimento, inclui material. Baseado em projeto nº 102397 (sem custos).	m²	24,63	2.093,18	R\$ 51.555,02	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.093,18	R\$ 51.555,02
11.6	SINALIZAÇÃO			R\$ 23.962,96		R\$ 3.882,71		R\$ 3.882,41		R\$ 7.321,12		R\$ 16.471,94	
11.6.1	SEGURANÇA - DRENAGEM			R\$ 22.953,38		R\$ 3.882,71		R\$ 3.882,41		R\$ 7.321,12		R\$ 15.814,16	
11.6.1.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, baste plástico flutuante e lâmpada, reorientação 7 vezes	m	3,54	2.584,50	R\$ 9.266,31	439,22	R\$ 1.572,41	388,96	R\$ 1.392,46	828,18	R\$ 2.964,89	1.766,32	R\$ 6.323,42
11.6.1.2	Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos	m	5,26	2.584,50	R\$ 13.647,07	439,22	R\$ 2.310,30	388,96	R\$ 2.045,93	828,18	R\$ 4.356,23	1.766,32	R\$ 9.290,84
11.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS			R\$ 1.057,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11.6.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película refletiva tipo 1 + 5 - contênto	m²	515,39	1,10	R\$ 567,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,10	R\$ 567,58
11.6.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratado 8 x 8 cm - fornecimento e instalação - 3m	unif.	122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00
11.7	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 47.279,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,16	17.929,00	R\$ 10.040,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.929,00	R\$ 10.040,24
11.7.2	Retirada de meio-fio	m	12,58	2.937,49	R\$ 37.239,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.937,49	R\$ 37.239,40
12.0	BAIRRO: DISTRITO DE GALANTE. RUAS: RUA PROJETADA 01 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 02 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 03 (CEMITÉRIO); RUA PROJETADA 04 (CEMITÉRIO); RUA BURMEZENDO DUNHA; RUA JOANA ALVES DE MELO; TRAVESSA JOANA ALVES DE MELO; RUA OTÁLIA CORDEIRA DE MENEZES; RUA PROJETADA 05 (CHÁ); RUA SANTA CLARA; RUA SANTO ANTÔNIO; RUA VER. ANTÔNIO ALVES PIMENTEL; RUA JOANA VERBA; TRAVESSA JOANA VERBA 01; TRAVESSA JOANA VERBA 02.			R\$ 2.838.965,55		R\$ 1.480.317,48		R\$ -		R\$ 1.480.317,48		R\$ -	
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS			R\$ 580.292,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14.0	PERÍTO: RUA JOSÉ LUIZ FERNANDES			R\$ 239.136,61		R\$ -		R\$ 234.944,57		R\$ 234.944,57		R\$ -	

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 160605528 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607155512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN 10.000.01517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023						MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.09.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.065.469,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71							
DATA DA OB: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 11													
PERÍODO SIMPLES: 01/04/2024 10/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
34.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	749,30	R\$	-	R\$	749,32	R\$	749,32	R\$	-
34.1.1	Unidade Mecanizada De Canaleta Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,30 M), Com Trator De Esteira At_05/2018	m²	0,38	1.656,99	R\$ 629,85	-	R\$ -	1.656,99	R\$ 629,66	1.656,99	R\$ 629,66	-	R\$ -
34.1.2	Locação De Pavimentação At_10/2018	m	0,82	192,67	R\$ 119,46	-	R\$ -	192,67	R\$ 119,46	192,67	R\$ 119,46	-	R\$ -
34.1.3	Placa De Obra Em Chapa Aço Galvanizado, Instalada - Rev OL_03/2012	m²	413,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
34.1.4	Mobilização e desmobilização	und.	1.180,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
34.2	INSTALAÇÕES DO CANTO DE OBRAS			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
34.2.1	Execução De Almocearifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prataleiras At_02/2016	m²	803,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
34.2.2	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos At_02/2016	m²	943,01	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
34.2.3	Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos At_02/2016	m²	546,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
34.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário At_02/2016	m²/m	944,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
34.3	SERVIÇOS DE TERRAPLAGEAMENTO			R\$	73.164,69	R\$	-	R\$	88.968,22	R\$	88.968,22	R\$	4.105,49
34.3.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lumina: 8,70MS) E Caminhão Basculante De 10MS, Cml Atb 200M At_07/2020	m³	15,03	331,40	R\$ 4.980,91	-	R\$ -	331,40	R\$ 4.980,91	331,40	R\$ 4.980,91	-	R\$ -
34.3.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lumina: 8,70MS) E Caminhão Basculante De 10MS, Cml Atb 200M At_07/2020	m³	15,03	331,40	R\$ 4.980,91	-	R\$ -	331,40	R\$ 4.980,91	331,40	R\$ 4.980,91	-	R\$ -
34.3.3	Área Para Almoço - Posto Jacada/Fornecedora (Estabelecido Na Jacada, Sem Transporte)	m²	63,30	397,68	R\$ 25.172,98	-	R\$ -	331,40	R\$ 20.977,49	331,40	R\$ 20.977,49	66,28	R\$ 4.195,49
34.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Cml Atb 30 X 6 M (Unidade: M300M) At_07/2020	m³/m	2,59	6.362,84	R\$ 16.479,76	-	R\$ -	6.362,84	R\$ 16.479,76	6.362,84	R\$ 16.479,76	-	R\$ -
34.3.5	Execução E Compactação De Almoço Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte At_11/2019	m²	8,95	331,40	R\$ 2.966,01	-	R\$ -	331,40	R\$ 2.966,01	331,40	R\$ 2.966,01	-	R\$ -
34.3.6	Regulamentação E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso At_11/2019	m²	1,27	1.656,99	R\$ 2.104,37	-	R\$ -	1.656,99	R\$ 2.104,38	1.656,99	R\$ 2.104,38	-	R\$ -
34.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Cml Atb 30 X 6 M (Unidade: M300M) At_07/2020	m³/m	2,59	6.362,84	R\$ 16.479,76	-	R\$ -	6.362,84	R\$ 16.479,76	6.362,84	R\$ 16.479,76	-	R\$ -
34.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	161.855,59	R\$	-	R\$	161.855,59	R\$	161.855,59	R\$	-
34.4.1	Assentamento De Sula (Mão-Frio) Em Trilho Frio, Confeccionado Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X130X300 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Base-Viária) At_06/2016	m	53,71	385,34	R\$ 20.696,61	-	R\$ -	385,34	R\$ 20.696,61	385,34	R\$ 20.696,61	-	R\$ -
34.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia) At_05/2020	m²	85,19	1.656,99	R\$ 141.158,97	-	R\$ -	1.656,99	R\$ 141.158,98	1.656,99	R\$ 141.158,98	-	R\$ -
34.5	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS			R\$	3.370,44	R\$	-	R\$	3.370,44	R\$	3.370,44	R\$	-
34.5.1	Unidade De Trabalho (Plataforma E Transporte De Trabalho)	m³	0,56	1.656,99	R\$ 927,91	-	R\$ -	1.656,99	R\$ 927,91	1.656,99	R\$ 927,91	-	R\$ -

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-15174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 062/2023														MEDICÃO Nº: 11				DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024		CONTRATO: Nº 2.08.022/2023		VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.994,31	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, MOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.994,31				VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.965.468,89		VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 2.433.678,72		VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 10.518.548,71	
DATA DA OB: 11/10/2023																							
MEDICÃO: 11																							
PERÍODO SIMPLES: 01/08/2024 10/10/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
14.5.2	Retirada de meio fio	m	R\$ 12,68	192,67	R\$ 2.442,53	-	R\$ -	192,67	R\$ 2.442,53	192,67	R\$ 2.442,53	-	R\$ -										
15.0	BARRIO: MULTIRÃO RUAS: RUA GUILHERMINA FLORENTINA DA SILVA, RUA GUILHERMINA FRANCISCO DA SILVA, RUA JOAO VICENTE DOS SANTOS, RUA SEVERINO VICENTE DOS SANTOS			R\$ 484.865,07		R\$ -		R\$ 128.809,88		R\$ 128.809,88		R\$ 325.345,42											
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 11.257,71		R\$ -		R\$ 2.839,21		R\$ 2.839,21		R\$ 8.622,49											
15.1.1	Limpeza Mecanizada Da Canaleta Vegetal, Vegetação E Pequenos Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras AT_03/2018	m²	R\$ 0,38	2.875,64	R\$ 1.092,74	-	R\$ -	2.875,64	R\$ 1.092,74	2.875,64	R\$ 1.092,74	-	R\$ -										
15.1.2	Locação De Pavimentação AT_10/2018	m	R\$ 0,62	584,00	R\$ 362,06	-	R\$ -	584,00	R\$ 362,06	584,00	R\$ 362,06	-	R\$ -										
15.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10										
12.1.4	Mobilização e desmobilização	und.	R\$ 1.180,40	2,00	R\$ 2.360,79	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.180,40	1,00	R\$ 1.180,40	1,00	R\$ 1.180,39										
15.2	INSTALAÇÕES DO CANTO DE OBRAS			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -											
15.2.1	Execução De Almoço/Refeição Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Frigorífico AT_02/2016	m²	R\$ 801,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -										
15.2.2	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos AT_02/2016	m²	R\$ 945,01	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -										
15.2.3	Execução De Banheiro Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos AT_02/2016	m²	R\$ 546,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -										
15.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário AT_02/2016	m²xun	R\$ 944,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -										
15.3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 128.974,43		R\$ -		R\$ 128.974,46		R\$ 128.974,46		R\$ -											
15.3.1	Execução Horizontal, Incluso Carga, Descarga E Transporte Em Solo De LA Categoria Com Trator De Esteiras (34714) (Limosa 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Omit At 2006 AT_02/2016	m³	R\$ 15,03	575,13	R\$ 8.644,17	-	R\$ -	575,13	R\$ 8.644,17	575,13	R\$ 8.644,17	-	R\$ -										
15.3.2	Execução Horizontal, Incluso Carga, Descarga E Transporte Em Solo De LA Categoria Com Trator De Esteiras (34714) (Limosa 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Omit At 2006 AT_02/2016	m³	R\$ 15,03	575,13	R\$ 8.644,17	-	R\$ -	575,13	R\$ 8.644,17	575,13	R\$ 8.644,17	-	R\$ -										
15.3.3	Área Para Armaz - Posto Isola/Forneceiro (Retirado Na Jarda, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	690,15	R\$ 43.686,72	-	R\$ -	690,15	R\$ 43.686,72	690,15	R\$ 43.686,72	-	R\$ -										
15.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Omit At 30 Km (Unidade: M3xkm) AT_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	11.042,46	R\$ 28.599,96	-	R\$ -	11.042,46	R\$ 28.599,97	11.042,46	R\$ 28.599,97	-	R\$ -										
15.3.5	Execução E Compactação De Alamo Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte AT_11/2019	m³	R\$ 8,65	575,13	R\$ 5.147,39	-	R\$ -	575,13	R\$ 5.147,40	575,13	R\$ 5.147,40	-	R\$ -										
15.3.6	Regimentação E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso AT_11/2019	m³	R\$ 1,27	2.875,64	R\$ 3.652,06	-	R\$ -	2.875,64	R\$ 3.652,06	2.875,64	R\$ 3.652,06	-	R\$ -										
15.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Omit At 30 Km (Unidade: M3xkm) AT_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	11.042,46	R\$ 28.599,96	-	R\$ -	11.042,46	R\$ 28.599,97	11.042,46	R\$ 28.599,97	-	R\$ -										
15.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$ 107.709,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 107.709,08											
15.4.1	Assentamento De Guia (Meio Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pn-Fabricado, Dimensões 100X38X13030 Cm (Equipamento) E Sabe Inferior A Sabe Superior Pn-Fabricado, Para Via Urbana (Linha Visão) AT_06/2016	m	R\$ 53,71	1.168,00	R\$ 62.733,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.168,00	R\$ 62.733,28										

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 140655/2018-0

Danilo Barros Cambaim
Eng. Civil - CREA 1607156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN 15174
Coordenador de Obras

CONCORRÊNCIA Nº 082/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MEDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 11 PERÍODO: 01/08/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.023/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31													
VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.985.469,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
15.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Argamamento Com Argamassa Trigo 1:3 (Cimento E Areia) AF_05/2020	m²	85,19	2.875,84	R\$ 244.975,77	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.875,84	R\$ 244.975,77
15.5	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS			R\$ 8.013,88		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.013,88	
15.5.1	Limpeza de ruas (arrição e remoção de entulhos)	m²	0,36	2.875,84	R\$ 1.010,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.875,84	R\$ 1.010,35
15.5.3	Retirada de meio-fio	m	12,48	584,00	R\$ 7.403,53	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	584,00	R\$ 7.403,53
16.0	DRENAÇÃO PLUVIAL - ACESSO ALUIRIO CAMPOS			R\$ 802.654,35		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 802.654,35	
17.0	BARRIO: MONTE CASTELO - RUA HORTÊNCIO RIBEIRO			R\$ 187.442,02		R\$ -	-	R\$ 187.442,02		R\$ 187.442,02		R\$ 187.442,02	
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 10.976,88		R\$ -	-	R\$ 10.976,88		R\$ 10.976,88		R\$ 10.976,88	
17.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vierge, Vegetação E Frequentes Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,30 M), Com Trator De Esteira AF_05/2018	m²	0,38	1.446,25	R\$ 549,57	-	R\$ -	1.446,25	R\$ 549,58	1.446,25	R\$ 549,58	-	R\$ -
17.1.2	Locação De Fimentação AF_10/2018	m	0,61	584,00	R\$ 362,08	-	R\$ -	584,00	R\$ 362,08	584,00	R\$ 362,08	-	R\$ -
17.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 01_01/2022	m²	413,45	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -
17.1.4	Mobilização e desmobilização	und.	1.311,55	2,00	R\$ 2.623,10	-	R\$ -	2,00	R\$ 2.623,10	2,00	R\$ 2.623,10	-	R\$ -
17.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 32.946,07		R\$ -	-	R\$ 32.946,07		R\$ 32.946,07		R\$ 32.946,07	
17.2.1	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteira (347hp/Litros/h, 4,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dm Af 120M AF_07/2020	m²	15,03	144,63	R\$ 2.173,71	-	R\$ -	144,63	R\$ 2.173,71	144,63	R\$ 2.173,71	-	R\$ -
17.2.2	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteira (347hp/Litros/h, 4,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dm Af 120M AF_07/2020	m²	15,03	144,63	R\$ 2.173,71	-	R\$ -	144,63	R\$ 2.173,71	144,63	R\$ 2.173,71	-	R\$ -
17.2.3	Área Para Armaz - Posto Isolda/Forqueduro (Isolado Na Isolda, Sem Transporte)	m²	63,30	173,55	R\$ 10.985,71	-	R\$ -	173,55	R\$ 10.985,71	173,55	R\$ 10.985,71	-	R\$ -
17.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Af 30 Km (Unidade: M3/Km) AF_07/2020	m³/km	2,59	2.776,80	R\$ 7.191,91	-	R\$ -	2.776,80	R\$ 7.191,91	2.776,80	R\$ 7.191,91	-	R\$ -
17.2.5	Execução E Compactação De Alarço Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte AF_31/2019	m²	8,95	144,63	R\$ 1.294,39	-	R\$ -	144,63	R\$ 1.294,39	144,63	R\$ 1.294,39	-	R\$ -
17.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso AF_31/2019	m²	1,27	1.446,25	R\$ 1.836,74	-	R\$ -	1.446,25	R\$ 1.836,74	1.446,25	R\$ 1.836,74	-	R\$ -
17.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Af 30 Km (Unidade: M3/Km) AF_07/2020	m³/km	2,59	2.776,80	R\$ 7.191,91	-	R\$ -	2.776,80	R\$ 7.191,91	2.776,80	R\$ 7.191,91	-	R\$ -
17.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$ 140.738,60		R\$ -	-	R\$ 140.738,60		R\$ 140.738,60		R\$ 140.738,60	
17.3.1	Assentamento De Gelo (Módulo) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Prf Fabricado, Dimensões 30X125X300 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Latações (Dm Af 120M) AF_06/2018	m	53,71	326,43	R\$ 17.532,58	-	R\$ -	326,43	R\$ 17.532,58	326,43	R\$ 17.532,58	-	R\$ -
17.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Argamamento Com Argamassa Trigo 1:3 (Cimento E Areia) AF_05/2020	m²	85,19	1.446,25	R\$ 123.206,03	-	R\$ -	1.446,25	R\$ 123.206,04	1.446,25	R\$ 123.206,04	-	R\$ -
17.4	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS			R\$ 2.876,02		R\$ -	-	R\$ 2.876,02		R\$ 2.876,02		R\$ 2.876,02	

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

E. G. João Neto de Oliveira
CREA 16060553-2 D/P/S

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil / CREA 1607166512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-157.114.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023						MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.994,31													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.865.469,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.423.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL. = R\$ 10.518.546,71													
DATA DA OB:	11/10/2023																		
MEDIÇÃO:	11																		
PERÍODO SIMPLES:	01/09/2024					10/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023					10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO							
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO						
17.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	1.446,25	R\$ 809,90	-	R\$ -	1.446,25	R\$ 809,90	1.446,25	R\$ 809,90	-	R\$ -						
17.4.3	Retirada de meio-fio	M	R\$ 12,68	163,22	R\$ 2.069,12	-	R\$ -	163,22	R\$ 2.069,12	163,22	R\$ 2.069,12	-	R\$ -						
17.5	INSTALAÇÕES DO CANTO DE OBRAS			R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-						
17.5.1	Execução De Alvenaria Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluindo Prateleiras. Af_02/2016	m²	R\$ 801,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -						
17.5.2	Execução De Escorrimo Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluindo Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 943,01	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -						
17.5.3	Execução De Reforço Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluindo Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 546,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -						
17.5.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluindo Mobiliário. Af_02/2016	m²/m	R\$ 946,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -						
18.0	BAIRRO: JARDIM TAVARES - RUA OTÁVIA PEREIRA DA CUNHA, RUA MOISA SENHORA DE LOURDES			R\$ 446.291,13		R\$ -	-	R\$ 240.327,18		R\$ 240.327,18		R\$ 206.764,08							
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 11.699,21		R\$ -	-	R\$ 9.826,05		R\$ 9.826,05		R\$ 1.873,16							
18.1.1	Limpeza Mecânica De Canteiro Vegetal, Vegetação E Freixas Áreas (Diâmetro Da Tronco Menor Que 5,20 M), Com Trator De Esteira Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	3.037,78	R\$ 1.154,34	-	R\$ -	1.664,45	R\$ 632,49	1.664,45	R\$ 632,49	1.373,31	R\$ 521,85						
18.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$ 0,62	332,91	R\$ 206,40	-	R\$ -	175,41	R\$ 108,75	175,41	R\$ 108,75	157,50	R\$ 97,65						
18.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2012	m²	R\$ 413,45	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -						
12.1.4	Mobilização e desmobilização	und.	R\$ 1.442,71	2,00	R\$ 2.885,41	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.442,71	1,00	R\$ 1.442,71	1,00	R\$ 1.442,70						
18.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 134.132,86		R\$ -	-	R\$ 99.279,74		R\$ 99.279,74		R\$ 64.853,12							
18.2.1	Extensão Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteira (347hp/Litragem: 8,70M³) E Caminhão Basculante De 10M³, Dmt Ate 200M. Af_02/2020	m³	R\$ 15,09	607,55	R\$ 9.131,50	-	R\$ -	332,89	R\$ 5.003,34	332,89	R\$ 5.003,34	274,66	R\$ 4.128,16						
18.2.2	Extensão Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteira (347hp/Litragem: 8,70M³) E Caminhão Basculante De 10M³, Dmt Ate 200M. Af_02/2020	m³	R\$ 15,09	607,55	R\$ 9.131,50	-	R\$ -	332,89	R\$ 5.003,34	332,89	R\$ 5.003,34	274,66	R\$ 4.128,16						
18.2.3	Área Para Almoço - Posto Janela/Comedor (Retirado Na Janela, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	729,06	R\$ 46.149,64	-	R\$ -	332,89	R\$ 21.071,94	332,89	R\$ 21.071,94	396,17	R\$ 25.077,71						
18.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Ate 30 Em (Unidade: M3/m³). Af_07/2020	m³/m	R\$ 2,59	11.665,00	R\$ 30.212,34	-	R\$ -	6.391,49	R\$ 16.553,95	6.391,49	R\$ 16.553,95	5.273,51	R\$ 13.659,39						
18.2.5	Execução E Compactação De Almoço Com Solo Predominantemente Areoso - Exclusivo Solo, Carga E Transporte. Af_11/2019	m²	R\$ 8,95	607,55	R\$ 5.437,59	-	R\$ -	332,89	R\$ 2.979,37	332,89	R\$ 2.979,37	274,66	R\$ 2.458,22						
18.2.6	Regulamentação E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Areoso. Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	3.037,78	R\$ 3.857,96	-	R\$ -	1.664,45	R\$ 2.113,85	1.664,45	R\$ 2.113,85	1.373,31	R\$ 1.744,10						
18.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Ate 30 Em (Unidade: M3/m³). Af_07/2020	m³/m	R\$ 2,59	11.665,00	R\$ 30.212,34	-	R\$ -	6.391,49	R\$ 16.553,95	6.391,49	R\$ 16.553,95	5.273,51	R\$ 13.659,39						
18.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$ 294.548,49		R\$ -	-	R\$ 180.837,04		R\$ 180.837,04		R\$ 113.711,45							
18.3.1	Asfamento De Ruas (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionado Em Concreto Portland, Dimensões 100X15X150 CM (Compensado E Base Inferior E Base Superior E Almoço), Para Via Urbana (Linha Verde). Af_06/2018	m	R\$ 35,71	865,83	R\$ 35.761,72	-	R\$ -	350,82	R\$ 18.242,54	350,82	R\$ 18.242,54	315,01	R\$ 16.919,18						

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

L. g. João Neto de Oliveira

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN: 15174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
MEDÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE 2ª FERRERIA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.885.469,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.076,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 18.518.548,71													
DATA DA OB: 11/10/2023 MEDÇÃO: 11 PERÍODO SIMPLES: 01/08/2024 10/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 10/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
18.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Reajustamento Com Argamassa Trigo 1:3 (Cimento E Areia) Af_05/2020	m²	85,19	3.037,76	R\$ 258.786,77	-	R\$ -	1.664,45	R\$ 141.794,50	1.664,45	R\$ 141.794,50	1.373,21	R\$ 116.292,27
18.4	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS			R\$	8.901,59	R\$	-	R\$	984,35	R\$	984,35	R\$	4.927,25
18.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,56	3.037,76	R\$ 1.701,14	-	R\$ -	1.757,76	R\$ 984,35	1.757,76	R\$ 984,35	1.280,00	R\$ 716,80
18.4.3	Retirada de meio-fio	m	12,68	332,82	R\$ 4.220,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	332,82	R\$ 4.220,45
18.0	BAIRRO: DINAMÉRICA - RUA MARIA DO SOCORRO TANGIO DE ARAÚJO			R\$	74.803,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	74.803,92
20.0	BAIRRO: CORU RONALDO CURRA LIMA - TRAV. JOÃO TAMANDUÁ, TRAV. TRÊS IRMÃS			R\$	318.678,73	R\$	-	R\$	284.408,14	R\$	284.408,14	R\$	235.180,38
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	10.070,51	R\$	-	R\$	1.431,13	R\$	1.431,13	R\$	8.639,40
20.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Dilmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteira Af_05/2018	m²	0,38	3.527,76	R\$ 1.340,54	-	R\$ -	2.058,51	R\$ 782,23	2.058,51	R\$ 782,23	1.469,25	R\$ 558,31
20.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2016	m	0,62	536,99	R\$ 332,93	-	R\$ -	276,47	R\$ 171,41	276,47	R\$ 171,41	260,52	R\$ 161,52
20.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 05_03/2002	m²	413,45	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10
12.1.4	Mobilização e desmobilização	und	477,47	2,00	R\$ 954,94	-	R\$ -	1,00	R\$ 477,47	1,00	R\$ 477,47	1,00	R\$ 477,47
20.2	SERVIÇOS DE TERMOPLANEJAMENTO			R\$	142.813,79	R\$	-	R\$	78.004,15	R\$	78.004,15	R\$	64.697,62
20.2.1	Escavação Horizontal, Instalado Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteira (4x4) (Potência 8,70KW) E Caminhão Basculante De 10M3, Dm3 Asi 303M, Af_02/2020	m³	15,03	705,55	R\$ 10.604,44	-	R\$ -	411,70	R\$ 6.187,88	411,70	R\$ 6.187,88	293,85	R\$ 4.416,56

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Danilo Barro Camboim
Engº Civil - CREA 1607166512

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-17.517.4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS MAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATÁ, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB: 11/10/2023													
MEDIDA: 11													
PERÍODO: 01/08/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
MEDIÇÃO Nº: 11 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024 CONTRATO: Nº 2.09.8/202023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.994,31													
VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.085.469,99 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 10.518.548,71													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
20.2.2	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga e Transporte em Solo de 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347kg/Linha: 8,70M) e Caminhão Basculante De 10M3, Direz Até 200M. AF_07/2020.	m³	R\$ 15,09	705,55	R\$ 10.604,44	-	R\$ -	411,70	R\$ 6.187,88	411,70	R\$ 6.187,88	293,85	R\$ 4.416,56
20.2.3	Área Para Alamo - Posto Jaciã/Tornacore (Retirado Na Itida, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	846,68	R\$ 53.593,72	-	R\$ -	411,70	R\$ 26.060,61	411,70	R\$ 26.060,61	434,96	R\$ 27.533,11
20.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Direz Até 30 Km (Unidade: M3/Km). AF_07/2020	m³/Km	R\$ 2,59	11.006,61	R\$ 28.507,12	-	R\$ -	6.422,55	R\$ 16.634,41	6.422,55	R\$ 16.634,41	4.584,06	R\$ 11.872,71
20.2.5	Execução E Compactação De Alamo Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. AF_11/2019	m³	R\$ 8,95	705,55	R\$ 6.314,89	-	R\$ -	411,70	R\$ 3.684,73	411,70	R\$ 3.684,73	293,85	R\$ 2.629,95
20.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. AF_11/2019	m³	R\$ 1,37	3.527,76	R\$ 4.880,26	-	R\$ -	2.058,51	R\$ 2.814,31	2.058,51	R\$ 2.814,31	1.469,25	R\$ 1.865,84
20.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Direz Até 30 Km (Unidade: M3/Km). AF_07/2020	m³/Km	R\$ 2,59	11.006,61	R\$ 28.507,12	-	R\$ -	6.422,52	R\$ 16.634,33	6.422,52	R\$ 16.634,33	4.584,09	R\$ 11.872,79
20.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	338.333,33	R\$	-	R\$	208.062,88	R\$	208.062,88	R\$	130.270,45
20.3.1	Aspimento De Cova (Mato-Frio) Em Trecho Reto, Confeccionado Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 1200x150x100 Cm (Compimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas. R. São Mateus. AF_06/2016	m	R\$ 53,71	1.073,98	R\$ 57.683,46	-	R\$ -	552,94	R\$ 29.698,41	552,94	R\$ 29.698,41	521,04	R\$ 27.985,05
20.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Reajustamento Com Argamassa Traço 1:3 (Elemento E Armaz. AF_09/2020)	m²	R\$ 85,19	3.527,76	R\$ 300.529,87	-	R\$ -	2.058,51	R\$ 175.364,47	2.058,51	R\$ 175.364,47	1.469,25	R\$ 125.165,40
20.4	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS			R\$	8.783,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.783,11
20.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,54	3.527,76	R\$ 1.975,54	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.527,76	R\$ 1.975,54
20.4.3	Reborda de meio-fio		R\$ 12,68	536,99	R\$ 6.807,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	536,99	R\$ 6.807,57
21.0	BARRIO: MONTE SANTO - RUA ACÁCIO FIGUEIREDO, RUA JOAQUIM PRIMMO, RUA LÍBIA CARDOSO RUA NANA OLIVEIRA PIMENTAL, RUA OTÁCILO COLASSO, TRAVESSA SILVA BARBOSA			R\$	580.538,34	R\$	-	R\$	98.718,01	R\$	98.718,01	R\$	481.820,33
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	61.706,99	R\$	-	R\$	46.822,81	R\$	46.822,81	R\$	14.884,18
21.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 415,45	36,00	R\$ 14.884,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	36,00	R\$ 14.884,20
21.1.2	Limpeza Mecânica De Canais Vegetação E Pequenos Árvores (diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. AF_05/2018	m²	R\$ 0,38	4.870,15	R\$ 1.850,86	-	R\$ -	4.870,15	R\$ 1.850,86	4.870,15	R\$ 1.850,86	-	R\$ -
21.1.3	Carga, manobra e descarga de solo e material granular em caminhão basculante 10 m³ - carga com pó carregadeira (capacidade de 1,7 x 2,8 m³ / 1,8 kg) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020	m³	R\$ 9,27	730,52	R\$ 6.774,18	-	R\$ -	730,52	R\$ 6.774,18	730,52	R\$ 6.774,18	-	R\$ -
21.1.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Direz Até 30 Km (Unidade: M3/Km). AF_07/2020	m³/Km	R\$ 2,59	14.610,45	R\$ 37.841,07	-	R\$ -	14.610,45	R\$ 37.841,07	14.610,45	R\$ 37.841,07	-	R\$ -
21.1.5	Locação De Pavimentação. AF_10/2018	m	R\$ 0,62	575,65	R\$ 356,90	-	R\$ -	575,65	R\$ 356,90	575,65	R\$ 356,90	-	R\$ -
21.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	38.895,17	R\$	-	R\$	38.895,20	R\$	38.895,20	R\$	-
21.2.1	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. AF_11/2019	m³	R\$ 1,27	4.870,15	R\$ 6.185,09	-	R\$ -	4.870,15	R\$ 6.185,09	4.870,15	R\$ 6.185,09	-	R\$ -
21.2.2	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga e Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347kg/Linha: 8,70M) e Caminhão Basculante De 10M3, Direz Até 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,09	1.900,60	R\$ 28.566,01	-	R\$ -	1.900,60	R\$ 28.566,02	1.900,60	R\$ 28.566,02	-	R\$ -
21.2.3	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga e Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347kg/Linha: 8,70M) e Caminhão Basculante De 10M3, Direz Até 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,09	48,16	R\$ 723,84	-	R\$ -	48,16	R\$ 723,84	48,16	R\$ 723,84	-	R\$ -

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira

CREA. 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Eng. Civil CREA 1607156512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-17.15174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023														MEDIÇÃO Nº: 11		DATA DA EMISSÃO: 10/10/2024		CONTRATO: Nº 2.08.022/2023		VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE 28 FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.894,31		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.085.469,99		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 2.433.078,72		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 10.518.548,71	
														DATA DA OS: 11/10/2023		11		PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024		10/10/2024	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO									
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO								
21.2.4	Área Para Aterro - Posto Jateado/Corredor (Retirado Na Jateia, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	48,16	R\$ 3.048,52	-	R\$ -	48,16	R\$ 3.048,53	48,16	R\$ 3.048,53	-	R\$ -								
21.2.5	Transporte Com Caminhão Basculante De 30 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Am 30 Em (Unidade: M3Xkm). At_07/2020	m³km	R\$ 2,59	363,20	R\$ 940,69	-	R\$ -	363,20	R\$ 940,69	363,20	R\$ 940,69	-	R\$ -								
21.2.6	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavadeira, Carga E Transporte. At_11/2023	m³	R\$ 8,95	48,16	R\$ 431,03	-	R\$ -	48,16	R\$ 431,03	48,16	R\$ 431,03	-	R\$ -								
21.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	446.023,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	446.023,74								
21.3.1	Assentamento De Guba (Melo-Fil) Em Trecho Reto, Confeccionado Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100x15x130 Cm (Cumprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Quilômetros). At_06/2020	m	R\$ 53,71	151,30	R\$ 8.126,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	151,30	R\$ 8.126,32								
21.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Reajustamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). At_05/2020	m²	R\$ 85,19	4.870,15	R\$ 414.888,07	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.870,15	R\$ 414.888,07								
21.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 30 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Am 30 Em (Unidade: M3Xkm). At_07/2020	m³km	R\$ 2,59	8.863,15	R\$ 23.007,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8.863,15	R\$ 23.007,35								
21.4	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS			R\$	2.909,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.909,64								
21.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	4.870,15	R\$ 2.727,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.870,15	R\$ 2.727,28								
21.4.2	Sinalização de vias com placas indicativas reflexivas 0,30 x 0,40m, porta peso, suporte tubo Pvc 2", revest 23 vezes	und.	R\$ 9,12	20,00	R\$ 182,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 182,36								
TOTAL=				R\$	23.773.994,31	R\$	8.085.469,99	R\$	2.433.078,72	R\$	10.518.548,71	R\$	12.521.228,97								

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607155512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-16.10.2517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG