


CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE – PB.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATIA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CARPINHA GRANDE - PB				VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 12 PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 31/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$	1.299.386,45	R\$	574.210,53	R\$	100.116,47	R\$	674.327,00	R\$	625.059,45
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,97	1.679,73	R\$ 176.321,89	768,37	R\$ 80.655,46	115,57	R\$ 12.131,33	883,94	R\$ 92.786,79	795,80	R\$ 83.534,90
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95,87	1.679,73	R\$ 161.036,11	768,37	R\$ 73.663,34	115,57	R\$ 11.079,05	883,94	R\$ 84.742,89	795,80	R\$ 76.293,12
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 04)	MÊS	5.014,30	50,90	R\$ 255.233,06	23,26	R\$ 116.609,94	3,50	R\$ 17.560,81	26,76	R\$ 134.170,55	24,14	R\$ 121.062,51
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3.361,88	12,73	R\$ 42.780,79	5,81	R\$ 19.540,55	0,88	R\$ 2.943,42	6,69	R\$ 22.485,87	6,04	R\$ 20.291,82
1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	3.058,81	25,45	R\$ 77.797,39	11,63	R\$ 35.543,78	1,75	R\$ 5.352,84	13,38	R\$ 40.896,42	12,07	R\$ 36.900,97
1.6	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.354,73	25,45	R\$ 59.929,09	11,63	R\$ 27.380,16	1,75	R\$ 4.123,26	13,38	R\$ 31.503,42	12,07	R\$ 28.425,67
1.7	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	3.151,40	25,45	R\$ 80.204,76	11,63	R\$ 38.645,70	1,75	R\$ 5.518,27	13,38	R\$ 42.163,87	12,07	R\$ 38.040,79
1.8	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.759,99	25,45	R\$ 70.243,17	11,63	R\$ 32.082,46	1,75	R\$ 4.832,89	13,38	R\$ 36.925,35	12,07	R\$ 33.317,82
1.9	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.815,22	25,45	R\$ 71.648,80	11,63	R\$ 32.734,66	1,75	R\$ 4.929,80	13,38	R\$ 37.664,26	12,07	R\$ 33.984,54
1.10	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	H	20,27	9.162,19	R\$ 185.717,51	4.166,11	R\$ 84.852,38	630,38	R\$ 12.777,78	4.816,48	R\$ 97.630,14	4.345,70	R\$ 88.087,37
1.11	SEDAN - 71 A 115 CV (QTD: 02)	MÊS	2.468,21	48,00	R\$ 118.474,08	13,97	R\$ 34.487,12	7,64	R\$ 18.867,02	21,62	R\$ 53.354,14	26,38	R\$ 65.119,84
2.0	BAIRRO: NOVA BRASÍLIA RUAS: RUA JOSÉ ARANHA; TRAVESSA ANTÔNIO AZEVEDO DE FARIAS; RUA HORÁCIO DE SOUZA CAVALCANTE; RUA MIRIAM ALVES DE MELO			-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
3.0	BAIRRO: NAÇÕES RUAS: RUA PROF. ZEPERINA GAUDÊNCIO; RUA CEZARINA BARBOSA DE OLIVEIRA; RUA SEVERINA B. PIQUETEIRA;			-	R\$ 413.416,79	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 409.876,60
RECURSO PRÓPRIO													


 Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PB


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG


 Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG


 Danilo Barboza Canbolim
 Engº Civil - CREA 1607156512

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E GRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CASPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 12													
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024													
MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.994,31													
VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.516.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.0	BARRIO: SANTO ANTONIO RUAS: RUA ARRUDA CÂMARA; RUA JOSÉ GOMES DE FARIAS; RUA LINO GOMES FILHO; RUA YAYÁ AFRONSO CAMPOS; TRAVESSA JOSÉ			R\$	4.106.343,47	R\$	2.836.969,24	R\$	59.146,52	R\$	2.896.116,76	R\$	1.209.847,92
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	16.730,92	R\$	15.288,23	R\$	-	R\$	15.288,23	R\$	1.442,70
4.1.1	Limpeza Mecânica De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras AF_05/2018	m²	R\$ 0,35	13.968,88	R\$ 5.308,17	13.968,88	R\$ 5.308,17	-	R\$ -	13.968,88	R\$ 5.308,17	-	R\$ -
4.1.2	Locação De Pavimentação AF_10/2018	m	R\$ 0,83	1.766,53	R\$ 1.065,24	1.766,53	R\$ 1.065,25	-	R\$ -	1.766,53	R\$ 1.065,25	-	R\$ -
4.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 05_01/2022	m²	R\$ 413,40	18,00	R\$ 7.442,10	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -
4.1.4	Mobilização e desmobilização	UND	R\$ 1.442,71	2,00	R\$ 2.885,41	1,00	R\$ 1.442,71	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.442,71	1,00	R\$ 1.442,70
4.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	763.586,70	R\$	686.239,21	R\$	-	R\$	686.239,21	R\$	67.356,53
4.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo: Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Litro: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	5.373,80	R\$ 80.765,14	5.373,80	R\$ 80.765,15	-	R\$ -	5.373,80	R\$ 80.765,15	-	R\$ -
4.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo: Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Litro: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	2.208,44	R\$ 33.192,84	2.208,44	R\$ 33.192,84	-	R\$ -	2.208,44	R\$ 33.192,84	-	R\$ -
4.2.3	Área Para Aterro - Posto Jacida/Forneador (Retirado Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 69,10	2.208,44	R\$ 136.794,23	2.208,44	R\$ 136.794,24	-	R\$ -	2.208,44	R\$ 136.794,24	-	R\$ -
4.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	44.168,79	R\$ 114.397,17	44.168,79	R\$ 114.397,18	-	R\$ -	44.168,79	R\$ 114.397,18	-	R\$ -
4.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. AF_11/2019	m³	R\$ 8,95	2.208,44	R\$ 19.765,53	2.208,44	R\$ 19.765,54	-	R\$ -	2.208,44	R\$ 19.765,54	-	R\$ -
4.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. AF_11/2019	m³	R\$ 1,27	13.968,88	R\$ 17.740,47	13.968,88	R\$ 17.740,47	-	R\$ -	13.968,88	R\$ 17.740,47	-	R\$ -
4.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	134.339,89	R\$ 347.840,32	106.333,51	R\$ 280.583,79	-	R\$ -	106.333,51	R\$ 280.583,79	28.006,38	R\$ 67.356,53
4.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	1.378.143,84	R\$	1.226.936,01	R\$	-	R\$	1.226.936,01	R\$	150.206,94

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.194.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Daniel Roberto Camboim
Engº Civil - CREA 1967156-1

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATTA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB: 11/10/2023													
MEDIÇÃO Nº: 12													
DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024													
CONTRATO: Nº 2.08.022/2023													
VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31													
VALOR = R\$ 23.773.894,31													
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.318.549,71													
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08													
VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.389,79													
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.3.1	Assentamento De Gula (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Cumprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário), AF_06/2016	m	R\$ 53,71	3.465,56	R\$ 186.136,22	3.186,56	R\$ 171.150,13	-	R\$ -	3.186,56	R\$ 171.150,13	279,00	R\$ 14.985,08
4.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento X Areia), AF_05/2020	m²	R\$ 85,19	13.968,86	R\$ 1.190.008,72	12.381,59	R\$ 1.054.787,88	-	R\$ -	12.381,59	R\$ 1.054.787,88	1.587,29	R\$ 135.220,85
4.4	DRENAGEM			R\$ 1.818.749,90	R\$ 1.818.749,90	R\$ 836.853,31	R\$ 836.853,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 836.853,31	R\$ 836.853,31	R\$ -	R\$ -
4.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$ 273.146,82	R\$ 273.146,82	R\$ 171.312,73	R\$ 171.312,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.312,73	R\$ 171.312,73	R\$ -	R\$ -
4.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M, AF_02/2021	m³	R\$ 79,17	130,80	R\$ 10.355,83	83,35	R\$ 6.598,48	-	R\$ -	83,35	R\$ 6.598,48	47,46	R\$ 3.757,05
4.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (R26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência, AF_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.177,21	R\$ 8.723,13	1.027,80	R\$ 7.614,54	-	R\$ -	1.027,80	R\$ 7.614,54	149,41	R\$ 1.108,60
4.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (12 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência, AF_02/2021	m³	R\$ 12,80	698,88	R\$ 8.805,88	749,86	R\$ 9.448,21	-	R\$ -	749,86	R\$ 9.448,21	50,92	R\$ 642,53
4.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de espátulas e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	609,15	R\$ 245.261,58	366,72	R\$ 147.651,50	-	R\$ -	366,72	R\$ 147.651,50	242,43	R\$ 97.610,07

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antônio S. Carvalho
RM-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Daniel de Jesus Chaves
Eng.º Civil - CREA 1607163512

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATÁ, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB: 11/10/2023 MEDIDAÇÃO: 12 PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023		30/10/2024		31/10/2024		MEDIDAÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31 VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIDAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIDAÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIDAÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.388,79							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.4.2	DEPOSITIVOS				R\$ 707.317,18		R\$ 601.882,22		R\$ -		R\$ 601.882,22		R\$ 106.634,97
4.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. <i>At_12/2015</i>	m	R\$ 187,00	172,04	R\$ 31.311,28	107,20	R\$ 19.510,40	-	R\$ -	107,20	R\$ 19.510,40	64,84	R\$ 11.800,88
4.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. <i>At_12/2015</i>	m	R\$ 336,88	877,42	R\$ 286.783,50	757,24	R\$ 247.511,47	-	R\$ -	757,24	R\$ 247.511,47	120,18	R\$ 39.282,03
4.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. <i>At_12/2015</i>	m	R\$ 518,80	36,48	R\$ 18.855,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	36,48	R\$ 18.855,42
4.4.2.4	Caixa Para Bacia De Lixo Dupla Retangular, 1m Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,8X2,2X1,2 M. <i>At_12/2020</i>	und.	R\$ 2.895,32	22,00	R\$ 59.284,84	22,00	R\$ 59.284,84	-	R\$ -	22,00	R\$ 59.284,84	-	R\$ -
4.4.2.5	Boca Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. <i>At_12/2020, P=</i>	m	R\$ 4.229,14	10,00	R\$ 42.291,40	10,00	R\$ 42.291,40	-	R\$ -	10,00	R\$ 42.291,40	-	R\$ -
4.4.2.6	Acabamento Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. <i>At_12/2020</i>	und.	R\$ 1.799,65	64,60	R\$ 116.270,21	64,60	R\$ 116.270,21	-	R\$ -	64,60	R\$ 116.270,21	-	R\$ -
4.4.2.7	Boca Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. <i>At_12/2020, P=</i>	m	R\$ 3.170,23	6,00	R\$ 31.021,38	6,00	R\$ 31.021,38	-	R\$ -	6,00	R\$ 31.021,38	-	R\$ -
4.4.2.8	Acabamento Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. <i>At_12/2020</i>	und.	R\$ 2.051,43	29,40	R\$ 60.311,45	29,40	R\$ 60.311,45	-	R\$ -	29,40	R\$ 60.311,45	-	R\$ -
4.4.2.9	Fornecimento e assentamento de sarrafo de madeira: TDA - 600mm, 300kg/m³, par	und.	R\$ 955,05	16,00	R\$ 15.280,80	16,00	R\$ 15.280,80	-	R\$ -	16,00	R\$ 15.280,80	-	R\$ -
4.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Alas Com Escorredor De 30°, Incluído Fôrmas E Materiais. <i>At_07/2021</i>	und.	R\$ 5.095,08	3,00	R\$ 15.285,24	2,00	R\$ 10.190,16	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.190,16	1,00	R\$ 5.095,08
4.4.2.11	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. <i>At_12/2015</i>	und.	R\$ 647,86	46,00	R\$ 29.801,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	46,00	R\$ 29.801,56
4.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 233.277,88		R\$ 123.828,96		R\$ -		R\$ 123.828,96		R\$ 108.648,94
4.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. <i>At_05/2016</i>	m³	R\$ 113,91	1.000,00	R\$ 113.910,18	408,95	R\$ 46.583,70	-	R\$ -	408,95	R\$ 46.583,70	591,05	R\$ 67.326,48
4.4.3.2	Reatomo Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Cação: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Local Com Alto Nível De Interferência. <i>At_04/2016</i>	m³	R\$ 14,21	1.329,29	R\$ 18.889,16	1.055,03	R\$ 14.991,93	-	R\$ -	1.055,03	R\$ 14.991,93	274,26	R\$ 3.897,25
4.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M3/Km). <i>At_07/2020</i>	m³/km	R\$ 2,59	32.188,44	R\$ 83.316,25	23.958,81	R\$ 62.053,33	-	R\$ -	23.958,81	R\$ 62.053,33	8.209,63	R\$ 21.262,93
4.4.3.4	Pintura De Muro-Fix Com Tinta Branca A Base De Cal (Ciação). <i>At_05/2021</i>	m²	R\$ 1,46	1.441,44	R\$ 2.104,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.441,44	R\$ 2.104,80
4.4.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/desmonte) em valas, com escavadeira hidráulica - exclusiva carga e transporte. <i>At_08/2021</i>	m³	R\$ 23,08	608,15	R\$ 14.057,77	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	608,15	R\$ 14.057,77

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Daniel Roberto Pinheiro
Engº Civil - CREA 197.155/512

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023														MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.994,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.549,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OS: 11/10/2023																							
MEDIÇÃO: 12																							
PERÍODO SIM PLES: 01/10/2024 30/10/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
4.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 20.081,31	R\$ 12.879,88		R\$ -		R\$ 12.879,88		R\$ 7.201,43											
4.5.1	SEGURANÇA - DRENAGEM				R\$ 18.126,92	R\$ 12.879,88		R\$ -		R\$ 12.879,88		R\$ 6.247,04											
4.5.1.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico faixa e lâmpada, reutilização 7 vestes	m	R\$ 3,38	2.183,88	R\$ 7.745,97	1.487,00	R\$ 5.216,06	-	R\$ -	1.487,00	R\$ 5.216,06	706,88	R\$ 2.529,81										
4.5.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	2.163,88	R\$ 11.380,85	1.487,00	R\$ 7.663,82	-	R\$ -	1.487,00	R\$ 7.663,82	706,88	R\$ 3.717,13										
4.5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS				R\$ 864,39	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 864,39											
4.5.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorreflexiva tipo I - SI - confecção	m²	R\$ 515,99	0,90	R\$ 464,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,90	R\$ 464,39										
4.5.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00										
4.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 19.101,63	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 19.101,63											
4.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	15.564,80	R\$ 8.716,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.564,90	R\$ 8.716,34										
4.6.2	Retirada de meio fio	m	R\$ 32,88	819,21	R\$ 10.385,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	819,21	R\$ 10.385,29										
4.7	RUA JOSÉ GOMES DE FARIAS - TRECHO 02				R\$ 707.348,99	R\$ -		R\$ 68.146,82		R\$ 68.146,82		R\$ 648.422,59											
4.7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.380,80	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.380,81											
4.7.1.1	Limpeza Mecânica De Camada Vegetal Vegetação E Pequenos Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. AF_05/2018	m²	R\$ 0,38	3.018,18	R\$ 1.146,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.018,18	R\$ 1.146,90										
4.7.1.1.2	Locação De Pavimentação. AF_10/2018	m	R\$ 0,62	377,27	R\$ 233,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	377,27	R\$ 233,90										
4.7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 142.804,76	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 142.804,79											
4.7.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	577,99	R\$ 8.687,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	577,99	R\$ 8.687,19										
4.7.1.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	852,64	R\$ 12.815,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	852,64	R\$ 12.815,18										
4.7.1.3	Área Para Aterro - Posto Jacida/Fornecedor (Resíduo Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	852,64	R\$ 53.972,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	852,64	R\$ 53.972,11										
4.7.1.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). AF_07/2020	m³Xkm	R\$ 2,59	17.052,80	R\$ 44.166,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.052,80	R\$ 44.166,75										
4.7.1.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. AF_11/2019	m³	R\$ 8,95	852,64	R\$ 7.631,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	852,64	R\$ 7.631,13										
4.7.1.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. AF_11/2019	m³	R\$ 1,27	2.851,20	R\$ 3.621,02	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.851,20	R\$ 3.621,02										
4.7.1.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). AF_07/2020	m³Xkm	R\$ 2,59	4.599,00	R\$ 11.911,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.599,00	R\$ 11.911,41										

Daniel de Jesus Albuquerque
Engº Civil - CREA 1º-07/153512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOR-PAIS

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023													
MEDICÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.59.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.994,31													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MEDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATÁ, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79													
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDICÃO: 12 PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.7.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	297.643,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	297.643,38
4.7.3.1	Assentamento De Sola (Mofo Fio) Em Trecho Reto, Confeccionado Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13,00 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). AF_06/2016	m	53,71	754,54	R\$ 40.528,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	754,54	R\$ 40.528,34
4.7.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). AF_05/2020	m²	85,19	3.018,16	R\$ 257.117,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.018,16	R\$ 257.117,05
4.7.4	DRENAÇÃO			R\$	260.993,18	R\$	-	R\$	59.146,82	R\$	59.146,82	R\$	201.746,74
4.7.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$	4.574,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.574,86
4.7.4.1.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. AF_02/2021	m³	79,17	9,50	R\$ 752,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	9,50	R\$ 752,12
4.7.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 m Até 3,00 m (Média Montante E Juntas/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Largura Até 1,5 M, Em Solo De 1ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. AF_02/2021	m³	71,00	44,80	R\$ 3.180,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	44,80	R\$ 3.180,71
4.7.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Juntas/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 1,5 M, Em Solo Médio, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. AF_02/2021	m³	10,42	61,60	R\$ 642,02	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	61,60	R\$ 642,03
4.7.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	56.326,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	56.326,86
4.7.4.2.1	Caixa Para Bacia De Lixo (Dupla Retangular), Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,662,2X1,2 M. AF_13/2020	und.	2.695,22	6,00	R\$ 16.171,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 16.171,32
4.7.4.2.2	Corpo de BDT C D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de não comerciais	m	2.078,62	14,00	R\$ 29.100,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 29.100,70
4.7.4.2.3	Confeção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais	m	134,05	20,00	R\$ 2.680,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 2.680,81
4.7.4.2.4	Boca de BDT C D = 1,20 m - esquadro 45° - areia e brita comerciais - alas esquadras	und.	8.373,92	1,00	R\$ 8.373,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.373,92
4.7.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	189.991,83	R\$	-	R\$	59.146,82	R\$	59.146,82	R\$	140.845,03
4.7.4.3.1	Aterro Manual De Vales Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. AF_05/2016	m³	113,91	104,99	R\$ 11.959,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,99	R\$ 11.959,41
4.7.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vales Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Carga: 0,8 M³ / Potência: 112 Hpl, Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De LS A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. AF_06/2016	m³	14,21	104,99	R\$ 1.491,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,99	R\$ 1.491,91
4.7.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M3/Km). AF_07/2020	m³/km	2,59	2.624,66	R\$ 6.797,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.624,66	R\$ 6.797,87
4.7.4.3.4	Concreto Ciclopero Pck = 15 MPa, 30% Pedra De Mão Em Volume Real, Inclusive Lançamento. AF_06/2021	m³	564,13	273,44	R\$ 154.250,65	-	R\$ -	95,73	R\$ 54.002,39	95,73	R\$ 54.002,39	177,71	R\$ 100.248,26
4.7.4.3.5	Alvenaria Bloco cerâmico vedação, 0,13x0,13m, esp8cm, com argamassa 1:3 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	48,47	11,72	R\$ 568,01	-	R\$ -	11,72	R\$ 568,01	11,72	R\$ 568,01	-	R\$ -
4.7.4.3.6	Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	79,83	280,76	R\$ 20.818,75	-	R\$ -	47,87	R\$ 3.821,19	47,87	R\$ 3.821,19	212,92	R\$ 16.997,55
4.7.4.3.7	Escoamento metálico tubular galvanizado para fôrmas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5m - utilização de 10 vezes - furacimento, instalação e retirada	und.	15,73	261,00	R\$ 4.104,95	-	R\$ -	48,00	R\$ 754,83	48,00	R\$ 754,83	213,00	R\$ 3.350,02
4.7.8	SINALIZAÇÃO			R\$	601,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	601,12
4.7.1	Sinalização noturna com tela capotea preta, batede plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	3,54	66,00	R\$ 243,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	66,00	R\$ 243,44

Benito de Almeida
Eng.º Civil - CREA 157.153/12

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng.º João Neto de Oliveira

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-160.104.517-4
Coordenador de Obras

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023					MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZE FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB					VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 12.254.369,79														
DATA DA OS: 11/10/2023																			
MEDIÇÃO: 12																			
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024																			
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO							
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO						
5.0	BAIRRO: SANTA ROSA RUAS: RUA LUIZ FERREIRA NEVES FILHO; RUA HÚLIO APRÍCIO NEPOMUCENO; RUA JOSÉ BARBOSA PEREIRA; RUA BERNINA ALVES SANTA ROSA; TRAV. LUIZ FERREIRA NEVES FILHO			R\$	886.856,15	R\$	285.866,48	R\$	141.891,12	R\$	427.827,68	R\$	441.328,64						
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	32.671,77	R\$	3.514,52	R\$	1.442,71	R\$	4.997,23	R\$	7.714,55						
5.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$	0,18	4.684,52	R\$	1.780,11	4.410,20	R\$	1.675,88	-	R\$	-	4.410,20	R\$	1.675,88	274,32	R\$	104,24
5.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$	0,62	909,92	R\$	564,15	638,60	R\$	395,93	-	R\$	-	638,60	R\$	395,93	271,32	R\$	168,21
5.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$	413,45	18,00	R\$	7.442,10	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	18,00	R\$	7.442,10
5.1.4	Mobilização e demobilização	UND	R\$	1.442,71	2,00	R\$	2.885,41	1,00	R\$	1.442,71	1,00	R\$	1.442,71	2,00	R\$	2.885,42	-	R\$	-
5.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	128.384,29	R\$	128.384,32	R\$	-	R\$	128.384,32	R\$	-						
5.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteira (147hp/Litros: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M Af_07/2020	m³	R\$	15,03	1.082,06	R\$	16.283,36	1.082,06	R\$	16.263,36	-	R\$	-	1.082,06	R\$	16.263,36	-	R\$	-
5.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteira (147hp/Litros: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M Af_07/2020	m³	R\$	15,03	359,95	R\$	5.410,04	359,95	R\$	5.410,05	-	R\$	-	359,95	R\$	5.410,05	-	R\$	-
5.2.3	Área Para Aterro - Posto JADIDA/Fontesador (Retirado Na JADIDA, Sem Transporte)	m²	R\$	69,30	359,95	R\$	22.784,83	359,95	R\$	22.784,84	-	R\$	-	359,95	R\$	22.784,84	-	R\$	-
5.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3XKm) Af_07/2020	m³xkm	R\$	2,59	7.486,88	R\$	19.391,01	7.486,88	R\$	19.391,02	-	R\$	-	7.486,88	R\$	19.391,02	-	R\$	-
5.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte Af_11/2019	m³	R\$	8,95	359,95	R\$	3.221,55	359,95	R\$	3.221,55	-	R\$	-	359,95	R\$	3.221,55	-	R\$	-
5.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso Af_11/2019	m³	R\$	1,27	4.746,52	R\$	6.028,08	4.746,52	R\$	6.028,08	-	R\$	-	4.746,52	R\$	6.028,08	-	R\$	-
5.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3XKm) Af_07/2020	m³xkm	R\$	2,59	20.565,80	R\$	53.265,42	20.565,80	R\$	53.265,42	-	R\$	-	20.565,80	R\$	53.265,42	-	R\$	-
5.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	481.591,01	R\$	-	R\$	140.418,41	R\$	140.418,41	R\$	-	140.418,41	R\$	-	-	R\$	341.172,59

Daniel de Almeida
Engº Civil - CREA/PR 7.33612

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

João Neto de Oliveira

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOP/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 062/2023														MEDICÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.822/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 12.254.368,79									
DATA DA OS: 11/10/2023																							
MEDICÃO: 12																							
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
5.3.1	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100x130x100 Cm (Compimento: X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). AF_06/2016	m	R\$ 53,71	1.438,00	R\$ 77.234,98	-	R\$ -	396,89	R\$ 21.316,83	396,89	R\$ 21.316,83	1.041,11	R\$ 55.918,14										
5.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). AF_05/2020	m²	R\$ 85,19	4.746,52	R\$ 404.356,03	-	R\$ -	1.398,07	R\$ 119.101,58	1.398,07	R\$ 119.101,58	3.346,45	R\$ 285.254,45										
5.4	DRENAGEM			R\$	234.701,53	R\$	164.003,73	R\$	-	R\$	164.003,73	R\$	80.697,85										
5.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$	13.610,14	R\$	10.833,62	R\$	-	R\$	10.833,62	R\$	2.876,53										
5.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Do Igual A 1,30 M. AF_02/2021	m³	R\$ 79,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -										

Daniel Barbosa
Eng.º Civil - CREA 1967/153612

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng.º João Nilton de Oliveira
CREA 1006053208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023					MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTES MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB					VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OB: 11/10/2023														
MEDIÇÃO: 12														
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024														
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
5.4.1.2	Execução Mecanizada De Vale Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M³), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Local Com Baixo Nível De Interferência. AF_09/2021	m³	R\$ 7,41	98,61	R\$ 730,70	77,61	R\$ 575,07	-	R\$ -	77,61	R\$ 575,07	21,00	R\$ 155,63	
5.4.1.3	Execução Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho),Com Escavadeira (1,2 M³)Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. AF_02/2021	m³	R\$ 12,60	69,02	R\$ 869,85	54,32	R\$ 684,50	-	R\$ -	54,32	R\$ 684,50	14,70	R\$ 185,16	
5.4.1.4	Execução manual de vale ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	29,58	R\$ 11.909,79	23,28	R\$ 9.374,05	-	R\$ -	23,28	R\$ 9.374,05	6,30	R\$ 2.535,74	
5.4.2	DISPOSITIVOS			R\$ 202.693,83		R\$ 133.181,53		R\$ -		R\$ 133.181,53		R\$ 69.512,31		
5.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AF_12/2015	m	R\$ 182,00	72,30	R\$ 13.158,60	58,36	R\$ 10.603,52	-	R\$ -	58,36	R\$ 10.603,52	12,94	R\$ 2.355,08	
5.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AF_12/2015	m	R\$ 326,86	150,00	R\$ 49.029,00	23,08	R\$ 7.543,93	-	R\$ -	23,08	R\$ 7.543,93	126,92	R\$ 41.485,07	
5.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AF_12/2015	m	R\$ 538,80	-	R\$ -	4,02	R\$ 2.165,98	-	R\$ -	4,02	R\$ 2.165,98	4,02	R\$ 2.165,97	
5.4.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	11,00	R\$ 29.647,42	9,00	R\$ 24.256,98	-	R\$ -	9,00	R\$ 24.256,98	2,00	R\$ 5.390,44	
5.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. AF_12/2020_7a	und.	R\$ 4.229,14	4,00	R\$ 16.916,56	4,00	R\$ 16.916,56	-	R\$ -	4,00	R\$ 16.916,56	-	R\$ -	
5.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	m	R\$ 1.799,45	37,80	R\$ 67.674,36	37,80	R\$ 67.674,36	-	R\$ -	37,80	R\$ 67.674,36	-	R\$ -	
5.4.2.7	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA: 600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixa	und.	R\$ 955,05	4,00	R\$ 3.820,20	4,00	R\$ 3.820,20	-	R\$ -	4,00	R\$ 3.820,20	-	R\$ -	
5.4.2.8	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas de saneamento, Tigre ADS N-12 ou similar	m	R\$ 578,96	6,70	R\$ 3.878,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,70	R\$ 3.878,99	
5.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas de drenagem, Tigre ADS N-12 ou similar	m	R\$ 847,89	21,90	R\$ 18.568,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	21,90	R\$ 18.568,70	
5.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 18.497,88		R\$ 10.189,58		R\$ -		R\$ 10.189,58		R\$ 8.308,01		

Daniel de Almeida
Eng. Civil - CRP 160715/55512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 062/2023														MEDICÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.984,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.984,31 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.755.431,08 VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OS: 11/10/2023																							
MEDICÃO: 12																							
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
5.4.3.1	Aterro Manual De Vales Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	29,89	R\$ 3.404,76	29,89	R\$ 3.404,77	-	R\$ -	29,89	R\$ 3.404,77	-	R\$ -										
5.4.3.2	Restorno Mecanizado De Vales Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Cação: 0,8 M³ / Posição: 111 Hq). Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	96,03	R\$ 1.364,55	96,03	R\$ 1.364,59	-	R\$ -	96,03	R\$ 1.364,59	-	R\$ -										
5.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	2.023,92	R\$ 5.241,17	1.884,93	R\$ 4.881,97	-	R\$ -	1.884,93	R\$ 4.881,97	138,69	R\$ 359,21										
5.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafio). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	581,60	R\$ 849,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	581,60	R\$ 849,13										
5.4.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (solo escavação/desmonte) em valet, com escavadeira hidráulica - exclui carga e transporte. Af_03/2021	m³	R\$ 23,28	20,58	R\$ 682,63	23,28	R\$ 537,25	-	R\$ -	23,28	R\$ 537,25	6,30	R\$ 145,38										
5.4.3.6	Excoramento de valet, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m.	M³	R\$ 11,54	322,88	R\$ 6.955,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	322,88	R\$ 6.955,29										
5.5	SINALIZAÇÃO			R\$ 1.783,90	R\$ 1.783,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										

Raimundo Antônio S. Carvalho
 RN-160.704.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 1606055208 D/PB

Daniel de F. S. Araújo
 Eng. Civil - CREA 1607153512

CONCORRÊNCIA Nº 092/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						MEDICÃO Nº:	12	DATA DA EMISSÃO:	30/10/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO:	23.773.894,31
DATA DA OB:	11/10/2023												
MEDICÃO:	12												
PERÍODO SIM PLES:	01/10/2024	30/10/2024											
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023	31/10/2024											
VALOR =	R\$ 23.773.894,31	VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 10.518.548,71	VALOR DA MEDICÃO ATUAL =	R\$ 1.735.821,88	VALOR DA MEDICÃO ACUMUL =	R\$ 12.254.369,79						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
5.5.1	Sinalização noturna com tela de pvc, tubo plástico flexível e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,34	201,80	R\$ 722,44	201,80	R\$ 722,46	-	R\$ -	201,80	R\$ 722,46	-	R\$ -
5.5.2	Sinalização diurna com tela de pvc, tubo plástico flexível e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,36	201,80	R\$ 1.061,46	201,80	R\$ 1.061,46	-	R\$ -	201,80	R\$ 1.061,46	-	R\$ -
5.6	SERVIÇOS FINAIS			R\$	11.743,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.743,66
5.6.1	Limpeza de rua (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,35	5.368,10	R\$ 3.006,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.368,10	R\$ 3.006,13
5.6.2	Retirada de meio-fio	m	R\$ 32,68	976,28	R\$ 8.573,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	976,28	R\$ 8.573,36
5.6.3	Sinalização de via com placas indicativas reflexivas (30 x 0,40m, cor: preta, suporte tubo flet 2", revest 23 vezes)	und.	R\$ 9,12	18,00	R\$ 164,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 164,13
6.0	BAIRRO: LIBERDADE RUAS: TRAVESSA PEDRO BRASIL			R\$	79.845,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	79.845,70
7.0	BAIRRO: NOVO HORIZONTE RUAS: AV. JOÃO WALIS, RUA JOÃO JOVIANO DE MEDEIROS, RUA ALBERTO DEVEIGAND, RUA TÁBIA MANGABARA APRES MARCEL, RUA JOSEPH NUNY, RUA MARIVALDO BARBOSA AVEIS, RUA TABELÃO ALCIDIO LIMA, RUA ARNOLD MUNIT DE ALBUQUERQUE			R\$	5.321.921,39	R\$	1.628.180,88	R\$	926.364,96	R\$	2.482.545,84	R\$	2.868.983,97
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	20.787,83	R\$	4.099,68	R\$	1.663,64	R\$	5.754,30	R\$	13.691,67
7.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras AF_05/2018	m²	R\$ 0,38	26.863,24	R\$ 10.132,03	8.880,14	R\$ 3.378,25	3.587,38	R\$ 1.363,20	12.477,52	R\$ 4.741,45	14.185,72	R\$ 5.380,57
7.1.2	Locação De Pavimentação AF_10/2018	m	R\$ 0,02	3.019,12	R\$ 1.871,85	1.149,05	R\$ 712,41	484,58	R\$ 300,44	1.633,63	R\$ 1.012,85	1.365,49	R\$ 859,00
7.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 419,45	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10
7.1.4	Mobilização e desmobilização	UND	R\$ 655,78	2,00	R\$ 1.311,55	-	R\$ -	1,00	R\$ 655,78	1,00	R\$ 655,78	1,00	R\$ 655,77
7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	500.162,16	R\$	149.020,24	R\$	114.832,39	R\$	263.692,53	R\$	236.609,56
7.2.1	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lamina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnti Até 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,05	8.432,55	R\$ 126.741,27	1.778,03	R\$ 26.723,76	1.063,72	R\$ 15.837,35	2.831,74	R\$ 42.561,11	5.800,81	R\$ 84.180,15
7.2.2	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lamina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnti Até 200M. AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.703,13	R\$ 25.587,99	222,25	R\$ 3.340,47	280,24	R\$ 4.212,02	502,49	R\$ 7.552,49	1.200,63	R\$ 18.045,50
7.2.3	Área Para Armaz - Posto Jacida/Forneceador (Retrado Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	2.043,75	R\$ 129.368,52	222,25	R\$ 14.068,85	280,24	R\$ 17.736,26	502,49	R\$ 31.807,81	1.541,26	R\$ 97.561,62
7.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10M³ Em Via Urbana Pavimentada, Dnti Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) AF_07/2020	m³km	R\$ 2,19	32.700,04	R\$ 84.693,08	2.765,84	R\$ 7.163,00	5.839,01	R\$ 15.097,14	8.584,65	R\$ 22.260,14	24.105,39	R\$ 62.432,96

Daniel B. de A. Anbaim
Eng. Civil - CRE 1.607.536/12

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN 150.141.517-4
Coordenador de Obras

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596

CONCORRÊNCIA Nº 062/2023						MEDICÃO Nº:	12	DATA DA EMISSÃO:	30/10/2024	CONTRATO:	Nº 2.58.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	23.773.994,31
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						VALOR =	R\$ 23.773.994,31	VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 10.518.548,71	VALOR DA MEDICÃO ATUAL =	R\$ 1.735.821,08	VALOR DA MEDICÃO ACUMUL =	R\$ 12.254.389,79
DATA DA OS:	11/10/2023												
MEDICÃO:	12												
PERÍODO SIMPLES:	01/10/2024				30/10/2024								
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023				31/10/2024								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.2.5	Execução E Compacção De Alamo Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusão Solo, Escavação, Carga E Transporte. AL_11/2019	m³	8,35	1.703,13	R\$ 15.242,88	222,25	R\$ 1.989,17	280,24	R\$ 2.508,16	502,49	R\$ 4.497,33	1.200,83	R\$ 10.745,66
7.2.6	Regularização E Compacção De Tuleito De Solo Predominantemente Arenoso. AL_11/2019	m²	1,27	26.833,24	R\$ 33.824,21	5.761,74	R\$ 7.317,41	3.887,38	R\$ 4.535,97	9.349,12	R\$ 11.873,38	17.284,12	R\$ 21.990,83
7.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade M3/km). AL_07/2020	m³/km	3,39	32.700,04	R\$ 84.893,09	34.138,14	R\$ 88.417,78	21.074,32	R\$ 54.582,49	55.212,46	R\$ 143.000,27	22.512,42	R\$ 58.307,16
7.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	2.608.479,73	R\$	620.274,92	R\$	283.208,29	R\$	903.483,21	R\$	1.704.996,52
7.3.1	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Cumprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Lixo Viário). AL_06/2016	m	51,71	6.058,98	R\$ 325.863,62	1.402,12	R\$ 75.307,87	735,84	R\$ 39.511,22	2.137,76	R\$ 114.819,09	3.931,20	R\$ 211.144,53
7.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejununtamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). AL_05/2020	m²	83,19	26.793,24	R\$ 2.282.516,11	6.397,08	R\$ 544.967,05	2.860,83	R\$ 243.697,07	9.257,71	R\$ 788.664,12	17.535,53	R\$ 1.493.651,99
7.4	DRENAGEM			R\$	2.129.276,80	R\$	739.508,18	R\$	626.960,64	R\$	1.286.469,82	R\$	882.807,78
7.4.1	EXCAVAÇÕES			R\$	558.066,77	R\$	115.741,57	R\$	107.032,61	R\$	222.774,18	R\$	338.292,57
7.4.1.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. AL_02/2021	m³	79,17	-	R\$ -	0,00	R\$ 0,01	-	R\$ -	0,00	R\$ 0,01	0,00	R\$ -
7.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vale Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Medio Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroscavar (0,76 M³), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. AL_02/2021	m³	7,41	677,44	R\$ 5.019,79	829,79	R\$ 6.149,76	152,36	R\$ 1.128,89	677,43	R\$ 5.019,77	0,00	R\$ 0,01
7.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Medio Montante E Jusante/uma Composição Por Trecho), Com: Escavadeira (1,2 M³), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. AL_02/2021	m³	12,60	677,44	R\$ 8.535,88	561,90	R\$ 7.457,88	85,54	R\$ 1.077,80	677,44	R\$ 8.535,88	0,00	R\$ -
7.4.1.4	Escavação manual de vale ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	402,63	1.354,87	R\$ 545.511,30	253,67	R\$ 102.124,94	265,86	R\$ 107.083,80	519,53	R\$ 209.218,74	835,24	R\$ 326.292,56
7.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	1.273.966,80	R\$	619.390,36	R\$	396.667,21	R\$	910.648,07	R\$	358.907,41
7.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferência - Fornecimento E Assentamento. AL_12/2015	m	182,00	280,14	R\$ 50.985,48	108,22	R\$ 19.898,04	107,08	R\$ 19.488,56	215,30	R\$ 39.184,60	84,84	R\$ 11.800,88
7.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferência - Fornecimento E Assentamento. AL_12/2015	m	326,86	-	R\$ -	-	R\$ 0,01	-	R\$ -	-	R\$ 0,01	-	R\$ -

Daniel S. S. Barbosa
Engº Civil - CRE 1667/55612

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.161.517-4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOP/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASIL, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATÁ, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						MEDICÃO Nº:	12	DATA DA EMISSÃO:	30/10/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.023/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	23.773.994,31
DATA DA OB: 11/10/2023						VALOR =	R\$ 23.773.994,31	VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 10.518.548,71	VALOR DA MEDICÃO ATUAL =	R\$ 1.755.821,08	VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA =	R\$ 12.254.388,79
MEDICÃO: 12													
PERÍODO: 01/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.4.2.3	Calha Para Boca De Lobo Duplo Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,8x2,2x1,2 M, AF_13/2020	und.	R\$ 2.893,22	46,00	R\$ 123.990,12	22,00	R\$ 59.294,84	10,00	R\$ 26.952,20	32,00	R\$ 86.247,04	14,00	R\$ 37.733,08
7.4.2.4	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5x1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. AF_13/2020_Pa	und.	R\$ 4.329,14	19,00	R\$ 80.353,66	9,00	R\$ 38.062,28	6,00	R\$ 25.374,84	15,00	R\$ 63.437,10	4,00	R\$ 16.916,56
7.4.2.5	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5x1,5 M, AF_13/2020	m	R\$ 1.789,89	65,50	R\$ 117.890,17	-	R\$ -	51,60	R\$ 92.872,28	51,60	R\$ 92.872,28	13,90	R\$ 25.017,91
7.4.2.6	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5x2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. AF_13/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	6,00	R\$ 31.021,38	3,00	R\$ 15.510,89	1,00	R\$ 5.170,23	4,00	R\$ 20.680,92	2,00	R\$ 10.340,46
7.4.2.7	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5x2 M, AF_13/2020	m	R\$ 2.051,41	53,30	R\$ 109.340,15	-	R\$ -	35,52	R\$ 72.866,06	35,52	R\$ 72.866,06	17,78	R\$ 36.474,06
7.4.2.8	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem.	und.	R\$ 955,05	25,00	R\$ 23.876,25	12,00	R\$ 11.460,60	-	R\$ -	12,00	R\$ 11.460,60	13,00	R\$ 12.415,65
7.4.2.9	Boca Para Bueiro Simples Tubular Ø = 60 Cm Em Concreto, Alas Com Escorridade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. AF_07/2021	und.	R\$ 2.914,13	4,00	R\$ 11.656,52	1,00	R\$ 2.914,13	1,00	R\$ 2.914,13	2,00	R\$ 5.828,26	2,00	R\$ 5.828,26
7.4.2.10	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, de 600mm (24"), p/sistemas de saneamento, tipo ADS N-12 ou similar.	m	R\$ 576,96	1.252,00	R\$ 724.851,77	643,30	R\$ 372.441,81	284,32	R\$ 153.028,41	907,62	R\$ 525.471,22	344,38	R\$ 199.280,55
7.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 296.284,41	R\$ 296.284,41	R\$ 104.986,26	R\$ 21.280,32	R\$ 125.844,57	R\$ 170.807,81				
7.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. AF_05/2016	m³	R\$ 133,91	474,22	R\$ 54.018,40	474,22	R\$ 54.018,40	-	R\$ -	474,22	R\$ 54.018,40	-	R\$ -
7.4.3.2	Reboco Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Carga: 0,8 MP / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Infiltrabilidade. AF_04/2016	m²	R\$ 14,21	1.254,87	R\$ 19.252,70	866,71	R\$ 12.315,97	381,16	R\$ 5.416,21	1.247,87	R\$ 17.732,28	107,00	R\$ 1.520,41
7.4.3.3	Transporte Com Caminhão Rescalante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M3xKm). AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	28.181,30	R\$ 72.989,56	14.191,59	R\$ 36.758,21	3.747,58	R\$ 9.706,24	17.939,17	R\$ 46.462,45	10.242,12	R\$ 26.527,09
7.4.3.4	Plintura De Mito-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafate). AF_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.556,08	R\$ 3.731,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.556,08	R\$ 3.731,84
7.4.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/desmonte) em valas, com escavadeira hidráulica - inclusive carga e transporte. AF_03/2021	m³	R\$ 23,08	1.761,33	R\$ 40.647,54	56,14	R\$ 1.295,67	265,96	R\$ 6.137,77	322,10	R\$ 7.433,44	1.439,23	R\$ 33.214,08
7.4.3.6	Escoramento de vala, tipo pontalamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m.	m²	R\$ 21,34	4.902,85	R\$ 105.614,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.902,85	R\$ 105.614,38
7.5	SINALIZAÇÃO			R\$ 27.058,23	R\$ 27.058,23	R\$ 13.288,88	R\$ -	R\$ 13.288,88	R\$ 13.801,26				

Daniel A. S. Pinheiro
Eng. Civil - CREA 1607.55612

Construtora Barba Cavalcante Ltda.

Eng. João M. de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PR

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOPR-155

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596

CONCORRÊNCIA Nº 082/2023														MEDICÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.994,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OB: 11/10/2023																							
MEDICÃO: 12																							
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
7.5.1	Sinalização noturna com tala tapume PVC, balde plástico flutuante e limpa, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	3.084,28	R\$ 10.970,12	1.503,04	R\$ 5.380,89	-	R\$ -	1.503,04	R\$ 5.380,89	1.561,24	R\$ 5.580,24										
7.5.2	Sinalização Diurna com Tala tapume em PVC - 10 usos	m	R\$ 5,16	3.084,28	R\$ 16.118,11	1.503,04	R\$ 7.905,99	-	R\$ -	1.503,04	R\$ 7.905,99	1.561,24	R\$ 8.212,12										
7.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 36.167,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 36.167,07										
7.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	31.071,92	R\$ 17.400,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	31.071,92	R\$ 17.400,27										
7.6.2	Retirada de meio-fio	m	R\$ 12,68	1.479,58	R\$ 18.756,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.479,58	R\$ 18.756,80										
8.0	BAIRRO: TRÊS IRMÃS RUAS: AV. BELA HORIZONTE, RUA MANAUS				R\$ 686.560,02		R\$ 689.742,80		R\$ -		R\$ 689.742,80		R\$ 16.817,28										
9.0	BAIRRO: TRÊS IRMÃS E PRESIDENTE MÉDICI RUAS: RUA FLORIANÓPOLIS, RUA PORTO VELHO, RUA CARUARU, RUA SANTO ANTONIO, RUA DE MOTA				R\$ 1.749.444,10		R\$ 861.937,83		R\$ 178.821,25		R\$ 780.116,58		R\$ 969.328,08										
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 11.389,81		R\$ -		R\$ 2.639,14		R\$ 2.639,14		R\$ 8.750,68										

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023														MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.023/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.984,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.984,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,68 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OS: 11/10/2023																							
MEDIÇÃO: 12																							
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
9.1.1	Limpeza Mecânica De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteira Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	5.880,80	R\$ 2.158,70	-	R\$ -	4.335,20	R\$ 1.647,38	4.335,20	R\$ 1.647,38	1.345,60	R\$ 611,33										
9.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$ 0,62	770,10	R\$ 477,46	-	R\$ -	541,90	R\$ 335,98	541,90	R\$ 335,98	228,20	R\$ 141,48										
9.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalado - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	18,00	R\$ 7.442,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 7.442,10										
9.1.4	Mobilização e demobilização	UND	R\$ 655,78	2,00	R\$ 1.311,55	-	R\$ -	1,00	R\$ 655,78	1,00	R\$ 655,78	1,00	R\$ 655,77										
9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	136.762,87	R\$	-	R\$	98.968,87	R\$	88.968,87	R\$	39.793,00										
9.2.1	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Límite: 8,70M³) E Caminhão Basculante De 10M³, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.885,58	R\$ 28.490,56	-	R\$ -	1.515,42	R\$ 22.776,76	1.515,42	R\$ 22.776,76	380,16	R\$ 5.713,80										
9.2.2	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Límite: 8,70M³) E Caminhão Basculante De 10M³, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	19,59	R\$ 294,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 294,43										
9.2.3	Areia Para Alceiro - Posto Jacidã/Fornecedor (Retirado Na Jacidã, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	19,59	R\$ 1.240,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 1.240,04										
9.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3XKm). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	407,36	R\$ 1.055,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	407,36	R\$ 1.055,06										
9.2.5	Execução E Compactação De Alceiro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	19,59	R\$ 175,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 175,33										
9.2.6	Regularização E Compactação Do Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	5.790,80	R\$ 7.318,21	-	R\$ -	4.335,20	R\$ 5.505,70	4.335,20	R\$ 5.505,70	1.425,60	R\$ 1.810,51										
9.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3XKm). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	37.811,00	R\$ 98.191,04	-	R\$ -	28.519,85	R\$ 68.686,41	28.519,85	R\$ 68.686,41	11.391,75	R\$ 29.504,63										
9.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	571.089,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	571.089,07										
9.3.1	Adiantamento De Lote (Mód-Flo) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 30X33X18CM com (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Lote Viário). Af_08/2016	m	R\$ 53,71	1.495,58	R\$ 80.328,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.495,58	R\$ 80.328,52										
9.3.4	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejununtamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_06/2020	m²	R\$ 85,19	5.760,80	R\$ 490.762,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.760,80	R\$ 490.762,55										

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira

CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antônio S. Carvalho

RN-160.704.517/4

Coordenador de Obras

SECOP/PMCG

Rui Barbosa

FISCAL DE CONTRATOS

Mat. 1596

SECOP/PMCG

Daniel de Almeida

Eng. Civil - CREA 1607.65512

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023					MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.06.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLE DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB					VALOR = R\$ 25.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 16.519.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OB: 11/10/2023														
MEDIÇÃO: 12														
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024														
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
9.4	DRENAGEM				R\$ 1.006.156,68	R\$ 876.381,72		R\$ 78.013,24		R\$ 656.394,96		R\$ 350.761,74		
9.4.1	ESCOVAÇÕES				R\$ 263.756,37	R\$ 169.560,77		R\$ 32.265,33		R\$ 200.516,10		R\$ 62.928,29		
9.4.1.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m²	R\$ 79,17	-	R\$ -	0,00	R\$ -	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
9.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vale Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Juntas/Uma Composição Por Trecho), Retraciav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Local Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	553,48	R\$ 4.101,12	514,09	R\$ 3.809,39	32,87	R\$ 243,67	549,86	R\$ 4.052,96	6,50	R\$ 48,16	
9.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Juntas/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Long. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,80	395,33	R\$ 4.981,12	368,68	R\$ 4.645,39	19,72	R\$ 248,50	388,40	R\$ 4.893,89	6,92	R\$ 87,23	
9.4.1.4	Escavação manual de vale ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,69	632,52	R\$ 254.673,13	397,65	R\$ 160.105,99	78,69	R\$ 31.763,26	476,54	R\$ 191.869,25	155,88	R\$ 62.803,90	
9.4.2	DISPOSITIVOS				R\$ 806.460,42	R\$ 334.186,73		R\$ 38.384,87		R\$ 372.681,49		R\$ 233.989,00		
9.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	189,75	R\$ 34.534,50	93,23	R\$ 16.967,86	8,84	R\$ 1.608,88	102,07	R\$ 18.576,74	87,68	R\$ 15.967,76	
9.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	247,43	R\$ 133.326,06	96,83	R\$ 52.172,00	31,71	R\$ 17.085,35	128,54	R\$ 60.257,35	118,91	R\$ 64.068,70	
9.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 300 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	und.	R\$ 647,86	173,00	R\$ 112.079,78	173,00	R\$ 112.079,78	-	R\$ -	173,00	R\$ 112.079,78	-	R\$ -	
9.4.2.4	Calha Para Boca De Lixo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas 0,60x2,2x1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	26,00	R\$ 70.075,72	17,00	R\$ 45.818,74	2,00	R\$ 5.390,44	19,00	R\$ 51.209,18	7,00	R\$ 18.866,54	
9.4.2.5	Base Para Fogo De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,50x1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tempo. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 4.229,14	6,00	R\$ 25.374,84	3,00	R\$ 12.687,42	-	R\$ -	3,00	R\$ 12.687,42	3,00	R\$ 12.687,42	
9.4.2.6	Acréscimo Para Fogo De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,50x1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 1.799,85	51,70	R\$ 93.052,24	19,20	R\$ 34.557,12	-	R\$ -	19,20	R\$ 34.557,12	32,50	R\$ 58.495,12	
9.4.2.7	Base Para Fogo De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,50x1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tempo. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 5.170,23	12,00	R\$ 62.042,76	5,00	R\$ 25.851,15	1,00	R\$ 6.170,23	6,00	R\$ 31.021,38	6,00	R\$ 31.021,38	
9.4.2.8	Acréscimo Para Fogo De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,50x1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,81	20,70	R\$ 42.464,16	8,90	R\$ 18.257,54	-	R\$ -	8,90	R\$ 18.257,54	11,80	R\$ 24.208,63	
9.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/und, par	und.	R\$ 955,05	18,00	R\$ 17.190,90	8,00	R\$ 7.640,40	1,00	R\$ 955,05	9,00	R\$ 8.595,45	8,00	R\$ 8.595,45	
9.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 300 Cm Em Concreto, Alas Com Escliosidade De 30°, incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	1,00	R\$ 8.154,72	1,00	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	
9.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 135.860,89	R\$ 73.834,22		R\$ 8.383,24		R\$ 82.027,48		R\$ 62.923,45		

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.101.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Daniel de Jesus Barbosa
 Eng. Civil

CONCORRÊNCIA Nº 043/2023														MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.894,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OB: 11/10/2023																							
MEDIÇÃO: 12																							
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
9.4.3.1	Aterro Manual De Vals Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m²	R\$ 113,91	588,15	R\$ 67.110,07	452,03	R\$ 51.480,74	48,70	R\$ 5.661,10	501,73	R\$ 57.151,84	87,42	R\$ 9.958,24										
9.4.3.2	Rebordo Mecanizado De Vals Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Capacidade: 0,8 M³) Profundida: 111 Hq, Largura De 1,5 A 3,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 3ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m²	R\$ 14,21	927,28	R\$ 13.176,59	482,70	R\$ 6.859,12	64,15	R\$ 911,57	546,85	R\$ 7.770,69	380,43	R\$ 5.405,80										
9.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3/Km). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	5.093,22	R\$ 13.191,43	5.093,22	R\$ 13.191,44	-	R\$ -	5.093,22	R\$ 13.191,44	-	R\$ -										
9.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	643,09	R\$ 938,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	643,09	R\$ 938,91										
9.4.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/desmonte) em valas, com escavadeira hidráulica - exclusiva carga e transporte. Af_02/2021	m³	R\$ 23,08	383,60	R\$ 8.395,71	90,69	R\$ 2.092,92	78,89	R\$ 1.820,57	169,58	R\$ 3.913,49	194,22	R\$ 4.482,22										
9.4.3.6	Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m - execução e fornecimento, inclui material. Baseado em snapi ref 101597 (sem custos).	m³	R\$ 24,63	1.345,44	R\$ 33.138,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.345,44	R\$ 33.138,18										
9.5	SINALIZAÇÃO			R\$ 10.788,33		R\$ 5.159,21		R\$ -		R\$ 5.156,21		R\$ 5.632,14											
9.5.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico flúo e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	1.220,40	R\$ 4.369,03	583,28	R\$ 2.088,15	-	R\$ -	583,28	R\$ 2.088,15	637,12	R\$ 2.280,89										
9.5.2	Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	1.220,40	R\$ 6.419,30	583,28	R\$ 3.068,06	-	R\$ -	583,28	R\$ 3.068,06	637,12	R\$ 3.351,25										
9.6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 13.257,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.257,85											
9.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,55	6.745,95	R\$ 3.777,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6.745,95	R\$ 3.777,73										
9.6.2	Retirada de meio-fio	m	R\$ 12,68	747,78	R\$ 9.479,81	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	747,78	R\$ 9.479,82										
10.0	BAIRRO: CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA RUAS: TRAVESSA DULCE AMORIM			R\$ 160.456,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 160.456,66											
11.0	BAIRRO: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA RUAS: RUA PROJ. A, RUA PROJ. B, RUA PROJ. C, RUA PROJ. D, RUA PROJ. E, RUA PROJ. F, RUA PROJ. G, RUA PROJ. H, RUA PROJ. I, RUA PROJ. J, RUA PROJ. K, RUA PROJ. L, RUA PROJ. M, RUA PROJ. N, RUA PROJ. O, RUA PROJ. P, RUA PROJ. Q, RUA PROJ. R, RUA PROJ. S, RUA PROJ. T, RUA PROJ. U, RUA PROJ. V, RUA PROJ. W, RUA PROJ. X, RUA PROJ. Y, RUA PROJ. Z, RUA PROJ. AA, RUA PROJ. AB, RUA PROJ. AC, RUA PROJ. AD, RUA PROJ. AE, RUA PROJ. AF, RUA PROJ. AG, RUA PROJ. AH, RUA PROJ. AI, RUA PROJ. AJ, RUA PROJ. AK, RUA PROJ. AL, RUA PROJ. AM, RUA PROJ. AN, RUA PROJ. AO, RUA PROJ. AP, RUA PROJ. AQ, RUA PROJ. AR, RUA PROJ. AS, RUA PROJ. AT, RUA PROJ. AU, RUA PROJ. AV, RUA PROJ. AW, RUA PROJ. AX, RUA PROJ. AY, RUA PROJ. AZ, RUA PROJ. BA, RUA PROJ. BB, RUA PROJ. BC, RUA PROJ. BD, RUA PROJ. BE, RUA PROJ. BF, RUA PROJ. BG, RUA PROJ. BH, RUA PROJ. BI, RUA PROJ. BJ, RUA PROJ. BK, RUA PROJ. BL, RUA PROJ. BM, RUA PROJ. BN, RUA PROJ. BO, RUA PROJ. BP, RUA PROJ. BQ, RUA PROJ. BR, RUA PROJ. BS, RUA PROJ. BT, RUA PROJ. BU, RUA PROJ. BV, RUA PROJ. BW, RUA PROJ. BX, RUA PROJ. BY, RUA PROJ. BZ, RUA PROJ. CA, RUA PROJ. CB, RUA PROJ. CC, RUA PROJ. CD, RUA PROJ. CE, RUA PROJ. CF, RUA PROJ. CG, RUA PROJ. CH, RUA PROJ. CI, RUA PROJ. CJ, RUA PROJ. CK, RUA PROJ. CL, RUA PROJ. CM, RUA PROJ. CN, RUA PROJ. CO, RUA PROJ. CP, RUA PROJ. CQ, RUA PROJ. CR, RUA PROJ. CS, RUA PROJ. CT, RUA PROJ. CU, RUA PROJ. CV, RUA PROJ. CW, RUA PROJ. CX, RUA PROJ. CY, RUA PROJ. CZ, RUA PROJ. DA, RUA PROJ. DB, RUA PROJ. DC, RUA PROJ. DD, RUA PROJ. DE, RUA PROJ. DF, RUA PROJ. DG, RUA PROJ. DH, RUA PROJ. DI, RUA PROJ. DJ, RUA PROJ. DK, RUA PROJ. DL, RUA PROJ. DM, RUA PROJ. DN, RUA PROJ. DO, RUA PROJ. DP, RUA PROJ. DQ, RUA PROJ. DR, RUA PROJ. DS, RUA PROJ. DT, RUA PROJ. DU, RUA PROJ. DV, RUA PROJ. DW, RUA PROJ. DX, RUA PROJ. DY, RUA PROJ. DZ, RUA PROJ. EA, RUA PROJ. EB, RUA PROJ. EC, RUA PROJ. ED, RUA PROJ. EE, RUA PROJ. EF, RUA PROJ. EG, RUA PROJ. EH, RUA PROJ. EI, RUA PROJ. EJ, RUA PROJ. EK, RUA PROJ. EL, RUA PROJ. EM, RUA PROJ. EN, RUA PROJ. EO, RUA PROJ. EP, RUA PROJ. EQ, RUA PROJ. ER, RUA PROJ. ES, RUA PROJ. ET, RUA PROJ. EU, RUA PROJ. EV, RUA PROJ. EW, RUA PROJ. EX, RUA PROJ. EY, RUA PROJ. EZ, RUA PROJ. FA, RUA PROJ. FB, RUA PROJ. FC, RUA PROJ. FD, RUA PROJ. FE, RUA PROJ. FF, RUA PROJ. FG, RUA PROJ. FH, RUA PROJ. FI, RUA PROJ. FJ, RUA PROJ. FK, RUA PROJ. FL, RUA PROJ. FM, RUA PROJ. FN, RUA PROJ. FO, RUA PROJ. FP, RUA PROJ. FQ, RUA PROJ. FR, RUA PROJ. FS, RUA PROJ. FT, RUA PROJ. FU, RUA PROJ. FV, RUA PROJ. FW, RUA PROJ. FX, RUA PROJ. FY, RUA PROJ. FZ, RUA PROJ. GA, RUA PROJ. GB, RUA PROJ. GC, RUA PROJ. GD, RUA PROJ. GE, RUA PROJ. GF, RUA PROJ. GH, RUA PROJ. GI, RUA PROJ. GJ, RUA PROJ. GK, RUA PROJ. GL, RUA PROJ. GM, RUA PROJ. GN, RUA PROJ. GO, RUA PROJ. GP, RUA PROJ. GQ, RUA PROJ. GR, RUA PROJ. GS, RUA PROJ. GT, RUA PROJ. GU, RUA PROJ. GV, RUA PROJ. GW, RUA PROJ. GX, RUA PROJ. GY, RUA PROJ. GZ, RUA PROJ. HA, RUA PROJ. HB, RUA PROJ. HC, RUA PROJ. HD, RUA PROJ. HE, RUA PROJ. HF, RUA PROJ. HG, RUA PROJ. HH, RUA PROJ. HI, RUA PROJ. HJ, RUA PROJ. HK, RUA PROJ. HL, RUA PROJ. HM, RUA PROJ. HN, RUA PROJ. HO, RUA PROJ. HP, RUA PROJ. HQ, RUA PROJ. HR, RUA PROJ. HS, RUA PROJ. HT, RUA PROJ. HU, RUA PROJ. HV, RUA PROJ. HW, RUA PROJ. HX, RUA PROJ. HY, RUA PROJ. HZ, RUA PROJ. IA, RUA PROJ. IB, RUA PROJ. IC, RUA PROJ. ID, RUA PROJ. IE, RUA PROJ. IF, RUA PROJ. IG, RUA PROJ. IH, RUA PROJ. II, RUA PROJ. IJ, RUA PROJ. IK, RUA PROJ. IL, RUA PROJ. IM, RUA PROJ. IN, RUA PROJ. IO, RUA PROJ. IP, RUA PROJ. IQ, RUA PROJ. IR, RUA PROJ. IS, RUA PROJ. IT, RUA PROJ. IU, RUA PROJ. IV, RUA PROJ. IW, RUA PROJ. IX, RUA PROJ. IY, RUA PROJ. IZ, RUA PROJ. JA, RUA PROJ. JB, RUA PROJ. JC, RUA PROJ. JD, RUA PROJ. JE, RUA PROJ. JF, RUA PROJ. JG, RUA PROJ. JH, RUA PROJ. JI, RUA PROJ. JJ, RUA PROJ. JK, RUA PROJ. JL, RUA PROJ. JM, RUA PROJ. JN, RUA PROJ. JO, RUA PROJ. JP, RUA PROJ. JQ, RUA PROJ. JR, RUA PROJ. JS, RUA PROJ. JT, RUA PROJ. JU, RUA PROJ. JV, RUA PROJ. JW, RUA PROJ. JX, RUA PROJ. JY, RUA PROJ. JZ, RUA PROJ. KA, RUA PROJ. KB, RUA PROJ. KC, RUA PROJ. KD, RUA PROJ. KE, RUA PROJ. KF, RUA PROJ. KG, RUA PROJ. KH, RUA PROJ. KI, RUA PROJ. KJ, RUA PROJ. KK, RUA PROJ. KL, RUA PROJ. KM, RUA PROJ. KN, RUA PROJ. KO, RUA PROJ. KP, RUA PROJ. KQ, RUA PROJ. KR, RUA PROJ. KS, RUA PROJ. KT, RUA PROJ. KU, RUA PROJ. KV, RUA PROJ. KW, RUA PROJ. KX, RUA PROJ. KY, RUA PROJ. KZ, RUA PROJ. LA, RUA PROJ. LB, RUA PROJ. LC, RUA PROJ. LD, RUA PROJ. LE, RUA PROJ. LF, RUA PROJ. LG, RUA PROJ. LH, RUA PROJ. LI, RUA PROJ. LJ, RUA PROJ. LK, RUA PROJ. LL, RUA PROJ. LM, RUA PROJ. LN, RUA PROJ. LO, RUA PROJ. LP, RUA PROJ. LQ, RUA PROJ. LR, RUA PROJ. LS, RUA PROJ. LT, RUA PROJ. LU, RUA PROJ. LV, RUA PROJ. LW, RUA PROJ. LX, RUA PROJ. LY, RUA PROJ. LZ, RUA PROJ. MA, RUA PROJ. MB, RUA PROJ. MC, RUA PROJ. MD, RUA PROJ. ME, RUA PROJ. MF, RUA PROJ. MG, RUA PROJ. MH, RUA PROJ. MI, RUA PROJ. MJ, RUA PROJ. MK, RUA PROJ. ML, RUA PROJ. MN, RUA PROJ. MO, RUA PROJ. MP, RUA PROJ. MQ, RUA PROJ. MR, RUA PROJ. MS, RUA PROJ. MT, RUA PROJ. MU, RUA PROJ. MV, RUA PROJ. MW, RUA PROJ. MX, RUA PROJ. MY, RUA PROJ. MZ, RUA PROJ. NA, RUA PROJ. NB, RUA PROJ. NC, RUA PROJ. ND, RUA PROJ. NE, RUA PROJ. NF, RUA PROJ. NG, RUA PROJ. NH, RUA PROJ. NI, RUA PROJ. NJ, RUA PROJ. NK, RUA PROJ. NL, RUA PROJ. NM, RUA PROJ. NN, RUA PROJ. NO, RUA PROJ. NP, RUA PROJ. NQ, RUA PROJ. NR, RUA PROJ. NS, RUA PROJ. NT, RUA PROJ. NU, RUA PROJ. NV, RUA PROJ. NW, RUA PROJ. NX, RUA PROJ. NY, RUA PROJ. NZ, RUA PROJ. OA, RUA PROJ. OB, RUA PROJ. OC, RUA PROJ. OD, RUA PROJ. OE, RUA PROJ. OF, RUA PROJ. OG, RUA PROJ. OH, RUA PROJ. OI, RUA PROJ. OJ, RUA PROJ. OK, RUA PROJ. OL, RUA PROJ. OM, RUA PROJ. ON, RUA PROJ. OO, RUA PROJ. OP, RUA PROJ. OQ, RUA PROJ. OR, RUA PROJ. OS, RUA PROJ. OT, RUA PROJ. OU, RUA PROJ. OV, RUA PROJ. OW, RUA PROJ. OX, RUA PROJ. OY, RUA PROJ. OZ, RUA PROJ. PA, RUA PROJ. PB, RUA PROJ. PC, RUA PROJ. PD, RUA PROJ. PE, RUA PROJ. PF, RUA PROJ. PG, RUA PROJ. PH, RUA PROJ. PI, RUA PROJ. PJ, RUA PROJ. PK, RUA PROJ. PL, RUA PROJ. PM, RUA PROJ. PN, RUA PROJ. PO, RUA PROJ. PP, RUA PROJ. PQ, RUA PROJ. PR, RUA PROJ. PS, RUA PROJ. PT, RUA PROJ. PU, RUA PROJ. PV, RUA PROJ. PW, RUA PROJ. PX, RUA PROJ. PY, RUA PROJ. PZ, RUA PROJ. QA, RUA PROJ. QB, RUA PROJ. QC, RUA PROJ. QD, RUA PROJ. QE, RUA PROJ. QF, RUA PROJ. QG, RUA PROJ. QH, RUA PROJ. QI, RUA PROJ. QJ, RUA PROJ. QK, RUA PROJ. QL, RUA PROJ. QM, RUA PROJ. QN, RUA PROJ. QO, RUA PROJ. QP, RUA PROJ. QQ, RUA PROJ. QR, RUA PROJ. QS, RUA PROJ. QT, RUA PROJ. QU, RUA PROJ. QV, RUA PROJ. QW, RUA PROJ. QX, RUA PROJ. QY, RUA PROJ. QZ, RUA PROJ. RA, RUA PROJ. RB, RUA PROJ. RC, RUA PROJ. RD, RUA PROJ. RE, RUA PROJ. RF, RUA PROJ. RG, RUA PROJ. RH, RUA PROJ. RI, RUA PROJ. RJ, RUA PROJ. RK, RUA PROJ. RL, RUA PROJ. RM, RUA PROJ. RN, RUA PROJ. RO, RUA PROJ. RP, RUA PROJ. RQ, RUA PROJ. RR, RUA PROJ. RS, RUA PROJ. RT, RUA PROJ. RU, RUA PROJ. RV, RUA PROJ. RW, RUA PROJ. RX, RUA PROJ. RY, RUA PROJ. RZ, RUA PROJ. SA, RUA PROJ. SB, RUA PROJ. SC, RUA PROJ. SD, RUA PROJ. SE, RUA PROJ. SF, RUA PROJ. SG, RUA PROJ. SH, RUA PROJ. SI, RUA PROJ. SJ, RUA PROJ. SK, RUA PROJ. SL, RUA PROJ. SM, RUA PROJ. SN, RUA PROJ. SO, RUA PROJ. SP, RUA PROJ. SQ, RUA PROJ. SR, RUA PROJ. SS, RUA PROJ. ST, RUA PROJ. SU, RUA PROJ. SV, RUA PROJ. SW, RUA PROJ. SX, RUA PROJ. SY, RUA PROJ. SZ, RUA PROJ. TA, RUA PROJ. TB, RUA PROJ. TC, RUA PROJ. TD, RUA PROJ. TE, RUA PROJ. TF, RUA PROJ. TG, RUA PROJ. TH, RUA PROJ. TI, RUA PROJ. TJ, RUA PROJ. TK, RUA PROJ. TL, RUA PROJ. TM, RUA PROJ. TN, RUA PROJ. TO, RUA PROJ. TP, RUA PROJ. TQ, RUA PROJ. TR, RUA PROJ. TS, RUA PROJ. TU, RUA PROJ. TV, RUA PROJ. TW, RUA PROJ. TX, RUA PROJ. TY, RUA PROJ. TZ, RUA PROJ. UA, RUA PROJ. UB, RUA PROJ. UC, RUA PROJ. UD, RUA PROJ. UE, RUA PROJ. UF, RUA PROJ. UG, RUA PROJ. UH, RUA PROJ. UI, RUA PROJ. UJ, RUA PROJ. UK, RUA PROJ. UL, RUA PROJ. UM, RUA PROJ. UN, RUA PROJ. UO, RUA PROJ. UP, RUA PROJ. UQ, RUA PROJ. UR, RUA PROJ. US, RUA PROJ. UT, RUA PROJ. UY, RUA PROJ. UZ, RUA PROJ. VA, RUA PROJ. VB, RUA PROJ. VC, RUA PROJ. VD, RUA PROJ. VE, RUA PROJ. VF, RUA PROJ. VG, RUA PROJ. VH, RUA PROJ. VI, RUA PROJ. VJ, RUA PROJ. VK, RUA PROJ. VL, RUA PROJ. VM, RUA PROJ. VN, RUA PROJ. VO, RUA PROJ. VP, RUA PROJ. VQ, RUA PROJ. VR, RUA PROJ. VS, RUA PROJ. VT, RUA PROJ. VY, RUA PROJ. VZ, RUA PROJ. WA, RUA PROJ. WB, RUA PROJ. WC, RUA PROJ. WD, RUA PROJ. WE, RUA PROJ. WF, RUA PROJ. WG, RUA PROJ. WH, RUA PROJ. WI, RUA PROJ. WJ, RUA PROJ. WK, RUA PROJ. WL, RUA PROJ. WM, RUA PROJ. WN, RUA PROJ. WO, RUA PROJ. WP, RUA PROJ. WQ, RUA PROJ. WR, RUA PROJ. WS, RUA PROJ. WT, RUA PROJ. WY, RUA PROJ. WZ, RUA PROJ. XA, RUA PROJ. XB, RUA PROJ. XC, RUA PROJ. XD, RUA PROJ. XE, RUA PROJ. XF, RUA PROJ. XG, RUA PROJ. XH, RUA PROJ. XI, RUA PROJ. XJ, RUA PROJ. XK, RUA PROJ. XL, RUA PROJ. XM, RUA PROJ. XN, RUA PROJ. XO, RUA PROJ. XP, RUA PROJ. XQ, RUA PROJ. XR, RUA PROJ. XS, RUA PROJ. XT, RUA PROJ. XU, RUA PROJ. XV, RUA PROJ. XW, RUA PROJ. XX, RUA PROJ. XY, RUA PROJ. XZ, RUA PROJ. YA, RUA PROJ. YB, RUA PROJ. YC, RUA PROJ. YD, RUA PROJ. YE, RUA PROJ. YF, RUA PROJ. YG, RUA PROJ. YH, RUA PROJ. YI, RUA PROJ. YJ, RUA PROJ. YK, RUA PROJ. YL, RUA PROJ. YM, RUA PROJ. YN, RUA PROJ. YO, RUA PROJ. YP, RUA PROJ. YQ, RUA PROJ. YR, RUA PROJ. YS, RUA PROJ. YT, RUA PROJ. YU, RUA PROJ. YV, RUA PROJ. YW, RUA PROJ. YX, RUA PROJ. YY, RUA PROJ. YZ, RUA PROJ. ZA, RUA PROJ. ZB, RUA PROJ. ZC, RUA PROJ. ZD, RUA PROJ. ZE, RUA PROJ. ZF, RUA PROJ. ZG, RUA PROJ. ZH, RUA PROJ. ZI, RUA PROJ. ZJ, RUA PROJ. ZK, RUA PROJ. ZL, RUA PROJ. ZM, RUA PROJ. ZN, RUA PROJ. ZO, RUA PROJ. ZP, RUA PROJ. ZQ, RUA PROJ. ZR, RUA PROJ. ZS, RUA PROJ. ZT, RUA PROJ. ZU, RUA PROJ. ZV, RUA PROJ. ZW, RUA PROJ. ZX, RUA PROJ. ZY, RUA PROJ. ZZ																						
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 17.798,39		R\$ 5.900,96		R\$ 2.369,96		R\$ 8.370,81		R\$ 9.527,57											
11.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	11.441,09	R\$ 4.347,80	7.989,37	R\$ 3.035,96	561,66	R\$ 213,43	8.551,03	R\$ 3.249,39	2.890,23	R\$ 1.068,21										
11.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$ 0,83	2.922,13	R\$ 1.811,72	819,87	R\$ 384,20	93,61	R\$ 58,04	713,28	R\$ 442,24	2.208,85	R\$ 1.369,46										
11.1.3	Faixa de obra em chapéu aço galvanizado, instalado - Rev 02_05/2022	m²	R\$ 413,45	19,00	R\$ 7.442,10	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70	12,00	R\$ 4.961,40										
11.1.4	Mobilização e desmobilização	UND	R\$ 2.098,48	2,00	R\$ 4.196,96	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.098,48	1,00	R\$ 2.098,48	1,00	R\$ 2.098,48										
11.2	INSTALAÇÕES DO CANTO DE OBRAS			R\$ 42.875,00		R\$ 42.875,00		R\$ -		R\$ 42.875,00		R\$ 42.875,00											

Daniel S. S. Carvalho
Engº Civil - CREA 15512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Raimundo S. Carvalho
RN-160.14.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 12 PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31													
VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.2.1	Execução De Almoço: Em Cantão De Oito Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Frigorífico. AT_02/2018	m²	R\$ 803,75	10,00	R\$ 8.017,50	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -
11.2.2	Execução De Exército Em Cantão De Oito Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Móveis E Equipamentos. AT_02/2018	m²	R\$ 943,01	7,50	R\$ 7.072,57	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -
11.2.3	Execução De Refeitório Em Cantão De Oito Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Móveis E Equipamentos. AT_02/2018	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$ 6.556,44	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -
11.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Cantão De Oito Em Alvenaria, Não Incluso Móveis. AT_02/2018	m²	R\$ 944,04	22,28	R\$ 21.028,49	22,27	R\$ 21.023,77	-	R\$ -	22,27	R\$ 21.023,77	0,00	R\$ 4,72
11.3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 308.080,19		R\$ 307.301,39		R\$ 17.356,65		R\$ 324.658,04		R\$ 65.223,17	
11.3.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteira (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Direta Até 200M. AT_07/2020	m²	R\$ 15,09	3.015,64	R\$ 45.325,06	2.088,72	R\$ 31.393,46	161,08	R\$ 2.420,97	2.249,80	R\$ 33.814,43	785,84	R\$ 11.510,63
11.3.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteira (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Direta Até 200M. AT_07/2020	m²	R\$ 15,09	1.231,38	R\$ 18.507,64	864,05	R\$ 12.966,71	28,29	R\$ 425,15	892,34	R\$ 13.411,86	339,04	R\$ 5.095,78
11.3.3	Área Para Atorno - Posto Janela/Forroçador (Relevo Na Janela, Sem Transporte)	m²	R\$ 43,30	1.231,38	R\$ 77.446,35	864,05	R\$ 54.684,63	28,29	R\$ 1.790,54	892,34	R\$ 96.485,07	339,04	R\$ 21.461,28
11.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Direta Até 30 Km (Unidade: M3/Km). AT_07/2020	m³km	R\$ 2,59	25.812,76	R\$ 66.337,04	21.245,60	R\$ 55.026,11	588,36	R\$ 1.523,85	21.833,96	R\$ 56.549,96	3.778,80	R\$ 9.787,09
11.3.5	Execução E Compactação De Atorno Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. AT_11/2019	m³	R\$ 8,35	1.231,38	R\$ 11.020,85	864,05	R\$ 7.733,27	28,29	R\$ 253,16	892,34	R\$ 7.986,43	339,04	R\$ 3.034,42
11.3.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. AT_11/2019	m³	R\$ 1,27	11.801,06	R\$ 14.733,34	8.049,37	R\$ 10.222,71	561,66	R\$ 713,31	8.611,03	R\$ 10.936,02	2.990,03	R\$ 3.797,33
11.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Direta Até 30 Km (Unidade: M3/Km). AT_07/2020	m³km	R\$ 2,59	60.312,71	R\$ 156.209,91	52.218,00	R\$ 135.244,60	4.026,90	R\$ 10.429,67	56.244,90	R\$ 145.674,27	4.067,81	R\$ 10.535,64
11.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.303.838,47		R\$ 748.710,50		R\$ 36.365,47		R\$ 779.975,97		R\$ 523.863,49	
11.4.1	Assentamento De Guia (Mole-Fix) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X13X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Solo Molhado). AT_06/2020	m	R\$ 53,71	5.874,98	R\$ 315.545,17	2.735,95	R\$ 146.849,13	142,26	R\$ 7.640,78	2.878,21	R\$ 154.688,91	2.096,77	R\$ 160.856,25
11.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Trigo 1:3 (Cimento E Areia). AT_06/2020	m²	R\$ 85,19	11.801,06	R\$ 988.294,30	7.005,08	R\$ 596.782,37	336,01	R\$ 28.824,68	7.341,09	R\$ 625.287,06	4.259,97	R\$ 382.907,24

Daniel Barbosa
Engº Civil - CREA 160715512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055358 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-160704517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 082/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ PEREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OB: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 12													
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.822/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.894,31													
VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.5	DRENAGEM			R\$	1.367.801,54	R\$	394.900,22	R\$	187.351,07	R\$	582.351,29	R\$	779.818,06
11.5.1	ESCAVAÇÕES			R\$	234.694,94	R\$	72.042,90	R\$	28.861,67	R\$	101.304,77	R\$	133.390,14
11.5.1.1	Escavação Manual De Vão Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,80 M. AT_07/2023	m³	79,37	162,78	R\$ 12.885,88	26,50	R\$ 2.087,81	-	R\$ -	26,50	R\$ 2.087,81	136,28	R\$ 10.787,97
11.5.1.2	Escavação Mecanizada De Vão Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 1,2 M (Medida Montante E Juante) Uma Composição Por Trecho, Retroscav. (0,25 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Local Com Baixo Nível De Interferência. AT_02/2023	m³	7,41	1.464,86	R\$ 10.854,61	487,42	R\$ 3.611,80	210,64	R\$ 1.500,85	698,07	R\$ 5.172,65	766,79	R\$ 5.681,94
11.5.1.3	Escavação Mecanizada De Vão Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Medida Montante E Juante) Uma Composição Por Trecho, Com Escavadeira (1,1 M3) Long. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Local Com Alto Nível De Interferência. AT_02/2023	m³	113,40	1.138,34	R\$ 14.355,62	385,47	R\$ 4.856,97	147,45	R\$ 1.857,88	532,92	R\$ 6.714,83	606,41	R\$ 7.640,79
11.5.1.4	Escavação manual de vão ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	402,53	488,28	R\$ 198.598,83	154,18	R\$ 62.076,22	63,19	R\$ 25.443,16	217,37	R\$ 87.519,38	270,92	R\$ 109.079,44
11.5.2	DEPOSITIVOS			R\$	618.336,61	R\$	369.377,36	R\$	110.116,40	R\$	379.473,66	R\$	419.011,94
11.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AT_12/2023	m	182,00	174,10	R\$ 31.886,20	27,78	R\$ 5.055,96	24,03	R\$ 4.373,46	51,81	R\$ 9.428,42	122,29	R\$ 22.256,78
11.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AT_12/2023	m	328,86	992,15	R\$ 324.294,14	386,31	R\$ 128.269,28	-	R\$ -	386,31	R\$ 128.269,28	605,84	R\$ 198.024,86
11.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. AT_12/2023	m	538,80	131,00	R\$ 70.582,80	-	R\$ -	103,94	R\$ 56.002,87	103,94	R\$ 56.002,87	27,06	R\$ 14.579,92
11.5.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6x2,3x2,2 M. AT_12/2020	und.	1.695,22	46,00	R\$ 129.270,56	8,00	R\$ 16.171,32	8,00	R\$ 24.256,98	15,00	R\$ 40.428,30	33,00	R\$ 88.942,28
11.5.2.5	Boca Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 1,3x1,3 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. AT_12/2020_Pa	und.	4.228,14	7,00	R\$ 29.603,98	7,00	R\$ 29.603,98	-	R\$ -	7,00	R\$ 29.603,98	-	R\$ -
11.5.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 1,3x1,5 M, AT_12/2020	m	1.799,85	44,21	R\$ 79.571,37	44,21	R\$ 79.571,37	-	R\$ -	44,21	R\$ 79.571,37	-	R\$ -
11.5.2.7	Boca Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 1,3x2,3 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. AT_12/2020_Pa	und.	5.170,23	12,00	R\$ 62.042,76	1,00	R\$ -	4,00	R\$ -	5,00	R\$ -	7,00	R\$ 36.191,61
11.5.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 1,3x2,3 M, AT_12/2020	m	2.051,41	31,70	R\$ 65.029,89	-	R\$ -	10,56	R\$ 21.662,89	10,56	R\$ 21.662,89	21,14	R\$ 43.366,80
11.5.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², p/w	und.	955,05	19,00	R\$ 18.145,95	7,00	R\$ 6.685,35	4,00	R\$ 3.820,20	11,00	R\$ 10.505,55	8,00	R\$ 7.640,40
11.5.2.10	Boca Para Suelto Simples Tubular D = 50 Cm Em Concreto, Alar Com Escavadeira De 30", Incluindo Formas E Nuscas. AT_07/2023	und.	2.914,13	1,00	R\$ 2.914,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.914,13
11.5.2.11	Boca Para Suelto Simples Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Alar Com Escavadeira De 30", Incluindo Formas E Nuscas. AT_07/2023	und.	5.095,08	1,00	R\$ 5.095,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 5.095,08
11.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	314.789,95	R\$	56.900,06	R\$	26.272,80	R\$	87.172,86	R\$	227.637,11

Deivid S. S. Carvalho
Eng. Civil - CREA 1607155812

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 082/2023														MEDICÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.69.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 23.773.994,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MEDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERRERA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 18.518.548,71 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OB: 11/10/2023																							
MEDICÃO: 12																							
PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
11.5.3.1	Aterro Manual De Vias Com Areia Para Aterro E Compacção Mecanizada. AF_05/2016	m²	R\$ 115,91	1.242,15	R\$ 141.493,19	141,46	R\$ 16.113,99	159,93	R\$ 18.216,08	301,40	R\$ 34.332,07	940,75	R\$ 107.161,13										
11.5.3.2	Relevo Mecanizado De Vias Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Carga: 0,8 M³ / Profundidade: 123 Hq), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. AF_04/2018	m²	R\$ 14,21	1.845,03	R\$ 23.375,90	516,70	R\$ 7.342,32	164,74	R\$ 2.340,96	681,44	R\$ 9.683,28	963,59	R\$ 13.692,63										
11.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Atm 30 Km (Unidade: Mdxkm). AF_07/2020	m³km	R\$ 2,39	32.204,24	R\$ 83.408,88	13.019,42	R\$ 33.720,30	2.415,22	R\$ 6.255,42	15.434,64	R\$ 39.975,72	16.769,80	R\$ 43.433,26										
11.5.3.4	Pintura De Mão-Flo Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção). AF_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.526,24	R\$ 3.688,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.526,24	R\$ 3.688,31										
11.5.3.5	Retirada de material de 3ª categoria (solo escavado/desmonta) em vias, com escavadeira hidráulica - excluir carga e transporte. AF_07/2021	m³	R\$ 23,08	488,29	R\$ 11.268,55	74,68	R\$ 1.723,45	63,19	R\$ 1.458,24	137,87	R\$ 3.181,79	359,41	R\$ 8.086,76										
11.5.3.6	Excavamento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m - execução e fornecimento, incluí material. Baseada em cotação ref 101597 (sem custos)	m³	R\$ 24,63	2.093,18	R\$ 51.555,02	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.093,18	R\$ 51.555,02										
11.6	SINALIZAÇÃO			R\$ 23.982,96		R\$ 7.921,12		R\$ -		R\$ 7.921,12		R\$ 16.071,84											
11.6.1	SEMIANCA - DRENAGEM			R\$ 22.933,39		R\$ 7.921,12		R\$ -		R\$ 7.921,12		R\$ 15.012,27											
11.6.1.1	Sinalização noturna com tela tóxica pvc, baliz plástico flutuante e bônus, substituição 7 anos	m	R\$ 3,58	2.594,50	R\$ 9.288,31	828,18	R\$ 2.064,89	-	R\$ -	828,18	R\$ 2.064,89	1.766,32	R\$ 6.323,42										
11.6.1.2	Sinalização diurna com tela tóxica em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	2.594,50	R\$ 13.647,07	828,18	R\$ 4.356,23	-	R\$ -	828,18	R\$ 4.356,23	1.766,32	R\$ 9.290,84										
11.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS			R\$ 1.097,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.097,58											
11.6.2.1	Placa em aço nt 10 galvanizada com película retrorreflexiva tipo 1 + 51 - configuração	m²	R\$ 515,89	1,10	R\$ 567,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,10	R\$ 567,58										
11.6.2.2	Suprimento para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	unf.	R\$ 132,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00										
11.7	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 47.279,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 47.279,64											
11.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	17.929,00	R\$ 10.040,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.929,00	R\$ 10.040,24										
11.7.2	Retirada de mão-flo	m	R\$ 12,64	2.837,49	R\$ 37.239,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.837,49	R\$ 37.239,40										
12.0	BAIRRO: DISTRITO DE GALANTE RUAS: RUA PROJETADA 01 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 02 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 03 (CENTRO); RUA PROJETADA 04 (CENTRO); RUA BUREMECHIO DUNHA; RUA JOANA ALVES DE MELO; TRAVESSA JOANA ALVES DE MELO; RUA OTILIA CORREIA DE MENEZES; RUA PROJETADA 05 (CHAU); RUA SANTA CLARA; RUA SANTO ANTONIO; RUA VIL. ANTONIO ALVES PIMENTEL; RUA JOANA VIEIRA; TRAVESSA JOANA VIEIRA 01; TRAVESSA JOANA VIEIRA 02			R\$ 2.338.865,53		R\$ 1.490.527,42		R\$ -		R\$ 1.490.527,42		R\$ 848.338,11											
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS			R\$ 580.292,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 580.292,72											
14.0	SERROTAÇÃO: RUA JOSÉ LUZ FERNANDES			R\$ 239.139,81		R\$ 239.944,37		R\$ -		R\$ 239.944,37		R\$ 4.195,49											

Daniel Barbosa
Engº Civil - CRE 160715512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 160715512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZE PEREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 12 PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
30/10/2024 31/10/2024													
MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.033/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.994,31													
VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
15.0	BAIRRO: MULTIMÃO RUAS: RUA GUILHERMINA FLORENCIA DA SILVA, RUA GUILHERMINA FRANCISCO DA SILVA, RUA JOÃO VICENTE DOS SANTOS, RUA SEVERINO VICENTE DOS SANTOS			R\$	454.955,07	R\$	129.809,68	R\$	-	R\$	129.809,68	R\$	325.145,42
16.0	DRENAGEM PLUVIAL - ACESSO ALBUINO CAMPOS			R\$	802.654,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	802.654,55
17.0	BAIRRO: MONTE CASTELO - RUA HORTÊNCIO RIBEIRO			R\$	187.842,92	R\$	185.811,81	R\$	-	R\$	185.811,81	R\$	1.030,95
18.0	BAIRRO: JARDIM TAVARES - RUA OTÁLIA PEREIRA DA CUNHA, RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES			R\$	646.251,19	R\$	240.527,18	R\$	-	R\$	240.527,18	R\$	205.764,03
19.0	BAIRRO: DINAMÉRICA - RUA MARIA DO SOCORRO TARGINO DE ARAÚJO			R\$	74.803,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	74.803,82
20.0	BAIRRO: CONJ. RONALDO CUNHA LIMA - TRAV. JOÃO TAMANQUÁ, TRAV. TRÊS IRMÃS			R\$	519.678,73	R\$	284.406,34	R\$	99.896,16	R\$	324.604,30	R\$	195.104,43
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	10.070,51	R\$	2.432,11	R\$	-	R\$	2.432,11	R\$	8.638,40
20.1.1	Limpeza Mecanizada De Cameta Vegetal, Vegetação E Pequenos Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,30 M), Com Trator De Esteira, Af_05/2018	m²	R\$	0,38	3.527,78	R\$	1.340,84	2.058,51	R\$	782,23	-	R\$	1.469,25
20.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$	0,62	536,99	R\$	332,93	276,47	R\$	171,41	-	R\$	280,52
20.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, Instalação - Rev 03_01/2022	m²	R\$	413,45	18,00	R\$	7.442,10	-	R\$	-	-	R\$	18,00
12.1.4	Mobilização e desmobilização	und.	R\$	477,47	2,00	R\$	954,94	1,00	R\$	477,47	-	R\$	477,47
20.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	142.813,78	R\$	78.004,15	R\$	-	R\$	78.004,15	R\$	64.809,62
20.2.1	Execução Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Trilhos (347hp/Limma 870M3) E Caminhão Basculante De 12M3, Dmz Abz 2009, Af_02/2020	m³	R\$	15,03	705,55	R\$	10.804,44	411,70	R\$	5.187,88	-	R\$	4.416,56

Daniel R. Barbosa
Engº Civil - CREA 1807/53512


Construtora Rocha Cavalcante Ltda


Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.404.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MEDICI, CATOLÉ DE ZÉ PEREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 12 PERÍODO SIMPLES: 01/10/2024 30/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 31/10/2024													
MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 23.773.994,31													
VALOR = R\$ 23.773.994,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
20.2.1	Excavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga e Transporte em Solo de 1ª Categoria com Trator de Esteiras (347hp/Lamina: 8,70M3) e Caminhão Basculante De 10M3, Dm Ate 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	705,55	R\$ 10.804,44	411,70	R\$ 6.187,88	-	R\$ -	411,70	R\$ 6.187,88	293,85	R\$ 4.416,56
20.2.3	Área Para Alarido - Forno 1233M/Forneador (Retirado Na 1233M, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	846,66	R\$ 53.593,72	411,70	R\$ 26.060,61	-	R\$ -	411,70	R\$ 26.060,61	424,96	R\$ 27.533,11
20.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Ate 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,39	11.006,61	R\$ 26.507,12	6.422,55	R\$ 16.634,41	-	R\$ -	6.422,55	R\$ 16.634,41	4.584,06	R\$ 11.872,71
20.2.5	Execução E Compactação De Alarido Com Solo Predominantemente Arenoso - Excavado Solo, Escavado, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	705,55	R\$ 6.314,68	411,70	R\$ 3.684,73	-	R\$ -	411,70	R\$ 3.684,73	293,85	R\$ 2.629,96
20.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	3.527,76	R\$ 4.480,25	2.058,51	R\$ 2.614,31	-	R\$ -	2.058,51	R\$ 2.614,31	1.469,25	R\$ 1.865,84
20.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Ate 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,39	11.006,61	R\$ 26.507,12	6.422,52	R\$ 16.634,33	-	R\$ -	6.422,52	R\$ 16.634,33	4.584,06	R\$ 11.872,79
20.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$ 358.213,31		R\$ 201.082,88		R\$ 39.996,16		R\$ 245.059,04		R\$ 111.354,30	
20.3.1	Assentamento De Grelha (Módulo) Em Trecho Reto, Condição Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100x150x30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Rua Usado). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	1.073,88	R\$ 57.683,46	852,94	R\$ 29.698,41	110,46	R\$ 5.932,81	663,40	R\$ 35.631,22	410,58	R\$ 22.052,25
20.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntenção Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	3.527,76	R\$ 300.529,87	2.058,51	R\$ 175.364,47	399,85	R\$ 34.063,35	2.458,36	R\$ 209.427,82	1.089,40	R\$ 91.102,05
20.4	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS			R\$ 8.793,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.793,11	
20.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	3.527,76	R\$ 1.975,54	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.527,76	R\$ 1.975,54
20.4.3	Retirada de meio fio		R\$ 12,68	536,99	R\$ 6.807,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	536,99	R\$ 6.807,57
21.0	BARRIO: ACENTE SANTO - RUA AÇÓDO PAVIMENTO, RUA JOAQUIM PIRIMHO, RUA LÍBIA CARDOSO RUA NANA OLIVEIRA PIMENTAL, RUA OTACILIO CRASSO, TRAVESSA SILVA BARBOSA			R\$ 550.333,04		R\$ 66.738,04		R\$ 66.271,04		R\$ 151.969,07		R\$ 397.544,12	
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 61.706,99		R\$ 46.822,81		R\$ -		R\$ 46.822,81		R\$ 14.884,20	
21.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalação - Rev 03_03/2022	m²	R\$ 413,45	36,00	R\$ 14.884,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	36,00	R\$ 14.884,20
21.1.2	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro Da Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_06/2018	m²	R\$ 0,38	4.870,15	R\$ 1.850,85	4.870,15	R\$ 1.850,85	-	R\$ -	4.870,15	R\$ 1.850,85	-	R\$ -
21.1.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pil carregadeira (capacidade de 1,7 a 2,8 m³ / 128 to) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	m³	R\$ 9,27	730,52	R\$ 6.774,18	730,52	R\$ 6.774,18	-	R\$ -	730,52	R\$ 6.774,18	-	R\$ -
21.1.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Ate 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³	R\$ 2,59	14.610,45	R\$ 37.841,07	14.610,45	R\$ 37.841,07	-	R\$ -	14.610,45	R\$ 37.841,07	-	R\$ -
21.1.5	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,63	575,65	R\$ 366,90	575,65	R\$ 366,90	-	R\$ -	575,65	R\$ 366,90	-	R\$ -
21.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 39.895,27		R\$ 39.895,20		R\$ -		R\$ 39.895,20		R\$ -	
21.2.1	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	4.870,15	R\$ 6.185,09	4.870,15	R\$ 6.185,09	-	R\$ -	4.870,15	R\$ 6.185,09	-	R\$ -
21.2.2	Excavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga e Transporte em Solo de 1ª Categoria com Trator de Esteiras (347hp/Lamina: 8,70M3) e Caminhão Basculante De 10M3, Dm Ate 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 13,03	1.900,60	R\$ 24.866,01	1.900,60	R\$ 24.866,02	-	R\$ -	1.900,60	R\$ 24.866,02	-	R\$ -
21.2.3	Excavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga e Transporte em Solo de 1ª Categoria com Trator de Esteiras (347hp/Lamina: 8,70M3) e Caminhão Basculante De 10M3, Dm Ate 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 13,03	48,16	R\$ 723,84	48,16	R\$ 723,84	-	R\$ -	48,16	R\$ 723,84	-	R\$ -


Daniilo de Araújo Caraboin
 Engº CIVIL - CRE 180745812

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

 Eng. João Neto de Oliveira

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RM-160.101/517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/MCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/MCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 23.773.894,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS MAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR = R\$ 23.773.894,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 10.518.548,71 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.735.821,08 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 12.254.369,79									
DATA DA OB: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 12 PERÍODO: 01/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 31/10/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
21.2.4	Areia Para Alamo - Posto Isolda/Fornecedor (Retirado Na Jateia, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	48,16	R\$ 3.048,52	48,16	R\$ 3.048,53	-	R\$ -	48,16	R\$ 3.048,53	-	R\$ -
21.3.5	Transporte Com Caminhão Baiculan De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, DmC AM 30 Km (Unidade: M3XKM): AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	383,20	R\$ 940,88	383,20	R\$ 940,88	-	R\$ -	383,20	R\$ 940,88	-	R\$ -
21.2.6	Execução E Compactação De Alamo Com Solo Predominantemente Areia - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte: AF_31/2019	m³	R\$ 8,93	48,16	R\$ 431,03	48,16	R\$ 431,03	-	R\$ -	48,16	R\$ 431,03	-	R\$ -
21.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	446.021,74	R\$	-	R\$	66.271,06	R\$	66.271,06	R\$	379.750,28
21.3.1	Assentamento De Guia (Melo-Fix) Em Trecho Reto, Confeccionado Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X150X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Lixo Viário): AF_06/2016	m	R\$ 53,71	151,30	R\$ 8.126,32	-	R\$ -	116,54	R\$ 6.259,36	116,54	R\$ 6.259,36	34,76	R\$ 1.866,95
21.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Reajustamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia): AF_05/2020	m²	R\$ 85,19	4.870,15	R\$ 414.888,07	-	R\$ -	704,45	R\$ 60.012,10	704,45	R\$ 60.012,10	4.165,70	R\$ 354.875,98
21.3.3	Transporte Com Caminhão Baiculan De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, DmC AM 30 Km (Unidade: M3XKM): AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	8.883,15	R\$ 23.007,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8.883,15	R\$ 23.007,35
21.4	SERVIÇOS PAVAS E DIVERSOS			R\$	3.906,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.906,64
21.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	4.870,15	R\$ 2.727,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.870,15	R\$ 2.727,28
21.4.2	Sinalização de vias com placas indicativas refletivas(0,30 x 0,40m, porta pesa, suporta tubo 11g 2", novo 25 peças	und.	R\$ 9,12	20,00	R\$ 182,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 182,36
TOTAL=				R\$	23.773.894,31	R\$	10.518.548,71	R\$	1.735.821,08	R\$	12.254.369,79	R\$	11.472.288,07

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.704.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 1606055208 D/PB

Daniel de Almeida
 Engº Civil - CREA 160745512