

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE – PB.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS: 11/10/2023
MEDIÇÃO: 8
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024

MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,52

VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.387.366,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.504,99 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 6.504.870,50

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.172.844,98		R\$ 288.163,30		R\$ 71.856,18		R\$ 357.818,48		R\$ 815.026,48
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,97	1.584,00	R\$ 166.272,48	387,16	R\$ 40.639,92	96,77	R\$ 10.158,45	483,93	R\$ 50.798,37	1.100,07	R\$ 115.474,11
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95,87	1.584,00	R\$ 151.858,08	387,16	R\$ 37.116,79	96,77	R\$ 9.277,80	483,93	R\$ 46.394,59	1.100,07	R\$ 105.463,48
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 04)	MÊS	5.014,30	48,00	R\$ 240.686,40	11,70	R\$ 58.585,75	2,93	R\$ 14.704,78	14,64	R\$ 73.390,53	33,36	R\$ 167.295,87
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3.361,88	12,00	R\$ 40.342,56	2,93	R\$ 9.836,60	0,73	R\$ 2.464,74	3,66	R\$ 12.301,34	8,34	R\$ 28.041,22
1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	3.059,81	24,00	R\$ 73.363,44	5,85	R\$ 17.887,85	1,47	R\$ 4.482,15	7,32	R\$ 22.370,10	16,68	R\$ 50.993,34
1.6	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.354,73	24,00	R\$ 56.513,52	5,85	R\$ 13.779,48	1,47	R\$ 3.452,70	7,32	R\$ 17.232,18	16,68	R\$ 39.281,34
1.7	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	3.151,40	24,00	R\$ 75.633,60	5,85	R\$ 18.443,52	1,47	R\$ 4.520,85	7,32	R\$ 23.064,37	16,68	R\$ 52.569,23
1.8	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.759,99	24,00	R\$ 66.239,76	5,85	R\$ 16.151,03	1,47	R\$ 4.046,93	7,32	R\$ 20.197,96	16,68	R\$ 46.041,80
1.9	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.815,22	24,00	R\$ 67.565,28	5,85	R\$ 16.474,23	1,47	R\$ 4.127,91	7,32	R\$ 20.602,14	16,68	R\$ 46.963,14
1.10	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	H	20,27	8.640,00	R\$ 175.132,80	2.106,78	R\$ 42.704,46	527,86	R\$ 10.899,77	2.634,64	R\$ 53.404,23	6.005,36	R\$ 121.728,57
1.11	SEDAN - 71 A 115 CV (QTD: 02)	MÊS	2.468,21	24,00	R\$ 59.237,04	5,85	R\$ 14.443,57	1,47	R\$ 3.619,10	7,32	R\$ 18.062,67	16,68	R\$ 41.174,37
2.0	BAIRRO: NOVA BRÁSILIA RUAS: RUA JOSÉ ARANHA; TRAVESSA ANTÔNIO AZEVEDO DE FARIAS; RUA HORÁCIO DE SOUZA CAVALCANTE; RUA MIRIAM ALVES DE MELO			-	R\$ 1.391.816,93		R\$ -		R\$ 160.637,04		R\$ 160.637,04		R\$ 1.231.179,89
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 4.217,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.217,10
2.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	M²	R\$ 0,38	3.687,70	R\$ 1.401,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.687,70	R\$ 1.401,32
2.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	M	R\$ 0,62	540,46	R\$ 335,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	540,46	R\$ 335,08
2.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 243.438,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 243.438,34
2.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dm1 Atr 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.052,19	R\$ 15.814,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.052,19	R\$ 15.814,41
2.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dm1 Atr 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.192,59	R\$ 17.924,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.192,59	R\$ 17.924,82
2.2.3	Areia Para Alerto - Posto Jacida/Fornecedor (Retirado Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	1.192,59	R\$ 75.490,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.192,59	R\$ 75.490,94
2.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm1 Atr 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	24.805,92	R\$ 64.247,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	24.805,92	R\$ 64.247,33
2.2.5	Execução E Compactação De Alerto Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	1.192,59	R\$ 10.673,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.192,59	R\$ 10.673,68

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCGDanilo Barros Cambolim
Engº Civil - CREA 1607166612Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104/517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERRERIA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OB: 11/10/2023
MEDIÇÃO: 8
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024

MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.822,52

VALOR = R\$ 20.578.822,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.387.366,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.804,98 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 6.804.970,50

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
2.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	3.767,70	R\$ 4.784,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.767,70	R\$ 4.784,97
2.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	21.043,78	R\$ 54.503,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	21.043,78	R\$ 54.503,39
2.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	378.240,28	R\$	-	R\$	160.637,04	R\$	160.637,04	R\$	217.603,21
2.3.1	Assentamento De Guia (Melo-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2018	M	R\$ 53,71	1.066,28	R\$ 57.289,89	-	R\$ -	350,82	R\$ 18.842,54	350,82	R\$ 18.842,54	715,46	R\$ 38.427,35
2.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Reajuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	M²	R\$ 85,19	3.767,70	R\$ 320.970,39	-	R\$ -	1.664,45	R\$ 141.794,50	1.664,45	R\$ 141.794,50	2.103,25	R\$ 179.175,86
2.4	DRENAGEM			R\$	754.652,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	754.652,11
2.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$	109.602,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	109.602,80
2.4.1.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	76,01	R\$ 6.017,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	76,01	R\$ 6.017,71
2.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vale Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M³), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	684,10	R\$ 5.069,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	684,10	R\$ 5.069,18
2.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M³), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,90	532,08	R\$ 6.704,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	532,08	R\$ 6.704,20
2.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	228,03	R\$ 91.811,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	228,03	R\$ 91.811,71
2.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	551.818,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	551.818,22
2.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	218,50	R\$ 39.767,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	218,50	R\$ 39.767,00
2.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	194,30	R\$ 104.688,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	194,30	R\$ 104.688,84
2.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	und.	R\$ 647,86	89,85	R\$ 58.210,22	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	89,85	R\$ 58.210,22
2.4.2.4	Calha Para Beca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	35,00	R\$ 94.332,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	35,00	R\$ 94.332,70
2.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 4.229,14	3,00	R\$ 12.687,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 12.687,42

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCGDanilo Barros Cambom
Engº Civil - CREA 1607155512Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606035203 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERRERA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS: 11/10/2023

MEDIÇÃO: 8

PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024

PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023

30/06/2024

30/06/2024

MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 20.878.822,62

VALOR = R\$ 20.878.822,62 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.387.366,61 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.804,99 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 6.804.870,60

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
2.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 1.799,85	31,10	R\$ 55.975,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	31,10	R\$ 55.975,33
2.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 5.170,23	7,00	R\$ 36.191,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 36.191,61
2.4.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	60,40	R\$ 123.905,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	60,40	R\$ 123.905,16
2.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	10,00	R\$ 9.550,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 9.550,50
2.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Escosidade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 16.309,44
2.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 93.331,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 93.331,09
2.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	381,16	R\$ 43.417,93	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	381,16	R\$ 43.417,93
2.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Capacidade: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	784,88	R\$ 11.153,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	784,88	R\$ 11.153,14
2.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	14.706,80	R\$ 38.090,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	14.706,80	R\$ 38.090,61
2.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	458,50	R\$ 669,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	458,50	R\$ 669,41
2.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 8.886,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.886,84
2.5.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	M	R\$ 3,58	1.005,30	R\$ 3.598,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.005,30	R\$ 3.598,97
2.5.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	M	R\$ 5,28	1.005,30	R\$ 5.287,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.005,30	R\$ 5.287,87
2.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 2.481,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.481,29
2.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	4.430,88	R\$ 2.481,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.430,88	R\$ 2.481,29
3.0	BAIRRO: NAÇÕES RUAS: RUA PROF. ZEFERINA GAUDÊNCIO; RUA CEZARINA BARBOSA DE OLIVEIRA; RUA SEVERINA B. PIMENTEIRA;				R\$ 868.689,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 868.689,61

RECURSO PRÓPRIO

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCGRaimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCGDanilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607159612

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONÍO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,52							
						VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.387.365,81 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.804,98 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 6.604.970,80							
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 8													
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.0	BAIRRO: SANTO ANTONÍO RUAS: RUA ARRUDA CÂMARA; RUA JOSÉ GOMES DE FARIAS; RUA LINO GOMES FILHO; RUA YAYÁ APOSSO CAMPOS; TRAVESSA JOSÉ				R\$ 2.893.823,60	R\$ 2.312.430,48		R\$ 343.512,30		R\$ 2.655.942,78		R\$ 337.680,83	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 8.497,39	R\$ 8.497,40		R\$ -		R\$ 8.497,40		R\$ -	
4.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_05/2018	m³	R\$ 0,38	13.107,28	R\$ 4.980,76	13.107,28	R\$ 4.980,76	-	R\$ -	13.107,28	R\$ 4.980,76	-	R\$ -
4.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	1.670,86	R\$ 1.035,93	1.670,86	R\$ 1.035,94	-	R\$ -	1.670,86	R\$ 1.035,94	-	R\$ -
4.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -
4.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 657.346,87	R\$ 612.003,58		R\$ -		R\$ 612.003,58		R\$ 145.343,28	
4.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	5.201,28	R\$ 78.175,23	3.848,03	R\$ 57.835,89	-	R\$ -	3.848,03	R\$ 57.835,89	1.353,25	R\$ 20.339,34
4.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	2.079,20	R\$ 31.250,37	1.931,85	R\$ 29.035,70	-	R\$ -	1.931,85	R\$ 29.035,70	147,35	R\$ 2.214,67
4.2.3	Área Para Aterro - Posto Jacida/Fornecedor (Retirado Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	2.079,20	R\$ 131.613,36	1.931,85	R\$ 122.286,10	-	R\$ -	1.931,85	R\$ 122.286,10	147,35	R\$ 9.327,25
4.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	43.059,90	R\$ 111.525,14	10.380,09	R\$ 26.884,43	-	R\$ -	10.380,09	R\$ 26.884,43	32.679,81	R\$ 84.640,71
4.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	2.079,20	R\$ 18.608,84	1.931,85	R\$ 17.290,06	-	R\$ -	1.931,85	R\$ 17.290,06	147,35	R\$ 1.318,78
4.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	13.187,28	R\$ 16.747,84	10.171,62	R\$ 12.917,95	-	R\$ -	10.171,62	R\$ 12.917,95	3.015,66	R\$ 3.829,88
4.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	104.025,52	R\$ 269.426,09	94.885,50	R\$ 245.753,45	-	R\$ -	94.885,50	R\$ 245.753,45	9.140,02	R\$ 23.672,65
4.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.303.468,96	R\$ 1.067.518,40		R\$ 158.418,81		R\$ 1.225.938,01		R\$ 77.531,95	

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.164.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Daniel Barros Camboim
Eng. CIVIL - CREA 1607154612

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1608055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RIMAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB							MEDICÃO Nº:	8	DATA DA EMISSÃO:	09/07/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDICÃO: 8 PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024							VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 5.387.365,61	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 1.217.804,99	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =
													R\$ 6.604.870,50
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.3.1	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	3.352,18	R\$ 180.045,58	2.796,99	R\$ 150.226,33	386,57	R\$ 20.923,80	3.186,56	R\$ 171.150,13	165,62	R\$ 8.895,45
4.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	13.187,28	R\$ 1.123.424,38	10.787,60	R\$ 917.292,07	1.613,99	R\$ 137.485,81	12.381,59	R\$ 1.054.787,88	805,69	R\$ 68.636,50
4.4	DRENAGEM				R\$ 996.837,02		R\$ 713.934,64		R\$ 182.888,29		R\$ 896.823,91		R\$ 100.213,12
4.4.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 176.283,86		R\$ 187.364,40		R\$ 3.848,33		R\$ 171.312,73		R\$ 4.861,22
4.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	122,24	R\$ 9.677,74	83,35	R\$ 6.598,48	-	R\$ -	83,35	R\$ 6.598,48	38,89	R\$ 3.078,28
4.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Assante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,25 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.100,16	R\$ 8.152,19	786,18	R\$ 5.914,53	229,42	R\$ 1.700,01	1.027,80	R\$ 7.614,54	72,56	R\$ 537,65
4.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Assante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	855,68	R\$ 10.781,56	571,42	R\$ 7.199,89	178,44	R\$ 2.248,32	749,86	R\$ 9.448,21	105,82	R\$ 1.333,34
4.4.1.4	Escavação manual de vala ou cave em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	366,72	R\$ 147.652,47	366,72	R\$ 147.651,50	-	R\$ -	366,72	R\$ 147.651,50	0,00	R\$ 0,97

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607158812

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRÁSIL, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS:	11/10/2023												
MEDICÃO:	8												
PERÍODO SIMPLES:	01/06/2024		30/06/2024										
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023		30/06/2024										
MEDICÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 20.578.822,52													
VALOR = R\$ 20.578.822,52 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 5.387.368,51 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.217.804,99 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA = R\$ 6.605.173,50													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.4.2	DISPOSITIVOS				R\$ 700.146,64		R\$ 449.248,76		R\$ 182.433,46		R\$ 601.682,22		R\$ 88.463,43
4.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	172,04	R\$ 31.311,28	107,20	R\$ 19.510,40	-	R\$ -	107,20	R\$ 19.510,40	64,84	R\$ 11.800,88
4.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 326,86	798,56	R\$ 261.017,32	558,09	R\$ 182.417,30	199,15	R\$ 65.094,17	757,24	R\$ 247.511,47	41,32	R\$ 13.505,85
4.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	38,28	R\$ 19.547,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	38,28	R\$ 19.547,66
4.4.2.4	Caixa Para Bosa De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	40,00	R\$ 107.808,80	22,00	R\$ 59.294,84	-	R\$ -	22,00	R\$ 59.294,84	18,00	R\$ 48.513,96
4.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020 Pa	m	R\$ 4.228,14	10,00	R\$ 42.281,40	10,00	R\$ 42.281,40	-	R\$ -	10,00	R\$ 42.281,40	-	R\$ -
4.4.2.6	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 1.799,85	64,60	R\$ 116.270,31	45,22	R\$ 81.389,22	19,38	R\$ 34.881,09	64,60	R\$ 116.270,31	-	R\$ -
4.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020 Pa	m	R\$ 5.170,23	6,00	R\$ 31.021,38	4,00	R\$ 20.680,92	2,00	R\$ 10.340,46	6,00	R\$ 31.021,38	-	R\$ -
4.4.2.8	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	29,40	R\$ 60.311,45	9,80	R\$ 20.103,82	19,60	R\$ 40.207,64	29,40	R\$ 60.311,46	-	R\$ -
4.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	16,00	R\$ 15.280,80	14,00	R\$ 13.370,70	2,00	R\$ 1.910,10	16,00	R\$ 15.280,80	-	R\$ -
4.4.2.10	Bosa Para Bueiro Simples Tubular Ø = 80 Cm Em Concreto, Alias Com Economidade De 30", Incluido Fôrmas E Material. Af_07/2021	und.	R\$ 5.095,08	3,00	R\$ 15.285,24	2,00	R\$ 10.190,16	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.190,16	1,00	R\$ 5.095,08
4.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 120.427,42		R\$ 87.321,48		R\$ 28.307,48		R\$ 123.628,96		R\$ 3.201,53
4.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	338,44	R\$ 38.551,70	209,80	R\$ 23.898,52	199,15	R\$ 22.685,18	408,95	R\$ 46.583,70	70,51	R\$ 8.031,98
4.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vaia Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Capacidade: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.246,86	R\$ 17.717,88	800,12	R\$ 11.369,63	254,91	R\$ 3.622,30	1.055,03	R\$ 14.991,93	191,83	R\$ 2.725,94
4.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M300km). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	23.958,82	R\$ 62.053,34	23.958,81	R\$ 62.053,33	-	R\$ -	23.958,81	R\$ 62.053,33	0,01	R\$ 0,01
4.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	1.441,44	R\$ 2.104,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.441,44	R\$ 2.104,50

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Danilo Barros Zanboim
 Engº Civil - CREA 1607165512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ PEREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 8 PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024													
MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 20.578.522,52													
VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.387.365,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.504,99 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 6.604.870,50													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 18.794,02	R\$ 10.476,46		R\$ 2.403,42		R\$ 12.878,88		R\$ 5.878,14	
4.5.1	SEGURANÇA - DRENAGEM				R\$ 17.801,63	R\$ 10.476,46		R\$ 2.403,42		R\$ 12.878,88		R\$ 4.921,76	
4.5.1.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico flação e limpador, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	2.013,76	R\$ 7.209,26	1.185,12	R\$ 4.242,73	271,88	R\$ 973,33	1.457,00	R\$ 5.216,06	556,76	R\$ 1.993,20
4.5.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	2.013,76	R\$ 10.592,37	1.185,12	R\$ 6.233,73	271,88	R\$ 1.430,09	1.457,00	R\$ 7.863,82	556,76	R\$ 2.928,55
4.5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS				R\$ 854,38	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 854,38	
4.5.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	m²	R\$ 515,99	0,90	R\$ 464,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,90	R\$ 464,39
4.5.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00
4.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 8.716,34	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.716,34	
4.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	15.564,90	R\$ 8.716,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.564,90	R\$ 8.716,34
6.0	BARRIO: SANTA ROSA RUAS: RUA LUIZ FERREIRA NEVES FILHO; RUA JÚLIO APRÍGIO NEPOMUCENO; RUA JOSÉ BARBOSA PEREIRA; RUA BENIGNA ALVES SANTA ROSA; TRAV. LUIZ FERREIRA NEVES FILHO				R\$ 761.342,13					R\$ -		R\$ 761.342,13	
6.0	BARRIO: LIBERDADE RUAS: TRAVESSA PEDRO BRASIL				R\$ 73.056,47					R\$ -		R\$ 73.056,47	
7.0	BARRIO: NOVO HORIZONTE RUAS: AV. JOÃO WILSON; RUA JOÃO JOVIANO DE MEDEIROS; RUA AUGUSTO SEVERIANO; RUA TANIA MANGABEIRA ALVES MACIEL; RUA JOSEPHINOURY; RUA MARVALDO BARBOSA ALVES; RUA TABELÃO ALCIDIO LIMA; RUA ARNONO MUNIZ DE ALBUQUERQUE				R\$ 4.438.687,78	R\$ 85.692,04		R\$ 180.905,75		R\$ 276.587,78		R\$ 4.163.089,98	
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 13.005,38	R\$ -		R\$ 4.080,66		R\$ 4.080,66		R\$ 8.914,69	
7.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	22.872,21	R\$ 8.691,43	-	R\$ -	8.890,14	R\$ 3.378,25	8.890,14	R\$ 3.378,25	13.982,07	R\$ 5.313,18
7.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	2.956,81	R\$ 1.833,22	-	R\$ -	1.149,05	R\$ 712,41	1.149,05	R\$ 712,41	1.807,76	R\$ 1.120,81
7.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Marimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Daniel Barbosa Camboim
Eng.º Civil - CREA 1697165512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055258 D/PU

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023														MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 20.878.522,52									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 20.878.522,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 5.387.365,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.804,99 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 6.604.870,50									
DATA DA OB: 11/10/2023																							
MEDIÇÃO: 8																							
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 709.850,15				R\$ 149.020,24		R\$ 149.020,24		R\$ 560.829,92										
7.2.1	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga e Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lúmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	7.659,97	R\$ 115.129,34	-	R\$ -	1.778,03	R\$ 26.723,76	1.778,03	R\$ 26.723,76	5.881,94	R\$ 88.405,58										
7.2.2	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga e Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lúmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.195,05	R\$ 17.961,60	-	R\$ -	222,25	R\$ 3.340,47	222,25	R\$ 3.340,47	972,80	R\$ 14.621,13										
7.2.3	Areia Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	1.195,05	R\$ 75.646,66	-	R\$ -	222,25	R\$ 14.068,65	222,25	R\$ 14.068,65	972,80	R\$ 61.578,01										
7.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M30km). Af_07/2020	m³km	R\$ 2,59	24.856,96	R\$ 64.379,52	-	R\$ -	2.765,64	R\$ 7.163,00	2.765,64	R\$ 7.163,00	22.091,32	R\$ 57.216,53										
7.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	1.195,05	R\$ 10.695,69	-	R\$ -	222,25	R\$ 1.989,17	222,25	R\$ 1.989,17	972,80	R\$ 8.706,52										
7.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	23.032,21	R\$ 29.250,90	-	R\$ -	5.761,74	R\$ 7.317,41	5.761,74	R\$ 7.317,41	17.270,47	R\$ 21.933,49										
7.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M30km). Af_07/2020	m³km	R\$ 2,59	153.199,40	R\$ 396.786,44	-	R\$ -	34.138,14	R\$ 88.417,78	34.138,14	R\$ 88.417,78	119.061,26	R\$ 308.368,66										
7.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 2.281.384,46				R\$ -		R\$ -		R\$ 2.281.384,46										
7.3.1	Assentamento De Guia (Melo-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X130 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	5.944,34	R\$ 319.270,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.944,34	R\$ 319.270,50										
7.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 65,19	23.032,21	R\$ 1.962.113,96	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	23.032,21	R\$ 1.962.113,96										
7.4	DRENAGEM				R\$ 1.393.117,84		R\$ 83.513,51		R\$ 37.302,84		R\$ 120.816,15		R\$ 1.272.301,67										
7.4.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 259.368,82		R\$ 22.742,68		R\$ 2.416,79		R\$ 25.159,46		R\$ 234.189,36										
7.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	179,87	R\$ 14.240,30	15,77	R\$ 1.248,68	-	R\$ -	15,77	R\$ 1.248,68	164,10	R\$ 12.991,62										
7.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jussante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,25 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 2ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.618,79	R\$ 11.895,23	141,95	R\$ 1.051,85	17,64	R\$ 130,70	159,59	R\$ 1.182,55	1.459,20	R\$ 10.812,68										

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Danilo Barros Carneiro
Eng. Civil - CREA 1607156512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606855208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERRERA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB							MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 20.878.822,62						
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 8 PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023							VALOR = R\$ 20.578.822,62 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 5.387.365,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.804,98 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 6.604.870,50						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Juntas/Uma Composição Por Trecho).Com Escavadeira (1,2 MSJ) Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,80	1.259,06	R\$ 15.864,15	110,41	R\$ 1.391,10	12,35	R\$ 155,57	122,75	R\$ 1.546,67	1.136,31	R\$ 14.317,48
7.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	539,60	R\$ 217.259,14	47,32	R\$ 19.051,03	5,29	R\$ 2.130,52	52,61	R\$ 21.181,55	486,99	R\$ 196.077,58
7.4.2	DISPOSITIVOS			R\$ 858.332,45		R\$ 45.489,88		R\$ 31.842,37		R\$ 77.102,25		R\$ 881.230,20	
7.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	280,14	R\$ 50.985,48	-	R\$ -	14,06	R\$ 2.558,92	14,06	R\$ 2.558,92	268,08	R\$ 48.426,56
7.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 325,86	1.252,00	R\$ 409.228,72	123,22	R\$ 40.275,69	13,78	R\$ 4.504,13	137,00	R\$ 44.779,82	1.115,00	R\$ 364.448,90
7.4.2.3	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	46,00	R\$ 123.980,12	-	R\$ -	3,00	R\$ 8.085,68	3,00	R\$ 8.085,68	43,00	R\$ 115.894,46
7.4.2.4	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.229,14	19,00	R\$ 80.353,66	1,00	R\$ 4.229,14	2,00	R\$ 8.458,28	3,00	R\$ 12.687,42	18,00	R\$ 67.666,24
7.4.2.5	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	65,50	R\$ 117.890,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	65,50	R\$ 117.890,17
7.4.2.6	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	6,00	R\$ 31.021,38	-	R\$ -	1,00	R\$ 5.170,23	1,00	R\$ 5.170,23	5,00	R\$ 25.851,15
7.4.2.7	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	53,30	R\$ 109.340,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	53,30	R\$ 109.340,15
7.4.2.8	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm³, para poço de visita e cabos de passagem	und.	R\$ 955,05	25,00	R\$ 23.876,25	1,00	R\$ 955,05	3,00	R\$ 2.865,15	4,00	R\$ 3.820,20	21,00	R\$ 20.056,05
7.4.2.9	Boca Para Buseiro Simples Tubular D = 60 Cm Em Concreto, Alas Com Inclinidade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 2.914,13	4,00	R\$ 11.656,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 11.656,52
7.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 176.428,87		R\$ 15.310,97		R\$ 3.243,48		R\$ 19.554,45		R\$ 156.872,11	

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RM-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Danilo Barros Carneiro
Engº Civil - CREA 1607163512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055203 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023																					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						MEDICÃO Nº:		8		DATA DA EMISSÃO:		09/07/2024		CONTRATO:		Nº 2.08.022/2023		VALOR TOTAL DO CONTRATO=		20.578.822,52	
						VALOR =		R\$ 20.578.822,52		VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =		R\$ 5.387.365,51		VALOR DA MEDICÃO ATUAL =		R\$ 1.217.404,99		VALOR DA MEDICÃO ACUMUL =		R\$ 6.604.970,50	
DATA DA OS:						11/10/2023															
MEDICÃO:						8															
PERÍODO SIMPLES:						01/06/2024						30/06/2024									
PERÍODO ACUMULADO:						11/10/2023						30/06/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO									
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO								
7.4.3.1	Aterro Manual De Vales Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	474,22	R\$ 54.018,40	44,38	R\$ 5.052,98	20,45	R\$ 2.329,47	64,81	R\$ 7.382,43	408,41	R\$ 46.635,97								
7.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vale Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.826,67	R\$ 25.956,98	157,72	R\$ 2.241,22	23,26	R\$ 330,56	180,98	R\$ 2.571,78	1.645,69	R\$ 23.385,19								
7.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	35.412,88	R\$ 91.719,35	3.095,29	R\$ 8.016,79	225,27	R\$ 583,45	3.320,56	R\$ 8.600,24	32.092,32	R\$ 83.119,11								
7.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.556,06	R\$ 3.731,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.556,06	R\$ 3.731,84								
7.5	SINALIZAÇÃO			R\$ 27.088,23	R\$ 2.178,53	R\$ 492,21	R\$ 2.670,74			R\$ 24.417,48											
7.5.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fliação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	3.064,28	R\$ 10.970,12	246,44	R\$ 882,26	55,68	R\$ 199,33	302,12	R\$ 1.081,59	2.762,16	R\$ 9.888,53								
7.5.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	3.064,28	R\$ 16.118,11	246,44	R\$ 1.296,27	55,68	R\$ 292,88	302,12	R\$ 1.589,15	2.762,16	R\$ 14.528,96								
7.6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 15.341,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 15.241,75									
7.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m³	R\$ 0,56	27.217,42	R\$ 15.241,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	27.217,42	R\$ 15.241,75								
8.0	BAIRRO: TRÊS IRMÃS RUAS: AV. BELO HORIZONTE, RUA MANAUS			R\$ 373.246,32	R\$ 132.126,70	R\$ 289.128,22	R\$ 427.159,92			R\$ 145.990,43											
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 4.384,56	R\$ 4.378,26	R\$ -	R\$ 4.378,26			R\$ -	R\$ -	R\$ 5,32									
8.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_05/2018	m³	R\$ 0,38	4.063,15	R\$ 1.543,99	4.049,15	R\$ 1.538,68	-	R\$ -	4.049,15	R\$ 1.538,68	14,00	R\$ 5,32								
8.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	580,45	R\$ 359,87	580,45	R\$ 359,88	-	R\$ -	580,45	R\$ 359,88	-	R\$ -								
8.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -								
8.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 154.160,81	R\$ 127.747,44	R\$ -	R\$ -			R\$ 127.747,44	R\$ -	R\$ 26.403,36									
8.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Litro: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.372,13	R\$ 20.623,11	1.214,75	R\$ 18.257,62	-	R\$ -	1.214,75	R\$ 18.257,62	157,38	R\$ 2.365,49								
8.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Litro: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	405,70	R\$ 6.087,67	404,92	R\$ 6.085,87	-	R\$ -	404,92	R\$ 6.085,87	0,78	R\$ 11,79								

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Danilo Barros Zanboim
Eng. Civil - CREA 1607153512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055203 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB							MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,62						
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 8 PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024							VALOR = R\$ 20.578.522,62 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.387.365,61 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.604,99 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 6.604.970,60						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
8.2.3	Área Para Aterro - Posto Jacada/Fornecedor (Retirado Na JARSA, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	405,70	R\$ 25.680,81	404,92	R\$ 25.631,12	-	R\$ -	404,92	R\$ 25.631,12	0,79	R\$ 49,69
8.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	8.438,72	R\$ 21.856,28	8.422,23	R\$ 21.813,58	-	R\$ -	8.422,23	R\$ 21.813,58	16,49	R\$ 42,70
8.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. AF_11/2019	m³	R\$ 8,95	405,70	R\$ 3.631,01	404,92	R\$ 3.623,99	-	R\$ -	404,92	R\$ 3.623,99	0,79	R\$ 7,02
8.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. AF_11/2019	m³	R\$ 1,27	4.083,15	R\$ 5.185,60	4.049,15	R\$ 5.142,42	-	R\$ -	4.049,15	R\$ 5.142,42	34,00	R\$ 43,18
8.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	27.442,60	R\$ 71.076,33	18.221,18	R\$ 47.192,84	-	R\$ -	18.221,18	R\$ 47.192,84	9.221,43	R\$ 23.883,49
8.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	411.848,01	R\$	-	R\$	295.129,22	R\$	295.129,22	R\$	116.818,79
8.3.1	Assentamento De Gula (Melo-Flo) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Compimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Unidade: m). AF_06/2016	m	R\$ 53,71	1.179,74	R\$ 63.363,83	-	R\$ -	830,59	R\$ 44.610,99	830,59	R\$ 44.610,99	349,15	R\$ 18.752,84
8.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Trigo 1:3 (Cimento E Areia). AF_06/2020	m²	R\$ 85,19	4.083,15	R\$ 347.843,54	-	R\$ -	2.940,70	R\$ 250.518,23	2.940,70	R\$ 250.518,23	1.142,45	R\$ 97.325,31
8.3.3	Pintura De Melo-Flo Com Tinta Branca A Base De Cal (Ciação). AF_05/2021	m²	R\$ 1,46	507,29	R\$ 740,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	507,29	R\$ 740,64
8.4	SERVIÇOS FINAIS			R\$	2.762,94							R\$	2.762,94
8.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	4.933,83	R\$ 2.762,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.933,83	R\$ 2.762,94
9.0	BAIRRO: TRÊS IRMÃS E PRESIDENTE MÉDICI RUAS: RUA FLORIANÓPOLIS, RUA PORTO VELHO, RUA CAUJARI, RUA SANTIAGO NÓBREGA DE MOTA			R\$	1.617.146,62	R\$	195.295,60	R\$	102.744,95	R\$	298.040,55	R\$	1.319.106,06
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	5.116,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.116,86

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-166.704.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Daniilo Barros Cambaim
Engº Civil - CREA 1607155512


Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUMOS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB							MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 20.578.522,52						
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 8 PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024							VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 5.387.365,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.404,99 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 6.604.770,50						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
9.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	5.680,80	R\$ 2.158,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.680,80	R\$ 2.158,70
9.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$ 0,62	770,10	R\$ 477,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	770,10	R\$ 477,46
9.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 136.762,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 136.762,67	
9.2.1	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.895,58	R\$ 28.490,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.895,58	R\$ 28.490,56
9.2.2	Escavação Horizontal, incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	19,59	R\$ 294,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 294,43
9.2.3	Areia Para Aterro - Posto Jacida/Fornecedor (Retirado Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	19,59	R\$ 1.240,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 1.240,04
9.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M30km). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	407,36	R\$ 1.055,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	407,36	R\$ 1.055,06
9.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	19,59	R\$ 175,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 175,33
9.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	5.760,80	R\$ 7.316,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.760,80	R\$ 7.316,21
9.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M30km). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	37.911,60	R\$ 98.191,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.911,60	R\$ 98.191,04
9.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$ 571.089,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 571.089,07	
9.1.3	Assentamento De Guia (Melo-Flo) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X130X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	1.495,56	R\$ 80.326,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.495,56	R\$ 80.326,52
9.1.4	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	5.760,80	R\$ 490.762,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.760,80	R\$ 490.762,55


Raimundo Antonio S. Carvalho
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG


Danilo Barro Camboim
 Engº Civil - CREA 1607155512
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG


Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1606055308 D/PV

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1606055308 D/PV

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRÁSILIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,52							
						VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 5.387.365,61 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.404,99 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 6.604.970,50							
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 8													
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
9.4	DRENAGEM				R\$ 889.609,96		R\$ 193.804,11		R\$ 102.744,95		R\$ 296.549,06		R\$ 593.060,88
9.4.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 147.540,51		R\$ 88.458,51		R\$ 39.677,70		R\$ 128.136,21		R\$ 19.404,30
9.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af. 02/2021	m³	R\$ 79,17	102,32	R\$ 8.100,67	12,60	R\$ 997,54	-	R\$ -	12,60	R\$ 997,54	89,72	R\$ 7.103,13
9.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af. 02/2021	m³	R\$ 7,41	920,89	R\$ 6.823,79	113,40	R\$ 840,29	96,40	R\$ 729,11	211,80	R\$ 1.589,40	709,10	R\$ 5.254,39
9.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af. 02/2021	m³	R\$ 12,60	716,25	R\$ 9.024,75	88,20	R\$ 1.111,32	68,88	R\$ 867,84	157,08	R\$ 1.979,16	559,17	R\$ 7.045,58
9.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	308,96	R\$ 123.591,30	212,38	R\$ 85.509,36	94,58	R\$ 38.080,75	306,96	R\$ 123.590,11	0,00	R\$ 1,20
9.4.2	DISPOSITIVOS				R\$ 606.450,42		R\$ 81.806,12		R\$ 48.291,42		R\$ 131.097,64		R\$ 475.352,87
9.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af. 12/2015	m	R\$ 182,00	189,75	R\$ 34.534,50	-	R\$ -	10,85	R\$ 1.938,30	10,85	R\$ 1.938,30	179,10	R\$ 32.596,20
9.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af. 12/2015	m	R\$ 538,80	247,45	R\$ 133.326,06	-	R\$ -	30,00	R\$ 16.164,00	30,00	R\$ 16.164,00	217,45	R\$ 117.162,06
9.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af. 12/2015	und.	R\$ 647,85	173,00	R\$ 112.079,78	99,36	R\$ 64.371,37	15,77	R\$ 10.216,75	115,13	R\$ 74.588,12	57,87	R\$ 37.491,65
9.4.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af. 12/2020	und.	R\$ 2.695,22	26,00	R\$ 70.075,72	-	R\$ -	3,00	R\$ 8.085,66	3,00	R\$ 8.085,66	23,00	R\$ 61.990,06
9.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af. 12/2020_Fa	m	R\$ 4.229,14	6,00	R\$ 25.374,84	1,00	R\$ 4.229,14	1,00	R\$ 4.229,14	2,00	R\$ 8.458,28	4,00	R\$ 16.916,56
9.4.2.6	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af. 12/2020	und.	R\$ 1.799,85	51,70	R\$ 93.052,24	-	R\$ -	2,00	R\$ 3.599,70	2,00	R\$ 3.599,70	49,70	R\$ 89.452,54
9.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af. 12/2020_Fa	m	R\$ 5.170,23	12,00	R\$ 62.042,76	2,00	R\$ 10.340,46	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.340,46	10,00	R\$ 51.702,30
9.4.2.8	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af. 12/2020	und.	R\$ 2.051,41	20,70	R\$ 42.464,18	-	R\$ -	2,00	R\$ 4.102,82	2,00	R\$ 4.102,82	18,70	R\$ 38.361,38
9.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	18,00	R\$ 17.190,90	3,00	R\$ 2.865,15	1,00	R\$ 955,05	4,00	R\$ 3.820,20	14,00	R\$ 13.370,70
9.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Excosidade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af. 07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 16.309,44
9.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 135.619,03		R\$ 23.539,48		R\$ 13.775,83		R\$ 37.315,31		R\$ 96.303,71

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-180.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Danilo Barros Cambolim
Eng. Civil - CREA 169715512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055258 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023														MEDICÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.878.522,82									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUIAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 20.878.522,82 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 5.387.366,61 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.217.804,99 VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 6.604.870,50									
DATA DA OS: 11/10/2023																							
MEDIÇÃO: 8																							
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
9.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. AF_05/2016	m³	R\$ 113,91	589,15	R\$ 67.110,07	159,01	R\$ 18.112,85	69,55	R\$ 7.922,77	228,56	R\$ 26.035,82	360,59	R\$ 41.074,45										
9.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Valla Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp). Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. AF_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.022,48	R\$ 14.529,44	134,98	R\$ 1.918,01	98,55	R\$ 1.400,42	233,53	R\$ 3.318,43	788,95	R\$ 11.211,00										
9.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	20.479,00	R\$ 53.040,61	1.354,68	R\$ 3.508,62	1.719,17	R\$ 4.452,64	3.073,85	R\$ 7.961,26	17.405,16	R\$ 45.079,35										
9.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafão). AF_05/2021	m²	R\$ 1,46	643,09	R\$ 938,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	643,09	R\$ 938,91										
9.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 10.788,33		R\$ 1.481,48		R\$ -		R\$ 1.481,48		R\$ 9.296,85										
9.5.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico flação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	1.220,40	R\$ 4.369,03	168,72	R\$ 604,02	-	R\$ -	168,72	R\$ 604,02	1.051,68	R\$ 3.765,01										
9.5.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	1.220,40	R\$ 6.419,30	168,72	R\$ 887,47	-	R\$ -	168,72	R\$ 887,47	1.051,68	R\$ 5.531,84										
9.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 3.777,73		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.777,73										
9.1.6	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	6.745,95	R\$ 3.777,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6.745,95	R\$ 3.777,73										
10.0	BAIRRO: CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA RUAS: TRAVESSA DULCE AMORIM				R\$ 162.387,80						R\$ -		R\$ 162.387,80										
11.0	BAIRRO: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA RUAS: RUA PROJ. A; RUA PROJ. B; RUA PROJ. C; RUA PROJ. D; RUA PROJ. E; RUA PROJ. F; RUA PROJ. G; RUA PROJ. H; RUA PROJ. I; RUA PROJ. J; RUA PROJ. K; RUA PROJ. L; RUA PROJ. M; RUA PROJ. N; RUA PROJ. O; RUA PROJ. P; RUA PROJ. Q; RUA PROJ. R; RUA PROJ. S; RUA PROJ. T; RUA PROJ. U; RUA PROJ. V; RUA PROJ. W; RUA PROJ. X; RUA PROJ. Y; RUA PROJ. Z; RUA PROJ. AA; RUA PROJ. AB; RUA PROJ. AC; RUA PROJ. AD; RUA PROJ. AE; RUA PROJ. AF; RUA PROJ. AG; RUA PROJ. AH; RUA PROJ. AI; RUA PROJ. AJ; RUA PROJ. AK; RUA PROJ. AL; RUA PROJ. AM; RUA PROJ. AN; RUA PROJ. AO; RUA PROJ. AP; RUA PROJ. AQ; RUA PROJ. AR; RUA PROJ. AS; RUA PROJ. AT; RUA PROJ. AU; RUA PROJ. AV; RUA PROJ. AW; RUA PROJ. AX; RUA PROJ. AY; RUA PROJ. AZ; RUA PROJ. BA; RUA PROJ. BB; RUA PROJ. BC; RUA PROJ. BD; RUA PROJ. BE; RUA PROJ. BF; RUA PROJ. BG; RUA PROJ. BH; RUA PROJ. BI; RUA PROJ. BJ; RUA PROJ. BK; RUA PROJ. BL; RUA PROJ. BM; RUA PROJ. BN; RUA PROJ. BO; RUA PROJ. BP; RUA PROJ. BQ; RUA PROJ. BR; RUA PROJ. BS; RUA PROJ. BT; RUA PROJ. BU; RUA PROJ. BV; RUA PROJ. BW; RUA PROJ. BX; RUA PROJ. BY; RUA PROJ. BZ; RUA PROJ. CA; RUA PROJ. CB; RUA PROJ. CC; RUA PROJ. CD; RUA PROJ. CE; RUA PROJ. CF; RUA PROJ. CG; RUA PROJ. CH; RUA PROJ. CI; RUA PROJ. CJ; RUA PROJ. CK; RUA PROJ. CL; RUA PROJ. CM; RUA PROJ. CN; RUA PROJ. CO; RUA PROJ. CP; RUA PROJ. CQ; RUA PROJ. CR; RUA PROJ. CS; RUA PROJ. CT; RUA PROJ. CU; RUA PROJ. CV; RUA PROJ. CW; RUA PROJ. CX; RUA PROJ. CY; RUA PROJ. CZ; RUA PROJ. DA; RUA PROJ. DB; RUA PROJ. DC; RUA PROJ. DD; RUA PROJ. DE; RUA PROJ. DF; RUA PROJ. DG; RUA PROJ. DH; RUA PROJ. DI; RUA PROJ. DJ; RUA PROJ. DK; RUA PROJ. DL; RUA PROJ. DM; RUA PROJ. DN; RUA PROJ. DO; RUA PROJ. DP; RUA PROJ. DQ; RUA PROJ. DR; RUA PROJ. DS; RUA PROJ. DT; RUA PROJ. DU; RUA PROJ. DV; RUA PROJ. DW; RUA PROJ. DX; RUA PROJ. DY; RUA PROJ. DZ; RUA PROJ. EA; RUA PROJ. EB; RUA PROJ. EC; RUA PROJ. ED; RUA PROJ. EE; RUA PROJ. EF; RUA PROJ. EG; RUA PROJ. EH; RUA PROJ. EI; RUA PROJ. EJ; RUA PROJ. EK; RUA PROJ. EL; RUA PROJ. EM; RUA PROJ. EN; RUA PROJ. EO; RUA PROJ. EP; RUA PROJ. EQ; RUA PROJ. ER; RUA PROJ. ES; RUA PROJ. ET; RUA PROJ. EU; RUA PROJ. EV; RUA PROJ. EW; RUA PROJ. EX; RUA PROJ. EY; RUA PROJ. EZ; RUA PROJ. FA; RUA PROJ. FB; RUA PROJ. FC; RUA PROJ. FD; RUA PROJ. FE; RUA PROJ. FF; RUA PROJ. FG; RUA PROJ. FH; RUA PROJ. FI; RUA PROJ. FJ; RUA PROJ. FK; RUA PROJ. FL; RUA PROJ. FM; RUA PROJ. FN; RUA PROJ. FO; RUA PROJ. FP; RUA PROJ. FQ; RUA PROJ. FR; RUA PROJ. FS; RUA PROJ. FT; RUA PROJ. FU; RUA PROJ. FV; RUA PROJ. FW; RUA PROJ. FX; RUA PROJ. FY; RUA PROJ. FZ; RUA PROJ. GA; RUA PROJ. GB; RUA PROJ. GC; RUA PROJ. GD; RUA PROJ. GE; RUA PROJ. GF; RUA PROJ. GH; RUA PROJ. GI; RUA PROJ. GJ; RUA PROJ. GK; RUA PROJ. GL; RUA PROJ. GM; RUA PROJ. GN; RUA PROJ. GO; RUA PROJ. GP; RUA PROJ. GQ; RUA PROJ. GR; RUA PROJ. GS; RUA PROJ. GT; RUA PROJ. GU; RUA PROJ. GV; RUA PROJ. GW; RUA PROJ. GX; RUA PROJ. GY; RUA PROJ. GZ; RUA PROJ. HA; RUA PROJ. HB; RUA PROJ. HC; RUA PROJ. HD; RUA PROJ. HE; RUA PROJ. HF; RUA PROJ. HG; RUA PROJ. HI; RUA PROJ. HJ; RUA PROJ. HK; RUA PROJ. HL; RUA PROJ. HM; RUA PROJ. HN; RUA PROJ. HO; RUA PROJ. HP; RUA PROJ. HQ; RUA PROJ. HR; RUA PROJ. HS; RUA PROJ. HT; RUA PROJ. HU; RUA PROJ. HV; RUA PROJ. HW; RUA PROJ. HX; RUA PROJ. HY; RUA PROJ. HZ; RUA PROJ. IA; RUA PROJ. IB; RUA PROJ. IC; RUA PROJ. ID; RUA PROJ. IE; RUA PROJ. IF; RUA PROJ. IG; RUA PROJ. IH; RUA PROJ. II; RUA PROJ. IJ; RUA PROJ. IK; RUA PROJ. IL; RUA PROJ. IM; RUA PROJ. IN; RUA PROJ. IO; RUA PROJ. IP; RUA PROJ. IQ; RUA PROJ. IR; RUA PROJ. IS; RUA PROJ. IT; RUA PROJ. IU; RUA PROJ. IV; RUA PROJ. IW; RUA PROJ. IX; RUA PROJ. IY; RUA PROJ. IZ; RUA PROJ. JA; RUA PROJ. JB; RUA PROJ. JC; RUA PROJ. JD; RUA PROJ. JE; RUA PROJ. JF; RUA PROJ. JG; RUA PROJ. JH; RUA PROJ. JI; RUA PROJ. JJ; RUA PROJ. JK; RUA PROJ. JL; RUA PROJ. JM; RUA PROJ. JN; RUA PROJ. JO; RUA PROJ. JP; RUA PROJ. JQ; RUA PROJ. JR; RUA PROJ. JS; RUA PROJ. JT; RUA PROJ. JU; RUA PROJ. JV; RUA PROJ. JW; RUA PROJ. JX; RUA PROJ. JY; RUA PROJ. JZ; RUA PROJ. KA; RUA PROJ. KB; RUA PROJ. KC; RUA PROJ. KD; RUA PROJ. KE; RUA PROJ. KF; RUA PROJ. KG; RUA PROJ. KH; RUA PROJ. KI; RUA PROJ. KJ; RUA PROJ. KK; RUA PROJ. KL; RUA PROJ. KM; RUA PROJ. KN; RUA PROJ. KO; RUA PROJ. KP; RUA PROJ. KQ; RUA PROJ. KR; RUA PROJ. KS; RUA PROJ. KT; RUA PROJ. KU; RUA PROJ. KV; RUA PROJ. KW; RUA PROJ. KX; RUA PROJ. KY; RUA PROJ. KZ; RUA PROJ. LA; RUA PROJ. LB; RUA PROJ. LC; RUA PROJ. LD; RUA PROJ. LE; RUA PROJ. LF; RUA PROJ. LG; RUA PROJ. LH; RUA PROJ. LI; RUA PROJ. LJ; RUA PROJ. LK; RUA PROJ. LL; RUA PROJ. LM; RUA PROJ. LN; RUA PROJ. LO; RUA PROJ. LP; RUA PROJ. LQ; RUA PROJ. LR; RUA PROJ. LS; RUA PROJ. LT; RUA PROJ. LU; RUA PROJ. LV; RUA PROJ. LW; RUA PROJ. LX; RUA PROJ. LY; RUA PROJ. LZ; RUA PROJ. MA; RUA PROJ. MB; RUA PROJ. MC; RUA PROJ. MD; RUA PROJ. ME; RUA PROJ. MF; RUA PROJ. MG; RUA PROJ. MH; RUA PROJ. MI; RUA PROJ. MJ; RUA PROJ. MK; RUA PROJ. ML; RUA PROJ. MN; RUA PROJ. MO; RUA PROJ. MP; RUA PROJ. MQ; RUA PROJ. MR; RUA PROJ. MS; RUA PROJ. MT; RUA PROJ. MU; RUA PROJ. MV; RUA PROJ. MW; RUA PROJ. MX; RUA PROJ. MY; RUA PROJ. MZ; RUA PROJ. NA; RUA PROJ. NB; RUA PROJ. NC; RUA PROJ. ND; RUA PROJ. NE; RUA PROJ. NF; RUA PROJ. NG; RUA PROJ. NH; RUA PROJ. NI; RUA PROJ. NJ; RUA PROJ. NK; RUA PROJ. NL; RUA PROJ. NM; RUA PROJ. NO; RUA PROJ. NP; RUA PROJ. NQ; RUA PROJ. NR; RUA PROJ. NS; RUA PROJ. NT; RUA PROJ. NU; RUA PROJ. NV; RUA PROJ. NW; RUA PROJ. NX; RUA PROJ. NY; RUA PROJ. NZ; RUA PROJ. OA; RUA PROJ. OB; RUA PROJ. OC; RUA PROJ. OD; RUA PROJ. OE; RUA PROJ. OF; RUA PROJ. OG; RUA PROJ. OH; RUA PROJ. OI; RUA PROJ. OJ; RUA PROJ. OK; RUA PROJ. OL; RUA PROJ. OM; RUA PROJ. ON; RUA PROJ. OO; RUA PROJ. OP; RUA PROJ. OQ; RUA PROJ. OR; RUA PROJ. OS; RUA PROJ. OT; RUA PROJ. OU; RUA PROJ. OV; RUA PROJ. OW; RUA PROJ. OX; RUA PROJ. OY; RUA PROJ. OZ; RUA PROJ. PA; RUA PROJ. PB; RUA PROJ. PC; RUA PROJ. PD; RUA PROJ. PE; RUA PROJ. PF; RUA PROJ. PG; RUA PROJ. PH; RUA PROJ. PI; RUA PROJ. PJ; RUA PROJ. PK; RUA PROJ. PL; RUA PROJ. PM; RUA PROJ. PN; RUA PROJ. PO; RUA PROJ. PP; RUA PROJ. PQ; RUA PROJ. PR; RUA PROJ. PS; RUA PROJ. PT; RUA PROJ. PU; RUA PROJ. PV; RUA PROJ. PW; RUA PROJ. PX; RUA PROJ. PY; RUA PROJ. PZ; RUA PROJ. QA; RUA PROJ. QB; RUA PROJ. QC; RUA PROJ. QD; RUA PROJ. QE; RUA PROJ. QF; RUA PROJ. QG; RUA PROJ. QH; RUA PROJ. QI; RUA PROJ. QJ; RUA PROJ. QK; RUA PROJ. QL; RUA PROJ. QM; RUA PROJ. QN; RUA PROJ. QO; RUA PROJ. QP; RUA PROJ. QQ; RUA PROJ. QR; RUA PROJ. QS; RUA PROJ. QT; RUA PROJ. QU; RUA PROJ. QV; RUA PROJ. QW; RUA PROJ. QX; RUA PROJ. QY; RUA PROJ. QZ; RUA PROJ. RA; RUA PROJ. RB; RUA PROJ. RC; RUA PROJ. RD; RUA PROJ. RE; RUA PROJ. RF; RUA PROJ. RG; RUA PROJ. RH; RUA PROJ. RI; RUA PROJ. RJ; RUA PROJ. RK; RUA PROJ. RL; RUA PROJ. RM; RUA PROJ. RN; RUA PROJ. RO; RUA PROJ. RP; RUA PROJ. RQ; RUA PROJ. RR; RUA PROJ. RS; RUA PROJ. RT; RUA PROJ. RU; RUA PROJ. RV; RUA PROJ. RW; RUA PROJ. RX; RUA PROJ. RY; RUA PROJ. RZ; RUA PROJ. SA; RUA PROJ. SB; RUA PROJ. SC; RUA PROJ. SD; RUA PROJ. SE; RUA PROJ. SF; RUA PROJ. SG; RUA PROJ. SH; RUA PROJ. SI; RUA PROJ. SJ; RUA PROJ. SK; RUA PROJ. SL; RUA PROJ. SM; RUA PROJ. SN; RUA PROJ. SO; RUA PROJ. SP; RUA PROJ. SQ; RUA PROJ. SR; RUA PROJ. SS; RUA PROJ. ST; RUA PROJ. SU; RUA PROJ. SV; RUA PROJ. SW; RUA PROJ. SX; RUA PROJ. SY; RUA PROJ. SZ; RUA PROJ. TA; RUA PROJ. TB; RUA PROJ. TC; RUA PROJ. TD; RUA PROJ. TE; RUA PROJ. TF; RUA PROJ. TG; RUA PROJ. TH; RUA PROJ. TI; RUA PROJ. TJ; RUA PROJ. TK; RUA PROJ. TL; RUA PROJ. TM; RUA PROJ. TN; RUA PROJ. TO; RUA PROJ. TP; RUA PROJ. TQ; RUA PROJ. TR; RUA PROJ. TS; RUA PROJ. TT; RUA PROJ. TU; RUA PROJ. TV; RUA PROJ. TW; RUA PROJ. TX; RUA PROJ. TY; RUA PROJ. TZ; RUA PROJ. UA; RUA PROJ. UB; RUA PROJ. UC; RUA PROJ. UD; RUA PROJ. UE; RUA PROJ. UF; RUA PROJ. UG; RUA PROJ. UH; RUA PROJ. UI; RUA PROJ. UJ; RUA PROJ. UK; RUA PROJ. UL; RUA PROJ. UM; RUA PROJ. UN; RUA PROJ. UO; RUA PROJ. UP; RUA PROJ. UQ; RUA PROJ. UR; RUA PROJ. US; RUA PROJ. UT; RUA PROJ. UY; RUA PROJ. UZ; RUA PROJ. VA; RUA PROJ. VB; RUA PROJ. VC; RUA PROJ. VD; RUA PROJ. VE; RUA PROJ. VF; RUA PROJ. VG; RUA PROJ. VH; RUA PROJ. VI; RUA PROJ. VJ; RUA PROJ. VK; RUA PROJ. VL; RUA PROJ. VM; RUA PROJ. VN; RUA PROJ. VO; RUA PROJ. VP; RUA PROJ. VQ; RUA PROJ. VR; RUA PROJ. VS; RUA PROJ. VT; RUA PROJ. VY; RUA PROJ. VZ; RUA PROJ. WA; RUA PROJ. WB; RUA PROJ. WC; RUA PROJ. WD; RUA PROJ. WE; RUA PROJ. WF; RUA PROJ. WG; RUA PROJ. WH; RUA PROJ. WI; RUA PROJ. WJ; RUA PROJ. WK; RUA PROJ. WL; RUA PROJ. WM; RUA PROJ. WN; RUA PROJ. WO; RUA PROJ. WP; RUA PROJ. WQ; RUA PROJ. WR; RUA PROJ. WS; RUA PROJ. WT; RUA PROJ. WY; RUA PROJ. WZ; RUA PROJ. XA; RUA PROJ. XB; RUA PROJ. XC; RUA PROJ. XD; RUA PROJ. XE; RUA PROJ. XF; RUA PROJ. XG; RUA PROJ. XH; RUA PROJ. XI; RUA PROJ. XJ; RUA PROJ. XK; RUA PROJ. XL; RUA PROJ. XM; RUA PROJ. XN; RUA PROJ. XO; RUA PROJ. XP; RUA PROJ. XQ; RUA PROJ. XR; RUA PROJ. XS; RUA PROJ. XT; RUA PROJ. XU; RUA PROJ. XV; RUA PROJ. XW; RUA PROJ. XX; RUA PROJ. XY; RUA PROJ. XZ; RUA PROJ. YA; RUA PROJ. YB; RUA PROJ. YC; RUA PROJ. YD; RUA PROJ. YE; RUA PROJ. YF; RUA PROJ. YG; RUA PROJ. YH; RUA PROJ. YI; RUA PROJ. YJ; RUA PROJ. YK; RUA PROJ. YL; RUA PROJ. YM; RUA PROJ. YN; RUA PROJ. YO; RUA PROJ. YP; RUA PROJ. YQ; RUA PROJ. YR; RUA PROJ. YS; RUA PROJ. YT; RUA PROJ. YU; RUA PROJ. YV; RUA PROJ. YW; RUA PROJ. YX; RUA PROJ. YZ; RUA PROJ. ZA; RUA PROJ. ZB; RUA PROJ. ZC; RUA PROJ. ZD; RUA PROJ. ZE; RUA PROJ. ZF; RUA PROJ. ZG; RUA PROJ. ZH; RUA PROJ. ZI; RUA PROJ. ZJ; RUA PROJ. ZK; RUA PROJ. ZL; RUA PROJ. ZM; RUA PROJ. ZN; RUA PROJ. ZO; RUA PROJ. ZP; RUA PROJ. ZQ; RUA PROJ. ZR; RUA PROJ. ZS; RUA PROJ. ZT; RUA PROJ. ZU; RUA PROJ. ZV; RUA PROJ. ZW; RUA PROJ. ZX; RUA PROJ. ZY; RUA PROJ. ZZ				R\$ 3.295.946,57	R\$ 885.129,31	R\$ 33.020,53	R\$ 948.159,46		R\$ 2.347.796,14													
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.640,02		R\$ 5.182,94		R\$ 797,92		R\$ 5.900,86		R\$ 2.796,16										
11.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras AF_05/2018	m²	R\$ 0,38	11.441,06	R\$ 4.347,60	6.457,87	R\$ 2.453,99	1.531,50	R\$ 581,97	7.989,37	R\$ 3.035,96	3.451,69	R\$ 1.311,64										
11.1.2	Locação De Pavimentação AF_10/2018	m	R\$ 0,62	2.922,13	R\$ 1.811,72	271,37	R\$ 168,25	348,30	R\$ 215,95	619,87	R\$ 384,20	2.302,46	R\$ 1.427,52										
11.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 01_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -										
11.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 42.675,00		R\$ 42.670,29		R\$ -		R\$ 42.670,29		R\$ 4,72										

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-180.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607155512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055268 D/PJ

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUMAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERRERA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB							MEDIDAÇÃO Nº:	#	DATA DA EMISSÃO:	09/07/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=
DATA DA OB: 11/10/2023							VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 6.387.365,61	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 1.217.404,89	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA =
MEDIÇÃO: 8													R\$ 6.604.870,50
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.2.1	Execução De Almoarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. Af_02/2016	m²	R\$ 801,75	10,00	R\$ 8.017,50	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -
11.2.2	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 943,01	7,50	R\$ 7.072,57	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -
11.2.3	Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$ 6.556,44	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -
11.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 944,04	22,28	R\$ 21.028,49	22,27	R\$ 21.023,77	-	R\$ -	22,27	R\$ 21.023,77	0,00	R\$ 4,72
11.3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				R\$ 390.988,19		R\$ 255.078,76		R\$ 52.232,43		R\$ 397.301,39		R\$ 82.778,82
11.3.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	3.015,64	R\$ 45.325,06	1.858,99	R\$ 27.940,88	229,73	R\$ 3.452,77	2.088,72	R\$ 31.393,46	926,92	R\$ 13.931,61
11.3.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.231,38	R\$ 18.507,64	634,33	R\$ 9.533,94	229,73	R\$ 3.452,77	864,05	R\$ 12.986,71	367,33	R\$ 5.520,93
11.3.3	Arela Para Aterro - Posto Jazida/Fornecido (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	1.231,38	R\$ 77.946,35	634,33	R\$ 40.152,94	229,73	R\$ 14.541,59	864,05	R\$ 54.694,53	367,33	R\$ 23.251,82
11.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	25.612,76	R\$ 66.337,04	16.651,10	R\$ 43.126,35	4.594,50	R\$ 11.899,76	21.245,60	R\$ 55.026,11	4.387,16	R\$ 11.310,94
11.3.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	1.231,38	R\$ 11.020,85	634,33	R\$ 5.677,23	229,73	R\$ 2.056,04	864,05	R\$ 7.733,27	367,33	R\$ 3.287,58
11.3.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	11.801,06	R\$ 14.733,34	6.517,87	R\$ 8.277,70	1.531,50	R\$ 1.945,01	8.049,37	R\$ 10.222,71	3.551,69	R\$ 4.510,63
11.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	60.312,71	R\$ 156.209,91	46.474,87	R\$ 120.369,81	5.743,13	R\$ 14.874,69	52.218,00	R\$ 135.244,60	8.094,71	R\$ 20.065,31
11.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.305.839,47		R\$ 419.507,87		R\$ -		R\$ 419.507,87		R\$ 889.331,60
11.4.1	Assentamento De Gule (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 1.000x133x30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	5.874,98	R\$ 315.545,17	1.588,32	R\$ 85.306,67	-	R\$ -	1.588,32	R\$ 85.306,67	4.286,66	R\$ 230.238,50
11.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Tipo 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	11.801,06	R\$ 988.294,30	3.817,34	R\$ 325.199,20	-	R\$ -	3.817,34	R\$ 325.199,20	7.783,72	R\$ 663.095,10

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Danilo Barros Carneiro
Engº Civil - CREA 16071666-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606655208 D/PU

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023														MEDÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.822,82									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB														VALOR = R\$ 20.578.822,82 VALOR DA MEDÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.387.365,61 VALOR DA MEDÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.404,99 VALOR DA MEDÇÃO ACUMUL = R\$ 6.604.870,60									
DATA DA OS: 11/10/2023																							
MEDÇÃO: 8																							
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024																							
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO											
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO										
11.5	DRENAGEM				R\$ 1.312.079,96		R\$ 177.887,34		R\$ -		R\$ 177.887,34		R\$ 1.334.192,60										
11.5.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 279.433,47		R\$ 38.534,16		R\$ -		R\$ 38.534,16		R\$ 240.901,29										
11.5.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	193,79	R\$ 15.342,35	26,50	R\$ 2.097,91	-	R\$ -	26,50	R\$ 2.097,91	167,29	R\$ 13.244,44										
11.5.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Juante/Uma Composição Por Trecho), Retrocav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.744,11	R\$ 12.923,85	238,49	R\$ 1.767,20	-	R\$ -	238,49	R\$ 1.767,20	1.505,62	R\$ 11.156,64										
11.5.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Juante/Uma Composição Por Trecho),Com Escavadeira (1,2 M3) Lang. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_03/2021	m³	R\$ 12,60	1.356,53	R\$ 17.092,27	211,22	R\$ 2.681,37	-	R\$ -	211,22	R\$ 2.681,37	1.145,31	R\$ 14.430,90										
11.5.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	581,37	R\$ 234.077,00	79,50	R\$ 32.007,68	-	R\$ -	79,50	R\$ 32.007,68	501,87	R\$ 202.069,31										
11.5.2	DEPOSITIVOS				R\$ 1.039.265,62		R\$ 109.848,78		R\$ -		R\$ 109.848,78		R\$ 929.415,83										
11.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	303,52	R\$ 55.240,64	27,78	R\$ 5.055,96	-	R\$ -	27,78	R\$ 5.055,96	275,74	R\$ 50.184,68										
11.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 326,86	1.122,84	R\$ 367.011,48	191,83	R\$ 62.701,55	-	R\$ -	191,83	R\$ 62.701,55	931,01	R\$ 304.309,92										
11.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	131,00	R\$ 70.582,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	131,00	R\$ 70.582,80										
11.5.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	56,00	R\$ 150.932,32	6,00	R\$ 16.171,32	-	R\$ -	6,00	R\$ 16.171,32	50,00	R\$ 134.761,00										
11.5.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampo. Af_12/2020_Fa	und.	R\$ 4.329,14	18,00	R\$ 76.124,52	5,00	R\$ 21.145,70	-	R\$ -	5,00	R\$ 21.145,70	13,00	R\$ 54.978,82										
11.5.2.6	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	113,70	R\$ 204.642,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	113,70	R\$ 204.642,94										
11.5.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampo. Af_12/2020_Fa	und.	R\$ 5.170,23	4,00	R\$ 20.680,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 20.680,92										
11.5.2.8	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	31,70	R\$ 65.029,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	31,70	R\$ 65.029,69										
11.5.2.9	Fornecimento e assentamento de tampo de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	22,00	R\$ 21.011,10	5,00	R\$ 4.775,25	-	R\$ -	5,00	R\$ 4.775,25	17,00	R\$ 16.235,85										
11.5.2.10	Boca Para Suelo Simples Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Alas Com Escondido De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 2.914,13	1,00	R\$ 2.914,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.914,13										
11.5.2.11	Boca Para Suelo Simples Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Alas Com Escondido De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 5.095,08	1,00	R\$ 5.095,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 5.095,08										
11.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 193.378,87		R\$ 29.503,40		R\$ -		R\$ 29.503,40		R\$ 163.875,48										

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Danilo Barros Cambolim
Eng. Civil - CREA 1607135512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RIMAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB							MEDIDAÇÃO Nº:	R\$	DATA DA EMISSÃO:	09/07/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=
DATA DA OB: 11/10/2023							VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 6.387.365,81	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 1.217.404,99	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL =
MEDIÇÃO: 8							R\$ 6.804.970,80						
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024 30/06/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 30/06/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.5.3.1	Aterro Manual De Vales Com Anela Para Aterro E Compactação Mecanizada. AI_05/2016	m³	R\$ 113,91	560,93	R\$ 63.895,53	71,08	R\$ 8.096,72	-	R\$ -	71,08	R\$ 8.096,72	489,85	R\$ 55.798,82
11.5.3.2	Reaterro Mecanizado De Vale Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Capamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp). Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. AI_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.994,45	R\$ 28.341,13	267,77	R\$ 3.804,96	-	R\$ -	267,77	R\$ 3.804,96	1.726,68	R\$ 24.536,17
11.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). AI_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	37.626,99	R\$ 97.453,90	6.796,03	R\$ 17.601,72	-	R\$ -	6.796,03	R\$ 17.601,72	30.830,96	R\$ 79.852,18
11.5.3.4	Pintura De Mão-Flo Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafio). AI_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.526,24	R\$ 3.688,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.526,24	R\$ 3.688,31
11.6	SINALIZAÇÃO			R\$ 28.591,69		R\$ 3.882,71		R\$ -		R\$ 3.882,71		R\$ 24.709,00	
11.6.1	SEGURANÇA - DRENAGEM			R\$ 27.334,11		R\$ 3.882,71		R\$ -		R\$ 3.882,71		R\$ 23.651,42	
11.6.1.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico Ração e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	3.114,72	R\$ 11.150,69	439,22	R\$ 1.572,41	-	R\$ -	439,22	R\$ 1.572,41	2.675,50	R\$ 9.578,29
11.6.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	3.114,72	R\$ 16.383,42	439,22	R\$ 2.310,30	-	R\$ -	439,22	R\$ 2.310,30	2.675,50	R\$ 14.073,13
11.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS			R\$ 1.097,58		R\$ -				R\$ -		R\$ 1.097,58	

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607156512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRÁSILIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RMAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB								MEDIDAÇÃO Nº:	8	DATA DA EMISSÃO:	08/07/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023
VALOR TOTAL DO CONTRATO=								20.878.822,82					
VALOR = R\$ 20.878.822,82								VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 6.387.366,61	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 1.217.804,98	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 6.804.870,50
DATA DA OBR: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 8													
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024								30/06/2024					
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023								30/06/2024					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.6.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorreflexiva tipo I + SI - confecção	m²	R\$ 515,99	1,10	R\$ 567,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,10	R\$ 567,58
11.6.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00
12.7	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 10.040,24		R\$ -				R\$ -		R\$ 10.040,24
11.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	17.929,00	R\$ 10.040,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.929,00	R\$ 10.040,24
12.8	BARRIO: DISTRITO DE GALANTE RUAS: RUA PROJETADA 01 (ESTÁGIO); RUA PROJETADA 02 (ESTÁGIO); RUA PROJETADA 03 (CEMITÉRIO); RUA PROJETADA 04 (CEMITÉRIO); RUA GURMECENDO DUNDA; RUA JOANA ALVES DE MELO; TRAVESSA JOANA ALVES DE MELO; RUA OTILIA CORREIA DE MENEZES; RUA PROJETADA 05 (CNA); RUA SANTA CLARA; RUA SANTO ANTÔNIO; RUA VIEIRA; RUA ANTONIO ALVES PIMENTEL; RUA JOANA VIEIRA; TRAVESSA JOANA VIEIRA 02; TRAVESSA JOANA VIEIRA 02				R\$ 3.248.735,73		R\$ 1.480.527,48		R\$ -		R\$ 1.480.527,48		R\$ 1.768.208,24
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 9.871,34		R\$ 7.458,72		R\$ -		R\$ 7.458,72		R\$ 2.412,62
12.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras AF_05/2018	m²	R\$ 0,38	15.102,90	R\$ 5.739,10	9.847,50	R\$ 3.742,05	-	R\$ -	9.847,50	R\$ 3.742,05	5.255,40	R\$ 1.997,05
12.1.2	Locação De Pavimentação AF_10/2018	m	R\$ 0,62	2.864,10	R\$ 1.651,74	1.093,50	R\$ 1.235,97	-	R\$ -	1.093,50	R\$ 1.235,97	670,60	R\$ 415,77
12.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, Instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -
12.2	INSTALAÇÕES DO CANTINEIRO DE OBRAS				R\$ 42.675,00		R\$ 42.675,01		R\$ -		R\$ 42.675,01		R\$ -
12.2.1	Execução De Almoço/lanche Em Cantineiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras AF_02/2016	m²	R\$ 801,75	10,00	R\$ 8.017,50	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -
12.2.2	Execução De Escritório Em Cantineiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos AF_02/2016	m²	R\$ 943,01	7,50	R\$ 7.072,57	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -
12.2.3	Execução De Refeitório Em Cantineiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos AF_02/2016	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$ 6.556,44	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -
12.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Cantineiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário AF_02/2016	m²	R\$ 944,04	22,28	R\$ 21.028,49	22,28	R\$ 21.028,49	-	R\$ -	22,28	R\$ 21.028,49	-	R\$ -
12.3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 651.976,93		R\$ 338.308,71		R\$ -		R\$ 338.308,71		R\$ 313.668,21
12.3.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp) Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dms Até 200M AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	5.622,64	R\$ 84.508,27	2.459,98	R\$ 36.973,50	-	R\$ -	2.459,98	R\$ 36.973,50	3.162,66	R\$ 47.534,77
12.3.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp) Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dms Até 200M AF_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.819,54	R\$ 27.347,68	673,67	R\$ 10.125,27	-	R\$ -	673,67	R\$ 10.125,27	1.145,87	R\$ 17.222,41

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.164.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Danilo Barros Carneiro
Engº Civil - CREA 1607156612

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023																											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RIMAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB						MEDIDAÇÃO Nº:		8		DATA DA EMISSÃO:		09/07/2024		CONTRATO:		Nº 2.08.022/2023		VALOR TOTAL DO CONTRATO=		20.578.522,82							
						VALOR =		R\$ 20.578.522,82		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =		R\$		5.387.365,51		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =		R\$		1.217.604,98		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL =		R\$		6.604.970,80	
DATA DA OB:						11/10/2023																					
MEDIÇÃO:						8																					
PERÍODO SIMPLES:						01/06/2024						30/06/2024															
PERÍODO ACUMULADO:						11/10/2023						30/06/2024															
ITEM		DISCRIMINAÇÃO		UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO													
						FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO												
12.3.3		Área Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)		m²	R\$ 63,30	1.819,54	R\$ 115.178,88	663,02	R\$ 41.969,23	-	R\$ -	663,02	R\$ 41.969,23	1.156,52	R\$ 73.207,65												
12.3.4		Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M330km). Af_07/2020		m³/km	R\$ 2,59	37.846,56	R\$ 98.022,59	1.076,54	R\$ 2.788,25	-	R\$ -	1.076,54	R\$ 2.788,25	36.770,02	R\$ 95.234,34												
12.3.5		Execução E Compensação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019		m³	R\$ 8,95	1.819,54	R\$ 16.284,88	663,02	R\$ 5.934,04	-	R\$ -	663,02	R\$ 5.934,04	1.156,52	R\$ 10.350,84												
12.3.6		Regularização E Compensação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019		m³	R\$ 1,27	15.262,90	R\$ 19.383,88	10.708,50	R\$ 13.599,80	-	R\$ -	10.708,50	R\$ 13.599,80	4.554,40	R\$ 5.784,08												
12.3.7		Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M330km). Af_07/2020		m³/km	R\$ 2,59	112.452,80	R\$ 291.252,75	87.856,61	R\$ 227.548,62	-	R\$ -	87.856,61	R\$ 227.548,62	24.596,19	R\$ 63.704,12												
12.4		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.590.222,44		R\$ 1.091.455,04		R\$ -		R\$ 1.091.455,04		R\$ 498.767,39													
12.4.1		Assentamento De Guia (Meio Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100x15x13x30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016		m	R\$ 53,71	5.388,92	R\$ 289.975,99	4.055,81	R\$ 217.837,55	-	R\$ -	4.055,81	R\$ 217.837,55	1.343,11	R\$ 72.138,43												
12.4.2		Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020		m²	R\$ 85,19	15.262,90	R\$ 1.300.246,45	10.254,93	R\$ 873.617,49	-	R\$ -	10.254,93	R\$ 873.617,49	5.007,97	R\$ 426.628,96												
12.5		DRENAGEM				R\$ 930.688,19		R\$ -				R\$ -		R\$ 930.688,19													
12.5.1		ESCAVAÇÕES				R\$ 197.984,34		R\$ -				R\$ -		R\$ 197.984,34													
12.5.1.1		Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021		m³	R\$ 79,17	137,30	R\$ 10.870,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	137,30	R\$ 10.870,23												
12.5.1.2		Escavação Mecanizada De Vale Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Medida Montante E Juante/Uma Composição Por Trecho), Retroexcav. (0,25 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021		m³	R\$ 7,41	1.235,72	R\$ 9.156,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.235,72	R\$ 9.156,68												
12.5.1.3		Escavação Mecanizada De Vale Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Medida Montante E Juante/Uma Composição Por Trecho) Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021		m³	R\$ 12,60	961,12	R\$ 12.110,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	961,12	R\$ 12.110,11												
12.5.1.4		Escavação manual de vala ou caixa em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica		m³	R\$ 402,63	411,91	R\$ 165.847,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	411,91	R\$ 165.847,32												
12.5.2		DISPOSITIVOS				R\$ 564.496,64						R\$ -		R\$ 564.496,64													

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607156512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/P/0

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OB: 11/10/2023

MEDIÇÃO: 8

PERÍODO SIMPLES: 01/06/2024

PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023

30/06/2024

30/06/2024

MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,52

VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 6.387.365,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.217.804,99 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 6.604.970,50

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	122,15	R\$ 22.231,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	122,15	R\$ 22.231,30
12.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	509,90	R\$ 274.734,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	509,90	R\$ 274.734,12
12.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 647,86	82,87	R\$ 53.688,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	82,87	R\$ 53.688,15
12.5.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	28,00	R\$ 75.466,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,00	R\$ 75.466,16
12.5.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.329,14	16,00	R\$ 69.266,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 69.266,24
12.5.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	9,80	R\$ 17.638,53	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	9,80	R\$ 17.638,53
12.5.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	2,00	R\$ 10.340,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.340,46
12.5.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	4,50	R\$ 9.231,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,50	R\$ 9.231,34
12.5.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	18,00	R\$ 17.190,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 17.190,90
12.5.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Escondido De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 16.309,44
12.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 168.397,21					R\$ -		R\$ 168.397,21	
12.5.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compacção Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 119,91	678,00	R\$ 77.230,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	678,00	R\$ 77.230,98
12.5.3.2	Rasteiro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Captação: 0,8 M³ / Profundidade: 1,11 M). Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.454,07	R\$ 20.662,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.454,07	R\$ 20.662,33
12.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm Até 30 Km (Unidade: M3/Km). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	25.839,56	R\$ 66.924,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	25.839,56	R\$ 66.924,46
12.5.3.4	Pintura De Mão-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Caiação). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.321,54	R\$ 3.389,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.321,54	R\$ 3.389,44
12.6	SINALIZAÇÃO				R\$ 12.639,77					R\$ -		R\$ 12.639,77	
12.6.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fixação e limpeza, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	1.429,84	R\$ 5.118,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.429,84	R\$ 5.118,82
12.6.2	Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	1.429,84	R\$ 7.520,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.429,84	R\$ 7.520,95
12.7	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 10.661,86					R\$ -		R\$ 10.661,86	
12.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	19.039,05	R\$ 10.661,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19.039,05	R\$ 10.661,86
TOTAL=				R\$ 20.578.522,52	R\$ 6.387.365,51	R\$ 1.217.804,99	R\$ 6.604.970,50	R\$ 13.973.552,04					

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCGRaimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCGDanilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 16071999/12

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606935208 D/PB