

**Projeto:** Consultoria voltada à implementação e ao acompanhamento especializado de um modelo de eficiência processual no planejamento interno dos processos licitatórios desenvolvidos da Secretaria de Obras (SECOB) da Prefeitura de Campina Grande - PB.

**Medição:** 4ª medição

**Valor da Medição:** R\$ 12.320,00

*Danny Herbert de Almeida Cândido*  
Danny Herbert de Almeida Cândido  
SECOB / PMCG  
Matrícula 29.290

*Rafael Soares Martins Arruda*  
Rafael Soares Martins Arruda  
SECOB/PMCG  
MATRÍCULA 29.293

### Relatório de Medição

Conforme estabelecido no cronograma de atividades delineado e posteriormente aprovado pela SECOB, o quarto mês do projeto foi dedicado à concretização das etapas essenciais da 'Fase 1 - Implementação'. que compreendeu a análise preliminar, a definição de metas específicas e a alocação de recursos necessários para o início efetivo das operações planejadas. Além da continuidade a 'Fase 2 - Acompanhamento' que inclui o monitoramento e controle das operações realizadas e do que foi implementado na Fase 1 junto à análise de desempenho dos processos cotidianos.

Nesse sentido, a equipe do projeto passou a compreender e executar o planejamento interno de 04 (quatro) projetos, conforme indicado no quadro a seguir. A atuação da equipe foi diretamente na produção dos documentos da fase interna de licitação de um processo licitatório, instruindo e produzindo documentos que sanassem alguns problemas emergenciais.

| Projeto                         | Tipo de Licitação | Diagnóstico                                    |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Avenida Brasília                | Concorrência      | Documentação concluída no setor - fase interna |
| Avenida Chateaubriand           | Concorrência      | Produção dos documentos - fase interna         |
| Certificado Digital             | Dispensa          | Produção dos documentos - fase interna         |
| Projeto de Sinalização da SECOB | Dispensa          | Produção dos documentos - fase interna         |
| Aquisição de Celular            | Pequenas Compras  | Produção dos documentos - fase interna         |
| Adesão de ATA - Escavadeira     | Adesão de ATA     | Produção dos documentos - fase interna         |
| Adesão de ATA - Estagiários     | Adesão de ATA     | Produção dos documentos - fase interna         |
| Parque Tecnológico              | Dispensa          | Documentação concluída no setor - fase interna |
| Bueiro Celular                  | Pregão            | Produção dos documentos - fase interna         |

|                                   |              |  |
|-----------------------------------|--------------|--|
| Programa Praça da Gente - Lote 02 | Concorrência | Produção dos documentos - fase interna |
|-----------------------------------|--------------|--|


Todos os projetos acima identificados tiveram sua sistemática de planejamento devidamente analisada e a implementação de novas formas de elaboração e instrução processual foram testadas, de modo que todos tiveram seus documentos da fase interna de licitação desenvolvidos e ficaram prontos ou em realização de ajustes para o início da fase externa de licitação.

Do ponto de vista tanto da lógica de um projeto de extensão quanto dos aspectos concernentes àquilo que é demandado pela Secretaria de obras, considera-se que a continuidade do projeto tem apresentado absoluta interação entre os conhecimentos científicos e técnicos da academia e as demandas reais da sociedade, neste caso do setor público, podendo contribuir com a melhoria da gestão e com a efetividade da secretaria na promoção de bem-estar dos residentes de Campina Grande.


Campina Grande-PB, 23 de fevereiro de 2024

**Johnatan Rafael Santana de Brito**  
Coordenador do Projeto  
ATECEL

Ateste de medição da SECOB

  
**Rafael Soares Martins Arruda**  
Assessor Jurídico  
Gestor de Contrato  
SECOB

*Rafael Soares Martins Arruda*  
SECOB/PMCG  
MATRÍCULA 29.293

  
**Danny Herbert de Almeida Cândido**  
SECOB / PMCG  
Matrícula 29.290

