

Projeto: Consultoria voltada à implementação e ao acompanhamento especializado de um modelo de eficiência processual no planejamento interno dos processos licitatórios desenvolvidos pela Secretaria de Obras (SECOB) da Prefeitura de Campina Grande - PB.

Medição: 8ª medição

Valor da Medição: R\$ 17.776,00

Relatório de Medição

Conforme estabelecido no cronograma de atividades delineado e posteriormente aprovado pela SECOB, o quarto mês do projeto foi dedicado à concretização das etapas essenciais da 'Fase 1 - Implementação'. que compreendeu a análise preliminar, a definição de metas específicas e a alocação de recursos necessários para o início efetivo das operações planejadas. Além da continuidade a 'Fase 2 - Acompanhamento' que inclui o monitoramento e controle das operações realizadas e do que foi implementado na Fase 1 junto à análise de desempenho dos processos cotidianos.

Nesse sentido, a equipe do projeto passou a compreender e executar o planejamento interno de 06 (seis) projetos, conforme indicado no quadro a seguir. A atuação da equipe foi diretamente na produção dos documentos da fase interna de licitação de um processo licitatório, instruindo e produzindo documentos que sanassem alguns problemas emergenciais.

Projeto	Tipo de Licitação	Diagnóstico
Bomba submersível	Dispensa	Finalizado no setor
Colete da defesa civil	Dispensa	Finalizado no setor
Insumos para defesa civil	Dispensa	Finalizado no setor
Aquisição de Insumos	Adesão a Ata	Finalizado no setor
Praça Três Irmãs	Concorrência	Produção dos documentos em finalização - fase interna
Praça Manoel Costa e Cirne	Concorrência	Produção dos documentos em finalização - fase interna
SRP de Ruas	Concorrência	Ajustes realizados e concluído no setor
Canal de Bodocongó	Concorrência	Ajustes realizados e concluído no setor

Todos os projetos acima identificados tiveram sua sistemática de planejamento devidamente analisada e a implementação de novas formas de elaboração e instrução processual foram testadas, de modo que todos tiveram seus documentos da fase interna de licitação desenvolvidos e ficaram prontos ou em realização de ajustes para o início da fase externa de licitação.

Danny Herbert de Almeida Candido
Danny Herbert de Almeida Candido
SECOB / PMCG
Matrícula 29.290

Rafael Soares Martins Arruda
Rafael Soares Martins Arruda
SECOB/PMCG
MATRÍCULA 29.293

Do ponto de vista tanto da lógica de um projeto de extensão quanto dos aspectos concernentes àquilo que é demandado pela Secretaria de obras, considera-se que a continuidade do projeto tem apresentado absoluta interação entre os conhecimentos científicos e técnicos da academia e as demandas reais da sociedade, neste caso do setor público, podendo contribuir com a melhoria da gestão e com a efetividade da secretaria na promoção de bem-estar dos residentes de Campina Grande.

Campina Grande-PB, 01 de julho de 2024

Johnatan Rafael Santana de Brito
Coordenador do Projeto
ATECEL

Ateste de medição da SECOB


Rafael Soares Martins Arruda
SECOB/PMCG
MATRÍCULA 29.293


Danny Herbert de Almeida Candido
SECOB / PMCG
Matrícula 29.290

