

Projeto: Consultoria voltada à implementação e ao acompanhamento especializado de um modelo de eficiência processual no planejamento interno dos processos licitatórios desenvolvidos pela Secretaria de Obras (SECOB) da Prefeitura de Campina Grande - PB.

Medição: 10ª medição

Valor da Medição: R\$ 17.776,00


Relatório de Medição

Conforme estabelecido no cronograma de atividades delineado e posteriormente aprovado pela SECOB, o quinto mês do projeto foi dedicado à concretização das etapas essenciais da 'Fase 1 - Implementação'. que compreendeu a análise preliminar, a definição de metas específicas e a alocação de recursos necessários para o início efetivo das operações planejadas. Além da continuidade a 'Fase 2 - Acompanhamento' que inclui o monitoramento e controle das operações realizadas e do que foi implementado na Fase 1 junto à análise de desempenho dos processos cotidianos.

Nesse sentido, a equipe do projeto passou a compreender e executar o planejamento interno de 07 (sete) projetos, conforme indicado no quadro a seguir. A atuação da equipe foi diretamente na produção dos documentos da fase interna de licitação de um processo licitatório, instruindo e produzindo documentos que sanassem alguns problemas emergenciais.

Projeto	Tipo de Licitação	Diagnóstico
Mentoria Acessibilidade	Inexigibilidade	Finalizado no setor
Canal de Bodocongó - Trecho III	Concorrência	Finalizado no setor
Luva e Amperímetro	Dispensa	Produção dos documentos - fase interna
Orla do Açude de Bodocongó	Concorrência	Produção dos documentos - fase interna
Estação Nova	Concorrência	Produção dos documentos - fase interna
Locação de Andaime	Dispensa	Finalizado no setor
Fresagem de Pavimento Asfáltico	Concorrência	Finalizado no setor
Arp - Insumos	Sistema de Registro de Preços	Finalizado no setor
Praça Esc. Manoel da C. Carneiro	Concorrência	Finalizado no setor
Praças Multimodais	Concorrência	Produção dos documentos - fase interna
Locação de Galpão	Inexigibilidade	Finalizado no setor
Praça Três Irmãs	Concorrência	Produção dos documentos - fase


Danny Herbert de Almeida Candido
SECOB / PMCG
Matrícula 29.290


Ruyter Soares Martins Arruda
SECOB/PMCG
MATRÍCULA 29.293

		interna
Canal do Prado	Concorrência	Produção dos documentos - fase interna

Todos os projetos acima identificados tiveram sua sistemática de planejamento devidamente analisada e a implementação de novas formas de elaboração e instrução processual foram testadas, de modo que todos tiveram seus documentos da fase interna de licitação desenvolvidos e ficaram prontos ou em realização de ajustes para o início da fase externa de licitação.

Do ponto de vista tanto da lógica de um projeto de extensão quanto dos aspectos concernentes àquilo que é demandado pela Secretaria de Obras, considera-se que a continuidade do projeto tem apresentado absoluta interação entre os conhecimentos científicos e técnicos da academia e as demandas reais da sociedade, neste caso do setor público, podendo contribuir com a melhoria da gestão e com a efetividade da secretaria na promoção de bem-estar dos residentes de Campina Grande.

Campina Grande-PB, 26 de agosto de 2024


Rafael Soares Martins Arruda
SECOB/PMCG
MATRÍCULA 29.293

Johnatan Rafael Santana de Brito
Coordenador do Projeto
ATECEL

Ateste de medição da SECOB


Danny Herbert de Almeida Candido
SECOB / PMCG
Matrícula 29.290

