



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/05/2025 às 09:33:17 foi protocolizado o documento sob o Nº 60589/25 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Campina Grande, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joab Kleber Lucena Machado.

Nº de Ordem do Aditivo: 1º Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 08/05/2025

Data de Publicação do Aditivo: 09/05/2025

Tipo do Aditivo: Aditivo de Remanejamento


Valor Adicionado: R\$ 0,00

Justificativa: O CONTRATO 2.08.030/2024 SOFREU REMANEJAMENTO/REPLANILHAMENTO DE ITENS, COM ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DO PROJETO BÁSICO, SEM REPERCUSSÃO FINANCEIRA ,ORÇAMENTÁRIA E ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Anexo - 2 readequacao vipetro rev00 08 04 2025 sem reflexo	Sim	4e51b2e64b477af61b09fb17541c1f7e
Comprovante de publicidade	Sim	1b911e307b7d91419c465327ecb809d1
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	70991a0e6f17e414f153e924bd29e050
Justificativa técnica	Sim	3ad98a777ab10bca21a70ae5d47fde16
Parecer jurídico	Sim	75295c657ce46c080c68a69543d3a687
Termo aditivo ou registro do apostilamento	Sim	36f6d41cac079300ac124114f9a948f8

João Pessoa, 12 de Maio de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Justificativa técnica. Doc. 60589/25. Data: 12/05/2025 09:33. Responsável: Joab K. L. Machado.
Impresso por convidado em 13/05/2025 08:10. Validação: 3AD9.8A77.7AB1.0BCA.21A7.0AE5.D47F.DE16.

Justificativa técnica. Doc. 60589/25. Data: 12/05/2025 09:33. Responsável: Joab K. L. Machado.
Impresso por convidado em 13/05/2025 08:10. Validação: 3AD9.8A77.7AB1.0BCA.21A7.0AE5.D47F.DE16.

Justificativa técnica. Doc. 60589/25. Data: 12/05/2025 09:33. Responsável: Joab K. L. Machado.
Impresso por convidado em 13/05/2025 08:10. Validação: 3AD9.8A77.7AB1.0BCA.21A7.0AE5.D47F.DE16.

MEMÓRIA DE CÁLCULO																	
	Localização	und	E inicial	E final	Comp.	Larg.	Altura	Perim.	Área	Vol	Empilhamento	DMT	Desc.	Unid.	Quant	Observações	
			[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m²]	[m³]							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														1,00		
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
ADICIONADO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,30 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)													Mês	12,00	Contêiner de obras	
ADICIONADO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,30 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)													Mês	12,00	Contêiner de obras	
ADICIONADO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,30 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)													Mês	12,00	Contêiner de obras	
ADICIONADO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,30 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)													Mês	12,00	Contêiner de obras	
ADICIONADO	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,30 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)													Mês	12,00	Contêiner de obras	
NOVO	LOCAÇÃO DA ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO													Mês	12,00	Cantina	
NOVO	PARQUE COM TELHA METÁLICA, Nº_ 03/2024													m²	321,90	Contêiner de obras Competição SINAP	
1.2	CANAL PRINCIPAL																
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL																
1.2.1.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E BASTANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: ESCAVADORA (0,5 ML), LÍMBO DE 1,5 X 1,5 X 2,3 M, EM SOLO DE 3ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, Nº_ 02/2021	m²	64	+	10,00	ATE	80	+	0,00					m²	2.005,10	Total que deixou de cobrar nos BNA: 02, 03 e 04. Sem saldo em planilha.	
1.2.1.4	PREVISTO	m²	64	+	10,00	ATE	80	+	0,00					m²	1.474,40	Previsto para requête do quantitativo do item.	
1.2.1.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 04 CARREGADEIRAS (LOCALADE DE 1,7 X 3,3 M) / 128 HPL E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3, Nº_ 27/2020)	m³												m³	100,00	Previsto para requête do quantitativo do item.	
1.2.1.9	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 30 ML, RODOVIA PAVIMENTADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CANAL)	MCMCM												MCMCM	1.875,00	Previsto de quantitativo referente ao transporte de 100m³ acrescidas do item 1.2.1.8 = 1500"/1,23"/13	
1.2.2	ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DA TERRAPLENAGEM DAS VAS MARGINAIS)																
1.2.2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 3ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERBAS (VOLUME LAMINA 5,30M3, Nº_ 31/2020)	m²												m²	1.500,00	Previsto para requête do quantitativo do item.	
1.2.2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 30 ML, RODOVIA PAVIMENTADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CANAL)	MCMCM												MCMCM	28.125,00	Previsto de quantitativo referente ao transporte de 100m³ acrescidas do item 1.2.2.2 = 1500"/1,23"/13	
1.2.2.6	MATERIAL PARA ATERRO RETIRADO EM JAZIDA													m²	2.064,00		
ADICIONADO		LD	0	+	0,00	ATE	54	+	0,00	1080,00	6,00	0,20			1.296,00	ATERRO VALA PARA NIVELAMENTO (diâmetro / calçada)	
		LD	64	+	0,00	ATE	80	+	0,00	320,00	6,00	0,20			384,00	ATERRO CONTRATO	
		LE	64	+	0,00	ATE	80	+	0,00	320,00	6,00	0,20			384,00		
1.2.6	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÃO DO CANAL																
1.2.6.3	ADICIONADO	ENCOCCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARBUTADA	m²	83,00	+	11,59	ATE	67,00	+	39,61	48,02					233,29	Total 611,7m³ DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO MÊS, SEM COBRADO O SAÍDO DE PLANILHA + 278m³. ITEM DEVERÁ SER ADITIVO EM 233,27m³.
1.2.6.3	PREVISTO															335,40	Previsto com base na quantidade utilizada nos meses anteriores
1.2.9	BARRIACAS																
1.2.9.2	PREVISTO	SEDETEIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DE 300 N/CM BT - 200, INSTALADO EM BORDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº_ 31/2021														100,00	Previsto com base na quantidade utilizada nos meses anteriores
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS																
1.6.1	SALÇADAS																
1.6.1.1	PREPARO DE FUNDO VALA COM LARGURA MAIOR QUE 1,30 M E MENOR QUE 2,10 M, ACERTO DO TERRENO NATURAL													m²	8.264,00		
ADICIONADO		0	+	0,00	ATE	54	+	0,00	1080,00	2,00				m²	2.160,00	COLOVIA	
ADICIONADO		0	+	0,00	ATE	54	+	0,00	1080,00	2,80				m²	3.024,00	CALÇADA	
ADICIONADO		LD	14	+	0,00	ATE	64	+	0,00	256,00	2,00	0,05		m²	400,00	ESCALIVA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LE	54	+	0,00	ATE	64	+	0,00	200,00	2,00	0,05		m²	400,00	ESCALIVA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LD	14	+	0,00	ATE	64	+	0,00	256,00	2,80	0,05		m²	360,00	CALÇADA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LE	54	+	0,00	ATE	64	+	0,00	200,00	2,80	0,05		m²	360,00	CALÇADA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LE	64	+	0,00	ATE	54	+	0,00	200,00	5,80			m²	1.560,00	CALÇADA (TRECHO DA ROCHA)	
1.6.1.2	PREPARO DE FUNDO VALA COM LARGURA MAIOR QUE 1,30 M E MENOR QUE 2,10 M COM CAMADA DE AREIA															413,20	
ADICIONADO		0	+	0,00	ATE	54	+	0,00	1080,00	2,00	0,05			m²	108,00	COLOVIA	
ADICIONADO		0	+	0,00	ATE	54	+	0,00	1080,00	2,80	0,05			m²	313,20	CALÇADA	
ADICIONADO		LD	14	+	0,00	ATE	64	+	0,00	256,00	2,00	0,05		m²	270,00	ESCALIVA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LE	54	+	0,00	ATE	64	+	0,00	200,00	2,00	0,05		m²	270,00	ESCALIVA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LD	14	+	0,00	ATE	64	+	0,00	256,00	2,80	0,05		m²	28,00	CALÇADA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LE	54	+	0,00	ATE	64	+	0,00	200,00	2,80	0,05		m²	28,00	CALÇADA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LE	64	+	0,00	ATE	54	+	0,00	200,00	5,80	0,05		m²	58,00		
1.6.1.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DO PRO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN-LOCU, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, Nº_ 08/2022															8.264,00	
ADICIONADO		0	+	0,00	ATE	54	+	0,00	1080,00	2,00				m²	2.160,00	COLOVIA	
ADICIONADO		0	+	0,00	ATE	54	+	0,00	1080,00	2,80				m²	3.024,00	CALÇADA	
ADICIONADO		LD	14	+	0,00	ATE	64	+	0,00	256,00	2,00	0,05		m²	400,00	ESCALIVA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LE	54	+	0,00	ATE	64	+	0,00	200,00	2,00	0,05		m²	400,00	ESCALIVA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LD	14	+	0,00	ATE	64	+	0,00	256,00	2,80	0,05		m²	360,00	CALÇADA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LE	54	+	0,00	ATE	64	+	0,00	200,00	2,80	0,05		m²	360,00	CALÇADA (TRECHO DA ROCHA)	
ADICIONADO		LE	64	+	0,00	ATE	54	+	0,00	200,00	5,80			m²	1.560,00	CALÇADA (TRECHO DA ROCHA)	
1.6.1.5	ASSENTAMENTO DE CUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X15CM EM COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, Nº_ 31/2024															5.040,00	
ADICIONADO		0	+	0,00	ATE	54	+	0,00	1080,00					m	3.240,00	SÃO TRÊS LINHAS PARALELAS DE MEIO-FIO NESTE INTERVALO DE ESTACAMENTO (4/3)	
ADICIONADO		54	+	0,00	ATE	64	+	0,00	200,00					m	1.300,00	SÃO TRÊS LINHAS PARALELAS DE MEIO-FIO NESTE INTERVALO DE ESTACAMENTO (4/3)	
		LE	64	+	0,00	ATE	54	+	0,00	200,00				m²	800,00	SÃO O LADO DO LADO ESQUERDO DO CANAL	
1.6.1.6	PLANTIO DE GRAMA ESPERALDA OU SÃO CARLOS OU CURETIANA, EM PLACAS, Nº_ 05/2022															1.680,00	
ADICIONADO		0	+	0,00	ATE	54	+	0,00	1080,00	1,00				m	1.080,00		
		44	+	0,00	ATE	54	+	0,00	200,00	1,00				m²	200,00	FALTOU DA OBRA ANTIGA	
		54	+	0,00	ATE	64	+	0,00	200,00	1,00				m²	400,00	TRECHO DA ROCHA	
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E DESPESAS COMPLEMENTARES																
NOVO	TOPOGRÁFICO													h	2.640,00	ACOMPANHAMENTO DA OBRA	
NOVO	AUXÍLIO TOPOGRÁFICO													h	2.640,00	ACOMPANHAMENTO DA OBRA	
NOVO	LOCAÇÃO DE VEÍCULO													Mês	50,00		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Campina Grande – PB, 22 de abril de 2025

Assunto: Justificativas Técnicas para Readequação de Quantitativos – Contrato nº 2.08.030/2024

Prezados,

Encaminhamos, por meio deste, as justificativas técnicas referentes à readequação de quantitativos no âmbito do **Contrato nº 2.08.030/2024**, conforme apurado nos levantamentos para elaboração dos próximos boletins de medição:

Itens com acréscimo de quantitativos

1. **Item 1.2.1.4 – Escavação Mecanizada de Vala até 1,5 m de profundidade AF_02/2021**
Acréscimo realizado para regularização de medição de serviços a executar, que não dispunham de saldo em planilha, bem como para contemplar volume.
Item 1.2.1.8 – Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materiais Granulares AF_07/2020
Acréscimo correspondente à previsão de medição de volumes a executar.
2. **Item 1.2.1.9 – Transporte Local em Rodovia Pavimentada (Revestimento Primário)**
Acréscimo calculado com base no volume do item 1.2.1.8, aplicado o fator de empolamento e a distância média de transporte (DMT).
3. **Item 1.2.2.2 – Escavação Horizontal com Trator de Esteiras AF_07/2020**
Acréscimo referente à previsão de medição de serviços a executar.
4. **Item 1.2.2.3 – Transporte Local em Rodovia Pavimentada (Revestimento Primário)**
Acréscimo estimado com base no volume do item 1.2.2.2, considerando o empolamento e a DMT.
5. **Item 1.2.6.3 – Enrocamento com Pedra Granítica Arrumada**
Acréscimo correspondente ao quantitativo previsto.
6. **Item 1.2.9.2 – Geotêxtil Não Tecido 100% Poliéster, RT-26 – Fornecimento e Instalação AF_07/2021**
Acréscimo referente ao volume a executar.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Observação Final:

Ressaltamos que esta readequação não implica impacto financeiro adicional para o contrato, visto que os acréscimos acima indicados são compensados com **supressões previamente realizadas nos saldos dos seguintes itens: 1.1.1.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.2.5 e 1.5.**

Mickael Petronio da Silva
Engenheiro Civil, fiscal de obra
Matrícula: 30637

Assinado por 1 pessoa: MICKAEL PETRONIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/5047-039A-0AE8-4C25> e informe o código 5047-039A-0AE8-4C25



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5047-039A-0AE8-4C25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MICKAEL PETRONIO DA SILVA (CPF 046.XXX.XXX-03) em 05/05/2025 12:29:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/5047-039A-0AE8-4C25>



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.08.030/2024/SECOB/PMCG, ORIGINADO DA CONCORRÊNCIA Nº 9.08.05/2024 PARTES: SECOB/VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. **OBJETO CONTRATUAL:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. **OBJETO DO ADITIVO:** REMANEJAMENTO/REPLANILHAMENTO DE ITENS, COM ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DO PROJETO BÁSICO, SEM REPERCUSSÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS; **FUNDAMENTO LEGAL:** COM FULCRO NO ART. 104, INCISO I, ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.; **SIGNATÁRIOS:** JOAB KLEBER LUCENA MACHADO E FRANCISCO VILMAR PEREIRA. DATA DE **ASSINATURA:** 08 DE MAIO DE 2025.

Instrumentos de Planejamento da Contratação: DFD, ETP, MGRC e TR/PB (NLLC: L14133/2021) para 6 servidores da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande, Estado da Paraíba, oriundo da inexigibilidade com a pessoa empresa ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº32.632.083/0001-28:

Gestor: PATRICIO NATANAEL DA SILVA ALVARO, assessor técnico, CPF nº: 098.xxx.174-55;

Fiscal: IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA, assessora técnica, CPF nº: 109.xxx.524-7.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ANA NERY CARVALHO DE PAULA

Diretora Administrativa Financeira

PORTARIA Nº 650/2023

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06.006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 283/2025
AVISO DE RATIFICAÇÃO**

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, em observância aos requisitos previstos na legislação pertinente, RATIFICA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06.006/2025, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR PAULO VITOR BISPO PARA MINISTRAR A PALESTRA "COMUNICAÇÃO DIGITAL E CRIATIVIDADE", NO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, em favor da empresa CONFRARIA 88 SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 20.345.747/0001-99, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no Art. 74, III, "P", da Lei Federal Nº 14.133/21, conforme Parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 09 de maio de 2025.

RAYMUNDO ASFORA NETO

Secretário de Educação

SECRETARIA DE OBRAS

**DISPENSA Nº 08.006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025
AVISO DE RATIFICAÇÃO**

O SECRETÁRIO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, em observância aos requisitos previstos na legislação pertinente, RATIFICA A DISPENSA Nº 08.006/2025, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB", em favor da empresa RENCON LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.866.341/0001-45, no valor de R\$ 81.842,00 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais), com fundamento no artigo 75, inciso I, da LEI FEDERAL Nº 14.133/21, conforme parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 09 de maio de 2025.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO

Secretário de Obras

**DISPENSA Nº 08.006.2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025
ATO DE RATIFICAÇÃO**

Considerando o que consta dos autos do Processo Nº 143/2025, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB", em favor da empresa RENCON LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.866.341/0001-45, no valor de R\$ 81.842,00 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais), com fundamento no artigo 75, inciso I, da LEI FEDERAL Nº 14.133/21, conforme parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 09 de maio de 2025.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO

Secretário de Obras

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.08.030/2024/SECOB/PMCG, ORIGINADO DA CONCORRÊNCIA Nº 9.08.05/2024 PARTES: SECOB/VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. **OBJETO CONTRATUAL:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. **OBJETO DO ADITIVO:** REMANEJAMENTO/REPLANILHAMENTO DE ITENS, COM ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DO PROJETO BÁSICO, SEM REPERCUSSÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS; **FUNDAMENTO LEGAL:** COM FULCRO NO ART. 104, INCISO I, ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. **SIGNATÁRIOS:** JOAB KLEBER LUCENA MACHADO E FRANCISCO VILMAR PEREIRA. **DATA DE ASSINATURA:** 08 DE MAIO DE 2025.

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo Nº 002 Ao Contrato Nº 16318/2023/Sms/Pmcp Oriundo Da Inexigibilidade De Licitação Nº. 16138/2023. Partes: Sms/Pmcp E Laboratório Paraibano De Análises Clínicas Ltda (Lapac). **Objeto Contratual:** Compra De Serviços De Média E Alta Complexidade Ambulatorial (Diagnóstico Por Anatomia Patológica E Citopatologia) Conforme 6º Resultado Do Chamamento Público Nº 16001/2022. **Objeto Do Aditivo:** Prorrogação Contratual

PARECER Nº. 19/2025/ASSEJUR/SECOB/PMCG

PROCESSO ADMINISTRATIVO / MEMORANDO Nº 33.449/2025

ORIGEM: Secretaria Municipal de Obras

ASSUNTO: Alteração Contratual Unilateral com Acréscimo e Supressão de Quantitativos no Contrato nº 2.08.030/2024

INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Obras e VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ 09.080.623/0008-62

Ementa: Administrativo. Realização de alteração contratual unilateral. Adição e supressão de quantitativos em itens contratuais, em razão de modificações técnicas, de acordo com os requisitos e normas específicas vigentes que remete aos pressupostos constantes nos arts. 104, I e 124, I, “a”, da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores. Procedência.

PARECER

I – RELATÓRIO

Trata-se de consulta efetuada pela Coordenação de Obras à esta Assessoria Jurídica acerca da possibilidade de alteração contratual unilateral, ocasionado pela necessidade de acréscimos bem como supressão itens constantes na planilha original em decorrência de fatores supervenientes ocorridos durante a execução do contrato nº 2.08.030/2024 cujo objeto é a “*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES,*

PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA”, bem como com o acréscimo de outros itens previstos no contrato, resultando em acréscimo no valor contratual original.

Constam anexados ao presente expediente a justificativa técnica das alterações pretendidas emitida pela Coordenação de Obras, planilha sintética, memória de cálculo e certidões de regularidade fiscal da contratada.

Pretende-se a alteração contratual devido às necessárias adequações na execução da obra referente a canalização da 3ª etapa do Canal de Bodocongó, com vistas a acréscimo e diminuição de quantitativos necessários para otimização do resultado da obra, além do atendimento aos itens pertinentes aos fatos supervenientes encontrados durante a sua execução, conforme a justificativa do setor responsável.

Preliminarmente, deve-se salientar que o presente parecer toma por base, exclusivamente, os elementos constantes nos autos até a presente data e que, em razão das disposições legais em vigência no ordenamento jurídico pátrio, prestaremos a presente consultoria sob o prisma estritamente técnico-jurídico, ocasião em que não nos competirá em nenhum momento analisar aspectos de conveniência e oportunidade dos atos de gestão praticados no âmbito do ente público, muito menos analisar os aspectos de natureza eminentemente administrativa.

É o breve relatório, passo ao parecer.

II – FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal a conduta da Administração Pública deve ser pautada com base no princípio da legalidade, o qual determina que, diferente da esfera privada, somente cabe à Administração fazer o que a Lei permite, devendo segui-la estritamente.

A situação apresentada configura alteração contratual unilateral, nos termos do artigo 104, inciso I e artigo 124, inciso I, “b”, ambos da Lei 14.133/2021, visto

que houve necessidade de modificação quantitativa do objeto contratual, com vistas à otimização dos serviços, atendendo ao melhor interesse público envolvido, segundo justificativa técnica dos setores responsáveis.

A Administração Pública deve pautar sua atuação baseada nos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e, especificamente nas licitações e contratos públicos, vinculação ao instrumento convocatório e pela busca da proposta mais vantajosa para a Administração, nos termos do artigo 5º, da Lei 14.133/2021.

No caso em apreço houve a necessidade de acréscimo de itens constantes na planilha originária dos serviços a serem executados, além da supressão de outros itens que passaram a ser desnecessários para o andamento da obra de canalização de curso d'água e urbanização da área, priorizando o interesse público e tornando o serviço público mais eficiente, uma vez que serão mantidos os preços praticados no contrato, considerando o desconto dado em processo licitatório, corroborando a vantajosidade da manutenção do contrato, visto que se evitaria novo procedimento licitatório que evidentemente seria mais dispendioso para a Administração Pública.

A Lei 14.133/2021 prevê a possibilidade de alteração contratual de forma unilateral para que se atenda uma melhor adequação à finalidade pública a partir de modificação quantitativa das especificações técnicas, a partir de acréscimos ou diminuição do seu objeto, prevendo um limite de 25% (vinte e cinco por cento) em acréscimos e supressões, mantendo-se as condições contratuais originais, nos termos do artigo 104, inciso I; artigo 124, inciso I, "b" e artigo 125, *in verbis*:

Art. 104. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

(...)

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

As informações constantes nos autos demonstram, a partir de justificativas e planilhas da Coordenação de Obras, que houve uma necessária modificação quantitativa nos itens previstos em contrato em razão da existência de fatores supervenientes percebidos durante a execução da obra, condição que ordinariamente ocorre em obras de infraestrutura, mas que tão somente demandam acréscimo de quantitativos em itens de escavação e transporte, ante as dificuldades surgidas durante a execução do objeto contratual, além de suprimirem itens que não possuem mais pertinência com a obra a ser executada, preservando os recursos financeiros e ambientais e, conseqüentemente, melhorando a finalidade da obra a ser executada.

Ainda segundo as planilhas apresentadas, considerando o valor contratual de R\$ 19.800.000,00 (dezenove milhões e oitocentos mil reais), verificou-se que, ao final das alterações, com o acréscimo e diminuição dos itens que se pretende,

não haverá alteração no valor contratual, mantendo-se fiel ao valor originário em razão da ausência de reflexos financeiros.

O preço dos itens originais permanecerá inalterado, não havendo prejuízo para a Administração Pública e, pela planilha apresentada, a alteração pretendida está dentro do limite de legal - 25% - Lei 14.133/2021, art. 125 - visto que não haverá reflexo financeiro.

Ademais, para concretização da avença, segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União, deve ser firmado termo aditivo, não servido o simples apostilamento, conforme Acórdão 7.487/2015 – Primeira Câmara, com o seguinte enunciado:

“A utilização de apostilamento não supre a exigência legal de formalização de termo aditivo para alterações quantitativas e qualitativas de objeto (artigos 60 e 61 da Lei 8.666/1993), servindo apenas para fazer constar reajustes do valor do contrato ou para assentamento de medidas burocráticas (art. 65, § 8º, da Lei 8.666/1993)”

Dessa forma, sendo alteração contratual qualitativa, com acréscimo de valor, mantendo-se as condições contratuais e respeitando-se o limite de 25% (vinte e cinco por cento) ao qual a Lei estabelece, atendendo o melhor interesse público e ausente quaisquer prejuízos para a Administração, forçoso reconhecer a possibilidade jurídica da alteração unilateral quantitativa pretendida, nos termos dos artigos 104, I e 124, I, “b”, da Lei 14.133/2021.

III – CONCLUSÃO

A Lei 14.133/2021 permite a Administração Pública a alteração unilateral dos contratos administrativos quando necessária modificação no valor em razão de modificação das especificações ou do projeto para melhor adequação às finalidades do objeto, respeitando-se o limite legal previsto.

A alteração pretendida foi devidamente justificada com a necessidade de incremento de quantitativos de serviços durante a execução do contrato, bem como a diminuição de itens planilhados, vislumbrando mais eficiência na obra a ser executada, atendendo o melhor interesse público.

Há saldo contratual suficiente e o valor e as condições contratuais serão mantidas, sendo a alteração mais vantajosa para a Administração e evitando-se abertura de novo procedimento de licitação, que acarretaria certamente maiores prejuízos para a Administração Pública.

Sendo assim, **ENTENDEMOS PELA POSSIBILIDADE JURÍDICA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL COM O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS SEM REFLEXO FINANCEIRO NO CONTRATO Nº 2.08.005/2024**, vez que será atendido o melhor interesse público com a adequação do serviço público para as necessidades atuais, respeitando-se a legislação aplicável.

Outrossim, inexistindo alteração do valor contratual, **desnecessária a formalização do demonstrativo de reserva orçamentária** para formalização do respectivo aditivo contratual.

É a nossa manifestação, a qual submetemos à apreciação superior para as devidas deliberações.

Campina Grande/PB, 05 de maio de 2025.

CATARINA DE ARAÚJO DAMASCENO

Assessora Jurídica – 31.307 – OAB/PB

Secretaria de Obras - PMCG

RAFAEL SOARES MARTINS ARRUDA

Assessor Jurídico – 23.018 - OAB/PB

Secretaria de Obras – PMCG



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D38D-9379-A335-7D16

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL SOARES MARTINS ARRUDA (CPF 090.XXX.XXX-10) em 05/05/2025 12:52:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CATARINA DE ARAÚJO DAMASCENO (CPF 708.XXX.XXX-56) em 05/05/2025 16:31:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/D38D-9379-A335-7D16>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.080.623/0001-96
Razão Social: VIPETRO CONSTRUÇOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Endereço: R VICENTE FERNANDES 179 / AEROPORTO / MOSSORO / RN / 59607-685

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041707250141662353

Informação obtida em 17/04/2025 10:35:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9638715
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.**
CNPJ: **09.080.623/0001-96** Inscrição Estadual: **20.022.753-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **28/04/2025** às **17:00:30** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.61.248.68**.

Validade até **27/05/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Número 377.225

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada, conforme Artigo 329 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal.

Certidão expedida com base no artigo 205 do código Tributário Nacional e Artigo 328 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal e nos termos dos artigos 2º, I e 3º da Portaria nº 008/2013-SEFAZ.

Contribuinte: VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
C.N.P.J.: 09.080.623/0001-96

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 31 de MARÇO de 2025

Código de Validação: HNRW09901

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://contribuinte.mossoro.rn.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIPETRO CONSTRUÇOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ: 09.080.623/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:58:51 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2025.

Código de controle da certidão: **DAD7.8400.6535.173A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.080.623/0001-96

Certidão nº: 23875859/2025

Expedição: 30/04/2025, às 08:11:04

Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.080.623/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.030/2024/SECOB/PMCG

TERMO ADITIVO DE REMANEJAMENTO/REPLANILHAMENTO AO CONTRATO PMCG Nº 2.08.030/2024/SECOB/PMCG - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NA FORMA ABAIXO DISPOSTA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITA NO CNPJ DO MF SOB O Nº 08.993.917/0001-46, COM SEDE NA RUA IRINEU JOFFILY, N.º 304, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, A PARTIR DE AGORA CHAMADA SIMPLEMENTE CONTRATANTE, E NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. JOAB KLEBER LUCENA MACHADO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DE RG SOB Nº 3.569.627-SSDS-PB E CPF Nº 088.107.094-70, ENGENHEIRO CIVIL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA DE UM LADO E, DE OUTRO A VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 09.080.623/0001-96, SEDE NA CIDADE DE MOSSORÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA RUA VICENTE FERNANDES, Nº 179, BAIRRO AEROPORTO-CEP 59607-685, DORAVANTE DESIGNADO CONTRATADO, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. FRANCISCO VILMAR PEREIRA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 107.284, RESIDENTE E DOMICILIADO NA TRAVESSA DO ESTUDANTE, Nº 01, APTO Nº 20, CONDOMÍNIO ALAÍDE ESCÓSSIA, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO Nº 775/2024 E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 9.08.05/2024.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 Em conformidade com a Lei Federal n. 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas demais alterações. O Aditivo fundamenta-se nos termos do art. 104, inciso I, art. 124, inciso I, alínea "a", da referida Lei Federal, conforme justificativa técnica emitida pela Fiscalização de Obra da SECOB.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE.

Assinado por 2 pessoas: JOAB MACHADO e FRANCISCO VILMAR PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caminhaagrade-1aoc.com.br/validacao/002f-8c5e-ff3d-0f77-e-infome-o-codigo-002f-8c5e-ff3d-0f77>





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO

3.1 Readequação de itens do projeto básico, parte integrante do contrato, com acréscimos e decréscimos de quantitativos de itens sem repercussão financeira, orçamentária e alteração de serviços, fundamentado nos termos do art. 104, inciso I, art. 124, inciso I, alínea "a", da Lei Federal n. 14.133/2021, e nos termos da cláusula quinta do contrato original, permanecendo o referido contrato com o mesmo valor contratado inicialmente, R\$ 19.800.000,00 (dezenove milhões, oitocentos mil reais).

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original, não especificamente modificadas neste 1º Termo Aditivo Contratual.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo os representantes legais das partes contraentes, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo arroladas.

CAMPINA GRANDE, 08 DE MAIO DE 2025.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CONTRATANTE


FRANCISCO VILMAR PEREIRA
VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Ubaldo Rogério Alves dos Santos Monteiro

Assinado por 2 pessoas: JOAB MACHADO e FRANCISCO VILMAR PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.idoc.com.br/verificacao/002f-8c5e-11-30-01-77>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A02F-8C5E-FF3D-0F77

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 08/05/2025 14:28:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCISCO VILMAR PEREIRA (CPF 016.XXX.XXX-34) em 08/05/2025 14:47:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ FRANCISCO VILMAR PEREIRA (CPF 016.XXX.XXX-34) em 08/05/2025 14:50:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/A02F-8C5E-FF3D-0F77>