
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA DE OBRAS

Mapa de Risco 08.005.2025

Identificação do Objeto: Aquisição de fitas zebradas destinadas às atividades operacionais da Defesa Civil do Município de Campina Grande - PB.

Fase da análise: Fase Interna de Licitação

Identificação Análise Resposta

Nº Descrição do Risco Consequência Prob. Impacto
Nível de 

Risco
Status de 

Risco
Medidas Preventivas Responsável Medidas Corretivas Responsável

1 Irregularidades da contratada
Possibilidade de ações legais tanto 
para a contratada, quanto para a 
SECOB.

1 3 3 Moderado
Analisar e acompanhar as provas de cumprimento 
das obrigações legais previstas.

Fiscal do Projeto

Comunicar a contratada e solicitar a 
documentação devidamente regularizada e, 
em caso de não apresentação, cancelar a 
contratação

Fiscal do Projeto

2
Descumprimento de prazo de 
execução do objeto

Comprometimento dos objetivos 
estratégicos da SECOB.

1 3 3 Moderado

Instalar sistema de monitoramento e controle; 
Realizar um gerenciamento de projeto e 
verificar/avaliar as ações da contratada, solicitando 
desta um plano de contenção de falhas

Fiscal do Projeto
Fazer uso das prerrogativas do Termo de 
Referência quanto aos atrasos e/ou não 
entrega dos resultados esperados.

Secretário de 
Obras

3
Descumprimento do prazo de entrega 
dos bens.

Comprometimento dos objetivos 
estratégicos da SECOB, além de 
prejudicar o andamento de outros 
projetos de obras da Secretaria.

2 3 6 Alto
Instalar sistema de monitoramento e controle; E 
verificar/avaliar as ações da contratada, solicitando 
desta um plano de contenção de falhas

Fiscal do Projeto
Fazer uso das prerrogativas do Termo de 
Referência quanto aos atrasos e/ou não 
entrega dos relatórios técnicos.

Secretário de 
Obras

4
Baixa qualidade ou desatenção aos 
padrões estabelecidos na descrição 
dos ítens.

Comprometimento dos objetivos 
estratégicos e ineficiência no uso de 
recursos.

1 3 3 Moderado
Exigir o extrito cumprimento dos parâmetros e 
especificações técnicas estabelecidas.

Fiscal do Projeto 
e Setor de 

Obras

Solicitar reemisão de laudo/relatório de 
análise técnica exigindo a  utilização de norma 
culta na escrita, legenda, descrição de 
definições conceituais para aspectos técnicos 
e clareza nos indicadores e métricas.

Fiscal do Projeto 
e Setor de 

Obras

5
Problemas de comunicação entre 
contratada e contratante

Ineficiência e ou impossibilidade da 
execução do objeto.

1 2 2 Moderado
Manter relação estritamente profissional entre 
contratada e contratante

Fiscal do Projeto
Utilizar meios de comunicação eficazes e 
discretos; Instalar sistema de monitoramento 
e controle.

Fiscal do Projeto

6

Possíveis problemas de fabricação e 
montagem que envolvam 
acionamento de garantia dos 
produtos.

Ocasionamento de irregularidades e 
comprometimento dos serviços que 
dependem dos materiais a serem 
adiquiridos.

2 3 6 Alto
Realização de vistorias prévias ao recebimento do 
produto eventualmente necessárias.

Empresa 
Contratada e 

Setor de Obras

Fazer uso das prerrogativas do Termo de 
Referência  quanto a descumprimentos e 
falhas nos resultados apresentados no que diz 
respeito à execução do objeto.

Secretário de 
Obras

Legenda: 

Os itens "Probabilidade (prob)" e "Impacto", serão classificados da seguinte forma: 1 = baixo(a); 2 = médio(a); e 3 = alto(a) 

O item "Nível de Risco" terá valores resultantes do produto da probabilidade pelo impacto.

O Item "Status de Risco" será classificado da seguinte forma: nível de risco = 1, status "baixo"; nivel de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status "altíssimo".
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: BF1C-41B9-AACD-3A36

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 26/02/2025 08:41:00

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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