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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Referência: Processo Administrativo nº 852/2026. 

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº RP 00001/2025, oriunda da 

Concorrência Eletrônica nº 00012/2025, cujo objeto é a contratação de empresa para 

execução de pavimentação de estradas e acessos às zonas rurais e urbanas no 

município de Lagoa Seca/PB. 

 

Para o planejamento orçamentário, apresenta-se abaixo a projeção financeira linear da 

execução do contrato. Embora a projeção orçamentária apresentada possua caráter 

estritamente linear (12 meses) para fins de planejamento de fluxo de caixa da 

Secretaria, ressalta-se que, na esteira do Direito Administrativo e das cláusulas do 

Termo de Referência, as medições e liquidações de despesa ocorrerão mediante a 

efetiva entrega e ateste técnico dos serviços contratados por parte da fiscalização desta 

SECOB. 

 

Mês de Execução Percentual Mensal Valor Mensal (R$) Valor Acumulado (R$) 

Mês 01 8,33% R$ 205.995,15 R$ 205.995,15 

Mês 02 8,33% R$ 205.995,15 R$ 411.990,30 

Mês 03 8,33% R$ 205.995,15 R$ 617.985,45 

Mês 04 8,33% R$ 205.995,15 R$ 823.980,60 

Mês 05 8,33% R$ 205.995,15 R$ 1.029.975,75 

Mês 06 8,33% R$ 205.995,15 R$ 1.235.970,90 
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Mês de Execução Percentual Mensal Valor Mensal (R$) Valor Acumulado (R$) 

Mês 07 8,33% R$ 205.995,15 R$ 1.441.966,05 

Mês 08 8,33% R$ 205.995,15 R$ 1.647.961,20 

Mês 09 8,33% R$ 205.995,15 R$ 1.853.956,35 

Mês 10 8,33% R$ 205.995,15 R$ 2.059.951,50 

Mês 11 8,33% R$ 205.995,15 R$ 2.265.946,65 

Mês 12 8,37% R$ 205.995,23 R$ 2.471.941,88 

TOTAL 100,00% R$ 2.471.941,88 -- 

 

Campina Grande – PB, data da assinatura eletrônica 

 

Raimundo Antônio de Souza Carvalho 

Coordenador de Obras 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 5A31-1FCE-9029-4869

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 11/05/2026 10:13:12

GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/5A31-1FCE-9029-4869

Impresso por convidado em 19/05/2026 21:49. Validação: 254D.E29F.4BBF.6B8D.FB72.9A80.05AD.AA43. 
Anexo - Cronograma emissao 5a311fce90294869e9... Doc. 63114/26. Data: 19/05/2026 16:29. Responsável: Helga V. C. de Araujo.

261

261

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/5A31-1FCE-9029-4869

