l 2DTECH

Recife, 05 de Agosto de 2026.
Oficio N2 008/2026

A Prefeitura Municipal de Campina Grande
SECOB - Secretaria de Obras

A/c Sr. Luiz Gonzaga de Medeiros Junior — Fiscal de Obra

Ref.: Contrato N2 2.08.004/2026, decorrente da Concorréncia (LPI1) N2 9.08.09/2025
Assunto: Solicitacdo de Realizacdo da 22 Medicao dos Servicos Executados

Prezado Senhor,

A 2DTech InstalagGes e Energia LTDA, inscrita no CNPJ N2 47.031.634/0001-75
empresa responsavel pela execucdao da obra de Reforma e Restauracdao de Edificacdo
Histdrica Pertencente a Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada neste
municipio, tombada pelo Instituto do Patrimoénio Histérico E Artistico Nacional (IPHAN),
vem, respeitosamente, por meio deste, encaminhar a 22 medicdao dos servicos
executados no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026, no valor total de RS 64.724,07
(sessenta e quatro mil e setecentos e vinte e quatro reais e sete centavos), para
fins de conferéncia, aprovacao e prosseguimento dos procedimentos
administrativos necessarios ao respectivo pagamento.

Na oportunidade, encaminhamos a documentacdo pertinente para analise e
permanecemos a disposicdo para prestar quaisquer esclarecimentos que se
facam necessarios.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e
consideragao.

Atenciosamente,

DANIEL ALMEIDA Assinado de forma digital

DA por DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499

MOTA:044868594 pados: 2026.08.06

99 14:08:00 -0300'

Daniel Almeida da Mota
Responsavel Técnico

2DTech InstalagGes e Energia Ltda
CNPJ: 47.031.634/0001-75

2DTECH INSTALACOES E ENERGIA LTDA

CNPJ: 47.031.634-0001-75




2DTECH

Obra

Fase 1 - SAD - Recuperagio e Reparo Estrutural
Contrato N° 2.08.004/2026

B.D.l
23,54%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 01

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

PLANILHA CONTRATUAL

CONTROLE DE MEDIGAO

Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. LS Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
1 SERVIGOS PRELIMINARES 510.865,90 - 31.910,41 31.910,41 478.955,49
1.1 4656 ORSE ;C;S'GQAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X més 6,00 962,26 1.188,77 7.132,62 1,00 1,00 5,00 1.188,77 1.188,77 5.943,85
1.2 4657 ORSE LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - més 6,00 1.600,00 1.976,64 11.859,84 - 6,00 - - 11.859,84
REV 02_02/2022
ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR
ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A
AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS
1.3 CO 04.10.0050 SCO ELEMENTOS DO ANDAIME, ATE A OBRA (VIDE ITEM AD 15.10.0200), m2.mes 2.400,00 7,70 9,51 22.824,00 - 2.400,00 - - 22.824,00
PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VIDE ITENS CO
05.05.0400 E CO 05.15.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES (VIDE ITEM CO 05.15.0100).(DESONERADO)
PLATAFORMA DE MADEIRA COM TABUAS DE PINHO DE 22 PARA REPAROS 2
1.4 4926 ORSE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO m 30,00 236,44 292,09 8.762,70 - 30,00 - - 8.762,70
CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL, PARA PONTE
1.5 7307 ORSE OU VIADUTO, EDIFICAGAO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E m? 921,92 67,35 83,20 76.703,74 324,00 324,00 597,92 26.956,80 26.956,80 49.746,94
DESMONTAGEM
LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA A
1.6 02.06.040 CPOS/CDHU APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, DIESEL unxmés 3,00 24.730,52 30.552,08 91.656,24 - 3,00 - - 91.656,24
1.7 COMP.003 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL més 6,00 39.383,58 48.654,46 291.926,76 0,0128965 0,01290 5,99 3.764,84 3.764,84 288.161,92
2 SERVICOS INICIAIS 99.511,67 - - - 99.511,67
21 C4913 SEINFRA REMOGAQDE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU m? 7.398,61 8,10 10,00 73.986,10 - 7.398,61 - - 73.986,10
ESCOVACAO)
22 3806402 SICRO3 Ig,lygsEsZ;oEM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB m? 7.398,61 2,58 3,18 23.527,57 - 7.398,61 - - 23.527,57
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
23 97649 SINAPI FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM m? 360,00 4,50 5,55 1.998,00 - 360,00 - - 1.998,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3 PROTEGAO SUPERFICIAL 153.668,81 - - - 153.668,81
- APLICAGCAO A SOLUGAO REALCALINIZADORA COM PULVERIZADOR 2
3.1 CPU.265 Préprio COSTAL- 5 DEMAOS m 5.676,72 21,92 27,07 153.668,81 - 5.676,72 - - 153.668,81
4 RECUPERAGAO ESTRUTURAL 96,53 639.013,34 - - - 639.013,34
4.1 REPAROS RASOS 209.506,89 - - - 209.506,89
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO
4.1.1 11912 ORSE DIAMANTADO - REV 01 m 225,96 13,89 17,15 3.875,21 - 225,96 - - 3.875,21
PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIGAO COM USO DE MARTELETE 2
412 7385 ORSE PNEUMATICO, PARA ESPESSURA DE ATE 5,0CM m 9,10 194,61 240,42 2.187,82 - 9,10 - - 2.187,82
REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 3
413 106122 SINAPI ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO m 9,10 7285 89,99 818,90 N 9,10 - ° 818,90
FRETE. AF_09/2025
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO
414 100716 SINAPI EM FABRICA. AF_01/2020 m? 607,66 24,28 29,99 18.223,72 - 607,66 - - 18.223,72
415 C1523 SEINFRA |JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFICIES m? 607,66 18,06 22,31 13.556,89 - 607,66 - - 13.556,89
416 7048 ORSE FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEA, UTILIZANDO MARTELE un 200,00 19,66 24,28 4.856,00 _ 200,00 ~ ~ 4.856,00

ELETRICO (DIAMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)

Péagina 1 de 18

DANIEL ALMEIDA

DA

Assinado de forma digital
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Obra B.D.. Encargos Sociais

ET Ec H Fase 1 - SAD - Recuperagao e Reparo Estrutural 23,54% N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 01 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Medlldo ne Acum’. LS Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
417 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 20,00 12,92 15,96 319,20 - 20,00 - - 319,20

AF_06/2022

APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO,
4.1.8 13172 ORSE SIKADUR52 OU SIMILAR Kg 12,00 119,36 147,45 1.769,40 - 12,00 - - 1.769,40
4.1.9 C3106 SEINFRA REPOSICAO DE ARMADURA OXIDADA (REFORGO, FORNECIMENTO, KG 637,56 24,68 30,48 19.432,82 - 637,56 - - 19.432,82

DOBBRAGEM E COLOCAGAO)

PINTURA DE PROTEGAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES
4.1.10 2314 ORSE METALICAS COM APLICAGCAODE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM m? 607,66 19,08 23,57 14.322,54 - 607,66 - - 14.322,54
ZINCO, E = 35 MICRA - R1

4.1.11 16.35.021 FDE PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA m? 607,66 743 9,17 5.572,24 - 607,66 - - 5.572,24

4.1.12 4920 ORSE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE ACRILICA m? 607,66 17,07 21,08 12.809,47 - 607,66 - - 12.809,47

RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO
ARM ADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO

- 3 - - -

4.1.13 | 11.090.0600-A EMOP DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM 3%-DESGASTE DE m 9,10 8.129,59 10.043,29 91.393,93 9,10 91.393,93
FERRAMENTAS E EPI
ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM 2

4.1.14 3643 ORSE SARRAFEAMENTO MANUAL m 607,66 10,61 13,10 7.960,34 - 607,66 - - 7.960,34

4.1.15 4922 ORSE CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE 3 DIAS m? 607,66 16,53 20,42 12.408,41 - 607,66 - - 12.408,41

4.2 REPAROS SEMI-PROFUNDOS 257.535,71 - - - 257.535,71

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO

421 11912 ORSE DIAMANTADO - REV 01 m 135,58 13,89 17,15 2.325,19 - 135,58 - - 2.325,19
PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIGAO COM USO DE MARTELETE 5

422 7385 ORSE PNEUMATICO, PARA ESPESSURA DE ATE 5,0CM m 729 194,61 240,42 1.752,66 - 729 - - 1.752,66
REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E

423 106122 SINAPI ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO m° 7.2 72,85 89,99 656,02 i 729 B i 656,02
FRETE. AF_09/2025
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO 2 ~ ~ ~

424 100716 SINAPI EM FABRICA. AF_01/2020 m 364,60 24,28 29,99 10.934,35 364,60 10.934,35

425 C1523 SEINFRA [JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFICIES m? 365,60 18,06 22,31 8.156,53 - 365,60 - - 8.156,53
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEA, UTILIZANDO MARTELE

426 7948 ORSE ELETRICO (DIAMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM) un 200,00 19,66 24,28 4.856,00 - 200,00 - - 4.856,00
APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO,

427 13172 ORSE SIKADUR52 OU SIMILAR Kg 12,00 119,36 147,45 1.769,40 - 12,00 - - 1.769,40
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

428 92759 SINAPI [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 20,00 12,92 15,96 319,20 - 20,00 - - 319,20
AF_06/2022

429 C3106 SEINFRA REPOSIGAO DE ARMADURA OXIDADA (REFORGO, FORNECIMENTO, KG 1.148,28 24,68 30,48 34.999,57 - 1.148,28 - - 34.999,57

DOBBRAGEM E COLOCAGAO)

PINTURA DE PROTEGAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES
4.2.10 2314 ORSE METALICAS COM APLICAGAODE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM m? 364,60 19,08 23,57 8.593,62 - 364,60 - - 8.593,62
ZINCO, E = 35 MICRA - R1

4211 16.35.021 FDE PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA m? 364,60 743 9,17 3.343,38 - 364,60 - - 3.343,38

FORMA PARA RECUPERACAO DE CONCRETO COM CHAPAS

4212 4928 ORSE PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO

m? 364,60 299,25 369,69 134.788,97 - 364,60 - - 134.788,97

DANIEL ALMEIDA  Assinado de forma digital

DA por DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499

MOTA:044868594 Dados: 2026.08.06

99 14:02:41 -03'00'
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Obra B.D.. Encargos Sociais

ET Ec H Fase 1 - SAD - Recuperagao e Reparo Estrutural 23,54% N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 01 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. LS Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior

GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE

- 3 - - -

4.213 | 11.015.0019-0 EMOP PREPARO.LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS m 729 3.644,15 4.501,98 32.819,43 729 32.819,43
ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM

4.2.14 3643 ORSE SARRAFEAMENTO MANUAL m? 364,60 10,61 13,10 4.776,26 - 364,60 - - 4.776,26

4215 4922 ORSE CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE 3 DIAS m? 364,60 16,53 20,42 7.44513 - 364,60 - - 7.44513

4.3 REPAROS PROFUNDOS 171.970,74 - - - 171.970,74

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO

431 11912 ORSE DIAMANTADO - REV 01 m 90,38 13,89 17,15 1.550,01 - 90,38 - - 1.550,01
PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLICAO COM USO DE MARTELETE 2 ~ ~ ~

432 7385 ORSE PNEUMATICO, PARA ESPESSURA DE ATE 5,0CM m 6,07 194,61 240,42 1.459,34 6,07 1.459,34
REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E

433 106122 SINAPI ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO m° 6,07 72,85 89,99 546,23 i 6.07 B B 546,23
FRETE. AF_09/2025
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO 2

434 100716 SINAPI EM FABRICA. AF_01/2020 m 243,07 24,28 29,99 7.289,66 - 243,07 - - 7.289,66

435 C1523 SEINFRA [JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFICIES m? 243,07 18,06 22,31 5.422,89 - 243,07 - - 5.422,89
FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VIDEA, UTILIZANDO MARTELE

436 7948 ORSE ELETRICO (DIAMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM) un 200,00 19,66 24,28 4.856,00 - 200,00 - - 4.856,00
APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO,

437 13172 ORSE SIKADUR52 OU SIMILAR Kg 12,00 119,36 147,45 1.769,40 - 12,00 - - 1.769,40
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

438 92759 SINAPI [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 20,00 12,92 15,96 319,20 - 20,00 - - 319,20
AF_06/2022

439 C3106 SEINFRA REPOSIGAO DE ARMADURA OXIDADA (REFORGO, FORNECIMENTO, KG 425,04 24,68 30,48 12.955,21 - 425,04 - - 12.955,21

DOBBRAGEM E COLOCAGAO)

PINTURA DE PROTEGAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES
4.3.10 2314 ORSE METALICAS COM APLICAGAODE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM m? 243,07 19,08 23,57 5.729,15 - 243,07 - - 5.729,15
ZINCO, E = 35 MICRA - R1

4.3.11 16.35.021 FDE PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA m? 243,07 743 9,17 2.228,95 - 243,07 - - 2.228,95
FORMA PARA RECUPERACAO DE CONCRETO COM CHAPAS 2
4.3.12 4928 ORSE PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO m 243,07 299,25 369,69 89.860,54 - 243,07 - - 89.860,54
4.3.13 4925 ORSE MICROCONCRETO FLUIDO m? 6,07 3.978,80 4.915,40 29.836,47 - 6,07 - - 29.836,47
ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM 2
4.3.14 3643 ORSE SARRAFEAMENTO MANUAL m 243,07 10,61 13,10 3.184,21 - 243,07 - - 3.184,21
4.3.15 4922 ORSE CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE 3 DIAS m? 243,07 16,53 20,42 4.963,48 - 243,07 - - 4.963,48
5 REFORGCO ESTRUTURAL 525.936,70 - - - 525.936,70
5.1 REPAROS NAS LAJES E VIGAS 497.107,29 - - - 497.107,29
CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL, PARA PONTE
5.1.1 7307 ORSE OU VIADUTO, EDIFICAGAO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E m? 506,42 67,35 83,20 42.134,14 - 506,42 - - 42.134,14
DESMONTAGEM
512 7385 ORSE PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLICAO COM USO DE MARTELETE m2 60,16 194,61 240,42 14.463,66 R 60,16 R R 14.463,66

PNEUMATICO, PARA ESPESSURA DE ATE 5,0CM

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DANIEL ALMEIDA DA

DA MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 14:08:34

MOTA:04486859499 L300
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Obra B.D. Encargos Sociais
E I E‘ H Fase 1 - SAD - Recuperagao e Reparo Estrutural 23,54% N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 01 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Medlldo ne Acum’. LS Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
5.1.3 C1524 SEINFRA |JATEAMENTO DE AREIA A SECO EM SUPERFICIES m? 506,54 15,54 19,19 9.720,50 - 506,54 - - 9.720,50

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

514 106122 SINAPI m? 60,16 72,85 89,99 5.413,79 - 60,16 - - 5.413,79

PINTURA DE PROTEGAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES
515 2314 ORSE METALICAS COM APLICAGAODE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM m? 506,54 19,08 23,57 11.939,14 - 506,54 - - 11.939,14
ZINCO, E = 35 MICRA - R1

516 16.35.021 FDE PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA m? 506,54 743 9,17 4.644,97 - 506,54 - - 4.644,97
517 7949 ORSE FORNECIMENTO"E INSTALACAO DE ANCORAGEM DE BARRA DE 15CM DE un 283,99 8,81 10,88 3.089,81 R 283,99 R R 3.089,81
ACO CA-50 @ 1/2
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ B R R
518 11266 ORSE CORTE(PERDA DE10%) / DOBRA / COLOCACAO. - REV 01 kg 5.011,27 13,23 16,34 81.884,15 5.011,27 81.884,15
5.1.9 7119715 SICRO3 ANODO DE SACRIFICIO PARA PROTEGAO DO CASCO - FORNECIMENTO E un 81,60 1.510,21 1.865,71 152.241,93 - 81,60 - - 152.241,93
INSTALACAO
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E 3
5.1.10 87407 SINAPI PROJECAO DE 1,5 MY/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 m 60,16 1.856,14 2.293,07 137.951,09 - 60,16 - - 137.951,09
ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM 2
51.11 3643 ORSE SARRAFEAMENTO MANUAL m 506,54 10,61 13,10 6.635,67 - 506,54 - - 6.635,67
5.1.12 4922 ORSE CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE 3 DIAS m? 506,54 16,53 20,42 10.343,54 - 506,54 - - 10.343,54
5.1.13 C2900 SEINFRA [PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS m? 506,54 26,60 32,86 16.644,90 - 506,54 - - 16.644,90
52 DEMOLIGAO E CONSTRUGAO DE LAJES TRELIGADAS 28.829,41 - - - 28.829,41
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 3
521 97629 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 11,13 69,32 85,63 953,06 - 11,13 - - 953,06
REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 3
522 106122 SINAPI ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO m 13,91 72.85 89,99 1.251,98 ) 13,91 ) ) 1.251,98
FRETE. AF_09/2025
REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
523 106122 SINAPI ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E m? 13,91 72,85 89,99 1.251,98 - 13,91 - - 1.251,98

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO
524 7823 ORSE 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE m? 92,81 221,29 273,38 25.372,39 - 92,81 - - 25.372,39
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

6 PINTURA DE PROTEGAO 510.208,13 - - - 510.208,13
6.1 C2900 SEINFRA [PINTURA PROTEGAO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSAO, 3 DEMAOS m? 7.398,61 26,60 32,86 243.118,32 - 7.398,61 - - 243.118,32
6.2 16.48.003 FDE APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA m? 7.398,61 20,44 25,25 186.814,90 - 7.398,61 - - 186.814,90
6.3 7386 ORSE I\P/IiEIFL’J/;\RT_O DE SUBSTRATO (SUPERFICIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO m? 7.398,61 8,79 10,85 80.274,91 - 7.398,61 - - 80.274,91

Assinado de forma digital
DANIEL ALMEIDA por DANIEL ALMEIDA DA
DA MOTA:04486859499
. Dados: 2026.08.06 14:02:29
MOTA:04486859499 0300
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2DTECH

Obra

Fase 1 - SAD - Recuperagio e Reparo Estrutural
Contrato N° 2.08.004/2026

B.D.l
23,54%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 01

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

PLANILHA CONTRATUAL

CONTROLE DE MEDIGAO

Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. LS Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
7 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAGAO DA OBRA 35.136,27 - - - 35.136,27
71 26 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO m? 149,40 18,44 22,78 3.403,33 - 149,40 - - 3.403,33
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
7.2 95875 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.107,52 2,39 2,95 9.167,18 - 3.107,52 - - 9.167,18
7.3 2450 ORSE LIMPEZA GERAL m? 7.398,61 2,47 3,05 22.565,76 - 7.398,61 - - 22.565,76
Total Geral 2.474.340,82 Valor Total - 31.910,41 31.910,41 2.442.430,41
Obra B.D.l Encargos Sociais
Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao 23,54% N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026
Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).
Boletim de Medigao 02 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
. Acum. até o " Acum. Acum. até o " .
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. (Valor Unit. palcy Um.t' Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. it Saldo
Com Bdi . Periodo - g Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
1 SERVICOS PRELIMINARES 833.286,36 8.526,01 12.967,39 21.493,40 811.792,96
1.1 CP.SAD-08 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més 12,00 52.846,69 65.286,80 783.441,60 0,0108828 0,0112499 0,02 11,98 8.526,01 8.813,66 17.339,67 766.101,93
1.2 4654 ORSE ;Céi:/%ngozggz%ONTAlNER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M més 12,00 800,00 988,32 11.859,84 - 1,00 1,00 11,00 - 988,32 988,32 10.871,52
1.3 4657 ORSE I&CéST)EA(%/IZEZ%ONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - més 12,00 1.600,00 1.976,64 23.719,68 - 1,00 1,00 11,00 - 1.976,64 1.976,64 21.743,04
14 4656 ORSE ;C;S'GQAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X més 12,00 962,26 1.188,77 14.265,24 - 1,00 1,00 11,00 - 1.188,77 1.188,77 13.076,47
2 SERVICOS INICIAIS 69.356,39 39.990,46 1.012,80 41.003,26 28.353,13
21 018501 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS més 12,00 545,80 674,28 8.091,36 1,00 1,00 11,00 674,28 674,28 7.417,08
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
22 97064 SINAPI (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 m 120,00 22,84 28,21 3.385,20 12,00 12,00 108,00 - 338,52 338,52 3.046,68
23 97061 SINAPI COLOCACAO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL. AF_03/2024 m? 2.662,11 5,44 6,72 17.889,37 - 2.662,11 - - - 17.889,37
24 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 284,30 93,38 115,36 32.796,84 284,30 284,30 - 32.796,84 - 32.796,84 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 2
25 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m 12,50 465,84 575,49 7.193,62 12,50 12,50 - 7.193,62 - 7.193,62 -
3 DEMOLICOES 30.296,59 - 18.578,17 18.578,17 11.718,42
31 PAREDES 4.352,14 - 2.025,97 2.025,97 2.326,17
3.11 10963 ORSE DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M SEM m? 74,84 26,07 32,20 2.409,84 2,60 2,60 72,24 - 83,67 83,67 2.326,17
REVESTIMENTO
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 2
3.1.2 97638 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 197,59 7,96 9,83 1.942,30 197,59 197,59 - - 1.942,30 1.942,30 -
3.2 PISOS 538,56 - 176,41 176,41 362,15
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 3 ~
3.2.1 104790 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 4,05 93,07 114,97 465,62 0,90 0,90 3,15 103,47 103,47 362,15
322 18 ORSE DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO m? 4,05 14,58 18,01 72,94 4,05 4,05 - - 72,94 72,94 -
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2DTECH

Obra

Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

B.D.l
23,54%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

PLANILHA CONTRATUAL

CONTROLE DE MEDIGAO

Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
3.3 FORROS 3.177,97 - 197,95 197,95 2.980,02
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 2
3.31 97641 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 885,23 2,91 3,59 3.177,97 55,14 55,14 830,09 - 197,95 197,95 2.980,02
3.4 COBERTA 8.105,76 - 7.612,78 7.612,78 492,98
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 2 ~ ~ ~
3.4.1 97650 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 516,06 7,60 9,38 4.840,64 516,06 516,06 4.840,64 4.840,64
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE N ) _ i
342 97647 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 516,06 3,52 4,34 2.239,70 516,06 516,06 2.239,70 2.239,70
REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
343 104803 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 183,44 4,53 5,59 1.025,42 95,25 95,25 88,19 - 532,44 532,44 492,98
3.5 REMOGAO DE ENTULHO 14.122,16 - 8.565,06 8.565,06 5.557,10
3.5.1 26 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO m? 242,73 18,44 22,78 5.529,38 112,88 112,88 129,85 - 2.571,48 2.571,48 2.957,90
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
3.5.2 95875 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.912,81 2,39 2,95 8.592,78 2.031,73 2.031,73 881,08 - 5.993,58 5.993,58 2.599,20
4 CONSTRUGOES E MANUTENGOES 459.465,29 - B B 459.465,29
4.1 PAREDES 48.748,22 - - - 48.748,22
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
4.1.1 103328 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 430,22 91,72 113,31 48.748,22 - 430,22 - - - 48.748,22
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
4.2 RAMPA DE ACESSO EXTERNA 21.682,06 - - - 21.682,06
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 3
421 104790 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 11,29 93,07 114,97 1.298,01 - 11,29 - - - 1.298,01
MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATE 1,6 M 2
422 100350 SINAPI DE ALTURA (EXCETO FUNDAGAO). AF_11/2024 m 11,47 397,32 490,84 5.629,93 - 11,47 - - - 5.629,93
423 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m? 10,53 125,99 155,64 1.638,88 - 10,53 - - - 1.638,88
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
424 94991 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO m? 8,27 767,28 947,89 7.839,05 - 8,27 - - - 7.839,05
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
425 00007156 SINAPI DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA m? 107,51 22,18 27,40 2.945,77 - 107,51 - - - 2.945,77
=10X10CM
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 2
426 104658 SINAPI ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m 13,30 141,84 175,22 2.330,42 - 13,30 - - - 2.330,42
4.3 FORRO 262.025,20 - - - 262.025,20
MADEIRAMENTO PARA FORRO DE GESSO EM PLACAS COM PECA EM 2 _ _ ~ _
4.3.1 10626 ORSE MADEIRA 7,5CM X 10CM m 1.770,46 67,16 82,96 146.877,36 1.770,46 146.877,36
432 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m? 1.770,46 45,93 56,74 100.455,90 - 1.770,46 - - - 100.455,90
AF_08/2023_PS
433 99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). m? 204,88 58,05 71,71 14.691,94 - 204,88 - - - 14.691,94
AF_08/2023_PS
4.4 COBERTA 109.818,50 - - - 109.818,50
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
441 92542 SINAPI TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m? 516,06 91,65 113,22 58.428,31 - 516,06 - - - 58.428,31
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
442 94210 SINAPI INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. m? 516,06 64,29 79,42 40.985,48 - 516,06 - - - 40.985,48
AF_07/2019
443 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, m 183,44 45,92 56,72 10.404,71 - 183,44 - - - 10.404,71

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Obra BD.L Encargos Sociais

ET Ec H Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao 23,54% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitéario dos insumos de méao de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026
Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVICOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
4.5 MANUTENGAO RESERVATORIOS EXISTENTES 14.814,83 - - - 14.814,83
RESTAURO - REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM 2
451 12362 ORSE ARGAMASSA TRACO 1:0,24:0,74 ( CAL, ARENOSO E AREIA MEDIA) m 137,71 53,56 66,16 9.110,89 - 137,71 - - - 9.110,89
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / 2
452 98555 SINAPI |MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 m 137,71 33,53 41,42 5.703,94 - 137,71 - - - 5.703,94
4.6 [MANUTENGAO DE PISOS E LAJES EXTERNAS 2.376,48 - - - 2.376,48
4.6.1 99814 SINAPI |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 37,80 1,94 2,39 90,34 - 37,80 - - - 90,34
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 2
462 98562 SINAPI |5RE|A. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m 37,80 48,96 60,48 2.286,14 ) 87,80 ) ) ) 2.286,14
5 INSTALAGOES ELETRICAS 295.892,85 - - - 295.892,85
5.1 CABOS 193.764,96 - - - 193.764,96
- —
511 9205 ORSE CABO DE CO?RE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 10MM m 279,30 16,49 20,37 5.689,34 - 279,30 - - - 5.689,34
0,6KV/1KV/90
- —
512 7916 ORSE CABO DE CO?RE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 35MM m 1,00 4570 56,45 56,45 B 1,00 R R R 56,45
0,6KV/1KV/90
- —
513 8071 ORSE CABO DE CO:?»RE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 70MM m 3.00 93,23 11517 345 51 R 3.00 B R R 345 51
0,6KV/1KV/90
- —
514 9204 ORSE CABO DE CO?RE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 16MM m 478,76 24,08 29,74 14.238,32 - 478,76 - - - 14.238,32
0,6KV/1KV/90
- —
515 8070 ORSE CABO DE CO?RE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 25MM m 219,50 34,44 42,54 9.337,53 - 219,50 - - - 9.337,53
0,6KV/1KV/90
- -
5.1.6 7917 ORSE CABO DE CO?RE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 50MM m 185,84 63,80 78,81 14.646,05 - 185,84 - - - 14.646,05
0,6KV/1KV/90
CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 -
517 9003105 SIURB FLEXIVEL - ISOLAGAO EM EPR 90 C m 429,55 9,50 11,73 5.038,62 - 429,55 - - - 5.038,62
5.1.8 3796 ORSE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 1,5MM?, 450/ 750V / 70°C m 3.738,90 7,07 8,73 32.640,59 - 3.738,90 - - - 32.640,59
5.1.9 3797 ORSE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 2,5MM?, 450/ 750V / 70°C m 10.375,81 7,99 9,87 102.409,24 - 10.375,81 - - - 102.409,24
5.1.10 3798 ORSE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 4MM?2, 450/ 750V / 70°C m 621,66 9,66 11,93 7.416,40 - 621,66 - - - 7.416,40
5.1.11 3799 ORSE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 6MM?2, 450/ 750V / 70°C m 137,30 11,48 14,18 1.946,91 - 137,30 - - - 1.946,91
5.2 ACESSORIOS E ELETRODUTOS 42.072,21 - - - 42.072,21
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
5.2.1 91937 SINAPI INSTALACAO. AF_03/2023 un 232,00 13,48 16,65 3.862,80 - 232,00 - - - 3.862,80
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
522 91936 SINAPI INSTALACAO. AF_03/2023 un 1,00 14,55 17,97 17,97 - 1,00 - - - 17,97
523 11264 ORSE EL"J)RVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 32MM un 1,00 816 10,08 10,08 _ 1,00 ~ ~ ~ 10,08
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
5.2.4 91920 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E un 1,00 20,86 25,77 25,77 - 1,00 - - - 25,77
INSTALAGAO. AF_03/2023
525 10805 ORSE CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM = 3" - REV.01 un 1,00 64,55 79,74 79,74 - 1,00 - - - 79,74
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
526 91885 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E un 28,00 11,86 14,65 410,20 - 28,00 - - - 410,20
INSTALAGAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
527 91882 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E un 9,00 9,47 11,69 105,21 - 9,00 - - - 105,21
INSTALAGAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
528 91886 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E un 11,00 13,63 16,83 185,13 - 11,00 - - - 185,13
INSTALAGAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
529 91884 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E un 15,00 10,49 12,95 194,25 - 15,00 - - - 194,25
INSTALAGAO. AF_03/2023
5.2.10 056207 SBC LUVA GALVANIZADA DIAM. 2.1/2"" un 3,00 61,48 75,95 227,85 - 3,00 - - - 227,85
5211 053637 SBC LUVA GALVANIZADA 2™ un 1,00 58,10 7,77 71,77 - 1,00 - - - 7,77
5.2.12 055192 SBC LUVA GALVANIZADO 2.1/2"" un 1,00 61,49 75,96 75,96 - 1,00 - - - 75,96
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Obra B.D.. Encargos Sociais

E I E‘ H Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao 23,54% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitéario dos insumos de méao de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
5213 91847 SINAPI  [PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E m 20,45 13,13 16,22 331,69 - 20,45 - - - 331,69
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
5214 91856 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E m 2.148,00 12,17 15,03 32.284,44 - 2.148,00 - - - 32.284,44
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
5215 91850 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E m 11,50 10,73 13,25 152,37 - 11,50 - - - 152,37
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

5.2.16 91872 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 100,47 18,06 22,31 2.241,48 - 100,47 - - - 2.241,48
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

5.2.17 93008 SINAPI  [ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO m 32,36 18,63 23,01 744,60 - 32,36 - - - 744,60

E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
5218 91869 SINAPI  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E m 31,16 17,80 21,99 685,20 - 31,16 - - - 685,20
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
5219 93010 SINAPI  [ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO m 1,02 38,82 47,95 48,90 - 1,02 - - - 48,90
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
5.2.20 93011 SINAPI  [ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO m 1,00 47,57 58,76 58,76 - 1,00 - - - 58,76
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

5.2.21 91871 SINAPI  [TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 14,83 14,09 17,40 258,04 - 14,83 - - - 258,04
AF_03/2023
53 ENTRADA DE ENERGIA 4.109,97 - - - 4.109,97
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
5.3.1 97894 SINAPI  [DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M. un 2,00 593,93 733,74 1.467,48 - 2,00 - - - 1.467,48
AF_12/2020
53.2 4718 ORSE CAIXA DE INSPECAO EM PVC 300MM un 1,00 349,76 432,09 432,09 - 1,00 - - - 432,09

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

533 96985 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

un 1,00 86,68 107,08 107,08 - 1,00 - - - 107,08

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
534 104750 SINAPI  [DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E un 1,00 16,34 20,18 20,18 - 1,00 - - - 20,18
INSTALAGAO. AF_08/2023

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E

535 101548 SINAPI INSTALAGAO. AF_07/2020

un 5,00 724 8,94 44,70 - 5,00 - - - 44,70

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=
5.3.6 C5030 SEINFRA 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG un 1,00 1.149,24 1.419,77 1.419,77 - 1,00 - - - 1.419,77

POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, TRIFASICO, EM FERRO
537 3249 ORSE GALVANIZADO D=3" E H=6,0M, COMPLETO un 1,00 500,79 618,67 618,67 - 1,00 - - - 618,67

5.4 DISPOSITIVOS E ACAMENTOS 35.236,12 - - - 35.236,12

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

5.4.1 91955 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 un 6,00 34,56 42,69 256,14 - 6,00 - - - 256,14
5.4.2 91961 SINAPI |:!’\:LEC'?AR-UFPC-)I—SBTE?I\SQII:EIE)OE(?N’\g?gg/-l\_g/&sé ‘I:?_/Sg?z\ldzl:;\lCLUINDO SUPORTE E un 2,00 55,56 68,63 137,26 - 2,00 - - - 137,26
543 91953 SINAPI |gT_lIE(:iR-UF%—sﬁE%II’\I/IVITELI\IEE()(L“ﬂh%%itgé;gNjgggy%géuINDO SUPORTE E un 90,00 28,39 35,07 3.156,30 - 90,00 - - - 3.156,30
5.4.4 91959 SINAPI |g\:_liiR_UF%—sﬁE%mﬂilﬁfééY&gﬂtﬁg?&éoxffgng?'uINDO SUPORTE E un 17,00 43,22 53,39 907,63 - 17,00 - - - 907,63
5.4.5 91967 SINAPI ::,’\:_QIE(Z'?AR-UFPC-)I—SI\TE%I"l(I/I}TELI\IE'I'SO(SI'E“fh%?ritgg?&éoﬁlgfé);ZngLuINDO SUPORTE E un 3,00 58,05 71,71 215,13 - 3,00 - - - 215,13
546 91996 SINAPI -Is—ggég?Elegll_igE F!EA(?I;JI:II—IIE%I(;/I’I;/II\CI)TDCLOJIECI)IEISZTP;JA)IC?&'%IE!S_LOLCJ}I/EEZC; un 315,00 33,51 41,39 13.037,85 - 315,00 - - - 13.037,85

Assinado de forma digital

DANIEL ALMEIDA  ;; DANIEL ALMEIDA DA

DA MOTA:04486859499

MOTA:04486859499 Dados: 2026.08.06 14:03:29
) -03'00"
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2DTECH

Obra

Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE

B.D.l
23,54%

MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

PLANILHA CONTRATUAL

CONTROLE DE MEDIGAO

Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10

547 92023 SINAPI A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 10,00 48,29 59,65 596,50 - 10,00 - - - 596,50
AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

548 91997 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 un 2,00 35,53 43,89 87,78 B 2,00 B 3 B 87.78
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - _ i i _

54.9 97595 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2024 un 8,00 93,30 115,26 922,08 8,00 922,08
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

5.4.10 93667 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 un 7,00 61,76 76,29 534,03 - 7,00 - - - 534,03
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A, PADRAO DIN (EUROPEU -

54.11 7832 ORSE LINHA BRANCA),65KA un 1,00 785,48 970,38 970,38 - 1,00 - - - 970,38
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

5.4.12 93668 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 un 1,00 61,76 76,29 76,29 - 1,00 - - - 76,29
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

5.4.13 93670 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 un 3,00 66,91 82,66 247,98 - 3,00 - - - 247,98
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

5.4.14 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 un 1,00 71,02 87,73 87,73 - 1,00 - - - 87,73
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

5.4.15 93672 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 un 4,00 77,42 95,64 382,56 - 4,00 - - - 382,56

5.4.16 106020 SINAPI 2::8‘:;;/’\;;2; TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 96,11 118,73 118,73 - 1,00 - - - 118,73
DI§JUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

5.4.17 101894 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 un 1,00 137,64 170,04 170,04 - 1,00 - - - 170,04
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRAO DIN (EUROPEU -

5.4.18 8490 ORSE LINHA BRANCA),10KA un 2,00 539,29 666,23 1.332,46 - 2,00 - - - 1.332,46
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

5.4.19 93653 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 un 65,00 10,33 12,76 829,40 - 65,00 - - - 829,40
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

5.4.20 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 un 30,00 10,33 12,76 382,80 - 30,00 - - - 382,80

5.4.21 106029 SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 un 20,00 17,01 21,01 420,20 - 20,00 - - - 420,20

5.4.22 13149 ORSE DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA un 1,00 313,00 386,68 386,68 - 1,00 - - - 386,68
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

5.4.23 93676 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 un 1,00 151,74 187,45 187,45 - 1,00 - - - 187,45
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

5.4.24 97711 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 un 2,00 165,84 204,87 409,74 - 2,00 - - - 409,74

5.4.25 9004075 SIURB !;\;-I(;SRRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - un 3,00 482,95 596,63 1.789,89 - 3,00 - - - 1.789,89
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

5.4.26 101878 SINAPI GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 un 3,00 392,65 485,07 1.455,21 - 3,00 - - - 1.455,21
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO, PARA ATE 30

5.4.27 12227 ORSE DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE un 1,00 742,24 916,96 916,96 - 1,00 - - - 916,96
DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

5.4.28 106023 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 48 un 4,00 949,44 1.172,93 4.691,72 - 4,00 - - - 4.691,72
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

5.4.29 93673 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 un 5,00 85,68 105,84 529,20 - 5,00 - - - 529,20

5.5 ILUMINAGAO 20.709,59 - - - 20.709,59

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM DOIS

551 105585 SINAP! | REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 o 27,00 e 884 236,68 ) 27,00 ) ) ) 236,68

5.5.2 13177 ORSE LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 40W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR un 25,00 359,68 444,34 11.108,50 - 25,00 - - - 11.108,50

553 100903 SINAPI LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - un 207,00 27,24 33,65 6.965,55 - 207,00 - - - 6.965,55

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024_PS
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2DTECH

Obra

Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE

B.D.l
23,54%

MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

PLANILHA CONTRATUAL

CONTROLE DE MEDIGAO

Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o " Acum. Acum. até o " .
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 -
554 100902 SINAPI | e NECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS un 79,00 24,56 30,34 2.396,86 - 79,00 - - 2.396,86
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS 201.717,46 - - 201.717,46
6.1 INSTALACOES 73.482,47 - - 73.482,47
6.1.1 ALIMENTAGCAO 5.171,64 - - 5.171,64
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUGAO DE FERRO
6.1.1.1 1021 ORSE [~ VANIZADO DE 1 1/2" X 1" un 1,00 33,05 40,82 40,82 - 1,00 - - 40,82
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO SCHNEIDER BC-92S R 2 1/2" 3CV
6.1.1.2 13070 ORSE  [220/380V TRIFASICO- BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO SCHNEIDER BC{ un 1,00 3.386,86 4.184,12 4.184,12 - 1,00 - - 4.184,12
92S R 2 1/2 3CV 127/220V TRIFASICO OU SIMILAR
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
6.11.3 89410 SINAP! | 5ISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 an 6.00 1029 12 7626 ) 6.00 ) ) 7626
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
6114 89408 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 un 1,00 8,05 9.94 9,94 ° 1,00 ° ° 9,94
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
6115 89424 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 un 5,00 5,98 7,38 36.90 3 5,00 } 3 36,90
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
6.1.16 89402 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 m 55,80 11,95 14,76 823,60 ) 55,80 ) ) 823,60
6.1.2 ESGOTO 29.979,37 - - 29.979,37
6.1.2.1 1094 ORSE __ [CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 25MM un 46,00 3,59 4,43 203,78 - 46,00 - - 203,78
6.1.2.2 4717 ORSE __ [CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM un 1,00 447,67 553,05 553,05 - 1,00 - - 553,05
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
6.1.2.3 104328 SINAPI  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA un 15,00 60,14 74,29 1.114,35 - 15,00 - - 1.114,35
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
6.1.2.4 89708 SINAPI  [FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE un 1,00 87,14 107,65 107,65 - 1,00 - - 107,65
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
6.1.2.5 86883 SINAPIL | NeTAL AGRO. AF_01/2020 un 34,00 11,73 14,49 492,66 - 34,00 - - 492,66
SIFAO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM,
6.1.2.6 3674 ORSE |~/ EAMENTO CROMADO OU SIMILAR un 3,00 57,31 70,80 212,40 - 3,00 - - 212,40
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
6.1.2.7 86879 SINAPI | cr ADRAO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 33,00 9,33 11,52 380,16 - 33,00 - - 380,16
BUCHA DE REDUGAO LONGA, EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO
6.1.2.8 1598 ORSE SEGUNDARIO, DIAM = 50 X 40MM un 16,00 9,33 11,52 184,32 - 16,00 - - 184,32
6.1.2.9 1540 ORSE _ [CURVA 90° CURTA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM un 22,00 41,11 50,78 1.117,16 - 22,00 - - 1.117,16
6.1.2.10 1600 ORSE  [CURVA 90° CURTA PVC SOLDAVEL P/ ESGOTO SECUNDARIO, DIAM = 40MM|  un 34,00 12,51 15,45 525,30 - 34,00 - - 525,30
6.1.2.11 1553 ORSE ‘1185\;;0 457 EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIAM = un 21,00 27,63 34,13 716,73 - 21,00 - - 716,73
JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO DIAMENTRO
6.1.2.12 1209 ORSE |- MM REV.01 10/2022 un 3,00 85,70 105,87 317,61 - 3,00 - - 317,61
6.1.2.13 1128 ORSE __ [JOELHO 45° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 40MM un 19,00 18,88 23,32 443,08 - 19,00 - - 443,08
6.1.2.14 1551 ORSE gg’\ljkAHo 45° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIAM = un 18,00 1212 14,97 269.46 j 18,00 j j 269.46
6.1.2.15 1626 ORSE ;gl\ﬁk/IHo 45° EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIAM = un 1,00 19.72 2436 24.36 j 1,00 j . 24,36
6.1.2.16 1556 ORSE \;gg’\mo 90° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIAM = un 7,00 26,84 3315 232,05 j 7,00 j j 232,05
6.1.2.17 1135 ORSE __ [JOELHO 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 25MM un 1,00 8,91 11,00 11,00 - 1,00 - - 11,00
6.1.2.18 1137 ORSE __ [JOELHO 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 40MM un 3,00 18,83 23,26 69,78 - 3,00 - - 69,78
6.1.2.19 1138 ORSE __ [JOELHO 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 50MM un 6,00 18,34 22,65 135,90 - 6,00 - - 135,90
6.1.2.20 1140 ORSE __ [JOELHO 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 75MM un 75,00 104,05 128,54 9.640,50 - 75,00 - - 9.640,50
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2DTECH

Obra

Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

B.D.l
23,54%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

PLANILHA CONTRATUAL

CONTROLE DE MEDIGAO

Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit. Veler Ul’ll.t. Con Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. Uit Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA
6.1.2.21 1672 ORSE ESGOTO SECUNDARIO, DIAM = 40MM un 31,00 16,27 20,09 622,79 - 31,00 - - 622,79
6.1.2.22 1562 ORSE JU_NCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, un 19,00 47,92 59,20 1.124.80 _ 19,00 ~ ~ 1.124.80
DIAM = 100 X 50MM
JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO,
6.1.2.23 1564 ORSE DIAM = 100 X 100MM un 24,00 56,23 69,46 1.667,04 - 24,00 - - 1.667,04
JUNCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO,
6.1.2.24 7595 ORSE DIAM = 150 X 150MM un 1,00 226,75 280,12 280,12 - 1,00 - - 280,12
6.1.2.25 1527 ORSE :(L)':)B’\?IJVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = m 107,00 41,07 50,73 5.428,11 - 107,00 - - 5.428,11
6.1.2.26 1528 ORSE :;J()B“C/)IJVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = m 1130 70,16 86,67 979,37 ~ 11,30 ~ ~ 979,37
6.1.2.27 1524 ORSE Ig?ﬂcr\)APVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = m 35,80 17.33 21,40 766,12 ~ 35,80 ~ ~ 766,12
6.1.2.28 1525 ORSE gg?ﬂC’\)APVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = m 32,00 24,41 30,15 964,80 ~ 32,00 ~ ~ 964,80
6.1.2.29 1526 ORSE ;g?ﬂcr\)APVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = m 240 37,03 45,74 109,77 ~ 240 ~ ~ 109,77
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
6.1.2.30 89796 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU un 5,00 41,88 51,73 258,65 - 5,00 - - 258,65
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
6.1.2.31 104346 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU un 1,00 43,71 53,99 53,99 - 1,00 - - 53,99
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
VEDAGCAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,
6.1.2.32 1595 ORSE PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100MM un 33,00 23,86 29,47 972,51 - 33,00 - - 972,51
6.1.3 PLUVIAL 15.848,72 - - 15.848,72
6.1.3.1 054651 SBC CAIXA AREIA P/AP60X60X40CM EM BL.CONC/GRELHA ESC/REAT.MANUAL un 3,00 948,32 1.171,55 3.514,65 - 3,00 - - 3.514,65
ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA E LAVATORIO, EM PVC RIGIDO
6.132 1897 ORSE 501 DAVEL, PARA ESGOTO SECUNDARIO, DIAM = 40MM REV. 01 - 10/2022 un 1.00 588 726 7,26 . 1.00 . ) 7.26
6.1.3.3 1600 ORSE CURVA 90° CURTA PVC SOLDAVEL P/ ESGOTO SECUNDARIO, DIAM = 40MM un 5,00 12,51 15,45 77,25 - 5,00 - - 77,25
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
6.1.3.4 89591 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE un 2,00 126,43 156,19 312,38 - 2,00 - - 312,38
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM
6.1.3.5 105170 SINAPI RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 26,00 5,04 6,22 161,72 - 26,00 - - 161,72
AF_04/2024
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM
6.1.3.6 105180 SINAPI RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 5,00 12,11 14,96 74,80 - 5,00 - - 74,80
AF_04/2024
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
6.1.3.7 89529 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. un 1,00 35,59 43,96 43,96 - 1,00 - - 43,96
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
6.1.3.8 89481 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 un 5,00 4,89 6,04 30,20 - 5,00 - - 30,20
JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO,
6.1.3.9 1560 ORSE DIAM = 75 X 50MMREV.01 - 10/2022 un 2,00 34,62 42,76 85,52 - 2,00 - - 85,52
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
6.1.3.10 104171 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. un 1,00 91,61 113,17 113,17 - 1,00 - - 113,17
AF_06/2022
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
6.1.3.11 89549 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 2,00 18,55 22,91 45,82 - 2,00 - - 45,82

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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Obra B.D.. Encargos Sociais

E I E‘ H Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao 23,54% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitéario dos insumos de méao de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
61312 89580 SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 47.00 66,05 81,59 3.83473 ° 47,00 ° ° ° 383473
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
6.1.3.13 89508 SINAPI EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 361,30 16,25 20,07 7.251,29 - 361,30 - - - 7.251,29
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
6.1.3.14 89509 SINAPI EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 2,00 21,96 27,12 54,24 - 2,00 - - - 54,24
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
6.1.3.15 94692 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 un 2,00 17,63 21,78 43,56 - 2,00 - - - 43,56
6.1.3.16 1275 ORSE JOELHO DE 45° DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 1" un 7,00 22,92 28,31 198,17 - 7,00 - - - 198,17
6.1.4 VENTILAGAO 7.751,27 - - - 7.751,27
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
6.1.4.1 89810 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 1,00 28,63 35,36 35,36 - 1,00 - - - 35,36

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
6.1.4.2 89802 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 1,00 10,30 12,72 12,72 - 1,00 - - - 12,72
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
6.1.4.3 89806 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 11,00 21,07 26,02 286,22 - 11,00 - - - 286,22
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
6.1.4.4 89801 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 12,00 9,59 11,84 142,08 - 12,00 - - - 142,08
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
6.1.4.5 89805 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 17,00 20,12 24,85 422,45 - 17,00 - - - 422,45
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA

6.1.4.6 89569 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. un 1,00 89,34 110,37 110,37 - 1,00 - - - 110,37
AF_06/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

6.1.4.7 89827 SINAPI (MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE un 1,00 19,23 23,75 23,75 - 1,00 - - - 23,75

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
6.1.4.8 89830 SINAPI  [MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE un 11,00 37,21 45,96 505,56 - 11,00 - - - 505,56
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO,

6.1.4.9 1560 ORSE |1\ 76 % SOMMREV.01 - 10/2022 un 5,00 34,62 42,76 213,80 - 5,00 - - - 213,80
REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO

6.1.4.10 1655 ORSE |00 IMARIO. DIAM = 75 X 50MM un 2,00 18,60 22,97 45,94 - 2,00 - - - 45,94

61411 1657 ORSE |REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO n 1,00 2421 20.90 20.90 - 1,00 - - - 2090

PRIMARIO, DIAM =100 X 75MM

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
6.1.4.12 104356 SINAPI 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE un 2,00 28,25 34,90 69,80 - 2,00 - - - 69,80
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
6.1.4.13 104348 SINAPI |50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE un 1,00 10,39 12,83 12,83 - 1,00 - - - 12,83
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D =

6.1.4.14 1527 ORSE 100 MM m 37,00 41,07 50,73 1.877,01 - 37,00 - - - 1.877,01

6.1.4.15 1525 ORSE TS'(L)JEC’\)APVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = m 23,00 24,41 30,15 693,45 ~ 23,00 ~ _ _ 693,45

6.1.4.16 1526 ORSE ;gac’\)/lpvc RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = m 43,60 37,03 45,74 1.994,26 - 43,60 - - - 1.994,26
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

6.1.4.17 104352 SINAPI  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 2,00 38,34 47,36 94,72 - 2,00 - - - 94,72

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
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Obra BD.L Encargos Sociais

E I E‘ H Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao 23,54% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitéario dos insumos de méao de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry UI’II.Q. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
6.1.4.18 104354 SINAPI  |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 16,00 43,92 54,25 868,00 - 16,00 - - - 868,00
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
6.1.4.19 89825 SINAPI  |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 11,00 16,95 20,94 230,34 - 11,00 - - - 230,34
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
6.1.4.20 104349 SINAPI  |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 1,00 31,77 39,24 39,24 - 1,00 - - - 39,24
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

6.1.4.21 89829 SINAPI  |[ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO un 1,00 35,19 43,47 43,47 - 1,00 - - - 43,47

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
6.1.5 AGUA FRIA 14.731,47 = = = 14.731,47

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

6.15.1 89985 SINAPI  |[ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 12,00 95,05 117,42 1.409,04 - 12,00 - - - 1.409,04
AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

6.15.2 89987 SINAPI  |[ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 20,00 100,14 123,71 2.474,20 - 20,00 - - - 2.474,20
AF_08/2021
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,

6.15.3 89385 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 12,00 674 8,32 99,84 - 12,00 - - - 99,84

INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
6.1.5.4 89383 SINAPI  [SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE un 52,00 6,12 7,56 393,12 - 52,00 - - - 393,12
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
6.1.5.5 103948 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 7,00 725 8,95 62,65 - 7,00 - - - 62,65
INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM

6.1.5.6 103993 SINAPI  [RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 1,00 9,03 11,15 11,15 - 1,00 - - - 11,15
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM,

6.1.5.7 104014 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E un 1,00 9,98 12,32 12,32 - 1,00 - - - 12,32

INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

6158 89410 SINAPL | 5ISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 an 76.00 1029 t2n 965.96 ) 76.00 ) ) ) 965,96
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

6159 89415 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 un 1,00 1529 18,88 18,88 i 1,00 i ° ° 18,88
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE

6.15.10 103982 SINAPL | 5ISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 an 300 2255 285 83,55 ) 300 ) ) ) 8355
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

61511 89368 SINAPI |5 5-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 un 1,00 1392 17.19 17.19 } 1,00 3 3 3 1719
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

61512 89362 SINAPI |sUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 o 800 884 1092 87.36 - 800 3 ) 3 87.36
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

61513 89367 SINAPI |sUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 o 900 22 15.08 13872 3 9.00 3 ) 3 13572

64544 103980 siNapl  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE | 100 1647 20,34 20,34 B 100 B B B 20,34

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
6.1.5.15 103956 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E un 6,00 13,25 16,36 98,16 - 6,00 - - - 98,16
INSTALAGAO. AF_06/2022
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2DTECH

Obra

Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

B.D.l
23,54%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

PLANILHA CONTRATUAL

CONTROLE DE MEDIGAO

Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit. Veler Ul’ll.t. Con Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. Uit Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
61516 89532 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 un 2,00 6,54 8,07 16,14 i 2,00 B B 16,14
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
6.1.5.17 89402 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 237,50 11,95 14,76 3.505,50 - 237,50 - - 3.505,50
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
61518 89403 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 55,30 18,42 2275 1.258,07 B 55,30 B B 1.258,07
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
61519 103978 SINAPI DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 16,40 25,38 31,35 51414 3 16,40 B i 51414
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
6.1.5.20 89440 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 un 93,00 11,12 13,73 1.276,89 - 93,00 - - 1.276,89
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
6.1.5.21 89443 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 un 7,00 15,78 19,49 136,43 - 7,00 - - 136,43
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
6.1.5.22 104011 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 un 1,00 23,55 29,09 29,09 - 1,00 - - 29,09
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
6.1.5.23 89445 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 2,00 17,64 21,79 43,58 - 2,00 - - 43,58
AF_06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
6.1.5.24 104012 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 3,00 21,83 26,96 80,88 - 3,00 - - 80,88
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
6.1.5.25 89366 SINAPI 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 2,00 15,50 19,14 38,28 - 2,00 - - 38,28
INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
6.1.5.26 90373 SINAPI 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 109,00 12,30 15,19 1.655,71 - 109,00 - - 1.655,71
INSTALAGAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
6.1.5.27 89396 SINAPI X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 12,00 19,38 23,94 287,28 - 12,00 - - 287,28
INSTALAGAO. AF_06/2022
6.2 RESERVATORIOS 5.697,36 - B 5.697,36
CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE
6.2.1 1448 ORSE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS un 1,00 1.094,10 1.351,65 1.351,65 - 1,00 - - 1.351,65
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
6.2.2 102617 SINAPI LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 un 1,00 3.517,66 4.345,71 4.345,71 - 1,00 - - 4.345,71
6.3 BANHEIROS 112.594,91 - - 112.594,91
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
6.3.1 86931 SINAPI INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - un 41,00 516,71 638,34 26.171,94 - 41,00 - - 26.171,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
6.3.2 8211 ORSE CD)LL.:(ZSTGI[!L(;IENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA un 41,00 411,20 507,99 20.827,59 - 41,00 - - 20.827,59
MICTORIO DE LOUGA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO, ENGATE FLEXIVEL
6.3.3 10345 ORSE CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA un 12,00 640,85 791,70 9.500,40 - 12,00 - - 9.500,40
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAGAO
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
6.3.4 93396 SINAPI PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE un 27,00 647,45 799,85 21.595,95 - 27,00 - - 21.595,95
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
6.3.5 86902 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 2,00 309,93 382,88 765,76 - 2,00 - - 765,76
LAVATORIO LOUGA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM
6.3.6 7350 ORSE COLUNA, C/ SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, un 11,00 647,83 800,32 8.803,52 - 11,00 - - 8.803,52
EXCLUSIVE TORNEIRA
6.3.7 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO un 13,00 82,14 101,47 1.319,11 _ 13,00 ~ ~ 1.319.11

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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2DTECH

Obra

Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

B.D.l
23,54%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

PLANILHA CONTRATUAL

CONTROLE DE MEDIGAO

Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1
6.3.8 102237 SINAPI FOLHA FIXA, 1 FOLHA MOVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMINIO. m? 3,40 160,53 198,31 674,25 - 3,40 - - 674,25
AF_01/2021
CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ ~ ~ ~
6.3.9 2022 ORSE REGISTRO DE PRESSAO DE PVC un 1,00 72,91 90,07 90,07 1,00 90,07
PORTA DE CABINE SANITARIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE
6.3.10 102262 SINAPI DOBRADIGAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021 un 28,00 660,47 815,94 22.846,32 - 28,00 - - 22.846,32
6.4 COPAS E DML 9.942,72 - - 9.942,72
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
6.4.1 93441 SINAPI FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/, un 5,00 1.077,86 1.331,58 6.657,90 ° 5,00 ° ° 6.657,90
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 221 OU EQUIVALENTE
6.4.2 86875 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 7,00 379,85 469,26 3.284,82 - 7,00 - - 3.284,82
7 CLIMATIZAGAO 233.521,82 - - 233.521,82
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, _ ~ _
71 103244 SINAPI CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE un 37,00 2.327,49 2.875,38 106.389,06 37,00 106.389,06
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, _ ~ ~
7.2 103247 SINAPI CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE un 16,00 2.584,67 3.193,10 51.089,60 16,00 51.089,60
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, _ ~ ~
7.3 103253 SINAPI CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE un 12,00 5.129,46 6.336,93 76.043,16 12,00 76.043,16
8 REVESTIMENTOS 690.669,14 - - 690.669,14
8.1 PAREDES 95.730,17 - - 95.730,17
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
8.1.1 104611 SINAPI ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA m? 708,64 109,35 135,09 95.730,17 - 708,64 - - 95.730,17
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
8.2 PISO 524.179,30 - - 524.179,30
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
8.2.1 104162 SINAPI BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 m? 1.625,84 94,36 116,57 189.524,16 - 1.625,84 - - 189.524,16
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022
- RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINAL = 10
8.2.2 CP.SAD-07 Préprio CM - INCLUSIVE APLICACAO E FORNECIMENTO m 1.787,31 49,35 60,96 108.954,41 - 1.787,31 - - 108.954,41
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
8.2.3 87256 SINAPI DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E m? 191,11 85,08 105,10 20.085,66 - 191,11 - - 20.085,66
10 M2. AF_02/2023_PE
8.2.4 45 ORSE APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS m? 3.604,26 5,47 6,75 24.328,75 - 3.604,26 - - 24.328,75
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 2
8.25 88476 SINAPI LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 m 452,92 23,71 29,29 13.266,02 - 452,92 - - 13.266,02
PISO VINILICO PLACAS 91,4 X 91,4 CM, E=3MM, ACABAMENTO CIMENTO
8.2.6 14015 ORSE CLARO, FIXADO C/COLA, LINHA INOVA SYDNEY, DURAFLOOR OU SIMILAR - m? 452,92 270,00 333,55 151.071,46 - 452,92 - - 151.071,46
FORNECIMENTO E INSTALAGAO,EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DO PISO
8.2.7 10046 ORSE RODAPE VINILICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOGCO m 362,00 37,90 46,82 16.948,84 - 362,00 - - 16.948,84
8.3 DIVISORIAS 70.759,67 - - 70.759,67
DIVISORIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE 2
8.3.1 174 ORSE MONTAGEM COM FERRAGENS m 97,18 589,39 728,13 70.759,67 - 97,18 - - 70.759,67
9 PINTURA 244.749,10 - - 244.749,10
9.1 REMOCAO 24.594,20 - - 24.594,20
9.1.1 CP.SAD-01 Préprio I‘;ml‘\tﬂ;NTO MECANIZADO DE PAREDES E TETO - (BASE SINAPI 104648 £ m? 6.472,16 3,08 3,80 24.594,20 - 6.472,16 - - 24.594,20
9.2 NOVAS 220.154,90 - - 220.154,90
9.2.1 104648 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m? 4.701,70 13,61 16,81 79.035,57 - 4.701,70 - - 79.035,57

DEMAOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023
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Obra B.D.. Encargos Sociais

E I E‘ H Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao 23,54% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitéario dos insumos de méao de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o " Acum. Acum. até o " .
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS N _ . . i
9.22 104647 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 m 1.770,46 24,07 29,73 52.635,77 1.770,46 52.635,77
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, N _ . . i
9.23 104642 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 4.701,70 10,45 12,90 60.651,93 4.701,70 60.651,93
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, N _ . . i
9.24 104640 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 1.770,46 12,73 15,72 27.831,63 1.770,46 27.831,63
10 ESQUADRIAS 373.327,71 - 255,30 255,30 373.072,41
10.1 REMOGAO 2.128,86 - 255,30 255,30 1.873,56
10.1.1 97644 SINAPI ,EEN(I)(;/EQ;DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 182,11 9,47 11,69 2.128,86 21,84 21,84 160,27 - 255,30 255,30 1.873,56
10.2 REEUPERA(;AO 56.522,42 - - - 56.522,42
10.2.1 PORTAS 994,63 - - - 994,63
REMOGAO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E 2
10214 ED-48516 SETOP  |EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 150 7.38 s 1366 : 1.50 ) ) ) 1366
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
10212 99821 SINAPI ;Iyzf/zzAm%E JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. m2 6,00 2.99 3,69 2214 R 6,00 R R R 2214
10.2.1.3 CP.SAD-02 Préprio LIX_AMENTO E PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO m? 3,00 40,99 50,63 151,89 - 3,00 - - - 151,89
10.2.1.4 1859 ORSE REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO m? 3,00 137,21 169,50 508,50 - 3,00 - - - 508,50
10.2.1.5 CP.SAD-03 Préprio REASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA m? 1,50 7,82 9,66 14,49 - 1,50 - - - 14,49
10.2.1.6 CP.SAD-04 Proprio ASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA - INCLUSO VIDRO m? 1,50 153,23 189,30 283,95 - 1,50 - - - 283,95
10.2.2 JANELAS 55.527,79 - - - 55.527,79
REMOGAO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E 5
10224 ED-48516 SETOP |EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL m 121,64 7.38 8.1 1:108,14 ) 121,64 ) ) ) 1:108,14
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
10.2.2.2 99821 SINAPI ;Iyzf/zzgglg JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. m? 374,29 2,99 3,69 1.381,13 - 374,29 - - - 1.381,13
10.2.2.3 CP.SAD-02 Proprio LIX_AMENTO E PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO m? 131,00 40,99 50,63 6.632,53 - 131,00 - - - 6.632,53
10.2.2.4 1859 ORSE REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO m? 131,00 137,21 169,50 22.204,50 - 131,00 - - - 22.204,50
10.2.2.5 CP.SAD-03 Préprio REASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA m? 121,64 7,82 9,66 1.175,04 - 121,64 - - - 1.175,04
10.2.2.6 CP.SAD-04 Proéprio ASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA - INCLUSO VIDRO m? 121,64 153,23 189,30 23.026,45 - 121,64 - - - 23.026,45
10.3 NOVAS ESQUADRIAS 314.676,43 - - - 314.676,43
10.3.1 PORTAS 314.676,43 - - - 314.676,43
P.01 - PORTA DE ROLO METALICA, ACIONAMENTO MANUAL OU
- MOTORIZADO (CONFORME PROJETO), PINTURA ESMALTE SINTETICO OU
10.3.1.1 CP.SAD-09 Préprio GALVANIZAGAO, GUIA LATERAL E EIXO COM MOLAS, FERRAGENS un 2,00 2.613,50 3.228,71 6.457,42 - 2,00 - - - 6.457,42
COMPLETAS
P.02 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DUAS
10.3.1.2 CP.SAD-10 Proprio FOLHAS MOVEIS SOBRE TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO, ROLDANAS, un 2,00 3.188,30 3.938,82 7.877,64 - 2,00 - - - 7.877,64
PUXADORES E FERRAGENS COMPLETAS.
P.03 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA 0,60 X 2,10M, COM FOLHA DE ABRIR
ARTICULADA POR DOBRADIGAS METALICAS. ACABAMENTO COM
- PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO, LISA. BATENTE EM
10.3.1.3 CP.SAD-11 Préprio MADEIRA COMPATIVEL, GUARNICOES E FORRA DIMENSIONADA un 17,00 1.097,74 1.356,14 23.054,38 - 17,00 - - - 23.054,38
CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, EM AMBOS OS LADOS. FERRAGENS
COMPLETAS (FECHADURA E DOBRADICAS).
P.04 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA 0,70 X 2,10M, COM FOLHA DE ABRIR
ARTICULADA POR DOBRADIGAS METALICAS. ACABAMENTO COM
.- PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO, LISA. BATENTE EM
10.3.1.4 CP.SAD-12 Proprio MADEIRA COMPATIVEL, GUARNICOES E FORRA DIMENSIONADA un 20,00 1.271,77 1.571,14 31.422,80 - 20,00 - - - 31.422,80
CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, EM AMBOS OS LADOS. FERRAGENS
COMPLETAS (FECHADURA E DOBRADICAS).

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DANIEL ALMEIDA DA
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Obra

Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE

B.D.l
23,54%

MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

PLANILHA CONTRATUAL

CONTROLE DE MEDIGAO

Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry Ul’ll.t. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
P.05 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 0,80 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR,
. DOBRADIGAS METALICAS, PINTURA ESMALTE SINTETICO BRANCO LISA,
10.3.1.5 CP.SAD-13 Proprio BATENTE E GUARNICOES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA un 48,00 1.524,11 1.882,88 90.378,24 - 48,00 - 90.378,24
PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.
P.06 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 0,90 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR,
- DOBRADIGAS METALICAS, PINTURA ESMALTE SINTETICO BRANCO LISA,
10.3.1.6 CP.SAD-14 Préprio BATENTE E GUARNICOES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA un 14,00 1.879,88 2.322,40 32.513,60 - 14,00 - 32.513,60
PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.
P.07 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 1,00 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR,
. DOBRADIGAS METALICAS, PINTURA ESMALTE SINTETICO BRANCO LISA,
10.3.1.7 CP.SAD-15 Proprio BATENTE E GUARNICOES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA un 1,00 1.025,04 1.266,33 1.266,33 - 1,00 - 1.266,33
PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.
10.3.1.8 CP.SAD-16 Préprio ’F:'c?ﬁ_;APORTA COM ESQUADRIA MINIMALISTA DE ALUMINIO E VIDRO, 1 un 4,00 1.095,15 1.352,94 5.411,76 - 4,00 - 5.411,76
- P.09 - PORTA DE FERRO COM VIDRO 1,60 X 2,95M, FOLHA DE ABRIR,
10.3.1.9 CP.SAD-17 Préprio DOBRADICA METALICA, PINTURA ESMALTE SINTETICO. un 18,00 3.674,80 4.539,84 81.717,12 - 18,00 - 81.717,12
- PORTA DE FERRO COM VIDRO 2,50 X 2,95M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADICA
10.3.1.10( CP.SAD-18 Préprio METALICA, PINTURA ESMALTE SINTETICO un 2,00 5.534,87 6.837,77 13.675,54 - 2,00 - 13.675,54
10.3.1.11 CP.SAD-19 Préprio :gsgélglES MADEIRA PARA BANHEIRO DE PESSOAS COM NECESSIDADES un 9,00 1.879,88 2.322,40 20.901,60 - 9,00 - 20.901,60
11 ACESSIBILIDADE 54.568,55 - 54.568,55
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
111 101094 SINAPI ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 52,00 194,64 240,45 12.503,40 - 52,00 - 12.503,40
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 2
11.2 104658 SINAPI ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m 40,53 141,84 175,22 7.101,66 - 40,53 - 7.101,66
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
11.3 105005 SINAPI CALGADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, m? 2,35 189,89 234,59 551,28 - 2,35 - 551,28
COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024
114 99860 SINAPI CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. M 66,00 163,87 202,44 13.361,04 - 66,00 - 13.361,04
AF_04/2019
115 200626 SBC SINALIZACAO EM FITA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA DEGRAUS 20X3CM un 176,00 7,99 9,87 1.737,12 - 176,00 - 1.737,12
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
11.6 100868 SINAPI FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 18,00 327,06 404,04 7.272,72 - 18,00 - 7.272,72
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
1.7 100867 SINAPI FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 31,00 314,42 388,43 12.041,33 - 31,00 - 12.041,33
12 COMBATE A INCENDIO 36.742,92 - 36.742,92
121 EQUIPAMENTOS 34.248,85 - 34.248,85
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - _ ~
12.1.1 11829 ORSE ENDERECAVEL un 4,00 179,98 222,34 889,36 4,00 889,36
EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MEDIO DO
12.1.2 1505 ORSE JATO 4.5M , TEMPO DE DESCARGA 115, NBR9443, 9444, 10721 un 12,00 198,95 245,78 2.949,36 - 12,00 - 2.949,36
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE
12.1.3 101906 SINAPI BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE un 1,00 853,79 1.054,77 1.054,77 - 1,00 - 1.054,77
LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COM LAMAPDA HALOGENA
12.1.4 7860 ORSE H3/12V, REF. LUX 110, DA LUXTRON OU SIMILAR - REV.01 un 31,00 302,48 373,68 11.584,08 - 31,00 - 11.584,08
12.1.5 10446 ORSE AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO un 4,00 332,75 411,07 1.644,28 - 4,00 - 1.644,28
12.1.6 055002 SBC HIDRANTE-ABRIGO DE INCENDIO DE EMBUTIR 90X120X30CM COMPLETO un 4,00 3.263,52 4.031,75 16.127,00 - 4,00 - 16.127,00

Péagina 17 de 18

DANIEL
ALMEIDA DA
MOTA:04486859 MOTA:04486859499

Assinado de forma
digital por DANIEL

ALMEIDA DA

Dados: 2026.08.06

14:05:37 -03'00'




Obra BD.L Encargos Sociais

ET Ec H Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao 23,54% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitéario dos insumos de méao de obra, de acordo com as bases.
Contrato N° 2.08.004/2026
Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVICOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE
MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Boletim de Medigao 02 Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026
PLANILHA CONTRATUAL CONTROLE DE MEDIGAO
Orcamento Sintético Fisico Financeiro
" Acum. até o n Acum. Acum. até o n N
Item Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit. Veltsry UI’II.Q. Com Valor Total Periodo Med',do ne Inclui Saldo Periodo Med',do ne Acum’. el Saldo
Bdi q Periodo o q Periodo Periodo
Anterior Periodo Anterior
12.2 SINALIZAGAO 2.494,07 - - - 2.494,07
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM
1221 12887 ORSE || 0GOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO"- PLACA E2 un 4,00 28 2043 H7.r2 . 4,00 ) ) ) H7.72
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO
1222 12888 ORSE "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5 un 13,00 16,69 20,61 267,93 - 13,00 - - - 267,93
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM
1223 12885 ORSE  |LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7 an 400 2139 %42 105,68 3 400 3 ) ) 105,68
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
12.2.4 11853 ORSE FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- un 87,00 18,64 23,02 2.002,74 - 87,00 - - - 2.002,74
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
13 |[FACHADA 144.761,50 - - - 144.761,50
13.1 PINTURA 144.761,50 - - - 144.761,50
13.1.1 CP.SAD-01 Préprio I;:))‘(‘/(\sl‘\‘/I;:SNTO MECANIZADO DE PAREDES E TETO - (BASE SINAPI 104648 £ m? 2.045,81 3,08 3,80 7.774,07 - 2.045,81 - - - 7.774,07
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE
13.1.2 96133 SINAPI SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. m? 2.045,81 41,56 51,34 105.031,88 - 2.045,81 - - - 105.031,88
AF_03/2024
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, 2
13.1.3 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 2.045,81 12,65 15,62 31.955,55 - 2.045,81 - - - 31.955,55
14 SERVIGCOS FINAIS 6.303,50 - - - - - 6.303,50
14.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL m? 1.816,95 2,47 3,05 5.541,69 - 1.816,95 - - - 5.541,69
14.2 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 318,75 1,94 2,39 761,81 - 318,75 - - - 761,81
Valor Final do Orgamento 3.674.659,18 Valor Total 48.516,47 32.813,66 81.330,13 3.593.329,05
RESUMO DE MEDIGOES Valor Assinado de f digital
T ssinado de forma digital
MEDIDO NO PER!ODO (FASE 01) R$ 31.910,41 DANIEL ALMEIDA DA Por DANIEL ALMEIDA DA
MEDIDO NO PERIODO (FASE 02) R$ 32.813,66 MOTA:04486859499
VALOR TOTAL MEDIDO R$ 64.724,07 MOTA:04486859499  pados: 2026.08.06 14:05:52
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2DTECH

Obra
Fase 1 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICiPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Periodo da Medicao: 01/07/2026 a 31/07/2026

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | BANCO DESCRICAO Local Und Quant. Comp. Largura Altura Area Espessura | Volume Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCA(}AO DE CONTAINER - BANHEIRO COM ,\
1 4656 | ORSE |CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M mes 1,00 1,00
CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR
DESMONTAVEL, PARA PONTE OU VIADUTO,
15 7307 ORSE EDIFICAGAO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS 324,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM
SUBSOLO ATENDINDIMENTO 01 m?3 2,20 27,00 59,4 59,40
ATENDINDIMENTO 02 m?3 2,20 27,00 59,4 59,40
TERRREO | EXPOSICAO 01 (50%) m? 3,60 57,00 205,2 205,20
QUANTIDADE CONTRATADA = 921,92 [me
QUANTIDADE EXECUTADA = 324,00 [me
QUANTIDADE MEDIDA = 324,00 [me
SALDO = 507,92 [me
1.7 CP.SAD-08 | Préprio |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 0,0128965
Periodo Acumulado 01/07/2026 a 31/07/2026
Servigo executado (R$) 28.145,57
Valor da obra sem administragéo (R$) 2.182.414,06
% de Administragdo a medir neste BM ( R$ 28.145,57/ R$ 2.182.414,06) % 0,0128965 0,0128965
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2DTECH

Obra
Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA

NESTE MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CcODIGO BANCO DESCRIGAO Local Und Quant. Comp. Largura Altura Area Espessura | Empolamento | Volume Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CP.SAD-08| Préprio [ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 0,0112499
Periodo Acumulado 16/06/2026 a 31/07/2026
Servigos executados acumulado (R$) 63.990,46
Valor da obra sem administragédo (R$) 2.891.217,58
% de Administragcdo Acumulado ( R$ 63.990,46/ R$ 2.891.217,58) % 0,02213270
Medido BM 01 0,0108828
Valor a medir neste BM 0,0112499 0,0112499
LOCAGAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - .
1.2 4654 ORSE 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 més 1,00 1,00
meés 1,00 1,00
QUANTIDADE CONTRATADA = 12,00 més
QUANTIDADE EXECUTADA = 1,00 més
QUANTIDADE MEDIDA = 1,00 més
SALDO = 11,00 més
LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 .
1.3 4657 ORSE X 2,40M - REV 02_02/2022 més 1,00 1,00
QUANTIDADE CONTRATADA = 12,00 més
QUANTIDADE EXECUTADA = 1,00 més
QUANTIDADE MEDIDA = 1,00 més
SALDO = 11,00 més
LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E A
1.4 4656 ORSE  (\AsOs - 4,30 X 2,30M més 1,00 1,00
QUANTIDADE CONTRATADA = 12,00 més
QUANTIDADE EXECUTADA = 1,00 més
QUANTIDADE MEDIDA = 1,00 més
SALDO = 11,00 més
2 SERVICOS INICIAIS
21 018501 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 més 1,00 1,00
METROS
QUANTIDADE CONTRATADA = 12,00 més
QUANTIDADE EXECUTADA = 1,00 més
QUANTIDADE MEDIDA = 1,00 més
SALDO = 11,00 més
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
2.2 | 97064 | SINAPI |.ropRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 m 3,00 4,00 12,00
QUANTIDADE CONTRATADA = 120,00 |m
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2DTECH

Obra
Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA
NESTE MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CcODIGO BANCO DESCRIGAO Local Und Quant. Comp. Largura Altura Area Espessura | Empolamento | Volume Total
QUANTIDADE EXECUTADA = 1,00 m
QUANTIDADE MEDIDA = 12,00 m
SALDO = 108,00 m
2.4 98459 SINAPI |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 284,30
Perimetro executado entorno do prédio 136,93 2,00 273,85
Fechamento dos vaos do elevador 01 5,00 1,10 1,10 6,05
Fechamento dos véaos do elevador 02 4,00 1,00 1,10 4,40
QUANTIDADE CONTRATADA = 284,30 | M
QUANTIDADE EXECUTADA = 284,30 m?
QUANTIDADE MEDIDA = 284,30 m?
SALDO = 0,00 M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
25 103689 SINAPI |CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 12,50
AF_03/2022_PS
Placa Fonplata 4,00 3,00 12,00
Placa CREA 1,00 0,50 0,50
QUANTIDADE CONTRATADA = 12,50 Mm>
QUANTIDADE EXECUTADA = 12,50 M2
QUANTIDADE MEDIDA = 12,50 m?
SALDO = 0,00 m?
3 DEMOLIGCOES
3.1 PAREDES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M
3.1.1 10963 ORSE SEM REVESTIMENTO 2,60
SUBSOLO WC 03 m?3 1,45 3,40 0,15 0,74
TERREO EXPOSICAO 01 m?3 0,98 3,80 0,15 0,56
1° PAVIMENTO SALA ADMINISTRATIVA 07 m?3 2,55 3,40 0,15 1,30
QUANTIDADE CONTRATADA = 74,84 M3
QUANTIDADE EXECUTADA = 2,60 M2
QUANTIDADE MEDIDA = 2,60 M2
SALDO = 72,24 M2
REMOGCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA
312 97638 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 197,59
WC MASCULINO m? 9,43 3,00 28,29
DML m? 1,1 3,00 3,30
TERREO WC FEMININO m? 4,66 3,00 13,98
EXPOSICAO 01 m? 22,21 3,00 66,63
EXPOSICAO 02 m? 10,77 3,00 32,31
SALA DO PREFEITO m? 9,187 3,00 27,56
1° PAVIMENTO SALA ADMINISTRATIVA 08 m? 2,55 3,00 7,65
WC FEMININO m? 2,32 3,00 6,96
SALA ADMINISTRATIVA 07 m? 1,56 2,62 4,09
SALA ADMINISTRATIVA 06 m? 1,56 2,62 4,09
SALADET.L m? 1,56 1,75 2,73

QUANTIDADE CONTRATADA

197,59

MZ

QUANTIDADE EXECUTADA

197,59

MZ
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2DTECH

Obra
Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA

NESTE MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

MEMORIA DE CALCULO
ITEM | CcODIGO BANCO DESCRIGAO Local Und Comp. Largura Altura Area Espessura | Empolamento | Volume Total
QUANTIDADE MEDIDA 197,59 m?
SALDO 0,00 m?
3.2 PISOS
DEMOLIGCAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
3.21 104790 SINAPI |MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 0,90
AF_09/2023
1° PAVIMENTO WC PREFEITO 1,54 0,10 0,15
LAVABO 1,54 0,10 0,15
APOIO 5,92 0,10 0,59
QUANTIDADE CONTRATADA 4,05 M2
QUANTIDADE EXECUTADA 0,90 M2
QUANTIDADE MEDIDA 0,90 M3
SALDO 3,15 m?
3.2.2 18 ORSE |DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO 9,00
1° PAVIMENTO WC PREFEITO 1,54 1,54
LAVABO 1,54 1,54
APOIO 5,92 5,92
QUANTIDADE CONTRATADA 4,05 M2
QUANTIDADE EXECUTADA 9,00 M2
QUANTIDADE MEDIDA 4,05 m3
SALDO -4,95 M3
3.3 FORROS
REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.3.1 97641 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 55,14
ATENDIMENTO 01 m? 27,45 27,45
BSOL . .
SUBSOLO APOIO / COPA m? 14,55 14,55
TERREO LOJA DO MUSEU m? 4,41 2,98 13,14
QUANTIDADE CONTRATADA 88523 | M
QUANTIDADE EXECUTADA 55,14 M2
QUANTIDADE MEDIDA 55,14 m:
SALDO 830,09 | M
3.4 COBERTA
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
3.4.1 97650 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 580,62
COBERTURA (TERREO) m? 115,76 115,76
COBERTURA (2° PAVIMENTO) m? 23,51 23,51
COBERTURA (3° PAVIMENTO) m? 106,2 106,20
COBERTURA (COBERTA) m? 335,15 335,15
QUANTIDADE CONTRATADA 516,06 | M*
QUANTIDADE EXECUTADA 580,62 | M®
QUANTIDADE MEDIDA 516,06 | M°
SALDO -64,56 M3
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2DTECH

Obra
Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA
NESTE MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CcODIGO BANCO DESCRIGAO Local Und Quant. Comp. Largura Altura Area Espessura | Empolamento | Volume Total
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICAE
3.4.2 97647 SINAPI |CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 580,62
AF_09/2023
COBERTURA (TERREO) m? 115,76 115,76
COBERTURA (2° PAVIMENTO) m? 23,51 23,51
COBERTURA (3° PAVIMENTO) m? 106,2 106,20
COBERTURA (COBERTA) m? 335,15 335,15
Saldo a medir - (Excedente) m? 64,56
QUANTIDADE CONTRATADA = 516,06 | M?
QUANTIDADE EXECUTADA = 580,62 | M?
QUANTIDADE MEDIDA = 516,06 | M?
SALDO = 64,56 | M2
REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
3.4.3 104803 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 93,25
DEMOLICAO DE RUFOS (1° PAVIMENTO) m 30,62 30,62
DEMOLICAO DE RUFOS (3° PAVIMENTO) m 13,34 13,34
DEMOLICAO DE RUFOS (COBERTA) m 51,29 51,29
QUANTIDADE CONTRATADA = 183,44 [ M
QUANTIDADE EXECUTADA = 95,25 M
QUANTIDADE MEDIDA = 95,25 M
SALDO = 88,19 M
|
3.5 REMOGAO DE ENTULHO
3.5.1 26 ORSE |COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO 112,88
SUBSOLO - ALVENARIA WC 03 m? 1,65 3,40 0,15 1,30 1,09
TERREO - ALVENARIA EXPOSICAO 01 m3 1,40 3,80 0,15 1,30 1,04
1° PAVIMENTO - ALVENARIA SALA ADMINISTRATIVA 07 m3 2,55 3,40 0,15 1,30 1,69
WC MASCULINO m3 10,67 3,00 0,10 1,30 4,16
DML m3 1,15 3,00 0,10 1,30 0,45
TERREO - GESSO WC FEMININO m3 4,99 3,00 0,10 1,30 1,95
EXPOSICAO 01 m? 22,21 3,00 0,10 1,30 8,66
EXPOSICAO 02 m? 10,75 3,00 0,10 1,30 4,19
SALA DO PREFEITO m? 9,76 3,00 0,10 1,30 3,81
1° PAVIMENTO - GESSO SALA ADMINISTRATIVA 08 m? 2,75 3,00 0,10 1,30 1,07
WC FEMININO m? 3,31 3,00 0,10 1,30 1,29
COBERTURA (TERREO) m3 115,76 0,10 1,30 15,05
COBERTURA (2° PAVIMENTO) m3 23,51 0,10 1,30 3,06
COBERTA - (TELHAS) COBERTURA (3° PAVIMENTO) m3 106,20 0,10 1,30 13,81
COBERTURA (COBERTA) m3 335,15 0,10 1,30 43,57
DEMOLICAO DE RUFOS (1° PAVIMENTO) m? 30,62 0,15 0,05 1,30 0,23
DEMOLICAO DE RUFOS| DEMOLICAO DE RUFOS (3° PAVIMENTO) m? 13,34 0,20 0,05 1,30 0,13
DEMOLICAO DE RUFOS (COBERTA) m? 51,29 0,15 0,05 1,30 0,38
ATENDIMENTO 01 m? 27,75 0,10 1,30 3,61
SUBSOLO (FORRO) APOIO / COPA m? 14,9 0,10 1,30 1,94
TERREO (FORRO) LOJA DO MUSEU m3 4,41 2,98 0,10 1,30 1,71
QUANTIDADE CONTRATADA = 242,73 | W
QUANTIDADE EXECUTADA = 112,88 M3
QUANTIDADE MEDIDA = 106,53 m3
SALDO = 129,85 | M°
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2DTECH

Obra
Fase 2 - SAD - Reforma e Recuperagao
Contrato N° 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REFORMA E RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA
NESTE MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).

Periodo da Medigao: 01/07/2026 a 31/07/2026

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CcODIGO BANCO DESCRIGAO Local Und Quant. Comp. Largura Altura Area Espessura | Empolamento | Volume Total
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
3.5.2 95875 SINAPI |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 2.031,90
AF_07/2020
DMT UTILIZADO - 30 KM (REFERENTE AS CACAMBAS
ESTACIONARIAS) M3XKM 18,00 112,88 2.031,90
QUANTIDADE CONTRATADA = 2.912,81 |M3XKM
QUANTIDADE EXECUTADA = 2.031,66 |M3XKM
QUANTIDADE MEDIDA = 2.031,66 |M3XKM
SALDO = 881,15 M3XKM
10 ESQUADRIAS
10.1 REMOGAO
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
10111 97644 | SINAPI | o F APROVEITAMENTO. AF_09/2023 21,84
TERREO 8,00 0,80 2,10 13,44
1° PAVIMENTO 5,00 0,80 2,10 8,40
QUANTIDADE CONTRATADA = 182,11 M2
QUANTIDADE EXECUTADA = 21,84 M2
QUANTIDADE MEDIDA = 21,84 M2
SALDO = 160,27 | M2
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DA por DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499

MOTA:0448685949 pados: 2026.08.06

9 14:07:37 -03'00"




2DTECH 2DTECH ENGENHARIA LTDA | REFORMA DE PREDIO PUBLICO (ANTIGO GRANDE HOTEL)

- Quarta-feira - 1 de julho de 2026

CONDICOES CLIMATICAS
Manha: Nublado - Tarde: Nublado - Noite: Nublado

EFETIVO / MAO DE OBRA
-

Arquiteto de Restauro INTEGRAL PROPRIO

Carpinteiro 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Encarregado 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Engenheiro 2 INTEGRAL — PROPRIO —
Servente 3 INTEGRAL — PROPRIO —
Vigia 2 INTEGRAL — PROPRIO —

ATIVIDADES REALIZADAS
-.

Execucdo do Chumbamento dos barrotes destinados a instalacéo da placa da

obra andamento
Tapume com telha metalica. AF_03/2024 Em
andamento

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
-

Martelete 30Kg

Gerador a Gasolina 1 9 —

PENDENCIAS

Permanece pendente a disponibilizacdo dos projetos de instalactes Alta Aberta
elétricas, hidrossanitarios e de incéndio, indispensaveis ao planejamento
e a execugao dos servigos

2DTECH ENGENHARIA LTDA -



VISITAS

Glaynes Cardoso FISCAL_CONTRATANTE 08:30:00

Renally — OUTRO 08:40:00 — —

2DTECH ENGENHARIA LTDA -
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GALERIA DE FOTOS (6)

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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GALERIA DE FOTOS — CONTINUACAO

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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- Quinta-feira - 2 de julho de 2026

CONDICOES CLIMATICAS
Manha: Nublado - Tarde: Ensolarado

EFETIVO / MAO DE OBRA
-

Arquiteto de restauro INTEGRAL PROPRIO

Carpinteiro 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Encarregado 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Engenheiro 2 INTEGRAL — PROPRIO —
Engenheiro fiscal 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Servente 4 INTEGRAL — PROPRIO —
Vigia 2 INTEGRAL — PROPRIO —

ATIVIDADES REALIZADAS

Execucao de tapume com telha metalica 90% Em andamento

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
-_

Martelete 30Kg

Gerador a Gasolina 1 —

MATERIAIS RECEBIDOS
--

Banheiro quimico

2DTECH ENGENHARIA LTDA



OCORRENCIAS

Mudanca Média Solicitada a alteracéo do texto da placa da obra pelo érgdo responsavel, apésa Sim
de projeto confecgdo e entrega da placa no canteiro de obras

VISITAS

JOAB MACHADO OUTRO 13:30:00 14:46:00

MARIANA DAMASCENO — OUTRO 13:30:00 14:46:00 —

2DTECH ENGENHARIA LTDA -
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GALERIA DE FOTOS (5)

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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GALERIA DE FOTOS — CONTINUAGCAO

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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Sexta-feira - 3 de julho de 2026

CONDICOES CLIMATICAS
Manha: Ensolarado - Tarde: Nublado

EFETIVO / MAO DE OBRA
-

Arquiteto de restauro INTEGRAL PROPRIO

Carpinteiro 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Encarregado 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Engenheiro 2 INTEGRAL — PROPRIO —
Engenheiro fiscal 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Servente 4 INTEGRAL — PROPRIO —
Vigia 2 INTEGRAL — PROPRIO —

ATIVIDADES REALIZADAS
--

Execucao de tapume com telha metalica 100% Concluida

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
-

Gerador a Gasolina

Martelete 30Kg 1 — —

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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GALERIA DE FOTOS (4)

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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Assinaturas

RESPONSAVEL TECNICO

Assinado de forma digital por

DANIEL ALMEIDA DA panieL ALmEDA DA
MOTA:04486859499 MOTA04186859499

Dados: 2026.08.06 13:59:40 -03'00"

Nome: Daniel Almeida da Mota
2DTech Intalagdes e Energia Ltda
CNPJ: 47.031.634/0001-75

FISCAL / CONTRATANTE

Nome: Glaydston Leone
Engenheiro Fiscal
Data: _/ /

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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Segunda-feira - 6 de julho de 2026

CONDICOES CLIMATICAS
Manha: Ensolarado - Tarde: Ensolarado - Noite: Nublado

EFETIVO / MAO DE OBRA
-

Vigia INTEGRAL PROPRIO

Engenheiro 2 INTEGRAL — PROPRIO —
Engenheiro fiscal 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Mestre de obras 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Servente 2 INTEGRAL — PROPRIO —

ATIVIDADES REALIZADAS
--

Realizada a instalagéo da placa da obra, apds a execugéo dos ajustes no texto, 100%  Concluida
conforme solicitagdo do 6rgdo responsavel

OCORRENCIAS

Outros  Baixa Fomos autorizados pelo Engenheiro Fiscal, Glaydston Leone, a realizar a
demolicao do trecho curvo da cal¢ada, localizado na esquina das Ruas Maciel
Pinheiro e Afonso Campos, com a finalidade de facilitar o acesso e a entrada de
materiais no canteiro de obras.

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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GALERIA DE FOTOS (2)

REFORMA E RESTAURACAO DO
ANTIGO GRANDE HOTEL

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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Terca-feira - 7 de julho de 2026

CONDICOES CLIMATICAS
Manha: Ensolarado - Tarde: Ensolarado - Noite: Nublado

EFETIVO / MAO DE OBRA
-

Eletricista INTEGRAL PROPRIO

Encarregado 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Engenheiro 2 INTEGRAL — PROPRIO —
Vigia 2 INTEGRAL — PROPRIO —
Mestre de obras 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Pedreiro 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Servente 2 INTEGRAL — PROPRIO —

ATIVIDADES REALIZADAS

Foi executado o servico de infraestrutura da entrada de energia elétrica,
contemplando a instalagdo do poste auxiliar da edificagdo, conforme as andamento
especificagbes técnicas e orientacdes da fiscalizagao da obra.

Foi entregue na obra um contéiner destinado ao almoxarifado, sem banheiro, Concluida
para utilizagdo no apoio as atividades e armazenamento de materiais no
canteiro de obras.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
-

Gerador a Gasolina

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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I GALERIA DE FOTOS (4)
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Quarta-feira - 8 de julho de 2026

CONDICOES CLIMATICAS
Manha: Ensolarado - Tarde: Ensolarado - Noite: Nublado

EFETIVO / MAO DE OBRA
-

Eletricista INTEGRAL PROPRIO

Encarregado 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Engenheiro 2 INTEGRAL — PROPRIO —
Engenheiro fiscal 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Mestre de obras 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Servente 2 INTEGRAL — PROPRIO —
Vigia 2 INTEGRAL — PROPRIO —

ATIVIDADES REALIZADAS
-

Foi entregue na obra um contéiner destinado a escritério, equipado com Concluida
banheiro, para apoio as atividades administrativas e operacionais do canteiro de

obras

Foi executada a infraestrutura da rede elétrica provisoria, contemplando a Em
interligacé@o entre o ponto de entrada de energia e os contéineres do canteiro de andamento

obras, garantindo as condi¢cBes necessérias para a futura energizacéo e
alimentacéo elétrica das instala¢es provisorias.

Foi executado o servico de limpeza da area do subsolo, utilizando jato de agua Em

sob pressdo, com o objetivo de remover sujeiras, poeira, residuos e materiais andamento
acumulados, proporcionando melhores condigfes para o andamento das

atividades subsequentes

Foi realizada a execugéo do sistema de aterramento, concluindo os servigos de Concluida
infraestrutura da entrada de energia elétrica da edificagdo, conforme as
especificagbes técnicas e as orientagdes da fiscaliza¢éo da obra.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
-

Gerador a Gasolina

2DTECH ENGENHARIA LTDA



OCORRENCIAS

Outros  Baixa LIMPEZA DO LOCAL- Servico executado mediante autorizacéo da fiscalizagéo,
embora nao esteja contemplado na planilha contratual nem faca parte do escopo
originalmente contratado

Outros  Baixa LIGACAO DE ENERGIA PARA CONTAINER- O servigo executado n&o esta Né&o
contemplado na planilha contratual do item de canteiro de obras, tendo sido
realizado em funcéo da necessidade de viabilizar a alimentacéo proviséria de
energia elétrica dos contéineres e o adequado funcionamento das instala¢des do
canteiro.

2DTECH ENGENHARIA LTDA -
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GALERIA DE FOTOS (6)
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GALERIA DE FOTOS — CONTINUACAO
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- Quinta-feira - 9 de julho de 2026

CONDICOES CLIMATICAS
Manha: Ensolarado - Tarde: Ensolarado - Noite: Nublado

EFETIVO / MAO DE OBRA
-

Engenheiro INTEGRAL PROPRIO

Mestre de obras 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Pedreiro 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Servente 3 INTEGRAL — PROPRIO —
Vigia 2 INTEGRAL — PROPRIO —

ATIVIDADES REALIZADAS

Foi realizada a demolicéo de trecho do passeio, incluindo a remocéo da tampa de Concluida
uma caixa existente no local, cuja finalidade era inicialmente desconhecida. Apds

alinhamento com a fiscaliza¢éo da obra, foi autorizada a execuc¢do da demolicdo

para viabilizar a interligagao da rede de esgoto dos contéineres de apoio ao

sistema de esgotamento existente. Os servi¢os foram executados conforme

orientagdo da fiscalizagao, tomando os devidos cuidados durante a intervencao.

Execucdo da remogao da porta metalica de enrolar existente, incluindo folha, guias Concluida
laterais, eixo e demais acessorios, com acondicionamento do material removido e
liberagdo do vao para execucgdo das etapas subsequentes da obra

Remocédo dos remanescentes de grades metdlicas existentes nas paredes, com Concluida
retirada dos elementos de fixacéo e regularizacéo dos pontos de ancoragem para
posterior recuperagao das superficies

Execucao da demoligdo do trecho do passeio para adequacao e renivelamento do Em

piso, visando possibilitar 0 acesso e a entrada de materiais na obra, no trecho andamento
localizado entre as Ruas Afonso Campos e Maciel Pinheiro, conforme orientagao

da fiscalizagdo

Iniciados os servigos de execucao das ligacdes provisorias de esgoto para Em
atendimento aos contéineres do canteiro de obras, contemplando a implantacéo da andamento
tubulagéo e as interligacdes necessarias a rede coletora existente

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
-

Gerador a Gasolina
Martelete 30Kg 1 — —

2DTECH ENGENHARIA LTDA
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GALERIA DE FOTOS (8)
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GALERIA DE FOTOS — CONTINUACAO
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Sexta-feira - 10 de julho de 2026

CONDICOES CLIMATICAS
Manha: Ensolarado - Tarde: Ensolarado - Noite: Nublado

EFETIVO / MAO DE OBRA
-

Engenheiro INTEGRAL PROPRIO

Engenheiro fiscal 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Mestre de obras 1 INTEGRAL — PROPRIO —
Vigia 2 INTEGRAL — PROPRIO —

OCORRENCIAS

Outros  Baixa N&o houve execucéo de servicos em campo nesta data, em virtude da fase de
mobilizacdo da equipe operacional. As atividades concentraram-se na conclusédo
dos procedimentos administrativos necessarios a contratacéo dos colaboradores,
incluindo conferéncia documental, realizacéo de exames admissionais e demais
exigéncias para regularizagdo da equipe. O retorno das atividades operacionais
esta previsto para a proxima segunda-feira, com a equipe devidamente mobilizada.

2DTECH ENGENHARIA LTDA -
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Assinaturas

ENCARREGADO / RESPONSAVEL TECNICO

Assinado de forma digital por

DANIEL ALMEIDA DA DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499 "Silﬁi"frfféﬁﬁ?f 40002 -0300"

Nome: Daniel Almeida da Mota

2DTech Intalagdes e Energia Ltda
CNPJ: 47.031.634/0001-75

FISCAL / CONTRATANTE

Nome: Glaydston Leone
Engenheiro Fiscal
Data: _/ /

2DTECH ENGENHARIA LTDA



2DTECH

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiClO: 22/06/2026

692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES

DATA: xé' L Q
13/07/2026 RN @ 13-
MANHA X
TARDE X
NOITE X
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL 4
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR
TECNICO DE SEGURANCA - CARPINTEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO 1
COMPRADOR - ALMOXARIFE 1
VIGIA 2
TAREFAS REALIZADAS

1) REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO- FASE 02
2) COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02
3)  REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

OCORRENCIAS

FOI REALIZADA A DEMOLIGAO DA PAREDE DE GESSO CONFORME PROJETO, APOS A DEMOLIGAO, CONSTATOU-SE A EXISTENCIA DE
UMA PAREDE DE ALVENARIA NAO PREVISTA, OCULTANDO A JANELA INDICADA EM PROJETO, CASO SEJA MANTIDA A JANELA, SERA
NECESSARIA A DEMOLICAO DA ALVENARIA E A SUBSTITUICAO DA ESQUADRIA POR UMA NOVA.

2) NA MADRUGADA DE DOMINGO PARA SEGUNDA-FEIRA, FOI CONSTATADA A INVASAO DO CANTEIRO DE OBRAS POR DOIS INDIVIDUOS,
QUE REALIZARAM O FURTO DE APROXIMADAMENTE 47 METROS DE CABOS ELETRICOS UTILIZADOS NA ALIMENTAGCAO PROVISORIA
DE ENERGIA DO CANTEIRO DE OBRAS.

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE



2DTECH

OBRA: REFORMA DO PREDIO PUPLICO (ANTIGO GRANDE HOTEL)
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
CONTRATADA: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
(FASE 02)
13/07/2026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (FASE 02)

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02) REAPROVEITAMENTO (FASE 02)

REMOGAOQ DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02)

METRALHA)




2DTECH

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO: 22/06/2026

692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES

DATA: -é- sl cf:b
14/07/2026 S @ HH
MANHA X
TARDE X
NOITE X
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL 4
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR
TECNICO DE SEGURANCA - CARPINTEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO 1
COMPRADOR - ALMOXARIFE
VIGIA 2
TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALAGOES DE PLACAS DE SINALIZAGAO

2)  REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - FASE 02
3)  REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

OCORRENCIAS

1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE



2DTECH
L mrwminmees ]

OBRA: REFORMA DO PREDIO PUPLICO (ANTIGO GRANDE HOTEL)
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
CONTRATADA: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

INSTALAGOES DE PLACAS DE SINALIZAGAO
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

14/07/2026 (FASE 02)
REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

LAk SRR PR OR PRTR IR L

~ ~ REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
INSTALAGOES DE PLACAS DE SINALIZACAO REAPROVEITAMENTO (FASE 02)

|

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02) METRALHA)




RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA:

DATA: "O’
15/07/2026 £
MANHA X
TARDE X
NOITE

MAO DE OBRA INDIRETA

FUNCAO / CARGO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO FISCAL
TECNICO DE SEGURANGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COMPRADOR -
VIGIA 2

FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INICIO:
PRAZO:

X

MAO DE OBRA DIRETA

22/06/2026

18 MESES

FUNCAO / CARGO QTDE
AJUDANTE GERAL 4
ARMADOR
CARPINTEIRO
PEDREIRO 1
ALMOXARIFE

TAREFAS REALIZADAS

1) MONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"

2) DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

3)  REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

4)  COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

5)  REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

6)  INSTALAGAO DE CERCA ELETRICA
7)
8)
9)

1)
2)
3)
4)
5)

RESPONSAVEL TECNICO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

CONTRATADA

2DTECH

RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

CONTRATANTE



2DTECH

RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA

MONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

15/07/2026 INSTALACAO DE CERCA ELETRICA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

b o

MONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

INSTALAGAO DE CERCA ELETRICA REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA

COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO METRALHA)




2DTECH

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO: 22/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES
DATA: \é" sl @
16/07/2026 e @ HH
MANHA X
TARDE X
NOITE X

MAO DE OBRA INDIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO FISCAL
TECNICO DE SEGURANGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COMPRADOR -
VIGIA 2

MAO DE OBRA DIRETA

FUNCAO / CARGO QTDE
AJUDANTE GERAL 4
ARMADOR
CARPINTEIRO
PEDREIRO 1
ALMOXARIFE

TAREFAS REALIZADAS

1)  REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGCAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

2)  REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - FASE 02

3) LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS

4)  REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)
4)
5)

RESPONSAVEL TECNICO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

CONTRATADA CONTRATANTE



2DTECH

RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

ENDEREGO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO -
FASE 02

16/07/2026 LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA
(PAPA METRALHA)

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - FASE 02

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
METRALHA)




2DTECH

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO: 22/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES

MANHA X
TARDE X
NOITE X

ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL 4
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR -
TECNICO DE SEGURANGA - CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO 1
COMPRADOR - ALMOXARIFE

VIGIA 2

1) COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02
2)  REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

3)
4)

5)
6)
7)

|

1)
2)
3)

5)

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE



2DTECH

RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA

COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

17/07/2026

COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE

02 COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02

WHArE Gran de FIE

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA

COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02
METRALHA)




2DTECH

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO: 22/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES

MANHA X
TARDE X
NOITE X

ENGENHEIRO CIVIL - AJUDANTE GERAL

ENGENHEIRO FISCAL - ARMADOR

TECNICO DE SEGURANGA - CARPINTEIRO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO -
COMPRADOR - ALMOXARIFE

VIGIA 2

1)
2)

3)

5)
6)
7)

|

1)  NAO HOUVE EXECUGAO DE SERVICOS NESTE DIA

2)
3)
4)

5)

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE



2DTECH

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO: 22/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES

MANHA X
TARDE X
NOITE X

ENGENHEIRO CIVIL - AJUDANTE GERAL -
ENGENHEIRO FISCAL - ARMADOR -
TECNICO DE SEGURANGA - CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO -
COMPRADOR - ALMOXARIFE -
VIGIA 2

1)
2)

3)

5)
6)
7)

|

1)  NAO HOUVE EXECUGAO DE SERVICOS NESTE DIA

2)
3)
4)

5)

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE



OBRA:

DATA: ‘O‘
20/07/2026 L
MANHA
TARDE
NOITE

MAO DE OBRA INDIRETA

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INiClO:
PRAZO:

MAO DE OBRA DIRETA

16/06/2026
18 MESES

FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL 4
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR -
ARQUITETO DE RESTAURO 1 CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO 1
TECNICO DE SEGURANCA - ALMOXARIFE 1
VIGIA 2

TAREFAS REALIZADAS

1) DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

2)  INSTALAGAO HIDROSANITARIA NO CANTEIRO DE OBRAS WC CONTAINERES

3)  RECUO DE TAPUME NO TRECHO DA AV. FLORIANO PEIXOTO (EXIGENCIA SECOB)

4)  REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

5)
6)
7)
8)
9)

1)

2)

RESPONSAVEL TECNICO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

CONTRATADA

2DTECH

RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

S

EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE

CONTRATANTE



2DTECH

RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA
DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
INSTALACAO HIDROSANITARIA NO CANTEIRO DE OBRAS WC CONTAINERES
20/07/2026 REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)
RECUO DE TAPUME NO TRECHO DA AV. FLORIANO PEIXOTO (EXIGENCIA SECOB)
)

[ ‘

Pl 5 O

DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, INSTALAGAO HIDROSANITARIA NO CANTEIRO DE OBRAS WC

SEM REAPROVEITAMENTO

CONTAINERES

RECUO DE TAPUME NO TRECHO DA AV. FLORIANO PEIXOTO REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA

(EXIGENCIA SECOB)

METRALHA)




2DTECH

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO: 16/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES

DATA: \él -~ L ’ Q Q
21/07/2026 Caryil @ O

MANHA X

TARDE X

NOITE X

MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL 4
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR -
ARQUITETO DE RESTAURO 1 CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO 1
COMPRADOR - ALMOXARIFE 1
TECNICO DE SEGURANCA 1 VIGIA 2
TAREFAS REALIZADAS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1)

2)
3)

PROTEGAO DO PISO DO HALL PRINCIPAL DE ENTRADA DO EDIFICIO

CONCLUSAO DO RECUO EM TRECHO DO TAPUME NA AV. FLORIANO PEIXOTO (EXIGENCIA DA SECOB)
DEMOLIGAO DE PAREDE DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL (EXPOSICAO 01)

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

OCORRENCIAS

REUNIAO REGISTRADA EM ATA 004/2026 E REALIZADA COM A PRESENGA DOS: LUIZ GONZAGA(SECOB) - RENALLY SALES(SECOB)
ANDRE MOTA(2DTECH) - EDSON GUILHERME(2DTECH) - PHILIPE NEANDER(2DTECH) - SERGIO LOPES(ENGECONSULT)
GLAYDSTON LEONE(ENGECONSULT)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE



2DTECH

RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO

OBRA:

FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:

SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA

PROTEGCAO DO PISO DO HALL PRINCIPAL DE ENTRADA DO EDIFICIO

SECOB)

CONCLUSAO DO RECUO EM TRECHO DO TAPUME NA AV. FLORIANO PEIXOTO (EXIGENCIA DA

21/07/2026

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

DEMOLIGCAO DE PAREDE DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL (EXPOSIGAO 01)

PROTEGAO DO PISO DO HALL PRINCIPAL DE ENTRADA DO

EDIFICIO

] _!H

CONCLUSAO DO RECUO EM TRECHO DO TAPUME NA AV.
FLORIANO PEIXOTO (EXIGENCIA DA SECOB)

e

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA
METRALHA)

DEMOLICAO DE PAREDE DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL
(EXPOSICAO 01)




RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA:

DATA: ‘o‘
22/07/2026 L i T
MANHA
TARDE X
NOITE

MAO DE OBRA INDIRETA

FUNCAO / CARGO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

ARQUITETO DE RESTAURO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -
COMPRADOR -
TECNICO DE SEGURANGA 1

FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INiCIO:
PRAZO:

X

MAO DE OBRA DIRETA

16/06/2026

18 MESES

FUNCAO / CARGO QTDE
AJUDANTE GERAL 4
ARMADOR -
CARPINTEIRO -
PEDREIRO 1
ALMOXARIFE 1
VIGIA 2

TAREFAS REALIZADAS

1) REMOGCAO DE COBERTA E MADEIRAMENTO

2) DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

3)  COLETA DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

4)  DEMOLIGAO DE PAREDE DE ALVENARIA FINAL DA EXPOSIGAO 03

5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)
4)
5)

RESPONSAVEL TECNICO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

CONTRATADA

2DTECH

RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

CONTRATANTE



2DTECH

RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA
REMOGAO DE COBERTA E MADEIRAMENTO

DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

22/07/2026 COLETA DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)
DEMOLICAO DE PAREDE DE ALVENARIA FINAL DA EXPOSICAO 03

G 22 da julho

7710
Ayenida Mageshal F !

DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

COLETA DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA) DEMOLIGAO DE PAREDE DE ALVENARIA FINAL DA EXPOSIGCAO 03




RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO

ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

DATA: ‘o‘
23/07/2026 Cnrae
MANHA
TARDE
NOITE

MAO DE OBRA INDIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO FISCAL

ARQUITETO DE RESTAURO 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -
COMPRADOR -
TECNICO DE SEGURANGA 1

INiCIO:
PRAZO:

X

MAO DE OBRA DIRETA

FUNCAO / CARGO QTDE
AJUDANTE GERAL 4
ARMADOR -
CARPINTEIRO -
PEDREIRO 1
ALMOXARIFE 1
VIGIA 2

TAREFAS REALIZADAS

1) RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL

2) REMOGAO DE GRADE DE FERRO COBERTA SUBSOLO

3) DEMOLICAO DE PAREDE DE ALVENARIA 1° PAV SL ADM 08

4)  REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)
4)
5)

RESPONSAVEL TECNICO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

CONTRATADA

16/06/2026
18 MESES

2DTECH

RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

EQUIPAMENTOS
DESCRICAO QTDE

CONTRATANTE



2DTECH

RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREGO: _ |AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB
DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA
RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL
REMOGAO DE GRADE DE FERRO COBERTA SUBSOLO
23/07/2026 DEMOLICAO DE PAREDE DE ALVENARIA 1° PAV SL ADM 08
REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

DEMOLIGAO DE PAREDE DE ALVENARIA 1° PAV SL ADM 08

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA
METRALHA)




2DTECH

RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO: 16/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES
DATA: -C')r - Q
24/07/2026 o~ C@ HH
MANHA X
TARDE X
NOITE X
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE DESCRICAO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL 4
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR -
ARQUITETO DE RESTAURO 1 CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO 1
COMPRADOR - ALMOXARIFE 1
TECNICO DE SEGURANCA 1 VIGIA 2

TAREFAS REALIZADAS

1)  DEMOLICAO DE PORTA HALL ENTRADA

2)  INSTALAGAO DE ENERGIA NO QUADRO DO CANTEIRO DE OBRA
3)  REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
4)

5)

6)

7)

8)

9)

OCORRENCIAS

1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE



2DTECH

RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA

DEMOLIGAO DE PORTA HALL ENTRADA

INSTALAGAO DE ENERGIA NO QUADRO DO CANTEIRO DE OBRA

24/07/2026 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

INSTALAGCAO DE ENERGIA NO QUADRO DO CANTEIRO DE OBRA

DEMOLIGAO DE PORTA HALL ENTRADA REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL




2DTECH

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO: 16/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES

MANHA X
TARDE X
NOITE X

ENGENHEIRO CIVIL - AJUDANTE GERAL -
ENGENHEIRO FISCAL - ARMADOR -
TECNICO DE SEGURANGA - CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO -
COMPRADOR - ALMOXARIFE -
VIGIA 2

1)

2)
3)

5)
6)
7)

|

1)  NAO HOUVE EXECUGAO DE SERVICOS NESTE DIA

2)
3)
4)
5)

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE



2DTECH

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO: 16/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES

MANHA X
TARDE X
NOITE X

ENGENHEIRO CIVIL - AJUDANTE GERAL -
ENGENHEIRO FISCAL - ARMADOR -
TECNICO DE SEGURANGA - CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO -
COMPRADOR - ALMOXARIFE -
VIGIA 2

1)

2)
3)

5)
6)
7)

|

1)  NAO HOUVE EXECUGAO DE SERVICOS NESTE DIA

2)
3)
4)
5)

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA CONTRATANTE



RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INICIO: 16/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES
DATA: -C')s S om?
27/07/2026 o @
MANHA X
TARDE X
NOITE X
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FU NCAO / CARGO QTDE FU NCAO / CARGO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL 5
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR -
ARQUITETO RESTAURO 1 CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO 1
TECNICO DE SEGURANCA - ALMOXARIFE 1
VIGIA 2
MESTRE DE OBRAS
TAREFAS REALIZADAS

1) REMOGAO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
2)  INSTALACAO DE REDE ELETRICA NO CANTEIRO DE OBRAS

3) COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL

4)

5)

6)

7)

8)

9)

OCORRENCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA

2DTECH

RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

EQUIPAMENTOS

DESCRICAO QTDE

CONTRATANTE



2DTECH

RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA

REMOGAO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

INSTALAGAO DE REDE ELETRICA NO CANTEIRO DE OBRAS

27/07/2026 COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL

REMOGAO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE
FORMA MANUAL

INSTALAGAO DE REDE ELETRICA NO CANTEIRO DE OBRAS COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL




RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA:

ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

DATA: ~(i)-
28/07/2026 i
MANHA
TARDE X
NOITE

MAO DE OBRA INDIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO FISCAL

ARQUITETO DE RESTAURO 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -
TECNICO DE SEGURANCA -
VIGIA 2

FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO

INiCIO:
PRAZO:

16/06/2026
18 MESES

X

MAO DE OBRA DIRETA

FUNCAO / CARGO QTDE
AJUDANTE GERAL 5
ARMADOR -
CARPINTEIRO -
PEDREIRO
ALMOXARIFE 1

TAREFAS REALIZADAS

1)  INSTALACOES DE REDE E CARRINHO ROBO

2) REMOGAO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

3) COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL

4)  INSTAGAO CERCA ELETRICA NO TAPUME

5) DEMOLICAO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SL ADM 06 + APOIO 09

6) DEMOLICAO REBAIXO DE PISO MARTELETE WC PREFEITO

7) DEMOLIGAO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SALA T.I.

8)
9)

1)
2)
3)
4)
5)

RESPONSAVEL TECNICO

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

CONTRATADA

2DTECH

RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

EQUIPAMENTOS
DESCRICAO QTDE

CONTRATANTE



RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO ET Ec H j

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA
INSTALACOES DE REDE E CARRINHO ROBO

REMOCAO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL

28/07/2026 INSTACAO CERCA ELETRICA NO TAPUME

DEMOLICAO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SL ADM 06 + APOIO 09
DEMOLICAO REBAIXO DE PISO MARTELETE WC PREFEITO

DEMOLICAO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SALA T.I.

INSTALACOES DE REDE E CARRINHO ROBO REMOGCAO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA
MANUAL

DEMOLIGAO REBAIXO DE PISO MARTELETE WC PREFEITO

ADM 06 + APOIO 09




RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INCIO: 16/06/2026
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES

DATA: ‘(i)
29/07/2026 s @

MANHA
TARDE X
NOITE X
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL 5
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR -
ARQUITETO RESTAURO - CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO
TECNICO DE SEGURANCA - ALMOXARIFE 1
VIGIA 2
TAREFAS REALIZADAS

1)  REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)
2) DEMOLICAO REBAIXO DE PISO MARTELETE LAVABO 1°PAV

3) COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

4)  FECHAMENTO+CONSTRUGAO DE ALVENARIA SUBSOLO (APOIO SESUMA)

5) CHEGADA CONTAINER ESCRITORIO 02

6)

7)

8)

9)

OCORRENCIAS

1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO CONTRATADA

2DTECH

RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

EQUIPAMENTOS
DESCRICAO QTDE

CONTRATANTE



RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO ET E CH j

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREGO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA
REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)
DEMOLIGAO REBAIXO DE PISO MARTELETE LAVABO 1°PAV

29/07/2026 FECHAMENTO+CONSTRUGAO DE ALVENARIA SUBSOLO (APOIO SESUMA)
COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

CHEGADA CONTAINER ESCRITORIO 02

¥

(PAPA METRALHA)

FECHAMENTO+CONSTRUC,:SSBEA,ZI;VENARIA SUBSOLO (APOIO COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

CHEGADA CONTAINER ESCRITORIO 02




RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERACAO
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, INiCIO:

692- CENTRO, CAMPINA GRANDE PRAZO:

DATA: ~C'>- T
30/07/2026 S @
MANHA X
TARDE X
NOITE X
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNCAO / CARGO QTDE FUNCAO / CARGO
ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR
ARQUITETO RESTAURO 1 CARPINTEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO
TECNICO DE SEGURANCA - ALMOXARIFE
VIGIA 2
TAREFAS REALIZADAS

1)  REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAGAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

2DTECH

RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA
16/06/2026
18 MESES

T &

EQUIPAMENTOS
QTDE DESCRICAO QTDE

2)  REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

3) COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

4)  DEMOLIGAO REBAIXO DE PISO MARTELETE APOIO/APOIO PREF 1°PAV

5)  MONTAGEM MOVEIS CONTAINER

6) MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMENTO LAJE TERREO EXP 01

7)  MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE SUBSOLO ATEND 01/02

OCORRENCIAS

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO FISCALIZAGAO

PHILIPE NEANDER CAU A126393-5 GLAYDSTON LEONE CREA 2005805890

CONSULTORIA
LUIZ GONZAGA CREA 1616566299



RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO ET E CH j

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA
COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL
REALIZADO O ENCHIMENTO DA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)
DEMOLIGAO REBAIXO DE PISO MARTELETE APOIO/APOIO PREF 1°PAV
30/07/2026 REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE SUBSOLO ATEND 01/02
MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE TERREO EXPOSIGAO 01

W
il _

DEMOLIGAO REBAIXO DE PISO MARTELETE APOIO/APOIO PREF
1°PAV

REMOGCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

.. U\

LTETAN T sl : R
MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE TERREO MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE SUBSOLO
EXPOSICAQ 01 ATEND 01/02




RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGAO
ENDERECO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, INiCIO: 16/06/2026
CAMPINA GRANDE PRAZO: 18 MESES
DATA: -é- S’
31/07/2026 b C@
MANHA
TARDE
NOITE X
MAO DE OBRA INDIRETA MAO DE OBRA DIRETA
FUNGAO / CARGO QTDE FUNGAO / CARGO QTDE
ENGENHEIRO CIVIL 2 AJUDANTE GERAL 5
ENGENHEIRO FISCAL 1 ARMADOR -
TECNICO DE SEGURANGA - CARPINTEIRO -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PEDREIRO 1
COMPRADOR - ALMOXARIFE 1
VIGIA 2

TAREFAS REALIZADAS

1) DEMOLIGAO MANUAL DE RUFO

2) CHEGADA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

3) REMOGAO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
4)  INSTALAGAO DE INTERNET NO CANTAEIRO DE OBRAS

5)

6)

7)

8)

9)

OCORRENCIAS

1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

RESPONSAVEL TECNICO FISCALIZACAO
PHILIPE NEANDER CAU A126393-5 GLAYDSTON LEONE CREA 2005805890

2DTECH

RESP. TECNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

EQUIPAMENTOS
DESCRICAO QTDE

CONSULTORIA
LUIZ GONZAGA CREA 1616566299



RELATORIO DIARIO FOTOGRAFICO ET Ec H j

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAGCAO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREGO: |AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB
DATA: SERVICOS EXECUTADOS NESTE DIA
DEMOLICAO MANUAL DE RUFO
CHEGADA CACAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)
31/07/2026 REMOCAO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

INSTALACAO DE INTERNET NO CANTAEIRO DE OBRAS

31 de jul;de 2026 08:00:04
103 Rua Maciel Pinheiro
Centro

Campina Grande

Paraiba

INSTALACAO DE INTERNET NO CANTAEIRO DE OBRAS

MANUAL

Documento assinado digitalmente

g “b PHILIPE NEANDER DE ARAUJO BEZERRA COSTA

=

Data: 03/08/2026 12:58:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSAVEL TECNICO
PHILIPE NEANDER CAU A126393-5

Documento assinado digitalmente

“b GLAYDSTON PEREIRA LEONE
g Data: 03/08/2026 13:02:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSULTORIA
GLAYDSTON LEONE CREA 2005805890

Documento assinado digitalmente

“b LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR
g Data: 03/08/2026 14:00:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL ALMEIDA Assinado de forma digital por

DA

DANIEL ALMEIDA DA ~
MOTA:04486859499 FISCALIZACAO

Dados: 2026.08.06 13:58:57 LUIZ GONZAGA CREA 1616566299
MOTA:04486859499 ;00



mT E c Relatdrio Fotografico

Prefeitura Municipal de Campina Grande

OBRA: Fase 1 e fase 2- SAD - CONTRATO: Ne 2.08.004/2026
Reforma e Recuperagio
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E

RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE

OBJETO: CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).
PERIODO: | 01/07/2026 a 31/07/2026 DATA: 04/08/2026

)

Rua Afapse @

Gamoinz

ITEM 1.1 (FASE 01) -LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM ITEM 1.5 (FASE 01) -CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR
CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M - DESMONTAVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAGAO CIVIL E
INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

Avenida Marechal Floriano Peixo

Campina Gra

ITEM 2.3 (FASE 01) -REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICAE [J{ ITEM 1.2 (FASE 02) -LOCACAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM
CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022
RREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Assinado de forma digital

DANIEL ALMEIDA por DANIEL ALMEIDA DA
DA MOTA:04486859499

. Dados: 2026.08.06 14:00:36
MOTA:04486859499 22008 |



mT E c Relatdrio Fotografico

Prefeitura Municipal de Campina Grande

OBRA: Fase 1 e fase 2- SAD - CONTRATO: Ne 2.08.004/2026
Reforma e Recuperagio
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E

RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE

OBJETO: CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).
PERIODO: | 01/07/2026 a 31/07/2026 DATA: 04/08/2026

Y@E

ASPEsgh,

ITEM 2.2 (FASE 02) -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME ITEM 3.1.1 (FASE 02) DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
TUBULAR TIPO "TORRE"

DANIEL Assinado de forma
digital por DANIEL

ALMEIDA DA ALMEIDA DA

MOTA:04486859 MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06

499 14:00:46 -03'00" 2



mT E C Relatdrio Fotografico

Prefeitura Municipal de Campina Grande

OBRA: Fase 1 e fase 2- SAD - CONTRATO: Ne 2.08.004/2026
Reforma e Recuperagio
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E

RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE

OBJETO: CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).
PERIODO: | 01/07/2026 a 31/07/2026 DATA: 04/08/2026

ITEM 3.4.1 (FASE 02) -REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA ITEM 3.4.2 (FASE — 02) - REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DANIEL ALMEIDA  Assinado de forma digital

DA por DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499

MOTA:044868594 pados: 2026.08.06

99 14:00:56 -03'00' 3



mT E C Relatdrio Fotografico

Prefeitura Municipal de Campina Grande

OBRA: Fase 1 e fase 2- SAD - CONTRATO: Ne 2.08.004/2026
Reforma e Recuperagio
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E

RESTAURAGAO DE EDIFICAGAO HISTORICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE

OBJETO: CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL (IPHAN).
PERIODO: | 01/07/2026 a 31/07/2026 DATA: 04/08/2026

N 30 de jul. de 2026, 1
- Avenida Marechal Floriano Peixo

Campina Gra
584

=

EE =21 min O
uT

e

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DANIEL ALMEIDA DA

DA MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 14:01:07

MOTA:04486859499 2ics 4
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