
 

 

 

Rua Joaquim Inácio, 1664 - Tirol - Natal/RN CEP: 59022-180 

 Fone/Fax: (84) 3201.7298 - CNPJ: 05.346.248/0001-22 

www.construtoraplana.com.br 

 
 

À 
Prefeitura Municipal de Campina Grande 
SECOB - Secretaria de Obras 
Rua Irineu Joffily, 304, Centro – Campina Grande/PB - CEP: 58400-270 
 
Nesta 
 
Ref. Contrato nº 2.08.007/2024  
ASSUNTO: Solicitação de reajustamento medição Nº 03 
 
 
  Seguindo os preceitos da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, o contrato 2.08.007/2024, 
na cláusula 7.0 deste, determina que o índice de reajustamento é obtido utilizando-se 
os índices mensais, INCC, fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e aplicados 
na fórmula fornecida na mesma cláusula. 
  
               Após visita aos sítios que informam os índices do INCC - FGV e à aplicação 
destes nas fórmulas determinadas, tem-se que o índice de reajuste requerido é de 
4,67% para os serviços executados, sendo utilizados para reajustar os valores da 03ª 
medição do contrato citado. 
 
Índices do INCC segundo FGV: 
 
Julho/2023 = I0 = 1.076,626 
Julho 2024 = I1 = 1.126,916 
 
Aplicando estes valores na fórmula contratual temos: 
 
R = V 634.239,79 x ((I1 – I0) /I0) 
R = 634.239,79  x ((1126,916-1076,626) /1076,626) 
R = 634.239,79 x (0,0467107426348611) 
R =  
 
Onde o índice de reajuste de preços é de 4,67% 

Valor da 03ª medição: R$ 634.239,79 

Valor do reajuste para 03ª medição: R$ 26.625,81 

 
 
Assim sendo, solicito o reajustamento da medição 03 no valor de R$ 26.625,81 

(Vinte e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos.) 
 
                                                              Campina Grande, 22 de julho 2025. 
 
 
 

PLANA EDIFICAÇÕES LTDA. 
CNPJ: 05.346.248/0001-22 

 
Filipe Abbott Galvão Rodrigues 

Eng.º Civil - CREA 210525250-8 
Diretor - CPF 008.378.664-30 

 

http://www.construtoraplana.com.br/


1.0
1.1

PROPORCIONAL AO SERVIÇO EXECUTADO ∑ total executado - adminitração:
∑ Total do contrato - administração:

% EXECUTADA: 

1.1.1
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

OBRA PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,071 0,85

0,85
0,44
0,85

1.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
OBRA PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,071 1,70

1,70
0,88
1,70

1.1.3 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
OBRA PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,071 0,85

0,85
0,44
0,85

1.1.4 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
OBRA PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,071 0,85

0,85
0,44
0,85

1.1.5 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
OBRA PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,071 0,85

0,85
0,44
0,85

1.1.6 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
OBRA PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,071 0,85

0,85
0,44
0,85

1.1.7 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
OBRA PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,071 0,85

% Executada = (∑ total executado - adminitração) / (∑ 
Total do contrato - administração)

 R$                                      679.846,77 
 R$                                   9.512.397,10 

0,071

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEDIÇÕES ANTERIORES

MEMÓRIA DE CALCULO MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
Administração Local da Obra (Não incide BDI)

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL

MEDIÇÃO 03
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0,85
0,44
0,85

1.1.8 VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

- PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,071 0,85
0,85
0,44
0,85

1.1.9 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
OBRA PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,071 0,85

0,85
0,44
0,85

1.1.10 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (02)
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
OBRA PROPORCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.184,00 0,071 368,06

368,06
191,81
368,06

1.2 CANTEIRO DE OBRAS

1.2.5 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCAL UND TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CANTEIRO UND 0,852 1,00
1,00
1,00
1,00

1.2.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCAL UND TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CANTEIRO UND 0,852 1,00
1,00

1,00

2.0 PARQUE

2.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DEMOLIÇÃO PASSAGEM INTERNA PARQUE ESTACA MEDIA 0 (CANT 01) M2 36,70 2,20 0,10 0,00 8,07
8,07

8,07

2.1.2
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DEMOLIÇÃO PASSAGEM INTERNA PARQUE ESTACA MEDIA 0 (CANT 01) M 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00
74,00

74,00

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO

MEDIÇÃO 03
MEDIÇÕES ANTERIORES

TOTAL

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

TOTAL

QNTD
1,00

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

TOTAL

MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

TOTAL

QNTD

TOTAL

1,00

FILIPE ABBOTT 
GALVAO 
RODRIGUES:0083786
6430

Assinado de forma digital 
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2.1.4
LOCAL UND COMP. LARG. ÁREA REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

LIMPEZA INTERNA PARQUE - VEGETAÇÃO M² 0,00 4.185,75 0,00 4.185,75
4.185,75

4.185,75

2.1.5
LOCAL UND ÁREA ALTURA VOLUME REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

LIMPEZA INTERNA PARQUE - VEGETAÇÃO M² 4.120,75 0,10 412,08 0,00 412,08
412,08

412,08

2.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
LOCAL UND VOLUME M³XKM QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

LIMPEZA INTERNA PARQUE - VEGETAÇÃO M³xKM 412,08 5.769,12 5.769,12
5.769,12

5.769,12

2.2 MOVIMENTO DE TERRA - ENTORNO DO PARQUE
2.2.1

LOCAL UND COMP. LARG. ALT. VOL. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
ESCAVAÇÕES PARA MEIO FIO M3 815,00 0,30 0,15 36,68 36,68

36,68

36,68

2.3
2.3.7 QUADRAS DE AREIA

2.3.7.5

LOCAL UND COMP. LARG. ALT. VOL. QUANT. EMPOLAMENTO TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
AREIA LAVADA PARA QUADRAS M3 16,00 8,00 0,25 32,00 2,00 1,25 80,00

80,00

80,00

2.3.7.6
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. VOL QUANT. EMPOLAMENTO TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

AREIA LAVADA PARA QUADRAS M3 16,00 8,00 0,25 32,00 2,00 1,25 80,00
DISTÂNCIA 30,00

2.400,00

2.400,00

2.3.7.7
LOCAL UND COMP. LARG. ÁREA QUANT. EMPOLAMENTO TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

COMPACTAÇÃO ÁREA INTERNA QUADRAS AREIA M3 16,00 8,00 128,00 2,00 256,00
256,00

256,00

2.3.7.8
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. VOL. QUANT. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

TOTAL

MEDIÇÃO 03

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

MEDIÇÕES ANTERIORES

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

EQUIPAMENTOS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TOTAL

14,00

TOTAL

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

DISTÂNCIA

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

TOTAL

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

FILIPE ABBOTT 
GALVAO 
RODRIGUES:0083786
6430

Assinado de forma digital 
por FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:00837866430 
Dados: 2025.01.20 13:10:22 
-03'00'



AREIA MÉDIA PARA QUADRAS M3 16,00 8,00 0,25 32,00 2,00 64,00
64,00

64,00

2.3.7.9

LOCAL UND COMP. ALT. ÁREA QUANT. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
ALAMBRADO QUADRAS M2 48,00 3,00 144,00 2,00 288,00

288,00

288,00

2.3.7.10
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. VOL. QUANT. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

BLOCOS MONTANTES 2 QUADRAS M3 0,40 0,40 0,50 0,08 40,00 3,20
3,20

3,20

2.3.7.11
LOCAL UND COMP. ALT. ÁREA QUANT. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

MURETA QUADRAS M2 48,00 0,60 28,80 2,00 57,60
57,60

57,60

2.5
2.5.2

LOCAL UND COMP. LARG. AREA ALTURA VOLUME TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
M3 6,00 4,13 24,78 0,20 4,96 4,96

M3 17,00 1,50 25,50 0,20 5,10 5,10
M3 7,20 3,35 24,12 0,20 4,82 4,82
M3 11,20 3,30 36,96 0,20 7,39 7,39
M3 21,50 1,50 32,25 0,20 6,45 6,45
M3 3,69 3,00 11,07 0,20 2,21 2,21

30,94

30,94

2.5.3
LOCAL UND COMP. LARG. ÁREA VOLUME EMPOLAMENTO DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

MATERIAL PARA REGULARIZAÇÃO ÁREA 
ESTACIONAMENTO VEICULOS (EM FRENTE AO 
CAMPO) - FIG1

M3 30,94 1,25 38,67

38,67

38,67

2.5.4
LOCAL UND COMP. LARG. ÁREA VOLUME EMPOLAMENTO DISTANCIA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

MATERIAL PARA REGULARIZAÇÃO ÁREA 
ESTACIONAMENTO VEICULOS (EM FRENTE AO 
CAMPO) - FIG1

M3XKM 38,67 1,25 14,0 676,73

676,73

676,73

2.5.5

QUANTITATIVO PRESENTE EM PLANILHA = 46,40 M3

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

MEDIÇÃO 03

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

MATERIAL PARA REGULARIZAÇÃO ÁREA 
ESTACIONAMENTO VEICULOS (EM FRENTE AO 
CAMPO) - FIG1

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA

TOTAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - MURETA BASE P/ALAMBRADO ( h=40cm) SOBRE 

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CALÇADAS EM CONCRETO
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼฀), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (40x40x h=50) - BASE MONTANTE DO ALMBRADO

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

TOTAL

MEDIÇÃO 03

FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:008378664
30

Assinado de forma digital por 
FILIPE ABBOTT GALVAO 
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LOCAL UND COMP. LARG. ÁREA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
M2 6,00 4,13 24,78 24,78
M2 17,00 1,50 25,50 25,50
M2 7,20 3,35 24,12 24,12
M2 11,20 3,30 36,96 36,96
M2 21,50 1,50 32,25 32,25
M2 3,69 3,00 11,07 11,07

154,68

154,68

2.5.7
LOCAL UND COMP. LARG. ÁREA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

M2 6,00 4,13 24,78 24,78
M2 17,00 1,50 25,50 25,50
M2 7,20 3,35 24,12 24,12
M2 11,20 3,30 36,96 36,96
M2 21,50 1,50 32,25 32,25
M2 3,69 3,00 11,07 11,07

154,68

154,68

2.6
2.6.3

LOCAL UND COMP. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
DO ESTACIONAMENTO ATÉ FIM CANTEIRO 01 PARQUE - RUA PEDRO XAVIER FIG 4M 52,00 2,00 104,00
DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ PLAYGROUND - RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR - FIG 3M 107,00 1,00 107,00

211,00
500,00
211,00

2.6.4
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ PLAYGROUND - RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR - FIG 3M3 78,00 1,50 0,20 23,40 23,40
23,40
27,45
23,40

2.6.5
LOCAL UND VOLUME EMP VOL EMP REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ PLAYGROUND - RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR - FIG 3M3 23,40 1,25 29,25 29,25
29,25
34,31
29,25

2.6.6
LOCAL UND VOL EMP DIST M3XKM REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ PLAYGROUND - RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR - FIG 3M3XKM 29,25 14,00 409,50 409,50
409,50
480,34
409,50

2.6.7
LOCAL UND COMP. LARG. AREA REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DO ESTACIONAMENTO MOTOS - RUA PEDRO XAVIER M2 133,00 1,50 199,50 199,50
DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ PLAYGROUND - RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR - FIG 4 M3 78,00 1,50 117,00 117,00

316,50
273,00
316,50

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

MEDIÇÕES ANTERIORES

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

TOTAL

MEDIÇÃO 03

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ÁREA CALÇADA ESTACIONAMENTO VEICULOS (EM 
FRENTE AO CAMPO) - FIG1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

ÁREA CALÇADA ESTACIONAMENTO VEICULOS (EM 
FRENTE AO CAMPO) - FIG1

TOTAL

CICLOFAIXA

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:008378664
30

Assinado de forma digital por 
FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:00837866430 
Dados: 2025.01.20 13:10:45 -03'00'



2.6.8
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DO ESTACIONAMENTO MOTOS - RUA PEDRO XAVIER ATÉ FIM ETAPA 1 PARQUE (FIG 2) E DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ ESPAÇO DE CONVIVENCIA (FIG 3) - RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR - FIG 3M3 211,00 0,20 0,10 4,22 4,22
4,22
7,32
4,22

2.6.9
LOCAL UND COMP. LARG. AREA REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DO ESTACIONAMENTO MOTOS - RUA PEDRO XAVIER M2 133,00 1,50 199,50 199,50
DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR - FIG 5M3 78,00 1,50 105,00 105,00

304,50
273,00
304,50

2.6.10
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DO ESTACIONAMENTO MOTOS - RUA PEDRO XAVIER ATÉ FIM ETAPA 1 PARQUE (FIG 2) E DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ PLAYGROUND - RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR - FIG 3M 1,50 0,00 0,00 103,00 154,50
154,50
136,50
154,50

2.7
2.7.4

LOCAL UND COMP. LARG. ALT. VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
DO ESTACIONAMENTO ATÉ FIM CANTEIRO 01 RUA PEDRO XAVIER (FIG 6) M2 95,00 2,00 0,20 38,00 38,00

DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ AREA DE VIVENCIA RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR (FIG 7) M2 80,00 2,00 0,20 32,00 32,00
70,00

70,00

2.7.5
LOCAL UND VOLUME EMP VOL EMP REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DO ESTACIONAMENTO ATÉ FIM CANTEIRO 01 RUA PEDRO XAVIER (FIG 6) M2 38,00 1,25 47,50 47,50
DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ AREA DE VIVENCIA RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR (FIG 7)M2 32,00 1,25 40,00 40,00

87,50

87,50

2.7.6
LOCAL UND VOL EMP DIST M3XKM REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DO ESTACIONAMENTO ATÉ FIM CANTEIRO 01 RUA PEDRO XAVIER (FIG 6) M2 47,50 14,00 665,00 665,00
DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ AREA DE VIVENCIA RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR (FIG 7) M2 40,00 15,00 600,00 600,00

1.265,00

1.265,00

2.7.7
LOCAL UND COMP. LARG. AREA REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DO ESTACIONAMENTO ATÉ FIM CANTEIRO 01 RUA PEDRO XAVIER (FIG 6)M2 95,00 2,00 190,00 190,00
DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ AREA DE VIVENCIA RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR (FIG 7)M2 80,00 2,00 160,00 160,00

350,00
404,00
350,00

2.7.10
LOCAL UND COMP. LARG. AREA REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DO ESTACIONAMENTO ATÉ FIM CANTEIRO 01 RUA PEDRO XAVIER (FIG 6)M2 95,00 2,00 190,00 190,00
DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ AREA DE VIVENCIA RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR (FIG 7)M2 80,00 2,00 160,00 160,00

TOTAL

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

MEDIÇÃO 03

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

MEDIÇÃO 03

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

PISTA DE CAMINHADA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

TOTAL

FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:008378664
30

Assinado de forma digital por 
FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:00837866430 
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-03'00'



350,00
404,00
350,00

2.7.10
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

DO ESTACIONAMENTO ATÉ FIM CANTEIRO 01 RUA PEDRO XAVIER (FIG 6) DAS QUADRAS DE AREIA ATÉ AREA DE VIVENCIA RUA JOAQUIM AMORIM JUNIOR (FIG 7)M 2,00 0,00 0,00 175,00 350,00
350,00
202,00
350,00

2.8
2.8.1

LOCAL UND QUANT TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
UND 4,00 4,00

4,00

4,00

2.8.2
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

ESCAVAÇÃO MURO PEDRA ARGAMASSADA M3 11,00 0,50 0,50 2,75 2,75

2,75

2,75

2.8.3
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

MURO CONTENÇÃO LADO DIREITO (CANAL/ACESSO) M3 11,00 0,50 0,50 2,75 2,75
0,00
2,75

2,75

2.8.4
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

PARA MURETA M3 27,50 0,14 0,20 0,77 0,77

350,00

0,77

2.8.5
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

M3 9,90 8,80 0,20 17,42 17,42

17,42

17,42

2.8.6
LOCAL UND VOLUME EMP VOL EMP REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

M3 17,42 1,25 21,78 21,78

21,78

2.8.7
LOCAL UND VOL EMP DIST M3XKM REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TOTAL

TOTAL

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 - QUADRAS DE AREIA

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MEDIÇÕES ANTERIORES

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

MEDIÇÃO 03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01

PET PLACE
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

TOTAL
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GALVAO 
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DO ESTACIONAMENTO ATÉ FIM CANTEIRO 01 RUA PEDRO XAVIER (FIG 6) M2 21,78 14,00 304,85 304,85

304,85

304,85

2.8.10
LOCAL UND COMPRIMENTO ALTURA AREA QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

M2 32,60 1,00 32,60 32,60

32,60

32,60

2.8.11
LOCAL UND COMPRIMENTO ALTURA AREA QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

M2 1,60 1,20 1,92 1,92
1,60 1,20 1,92 1,92

3,84

3,84

2.12
2.12.8

LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
ACESSO PETPLACE M 36,00 1,00 36,00
SAÍDA PETPLACE M 27,00 2,00 54,00
JARDIM SENSORIAL M 110,00 1,00 110,00
QUADRAS DE AREIA M 58,00 1,00 58,00

258,00

258,00

2.12.9
LOCAL UND COMP. LARG. AREA REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

ACESSO PETPLACE M2 19,00 3,40 64,60
SAÍDA PETPLACE M2 28,00 2,20 61,60
JARDIM SENSORIAL M2 24,14 24,14 QUANT COMPLEMENTAR DA PRESENTE EM PLANILHA

150,34

150,34

2.12.13
2.12.13

LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
REDE 32MM M 132,30 0,40 0,40 21,17 21,17
REDE 40MM M 58,06 0,40 0,40 9,29 9,29
REDE 50MM M 14,35 0,40 0,40 2,30 2,30 QUANT COMPLEMENTAR DA PRESENTE EM PLANILHA

32,75

32,75

2.12.14
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

REDE 32MM M2 132,30 0,40 0,10 5,29 5,29
REDE 40MM M2 58,06 0,40 0,10 2,32 2,32
REDE 50MM M2 14,35 0,40 0,10 0,57 0,57 QUANT COMPLEMENTAR DA PRESENTE EM PLANILHA

8,19

8,19

TOTAL

MEDIÇÃO 03

MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - CIRCULAÇÃO INTERNA

TOTAL

MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼฀), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS

TOTAL

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

TOTAL

OUTROS SERVIÇOS

MEDIÇÕES ANTERIORES

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

TOTAL

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PARQUE

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

FILIPE ABBOTT 
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2.12.15
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

REDE 40MM M 58,06 58,06
58,06

58,06

2.12.17
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

REDE 32MM M 132,30 132,30
132,30

132,30

2.12.18
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

REDE 50MM M 14,35 14,35
14,35

14,35

2.14
2.14.1

LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
UND 4,00 4,00

4,00

4,00

2.14.2
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

M3 24,00 0,50 0,50 6,00 6,00
6,00

6,00

2.14.3
LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

ESPAÇO SENSORIAL M3 24,00 0,50 0,50 6,00 6,00
MURO ARRIMO MURETA FUNDOS CRECHE M3 11,00 0,80 1,70 14,96 14,96
MURO ARRIMO MURETA FUNDOS CRECHE M3 17,50 0,80 1,25 17,50 17,50

38,46

38,46

2.14.5
LOCAL UND AREA ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

ESPAÇO SENSORIAL M3 354,50 0,40 141,80 141,80
141,80

141,80

2.14.6
LOCAL UND VOLUME EMP VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

ESPAÇO SENSORIAL M3 141,80 1,25 177,25 177,25
177,25

177,25

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

MEDIÇÃO 03

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

DEVIDO A SOBRA DESTE ITEM, E A RESPECTIVA FALTA DE ITEM IDENTICO PARA 
CRECHE, CONSUMIU-SE ESTE A FIM DE MITIGAR A NECESSIDADE DE ADEQUAR 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

JARDIM SENSORIAL
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

FILIPE ABBOTT 
GALVAO 
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37866430

Assinado de forma digital 
por FILIPE ABBOTT 
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13:11:27 -03'00'



2.14.7
LOCAL UND VOLUME EMP DIST M3XKM QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

ESPAÇO SENSORIAL M3XKM 177,25 14,00 2.481,50 2.481,50
2.481,50

2.481,50

2.14.7
LOCAL UND VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

ESPAÇO SENSORIAL M3 141,80 141,80
141,80

141,80
2.14.11

LOCAL UND COMP. LARG. ALTURA VOLUME QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
JARDINEIRAS M2 156,00 0,40 0,50 31,20 31,20

31,20

31,20

4
4.1
4.1.1

LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
ACESSO PETPLACE M 32,00 1,00 32,00

32,00

32,00

4.2
4.2.1 FUNDAÇÃO
4.2.1.1

LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
M3 1,00 1,00 1,50 9,00 13,50

13,50

13,50

4.2.1.4
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

M3 0,70 0,70 0,70 9,00 3,09
3,09

3,09

4.2.1.5
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

M3 33,50 0,14 0,40 1,00 1,88
1,88

1,88

4.2.2 SAPATAS
4.2.2.1

LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
M2 0,65 0,55 6,00 2,15
M2 0,60 0,60 3,00 1,08

3,23

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

TOTAL

INFRAESTRUTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - MURETA BASE P/ALAMBRADO ( h=40cm) SOBRE EMBASAMENTO

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PADRÃO (2 UND.)
SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

FILIPE ABBOTT 
GALVAO 
RODRIGUES:0083786
6430

Assinado de forma digital 
por FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:00837866430 
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3,23

4.2.2.2
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. VOLUME DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

S2;S3;S4;S6;S7;S8 M3 0,55 0,65 0,25 6,00 0,54 0,54
S1;S5;S9 M3 0,60 0,60 0,25 3,00 0,27 0,27
ARRANQUES (S2/S3/S4/S6/S7/S8) M3 0,25 0,15 1,50 6,00 0,34 0,34
ARRANQUES (S1/S5/S9) M3 0,20 0,20 1,50 3,00 0,18 0,18

1,32

1,32

4.2.2.3
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. VOLUME DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

S2;S3;S4;S6;S7;S8 M3 0,55 0,65 0,25 6,00 0,54 0,54
S1;S5;S9 M3 0,60 0,60 0,25 3,00 0,27 0,27
ARRANQUES (S2/S3/S4/S6/S7/S8) M3 0,25 0,15 1,50 6,00 0,34 0,34
ARRANQUES (S1/S5/S9) M3 0,20 0,20 1,50 3,00 0,18 0,18

1,32

1,32

4.2.2.4
LOCAL UND COMP. QUANT (+10%) KG TOTAL DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

S2;S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9 KG 118,10 11,00 51,30 51,30
51,30

51,30

4.2.2.5
LOCAL UND COMP. LARGURA ALTURA AREA QUANTIDADE TOTAL TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

S2;S3;S4;S6;S7;S8 M2 0,55 0,65 0,25 0,60 6,00 3,6 3,60
S1;S5;S9 M2 0,60 0,60 0,25 0,60 3,00 1,8 1,80

5,40

5,40

4.2.3 CINTAMENTO
4.2.3.1

LOCAL UND QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
V1 A V7 M3 1,77

1,77

1,77

4.2.3.2
LOCAL UND DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

V1 A V7 M3 1,77
1,77

1,77

4.2.3.3
LOCAL UND DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

V1 A V7 KG 26,20
26,20

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

MEDIÇÃO 03

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

FILIPE ABBOTT 
GALVAO 
RODRIGUES:00
837866430

Assinado de forma digital 
por FILIPE ABBOTT 
GALVAO 
RODRIGUES:0083786643
0 
Dados: 2025.01.20 
13:11:48 -03'00'



26,20

4.2.2.4
LOCAL UND DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

V1 A V7 KG 71,00
71,00

71,00

4.2.3.5
LOCAL UND TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

V1 A V7 KG 60,15
60,15

60,15

4.2.3.6
LOCAL UND TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

V1 A V7 KG 24,94
24,94

24,94

4.3 SUPERESTRUTURA
4.3.1 PILARES
4.3.1.2

LOCAL UND COMP. QUANT (+10%) KG TOTAL REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8/P9 KG 162,35 16,23 111,30 111,30

111,30

111,30

4.3.1.3
LOCAL UND COMP. QUANT (+10%) KG TOTAL REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8/P9 KG 204,70 20,40 34,70 34,70

34,70

34,70

4.3.1.4
LOCAL UND AREA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8/P9 M2 27,00 27,00

27,00

27,00

4.3.2 VIGAS
4.3.2.2

LOCAL UND REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
V1 A V7 KG 4,30

4,30

4,30

4.3.1.3
LOCAL UND REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

V1 A V7 KG 40,50

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

MEDIÇÃO 03

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

TOTAL

FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:008378664
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Assinado de forma digital por 
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40,50

40,50

4.3.1.4
LOCAL UND TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

V1 A V7 KG 18,10
18,10

18,10

4.3.1.5
LOCAL UND TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

V1 A V7 KG 22,90
22,90

22,90

5.0

5.1.5 Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)
LOCAL UND VALOR MEDIDO Med3 % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CRECHE UND 137.688,52 0,048568163 0,39
0,39

0,39

5.1.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCAL UND VALOR MEDIDO M3 % EXECUTADA TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CRECHE UND 137.688,52 0,048568163 0,39
0,39

0,39
5.2
5.2.1 EDIFICAÇÃO
5.2.1.1

LOCAL UND COMP. LARG. ALT. VOL QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
CRECHE M3 28,00 38,00 0,40 425,60 425,60

425,60

425,60

5.2.1.4
LOCAL UND COMP. LARG. ALT. REPET. QUANT. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CRECHE M3 1,50 1,50 1,00 10,00 22,50 22,50
22,50

22,50

5.3
5.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
5.3.1.3

LOCAL UND DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
CRECHE S1 A S78 M2 131,71

131,71

131,71

5.3.1.7
LOCAL UND DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

MEDIÇÃO 03

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

FUNDAÇÕES

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

MEDIÇÕES ANTERIORES

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

TOTAL

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

1,00 2.834.954,22
TOTAL

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

QNTD VALOR TOTAL PLANILHA (S/CONTAINER)
1,00 2.834.954,22

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

QNTD VALOR TOTAL PLANILHA (S/CONTAINER)

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE
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CRECHE S1 A S78 KG 225,00
225,00

225,00

5.3.1.8
LOCAL UND DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CRECHE KG 134,38
134,38

134,38

5.3.1.9
LOCAL UND VOL REPET. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CRECHE M3 2,14 2,14
2,14

2,14

5.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

5.3.2.2
LOCAL UND VOLUME DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CRECHE M3 19,90 19,90
19,90

19,90

5.3.2.6
LOCAL UND COMP. KG/M KG REPET. DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CRECHE KG 27,42 0,963 26,41 1,00 26,41
26,41

26,41

5.4 SUPERESTRUTURA
5.4.1 CONCRETO ARMADO-PILARES
5.4.1.2

LOCAL UND COMP. KG/M KG DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
CRECHE KG 1.360,34 0,617 839,33 839,33

839,33

839,33

5.4.1.3
LOCAL UND COMP. KG/M KG DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CRECHE KG 324,90 0,963 312,88 312,88
312,88

312,88

5.4.1.4
LOCAL UND COMP. KG/M KG DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES

CRECHE KG 2.923,50 0,154 450,22 450,22
450,22

450,22

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017

TOTAL

MEDIÇÃO 03

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

MEDIÇÕES ANTERIORES
MEDIÇÃO 03

Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

TOTAL
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5.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO
5.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.4.1.2

LOCAL UND COMP. ALTURA AREA DESC. TOTAL PARCIAL OBSERVAÇÕES
CRECHE M2 498,00 0,60 298,80 298,80

298,80

298,80

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

TOTAL
MEDIÇÕES ANTERIORES

MEDIÇÃO 03
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Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda. Total da obra:
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III  Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB. Saldo em Planilha:

Endereço:  Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó. Medido no Período:

Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025 Porcentagem total realizada:

ACUMULAD
O 

ANTERIOR

MEDIDO 
NO 

PERÍODO

ACUMULAD
O TOTAL

% SALDO
ACUMULADO 

ANTERIOR
MEDIDO NO 

PERÍODO
ACUMULADO 

TOTAL
% SALDO

1.0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE
OBRAS

858.508,10 882.885,57 55.133,87 167.507,48 715.378,09

1.1 Administração Local da Obra (Não incide BDI) 747.236,16 747.236,16 53.053,77 113.416,64 633.819,52

1.1.1 93567 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 12,00 21.588,97 21.588,97 259.067,64 259.067,64 0,97 0,85 1,82 15,17% 20.898,12 18.393,80 39.291,93 15,17% 219.775,71

1.1.2 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 24,00 3.982,22 3.982,22 95.573,28 95.573,28 1,94 1,70 3,64 15,17% 7.709,58 6.785,70 14.495,28 15,17% 81.078,00

1.1.3 93566 SINAPI
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 12,00 2.881,70 2.881,70 34.580,40 34.580,40 0,97 0,85 1,82 15,18% 2.795,25 2.455,21 5.250,46 15,18% 29.329,94

1.1.4 100316 SINAPI
AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 12,00 2.786,19 2.786,19 33.434,28 33.434,28 0,97 0,85 1,82 15,18% 2.702,60 2.373,83 5.076,44 15,18% 28.357,84

1.1.5 93564 SINAPI
APONTADOR OU APROPRIADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 12,00 3.738,21 3.738,21 44.858,52 44.858,52 0,97 0,85 1,82 15,18% 3.626,06 3.184,95 6.811,02 15,18% 38.047,50

1.1.6 101452 SINAPI
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 12,00 3.237,51 3.237,51 38.850,12 38.850,12 0,97 0,85 1,82 15,18% 3.140,38 2.758,36 5.898,74 15,18% 32.951,38

1.1.7 100321 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 12,00 4.933,84 4.933,84 59.206,08 59.206,08 0,97 0,85 1,82 15,18% 4.785,82 4.203,63 8.989,46 15,18% 50.216,62

1.1.8 COTAÇÃO01 PRÓPRIA VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO mês 12,00 1.617,90 1.617,90 19.414,80 19.414,80 0,97 0,85 1,82 15,18% 1.569,36 1.378,45 2.947,81 15,18% 16.466,99

1.1.9 101460 SINAPI
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 12,00 3.278,20 3.278,20 39.338,40 39.338,40 0,97 0,85 1,82 15,18% 3.179,85 2.793,03 5.972,88 15,18% 33.365,52

1.1.10 88326 SINAPI
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES (02)

H 5.184,00 23,71 23,71 122.912,64 122.912,64 419,90 368,06 787,96 15,20% 9.955,83 8.726,80 18.682,63 15,20% 104.230,01

1.2 Canteiro de Obras 111.271,94 135.649,41 2.080,11 54.090,84 81.558,57

1.2.1 51 ORSE
PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL

m² 50,00 349,79 426,46 17.489,50 21.323,00 20,00 20,00 40,00% 8.529,20 0,00 8.529,20 40,00% 12.793,80

1.2.2 98458 SINAPI
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, ESPESSURA 6MM, H=2, 2M

m² 352,00 104,54 127,45 36.798,08 44.862,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 44.862,40

1.2.3 C2850 SEINFRA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE
CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA
DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E
ATERRAMENTO

un 1,00 1.676,69 2.044,22 1.676,69 2.044,22 1,00 1,00 100,00% 2.044,22 0,00 2.044,22 100,00% 0,00

1.2.4 C1622 SEINFRA
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E
SANITÁRIO

un 1,00 3.600,03 4.389,15 3.600,03 4.389,15 1,00 1,00 100,00% 4.389,15 0,00 4.389,15 100,00% 0,00

1.2.5 10779 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT.
2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1
LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 12,00 1.112,50 1.356,36 13.350,00 16.276,32 2,00 0,85 2,85 23,77% 2.712,72 1.155,62 3.868,34 23,77% 12.407,98

1.2.6 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 12,00 890,00 1.085,08 10.680,00 13.020,96 1,00 0,85 1,85 15,43% 1.085,08 924,49 2.009,57 15,43% 11.011,39

1.2.7 93584 SINAPI
BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO (6.00
X 4.00)

m² 24,00 777,76 948,24 18.666,24 22.757,76 24,00 24,00 100,00% 22.757,76 0,00 22.757,76 100,00% 0,00

1.2.8 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 160,00 53,04 64,66 8.486,40 10.345,60 160,00 160,00 100,00% 10.345,60 0,00 10.345,60 100,00% 0,00

 VALORES 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDA

DE

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$)

 QUANTIDADES 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

 MEDIÇÃO 03 

ITEM

10.259.633,26 
8.864.911,68 

734.980,64 

13,59%

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$)

TOTAL SEM 
BDI (R$)

TOTAL COM 
BDI (R$)

DADOS DO CONTRATO
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Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda. Total da obra:
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III  Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB. Saldo em Planilha:

Endereço:  Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó. Medido no Período:

Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025 Porcentagem total realizada:

ACUMULAD
O 

ANTERIOR

MEDIDO 
NO 

PERÍODO

ACUMULAD
O TOTAL

% SALDO
ACUMULADO 

ANTERIOR
MEDIDO NO 

PERÍODO
ACUMULADO 

TOTAL
% SALDO

 VALORES 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDA

DE

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$)

 QUANTIDADES 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

 MEDIÇÃO 03 

ITEM

10.259.633,26 
8.864.911,68 

734.980,64 

13,59%

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$)

TOTAL SEM 
BDI (R$)

TOTAL COM 
BDI (R$)

DADOS DO CONTRATO

1.2.9 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL

m² 1.500,00 0,35 0,42 525,00 630,00 350,00 350,00 23,33% 147,00 0,00 147,00 23,33% 483,00

2.0 PARQUE 3.999.109,17 4.874.790,34 493.070,12 896.952,32 3.977.838,02

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 309.081,36 376.751,30 0,00 362.444,88 14.306,42

2.1.1 DEMOLIÇÃO

2.1.1 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CALÇADAS

M³ 96,08 57,69 70,33 5.542,56 6.756,95 8,07 8,07 8,40% 567,56 0,00 567,56 8,40% 6.189,39

2.1.2 CPU.A2 PRÓPRIA
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-
MOLDADO

M 440,25 10,28 12,53 4.525,77 5.516,33 74,00 74,00 16,81% 927,22 0,00 927,22 16,81% 4.589,11

2.1.3 CPU.B2 PRÓPRIA
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO OU PRÉ- MOLDADOS DE
CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO

M² 264,15 10,95 13,35 2.892,44 3.526,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.526,40

2.1.4 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

M² 4.209,75 2,68 3,26 11.282,13 13.723,78 4.209,75 4.209,75 100,00% 13.723,79 0,00 13.723,79 100,00% 0,00

2.1.5 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE
0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M³ 412,11 8,83 10,76 3.638,93 4.434,30 412,08 412,08 99,99% 4.433,98 0,00 4.433,98 99,99% 0,32

2.1.6 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³xKM 5.769,59 2,12 2,58 12.231,53 14.885,54 5.769,12 5.769,12 99,99% 14.884,33 0,00 14.884,33 99,99% 1,21

2.1.7 98459 SINAPI
TAPUME EM TELHA DE AÇO GALVALUME,
SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA,OND18,
E=0,50MM, H = 2,00M, EXCLUSIVE PINTURA

M 2.800,00 96,06 117,11 268.968,00 327.908,00 2.800,00 2.800,00 100,00% 327.908,00 0,00 327.908,00 100,00% 0,00

2.2
MOVIMENTO DE TERRA - ENTORNO DO
PARQUE

30.388,60 37.012,37 0,00 294,54 36.717,83

2.2.1 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 224,70 6,59 8,03 1.480,77 1.804,34 36,68 36,68 16,32% 294,54 0,00 294,54 16,32% 1.509,80

2.2.2 1002974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 280,88 8,44 10,29 2.370,62 2.890,25 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.890,25

2.2.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

M³xKM 3.932,32 2,12 2,58 8.336,51 10.145,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.145,38

2.2.4 ATERROS

2.2.4 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 3.150,00 2,12 2,58 6.678,00 8.127,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.127,00

2.2.5 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 225,00 33,70 41,08 7.582,50 9.243,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.243,00
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2.2.6 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 180,00 21,89 26,68 3.940,20 4.802,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.802,40

2.3 EQUIPAMENTOS 671.178,16 818.164,00 256.805,95 92.506,90 725.657,10

2.3.1 PLAYGROUND - 01 47.412,48 57.795,00 0,00 0,00 57.795,00

2.3.2 PLAYGROUND - 02 33.868,16 41.291,68 0,00 0,00 41.291,68

2.3.3 ESPAÇO - JOGOS DE MESA (02 unid.) 34.889,70 42.533,26 0,00 0,00 42.533,26

2.3.4 ESPAÇO - CONVIVÊNCIA (05 unid.) 69.310,65 84.483,88 0,00 0,00 84.483,88

2.3.5 ACADEMIA AO AR LIVRE (02 unid.) 93.371,00 113.828,52 0,00 0,00 113.828,52

2.3.5.9 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS

2.3.5.9 11089 ORSE RODA DE OMBRO UNID 2,00 1.760,26 2.146,10 3.520,52 4.292,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.292,20

2.3.5.10 9145 ORSE ELÍPTICO MECÂNICO UNID 2,00 2.863,10 3.490,69 5.726,20 6.981,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.981,38

2.3.5.11 181613 SIURB ESQUI DUPLO UNID 2,00 5.311,55 6.475,84 10.623,10 12.951,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.951,68

2.3.5.12 13195 ORSE REMADOR UNID 2,00 2.827,95 3.447,83 5.655,90 6.895,66 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.895,66

2.3.5.13 9148 ORSE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO UNID 2,00 4.240,10 5.169,52 8.480,20 10.339,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.339,04

2.3.5.14 CPU.C2 PRÓPRIA BANCO EM CONCRETO UNID 4,00 477,08 581,65 1.908,32 2.326,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.326,60

2.3.6 QUADRA POLIESPORTIVA (01 unid.) 280.839,00 342.331,85 0,00 0,00 342.331,85

2.3.6.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 16,00 10,50 12,80 168,00 204,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 204,80

2.3.6.2 102279 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

M³ 31,20 6,59 8,03 205,60 250,53 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 250,53

2.3.6.3 102974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

M³ 31,20 8,44 10,29 263,32 321,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 321,04

2.3.6.4 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 

M³xKM 546,00 2,12 2,58 1.157,52 1.408,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.408,68

2.3.6.5 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 

M³xKM 7.170,35 2,12 2,58 15.201,13 18.499,49 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 18.499,49

2.3.6.6 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 409,73 33,70 41,08 13.808,03 16.831,87 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 16.831,87

2.3.6.7 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

M² 1.891,08 2,85 3,47 5.389,57 6.562,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.562,04

2.3.6.8 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO 

M³ 31,20 476,27 580,66 14.859,62 18.116,59 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 18.116,59

2.3.6.9 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

M³ 2,34 576,35 702,68 1.348,65 1.644,27 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.644,27

2.3.6.10 89478 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM), FCK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 

M² 208,65 128,21 156,31 26.751,01 32.614,08 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 32.614,08

2.3.6.11 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

M² 76,05 3,80 4,63 288,99 352,11 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 352,11
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2.3.6.12 87811 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

M² 76,05 69,67 84,94 5.298,40 6.459,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.459,68

2.3.6.13 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - 

M³ 63,04 160,50 195,68 10.117,27 12.334,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.334,88

2.3.6.14 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017 - ARQUIBANCADA - 10cm

M³ 7,78 576,35 702,68 4.484,00 5.466,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.466,85

2.3.6.15 98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

M² 127,88 41,74 50,88 5.337,71 6.506,53 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.506,53

2.3.6.16 99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4฀
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 

M 43,00 536,64 654,27 23.075,52 28.133,61 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 28.133,61

2.3.6.17 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - 

M³ 52,33 160,50 195,68 8.398,32 10.239,15 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.239,15

2.3.6.18 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

M³ 60,69 451,09 549,96 27.374,84 33.374,87 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 33.374,87

2.3.6.19 98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

M² 606,86 41,74 50,88 25.330,33 30.877,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 30.877,03

2.3.6.20 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - QUADRA

M² 606,86 52,87 64,45 32.084,68 39.112,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 39.112,12

2.3.6.21 CPU.D2 PRÓPRIA
PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO
DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM
LARGURA DE 5 CM - QUADRA

M 245,00 17,01 20,73 4.167,45 5.078,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.078,85

2.3.6.22 102363 SINAPI
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

M² 199,20 165,87 202,22 33.041,30 40.282,22 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 40.282,22

2.3.6.23 102487 SINAPI
BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (35x35x
h=50) - BASE PARA MONTANTE DO ALMBRADO

M³ 1,35 539,27 657,47 726,66 885,94 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 885,94

2.3.6.24 103337 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

M² 26,56 82,32 100,36 2.186,41 2.665,56 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.665,56

2.3.6.25 104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 - MURETA

M² 53,12 7,31 8,91 388,30 473,29 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 473,29

2.3.6.26 103769 SINAPI
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE
COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UNID. 1,00 2.042,32 2.489,99 2.042,32 2.489,99 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.489,99

2.3.6.27 10069 ORSE
TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO
3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO 

UNID. 1,00 4.291,18 5.231,80 4.291,18 5.231,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.231,80

2.3.6.28 2419 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM
AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE,
PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" 

UNID. 1,00 11.215,87 13.674,38 11.215,87 13.674,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 13.674,38

2.3.6.29 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

M² 44,00 41,75 50,90 1.837,00 2.239,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.239,60

2.3.7 QUADRAS DE AREIA (02 unid.) 111.487,17 135.899,81 85.160,05 92.506,90 43.392,91

2.3.7.1 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 12,48 6,59 8,03 82,24 100,21 12,48 12,48 100,00% 100,21 0,00 100,21 100,00% 0,00

2.3.7.2 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 - QUADRAS DE 

M³ 12,48 476,27 580,66 5.943,84 7.246,63 12,48 12,48 100,00% 7.246,64 0,00 7.246,64 100,00% -0,01
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2.3.7.3 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 7,90 579,18 706,13 4.577,83 5.581,25 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.581,25

2.3.7.4 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 192,00 33,70 41,08 6.470,40 7.887,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.887,36

2.3.7.5 102974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 240,00 8,44 10,29 2.025,60 2.469,60 0,00 80,00 80,00 33,33% 0,00 823,20 823,20 33,33% 1.646,40

2.3.7.6 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 3.360,00 2,12 2,58 7.123,20 8.668,80 0,00 2.400,00 2.400,00 71,43% 0,00 6.192,00 6.192,00 71,43% 2.476,80

2.3.7.7 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 960,00 2,85 3,47 2.736,00 3.331,20 0,00 256,00 256,00 26,67% 0,00 888,32 888,32 26,67% 2.442,88

2.3.7.8 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 120,00 160,50 195,68 19.260,00 23.481,60 0,00 64,00 64,00 53,33% 0,00 12.523,52 12.523,52 53,33% 10.958,08

2.3.7.9 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO
2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1
 ¼฀), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

M² 348,00 165,87 202,22 57.722,76 70.372,56 0,00 288,00 288,00 82,76% 0,00 58.239,36 58.239,36 82,76% 12.133,20

2.3.7.10 102487 SINAPI
BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (40x40x
h=50) - BASE MONTANTE DO ALMBRADO

M³ 3,20 539,27 657,47 1.725,66 2.103,90 0,00 3,20 3,20 100,00% 0,00 2.103,90 2.103,90 100,00% 0,00

2.3.7.11 103337 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021 - MURETA BASE P/ALAMBRADO (
h=40cm) SOBRE EMBASAMENTO

M² 46,40 82,32 100,36 3.819,64 4.656,70 0,00 43,74 46,40 100,00% 0,00 4.389,75 4.389,75 94,27% 266,95

2.4
PASSAGENS SOBRE O CANAL EM CONCRETO
ARMADO

20.996,47 25.595,28 0,00 0,00 25.595,28

2.4.1 102475 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

M³ 12,30 613,23 747,65 7.542,72 9.196,09 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.196,09

2.4.2 103762 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

M² 88,15 60,15 73,33 5.302,22 6.464,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.464,03

2.4.3 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_06/2022

KG 466,95 8,74 10,65 4.081,14 4.973,01 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.973,01
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2.4.4 92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
6,3 MM. AF_06/2022

KG 105,00 9,46 11,53 993,30 1.210,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.210,65

2.4.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

M³ 12,30 250,17 305,00 3.077,09 3.751,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.751,50

2.5 CALÇADAS EM CONCRETO 228.197,70 278.135,98 21.574,40 21.574,40 256.561,58

2.5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

M 292,90 47,28 57,64 13.848,31 16.882,75 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 16.882,75

2.5.2 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 691,50 33,70 41,08 23.303,55 28.406,82 0,00 30,94 30,94 4,47% 0,00 1.271,02 1.271,02 4,47% 27.135,80

2.5.3 102974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

M³ 864,38 8,44 10,29 7.295,32 8.894,41 0,00 38,67 38,67 4,47% 0,00 397,91 397,91 4,47% 8.496,50

2.5.4 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 

M³xKM 12.101,25 2,12 2,58 25.654,65 31.221,22 0,00 676,76 676,76 5,59% 0,00 1.746,04 1.746,04 5,59% 29.475,18

2.5.5 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

M² 2.766,00 2,85 3,47 7.883,10 9.598,02 0,00 154,68 154,68 5,59% 0,00 536,74 536,74 5,59% 9.061,28

2.5.6 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

M³ 69,15 160,50 195,68 11.098,57 13.531,27 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 13.531,27

2.5.7 94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

M² 1.383,00 93,45 113,93 129.241,35 157.565,19 0,00 154,68 154,68 11,18% 0,00 17.622,69 17.622,69 11,18% 139.942,50

2.5.8 11912 ORSE
CORTE EM PAVIMENTO DE
ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO 

M 669,80 14,74 17,97 9.872,85 12.036,30 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.036,30

2.6 CICLOFAIXA 726.428,18 885.538,33 53.872,88 130.187,43 755.350,90

2.6.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.281,40 0,52 0,63 666,32 807,28 768,84 768,84 60,00% 484,37 0,00 484,37 60,00% 322,91

2.6.2 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

M² 2.562,80 2,68 3,26 6.868,30 8.354,72 2.562,80 2.562,80 100,00% 8.354,73 0,00 8.354,73 100,00% -0,01

2.6.3 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.562,80 47,28 57,64 121.169,18 147.719,79 500,00 211,00 711,00 27,74% 28.820,00 12.162,04 40.982,04 27,74% 106.737,75

2.6.4 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 512,56 33,70 41,08 17.273,27 21.055,96 27,45 23,40 50,85 9,92% 1.127,65 961,27 2.088,92 9,92% 18.967,04

2.6.5 102974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 640,70 8,44 10,29 5.407,50 6.592,80 34,31 29,25 63,56 9,92% 353,05 300,98 654,03 9,92% 5.938,77

2.6.6 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 7.175,84 2,12 2,58 15.212,78 18.513,66 480,34 409,50 889,84 12,40% 1.239,28 1.056,51 2.295,79 12,40% 16.217,87

2.6.7 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 1.281,40 2,85 3,47 3.651,99 4.446,45 273,00 316,50 589,50 46,00% 947,31 1.098,26 2.045,57 46,00% 2.400,89

FILIPE ABBOTT 
GALVAO 
RODRIGUES:00
837866430

Assinado de forma digital 
por FILIPE ABBOTT 
GALVAO 
RODRIGUES:00837866430 
Dados: 2025.01.20 
11:49:47 -03'00'



Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda. Total da obra:
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III  Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB. Saldo em Planilha:

Endereço:  Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó. Medido no Período:

Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025 Porcentagem total realizada:

ACUMULAD
O 

ANTERIOR

MEDIDO 
NO 

PERÍODO

ACUMULAD
O TOTAL

% SALDO
ACUMULADO 

ANTERIOR
MEDIDO NO 

PERÍODO
ACUMULADO 

TOTAL
% SALDO

 VALORES 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDA

DE

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$)

 QUANTIDADES 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

 MEDIÇÃO 03 

ITEM

10.259.633,26 
8.864.911,68 

734.980,64 

13,59%

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$)

TOTAL SEM 
BDI (R$)

TOTAL COM 
BDI (R$)

DADOS DO CONTRATO

2.6.8 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 256,28 160,50 195,68 41.132,94 50.148,87 7,32 4,22 11,54 4,50% 1.432,38 825,77 2.258,15 4,50% 47.890,72

2.6.9 94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M² 2.562,80 93,45 113,93 239.493,66 291.979,80 273,00 304,50 577,50 22,53% 31.102,89 34.691,69 65.794,58 22,53% 226.185,23

2.6.10 11912 ORSE
CORTE EM PAVIMENTO DE
ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO
DIAMANTADO - REV 01

M 1.281,40 14,74 17,97 18.887,83 23.026,75 136,50 154,50 291,00 22,71% 2.452,91 2.776,37 5.229,27 22,71% 17.797,48

2.6.11 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - VERMELHO

M² 2.562,80 52,87 64,45 135.495,23 165.172,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 165.172,46

2.6.12 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.562,80 47,28 57,64 121.169,18 147.719,79 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 147.719,79

2.7 PISTA DE CAMINHADA 457.562,68 557.760,92 51.094,73 133.955,25 423.805,67

2.7.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.217,83 0,52 0,63 633,27 767,23 742,87 742,87 61,00% 468,01 0,00 468,01 61,00% 299,22

2.7.2 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

M² 2.435,66 2,68 3,26 6.527,56 7.940,25 2.435,66 2.435,66 100,00% 7.940,25 0,00 7.940,25 100,00% 0,00

2.7.3 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M² 1.217,83 47,28 57,64 57.579,00 70.195,72 315,00 315,00 25,87% 18.156,60 0,00 18.156,60 25,87% 52.039,12

2.7.4 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 487,13 33,70 41,08 16.416,34 20.011,38 40,40 70,00 110,40 22,66% 1.659,63 2.875,60 4.535,23 22,66% 15.476,15

2.7.5 102974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 608,92 8,44 10,29 5.139,24 6.265,73 50,50 87,50 138,00 22,66% 519,65 900,38 1.420,02 22,66% 4.845,71

2.7.6 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 8.524,81 2,12 2,58 18.072,59 21.994,00 707,00 1.265,00 1.972,00 23,13% 1.824,06 3.263,70 5.087,76 23,13% 16.906,24

2.7.7 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 2.435,66 2,85 3,47 6.941,63 8.451,74 404,00 350,00 754,00 30,96% 1.401,88 1.214,50 2.616,38 30,96% 5.835,36
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2.7.8 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 243,57 160,50 195,68 39.092,34 47.660,99 6,30 6,30 2,59% 1.232,78 0,00 1.232,78 2,59% 46.428,21

2.7.9 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.281,00 47,28 57,64 60.565,68 73.836,84 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 73.836,84

2.7.10 94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M² 2.435,66 93,45 113,93 227.612,42 277.494,74 404,00 350,00 754,00 30,96% 46.027,72 39.875,50 85.903,22 30,96% 191.591,52

2.7.11 11912 ORSE
CORTE EM PAVIMENTO DE
ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO
DIAMANTADO - REV 01

M 1.287,83 14,74 17,97 18.982,61 23.142,30 202,00 165,00 367,00 28,50% 3.629,94 2.965,05 6.594,99 28,50% 16.547,31

2.8 PET PLACE 15.405,80 18.779,97 12.942,80 12.942,80 5.837,17

2.8.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 4,00 10,50 12,80 42,00 51,20 0,00 4,00 4,00 100,00% 0,00 51,20 51,20 100,00% 0,00

2.8.2 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

M³ 3,37 6,59 8,03 22,18 27,02 0,00 2,75 0,00% 0,00 22,08 22,08 81,73% 4,94

2.8.3 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 - QUADRAS DE 

M³ 3,37 476,27 580,66 1.603,12 1.954,50 0,00 2,75 0,00% 0,00 1.596,82 1.596,82 81,70% 357,69

2.8.4 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 2,49 579,18 706,13 1.440,47 1.756,21 0,00 0,77 0,00% 0,00 543,72 543,72 30,96% 1.212,49

2.8.5 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 21,78 33,70 41,08 733,98 894,72 0,00 17,42 17,42 79,98% 0,00 715,61 715,61 79,98% 179,11

2.8.6 102974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 27,23 8,44 10,29 229,77 280,14 0,00 21,78 21,78 80,00% 0,00 224,12 224,12 80,00% 56,02

2.8.7 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 381,15 2,12 2,58 808,03 983,36 0,00 304,85 304,85 79,98% 0,00 786,51 786,51 79,98% 196,85

2.8.8 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 87,12 2,85 3,47 248,29 302,30 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 302,30

2.8.9 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 13,07 160,50 195,68 2.097,41 2.557,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.557,14
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2.8.10 102363 SINAPI
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

M² 37,40 165,87 202,22 6.203,53 7.563,02 0,00 32,60 32,60 87,17% 0,00 6.592,37 6.592,37 87,17% 970,65

2.8.11 10891 ORSE
PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO
EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA
QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR 

M² 3,84 514,85 627,70 1.977,02 2.410,36 0,00 3,84 3,84 100,00% 0,00 2.410,37 2.410,37 100,00% -0,01

2.9 ESPAÇO COBERTO MULTIUSO 108.613,01 132.411,86 0,00 0,00 132.411,86

2.10 CAMPO DE FUTEBOL 328.131,83 399.799,01 0,00 0,00 399.799,01

2.10.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 12,00 10,50 12,80 126,00 153,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 153,60

2.10.2 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

M² 3.600,00 0,35 0,42 1.260,00 1.512,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.512,00

2.10.3 101118 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

M³ 900,00 3,37 4,10 3.033,00 3.690,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.690,00

2.10.4 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 1.462,50 33,70 41,08 49.286,25 60.079,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 60.079,50

2.10.5 102974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

M³ 2.559,38 8,44 10,29 21.601,12 26.335,96 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.335,96

2.10.6 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

M³xKM 35.831,25 2,12 2,58 75.962,25 92.444,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 92.444,62

2.10.7 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

M³ 2.047,50 11,02 13,43 22.563,45 27.497,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 27.497,92

2.10.8 94275 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

M 268,00 42,52 51,84 11.395,36 13.893,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 13.893,12

2.10.9 98504 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.
AF_05/2018

m2 4.200,00 15,73 19,17 66.066,00 80.514,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 80.514,00

2.10.10 ARQUIBANCADA

2.10.10 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 4,00 10,50 12,80 42,00 51,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 51,20

2.10.11 102279 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

M³ 26,30 6,59 8,03 173,34 211,22 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 211,22

2.10.12 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO 

M³ 26,30 476,27 580,66 12.527,80 15.273,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.273,68

2.10.13 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017 - CAMADA SOBRE PEDRA 

M³ 11,40 576,35 702,68 6.570,39 8.010,55 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.010,55

2.10.14 89478 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 

M² 20,58 128,21 156,31 2.638,56 3.216,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.216,85

2.10.15 103321 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

M² 54,00 115,75 141,12 6.250,50 7.620,48 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.620,48

2.10.16 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

M² 127,00 3,80 4,63 482,60 588,01 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 588,01

2.10.17 87811 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

M² 127,00 69,67 84,94 8.848,09 10.787,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.787,38

2.10.18 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - 

M³ 36,00 160,50 195,68 5.778,00 7.044,48 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.044,48

2.10.19 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017 - ARQUIBANCADA - 5cm

M³ 11,40 576,35 702,68 6.570,39 8.010,55 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.010,55

2.10.20 98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

M² 144,00 41,74 50,88 6.010,56 7.326,72 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.326,72

2.10.21 CPU.F2 PRÓPRIA
GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO (ALTURA = 1.00), COM BARRAS
VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA 

M 60,00 291,88 355,86 17.512,80 21.351,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 21.351,60

2.10.22 104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

M² 127,00 7,31 8,91 928,37 1.131,57 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.131,57
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2.10.23 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

M² 60,00 41,75 50,90 2.505,00 3.054,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.054,00

2.11 ESPAÇO PARA DESCANSO 5.528,04 6.736,97 0,00 0,00 6.736,97

2.12 OUTROS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS 704.926,92 859.409,40 32.161,09 78.427,85 780.981,55

2.12.1 103310 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO.
AF_11/2021

UNID 20,00 1.280,74 1.561,47 25.614,80 31.229,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 31.229,40

2.12.2 CPU.C2 PRÓPRIA
BANCO EM CONCRETO NO ENTORNO DO
PARQUE

UNID 30,00 477,08 581,65 14.312,40 17.449,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.449,50

2.12.3 103320 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 - MURETA SOBRE
PAREDE DO CANAL

M² 514,16 114,17 139,19 58.701,64 71.565,93 332,40 332,40 64,65% 46.266,76 0,00 46.266,76 64,65% 25.299,17

2.12.4 CPU.E2 PRÓPRIA

GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO,
ALT=0,70M, COM BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2" A 
CADA 2,0M E BARRAS HORIZONTAIS INFERIOR,
INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR DE 1.1/2" C/
FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO - PAREDE
DO CANAL E PASSAGENS

M 1.357,40 220,95 269,38 299.917,53 365.656,41 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 365.656,41

2.12.5 103315 SINAPI

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE
SOLO. AF_11/2021 - PERGOLA (CONVIVÊNCIA)

M² 87,50 205,02 249,96 17.939,25 21.871,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 21.871,50

2.12.6 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,
DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2023

M² 47,25 114,69 139,83 5.419,10 6.606,96 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.606,96

2.12.7 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

M² 568,00 83,61 101,93 47.490,48 57.896,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 57.896,24

2.12.8 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 750,46 47,28 57,64 35.481,74 43.256,51 0,00 258,00 258,00 34,38% 0,00 14.871,12 14.871,12 34,38% 28.385,39
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2.12.9 92397 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022 - CIRCULAÇÃO INTERNA

M² 2.250,00 53,44 65,15 120.240,00 146.587,50 0,00 150,34 150,34 6,68% 0,00 9.794,65 9.794,65 6,68% 136.792,85

2.12.10
CONTENÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
(CIRCULAÇÃO INTERNA)

2.12.10 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³ 5,29 72,19 88,01 382,02 465,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 465,74

2.12.11 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 5,29 476,27 580,66 2.520,42 3.072,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.072,85

2.12.12 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 3,35 579,18 706,13 1.941,17 2.366,66 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.366,66

2.12.13 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PARQUE

2.12.13 90099 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 200,52 14,21 17,32 2.849,38 3.473,00 0,00 32,75 32,75 16,33% 0,00 567,23 567,23 16,33% 2.905,77

2.12.14 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 66,84 160,50 195,68 10.727,82 13.079,25 0,00 8,19 8,19 12,25% 0,00 1.602,62 1.602,62 12,25% 11.476,63

2.12.15 103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 114,00 25,93 31,61 2.956,02 3.603,54 0,00 58,06 58,06 50,93% 0,00 1.835,28 1.835,28 50,93% 1.768,26

2.12.16 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 210,00 11,50 14,02 2.415,00 2.944,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.944,20

2.12.17 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 888,00 18,46 22,50 16.392,48 19.980,00 0,00 132,30 132,30 14,90% 0,00 2.976,75 2.976,75 14,90% 17.003,25

2.12.18 103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 459,00 29,35 35,78 13.471,65 16.423,02 0,00 14,35 14,35 3,13% 0,00 513,44 513,44 3,13% 15.909,58

2.12.19 89429 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X
3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 10,00 5,22 6,36 52,20 63,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 63,60

FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:008378664
30

Assinado de forma digital por 
FILIPE ABBOTT GALVAO 
RODRIGUES:00837866430 
Dados: 2025.01.20 11:51:28 
-03'00'



Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda. Total da obra:
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III  Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB. Saldo em Planilha:

Endereço:  Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó. Medido no Período:

Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025 Porcentagem total realizada:

ACUMULAD
O 

ANTERIOR

MEDIDO 
NO 

PERÍODO

ACUMULAD
O TOTAL

% SALDO
ACUMULADO 

ANTERIOR
MEDIDO NO 

PERÍODO
ACUMULADO 

TOTAL
% SALDO

 VALORES 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDA

DE

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$)

 QUANTIDADES 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

 MEDIÇÃO 03 

ITEM

10.259.633,26 
8.864.911,68 

734.980,64 

13,59%

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$)

TOTAL SEM 
BDI (R$)

TOTAL COM 
BDI (R$)

DADOS DO CONTRATO

2.12.20 89436 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 
, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 22,00 7,13 8,69 156,86 191,18 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 191,18

2.12.21 103992 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X
1.1/4฀, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 4,00 10,38 12,65 41,52 50,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 50,60

2.12.22 104001 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X
1.1/2฀, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 10,00 12,41 15,13 124,10 151,30 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 151,30

2.12.23 103948 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 3,00 6,67 8,13 20,01 24,39 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 24,39

2.12.24 104009 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 2,00 11,74 14,31 23,48 28,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 28,62

2.12.25 104014 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 4,00 9,77 11,91 39,08 47,64 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 47,64

2.12.26 103999 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 3,00 11,35 13,83 34,05 41,49 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 41,49

2.12.27 89408 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 45,00 7,27 8,86 327,15 398,70 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 398,70

2.12.28 89413 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 2,00 10,56 12,87 21,12 25,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 25,74

2.12.29 103984 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 3,00 17,28 21,06 51,84 63,18 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 63,18
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2.12.30 103956 SINAPI

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 9,00 13,00 15,84 117,00 142,56 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 142,56

2.12.31 89432 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 42,00 30,40 37,06 1.276,80 1.556,52 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.556,52

2.12.32 104159 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA ฀ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 7,00 38,80 47,30 271,60 331,10 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 331,10

2.12.33 103996 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 12,00 40,82 49,76 489,84 597,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 597,12

2.12.34 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 2,00 14,93 18,20 29,86 36,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 36,40

2.12.35 104011 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 4,00 23,20 28,28 92,80 113,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 113,12

2.12.36 104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 4,00 26,82 32,69 107,28 130,76 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 130,76

2.12.37 89445 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 22,00 17,28 21,06 380,16 463,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 463,32

2.12.38 104012 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 6,00 21,52 26,23 129,12 157,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 157,38

2.12.39 104006 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UNID 9,00 23,35 28,46 210,15 256,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 256,14

2.12.40 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNID 40,00 12,20 14,87 488,00 594,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 594,80

2.12.41 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 11,00 64,09 78,13 704,99 859,43 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 859,43

2.12.42 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 5,00 110,58 134,81 552,90 674,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 674,05
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2.12.43 94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 2,00 87,32 106,46 174,64 212,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 212,92

2.12.44 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 5,00 41,26 50,30 206,30 251,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 251,50

2.12.45 96995 SINAPI
REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

M³ 133,68 43,77 53,36 5.851,17 7.133,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.133,16

2.12.46 7602 SINAPI

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE
/ JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO,
CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO
POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

UNID. 36,00 47,86 58,35 1.722,96 2.100,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.100,60

2.12.47 REDE COLETORA DE ESGOTOS - PARQUE

2.12.47 99063 SINAPI
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO.
AF_10/2018

M 202,00 4,65 5,66 939,30 1.143,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.143,32

2.12.48 90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

M³ 18,18 14,21 17,32 258,33 314,87 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 314,87

2.12.49 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 6,06 160,50 195,68 972,63 1.185,82 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.185,82

2.12.50 90733 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI 

M 202,00 2,47 3,01 498,94 608,02 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 608,02

2.12.51 9841 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 126,00 25,91 31,58 3.264,66 3.979,08 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.979,08

2.12.52 20068 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 6,00 11,83 14,42 70,98 86,52 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 86,52

2.12.53 20067 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 70,00 8,40 10,24 588,00 716,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 716,80

2.12.54 96995 SINAPI
REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

M³ 12,12 43,77 53,36 530,49 646,72 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 646,72

2.12.55 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

UNID. 10,00 505,12 615,84 5.051,20 6.158,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.158,40

2.12.56 20151 SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UNID. 8,00 18,86 22,99 150,88 183,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 183,92

2.12.57 20149 SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UNID. 6,00 6,19 7,54 37,14 45,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 45,24

2.12.58 20148 SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UNID. 3,00 3,71 4,52 11,13 13,56 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 13,56

2.12.59 5103 SINAPI
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM
GRELHA REDONDA, BRANCA

UNID. 4,00 20,84 25,40 83,36 101,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 101,60

2.13 BATERIA DE SANITÁRIOS 134.910,21 164.471,42 0,00 0,00 164.471,42
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2.14 JARDIM SENSORIAL 132.982,38 162.105,57 64.618,27 64.618,27 97.487,30

2.14.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 8,00 10,50 12,80 84,00 102,40 0,00 8,00 8,00 100,00% 0,00 102,40 102,40 100,00% 0,00

2.14.2 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

M³ 38,02 6,59 8,03 250,55 305,30 0,00 6,00 6,00 15,78% 0,00 48,18 48,18 15,78% 257,12

2.14.3 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 38,02 476,27 580,66 18.107,78 22.076,69 0,00 38,02 38,02 100,00% 0,00 22.076,69 22.076,69 100,00% 0,00

2.14.4 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 38,02 579,18 706,13 22.020,42 26.847,06 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.847,06

2.14.5 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 208,08 33,70 41,08 7.012,29 8.547,92 0,00 141,80 141,80 68,15% 0,00 5.825,14 5.825,14 68,15% 2.722,78

2.14.6 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M³ 260,10 8,44 10,29 2.195,24 2.676,42 0,00 177,25 177,25 68,15% 0,00 1.823,90 1.823,90 68,15% 852,52

2.14.7 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 3.641,40 2,12 2,58 7.719,76 9.394,81 0,00 2.481,50 2.481,50 68,15% 0,00 6.402,27 6.402,27 68,15% 2.992,54

2.14.8 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 416,16 21,89 26,68 9.109,74 11.103,14 0,00 141,80 141,80 34,07% 0,00 3.783,22 3.783,22 34,07% 7.319,92

2.14.9 2394 ORSE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA
VEGETAL PREPARADA

M³ 89,53 105,86 129,06 9.477,64 11.554,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 11.554,74

2.14.10 92397 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022

M² 328,86 53,44 65,15 17.574,27 21.425,22 0,00 328,86 328,86 100,00% 0,00 21.425,23 21.425,23 100,00% -0,01

2.14.11 103337 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021 - MURETA BASE P/ALAMBRADO ( 

M² 120,32 82,32 100,36 9.904,74 12.075,31 0,00 31,20 31,20 25,93% 0,00 3.131,23 3.131,23 25,93% 8.944,08
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2.14.12 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022

M² 183,07 20,59 25,10 3.769,41 4.595,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.595,05

2.14.13 100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 0,83 157,33 191,81 130,11 158,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 158,62

2.14.14 87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 

M² 0,83 32,83 40,02 27,15 33,09 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 33,09

2.14.15 87244 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A
PRUMO. AF_02/2023

M² 120,32 212,76 259,39 25.599,28 31.209,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 31.209,80

2.15 ADMINISTRAÇÃO 109.734,30 133.777,92 0,00 0,00 133.777,92

2.15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.015,52 2.457,08 0,00 0,00 2.457,08

2.15.1.1 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 38,00 53,04 64,66 2.015,52 2.457,08 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.457,08

2.15.2 FUNDAÇÃO 5.595,24 6.821,44 0,00 0,00 6.821,44

2.15.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³ 6,89 72,19 88,01 497,38 606,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 606,38

2.15.2.2 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE
0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M³ 6,89 8,83 10,76 60,83 74,13 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 74,13

2.15.2.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 96,39 2,47 3,01 238,08 290,13 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 290,13

2.15.2.4 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 6,89 476,27 580,66 3.281,50 4.000,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.000,74

2.15.2.5 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 2,62 579,18 706,13 1.517,45 1.850,06 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.850,06

2.15.3 BLOCO DE FUNDAÇÃO 741,49 904,02 0,00 0,00 904,02

2.15.1.1 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021

M³ 1,38 539,27 657,47 741,49 904,02 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 904,02

2.15.4 CINTAMENTO INFERIOR (14X25) 8.038,58 9.799,07 0,00 0,00 9.799,07

2.15.4.1 102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 1,61 631,74 770,21 1.017,10 1.240,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.240,03
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2.15.4.2 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 1,61 250,17 305,00 402,77 491,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 491,05

2.15.4.3 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_06/2022

KG 161,99 8,74 10,65 1.415,79 1.725,19 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.725,19

2.15.4.4 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE
5,0 MM. AF_06/2022

KG 36,29 9,28 11,31 336,77 410,43 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 410,43

2.15.4.5 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M³ 22,95 138,98 169,44 3.189,59 3.888,64 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.888,64

2.15.4.6 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M² 33,97 49,36 60,17 1.676,56 2.043,73 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.043,73

2.15.5 SUPERESTRUTURA 26.095,99 31.813,70 0,00 0,00 31.813,70

2.15.5.1 PILARES (14 x 25)

2.15.5.1 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M³ 1,54 973,67 1.187,09 1.499,45 1.828,11 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.828,11

2.15.5.2 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_06/2022

KG 152,03 8,74 10,65 1.328,74 1.619,11 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.619,11

2.15.5.3 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE
5,0 MM. AF_06/2022

KG 26,09 9,28 11,31 242,11 295,07 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 295,07

2.15.5.4 92263 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M² 30,03 158,28 192,97 4.753,14 5.794,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.794,88

2.15.5.5 VIGAS (14x35)

2.15.5.5 103683 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO DE
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - 

M³ 2,25 1.231,38 1.501,29 2.769,49 3.376,55 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.376,55

2.15.5.6 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_06/2022

KG 161,99 8,74 10,65 1.415,79 1.725,19 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.725,19

2.15.5.7 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE
5,0 MM. AF_06/2022

KG 46,65 9,28 11,31 432,91 527,61 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 527,61

2.15.5.8 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020

M² 32,13 102,62 125,11 3.297,18 4.019,78 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.019,78

2.15.5.9 LAJE

2.15.5.9 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

M² 64,04 161,73 197,18 10.357,18 12.627,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.627,40

2.15.6 ELEVAÇÃO 12.302,82 14.998,90 0,00 0,00 14.998,90
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2.15.6.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

M² 157,85 77,94 95,02 12.302,82 14.998,90 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 14.998,90

2.15.7 REVESTIMENTO PAREDES E TETOS 9.696,87 11.820,59 0,00 0,00 11.820,59

2.15.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M² 315,70 3,80 4,63 1.199,66 1.461,69 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.461,69

2.15.7.2 87885 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

M² 50,93 9,09 11,08 462,95 564,30 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 564,30

2.15.7.3 87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

M² 45,75 20,59 25,10 941,99 1.148,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.148,32

2.15.7.4 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

M² 122,25 34,00 41,45 4.156,50 5.067,26 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.067,26

2.15.7.5 99198 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA 

M² 45,75 64,17 78,23 2.935,77 3.579,02 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.579,02

2.15.8 COBERTA 16.471,70 20.081,58 0,00 0,00 20.081,58

2.15.8.1 94218 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

M² 47,10 158,01 192,64 7.442,27 9.073,34 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.073,34

2.15.8.2 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 47,10 63,01 76,82 2.967,77 3.618,22 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.618,22

2.15.8.3 98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M² 47,10 121,43 148,04 5.719,35 6.972,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.972,68

2.15.8.4 CPU.M2 PRÓPRIA
CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO,
IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV
01

M² 1,50 228,21 278,23 342,31 417,34 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 417,34

2.15.9 ESQUADRIAS 5.855,71 7.139,25 0,00 0,00 7.139,25

2.15.9.1 94807 SINAPI

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UNID 3,00 670,34 817,27 2.011,02 2.451,81 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.451,81

2.15.9.2 12515 ORSE

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA),
LISA, SEMI-ÔCA, (0,70 X 1,60 A 1,80M),
P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS
(LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA 

UNID 2,00 1.174,15 1.431,52 2.348,30 2.863,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.863,04

2.15.9.3 100674 SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 0,96 703,70 857,95 675,55 823,63 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 823,63

2.15.9.4 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

M² 2,40 342,02 416,99 820,84 1.000,77 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.000,77

2.15.10 PISO 7.787,66 9.493,73 0,00 0,00 9.493,73

2.15.10.1 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 40,74 2,85 3,47 116,10 141,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 141,36
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2.15.10.2 00006081 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

M³ 20,37 47,19 57,53 961,26 1.171,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.171,88

2.15.10.3 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - 8cm

M³ 4,07 375,10 457,32 1.526,65 1.861,29 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.861,29

2.15.10.4 87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

M² 50,93 36,49 44,48 1.858,43 2.265,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.265,36

2.15.10.5 87247 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

M² 44,26 62,02 75,61 2.745,00 3.346,49 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.346,49

2.15.10.6 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

M² 6,67 86,99 106,05 580,22 707,35 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 707,35

2.15.11 PINTURA 4.633,91 5.648,64 0,00 0,00 5.648,64

2.15.11.1 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - INTERNA

M² 122,25 15,02 18,31 1.836,19 2.238,39 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.238,39

2.15.11.2 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017

M² 76,50 24,89 30,34 1.904,08 2.321,01 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.321,01

2.15.11.3 104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

M² 122,25 7,31 8,91 893,64 1.089,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.089,24

2.15.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.945,47 3.591,04 0,00 0,00 3.591,04

2.15.12.1 89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

UN 6,00 120,59 147,02 723,54 882,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 882,12

2.15.12.2 CPU.G2 PRÓPRIA
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS,
MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

pt 2,00 71,23 86,84 142,46 173,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 173,68

2.15.12.3 CPU.H2 PRÓPRIA
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA,
MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

pt 3,00 121,17 147,73 363,51 443,19 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 443,19

2.15.12.4 CPU.J2 PRÓPRIA
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

pt 1,00 105,08 128,11 105,08 128,11 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 128,11

2.15.12.5 104329 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA,
PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

UN 3,00 68,47 83,47 205,41 250,41 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 250,41

2.15.12.6 97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 505,12 615,84 505,12 615,84 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 615,84

2.15.12.7 97741 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA -
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾
฀), PARA 1 MEDIDOR ฀ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

UN 1,00 161,72 197,16 161,72 197,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 197,16

2.15.12.8 95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 146,65 178,79 146,65 178,79 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 178,79

2.15.12.9 102622 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA
DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

UN 1,00 591,98 721,74 591,98 721,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 721,74
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2.15.13 LOUÇAS E METAIS 1.622,72 1.978,39 0,00 0,00 1.978,39

2.15.13.1 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 501,35 611,24 501,35 611,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 611,24

2.15.13.2 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 44,34 54,05 44,34 54,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 54,05

2.15.13.3 2033 ORSE
PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM
OU SIMILAR

un 1,00 60,37 73,60 60,37 73,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 73,60

2.15.13.4 20269 SINAPI
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE
LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50
X 35* CM (L X C)

UN 1,00 102,79 125,32 102,79 125,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 125,32

2.15.13.5 10427 SINAPI
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR,
RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM
LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)

UN 1,00 508,82 620,35 508,82 620,35 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 620,35

2.15.13.6 CPU.O2 PRÓPRIA
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
E=2CM

M² 0,50 594,15 724,38 297,07 362,19 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 362,19

2.15.13.7 94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 20,11 24,51 20,11 24,51 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 24,51

2.15.13.8 94490 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM
VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 29,29 35,71 87,87 107,13 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 107,13

2.15.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.930,62 7.230,49 0,00 0,00 7.230,49

2.15.14.1 CPU.K2 PRÓPRIA
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO
APARENTE Ø 3/4"

un 6,00 235,74 287,41 1.414,44 1.724,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.724,46

2.15.14.2 CPU.L2 PRÓPRIA

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO
GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4",
INCLUSIVE ATERRAMENTO

pt 12,00 257,49 313,93 3.089,88 3.767,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.767,16

2.15.14.3 101877 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 61,23 74,65 61,23 74,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 74,65

2.15.14.4 12901 ORSE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA
LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W,
COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO
REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.

un 6,00 121,28 147,86 727,68 887,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 887,16

2.15.14.5 12095 ORSE LÂMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AM/BR/NEU un 6,00 21,79 26,56 130,74 159,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 159,36

2.15.14.6 337 ORSE
QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6
KVA) COM CAIXA EM NORIL

un 1,00 253,73 309,34 253,73 309,34 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 309,34

2.15.14.7 9193 ORSE
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA
COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1
1/2", FIXADO NO TELHADO

un 1,00 252,92 308,36 252,92 308,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 308,36

2.16 DEPÓSITO DE LIXO 15.043,53 18.340,04 0,00 0,00 18.340,04

2.16.1 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 18,00 53,04 64,66 954,72 1.163,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.163,88
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2.16.2 FUNDAÇÃO

2.16.2 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³ 0,95 72,19 88,01 68,21 83,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 83,16

2.16.3 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 0,95 476,27 580,66 450,07 548,72 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 548,72

2.16.4 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 0,60 579,18 706,13 346,63 422,61 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 422,61

2.16.5 103318 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

M² 17,64 94,59 115,32 1.668,56 2.034,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.034,24

2.16.6 102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,37 631,74 770,21 232,16 283,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 283,05

2.16.7 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 0,37 250,17 305,00 91,93 112,08 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 112,08

2.16.8 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
8,0 MM. AF_06/2022

KG 18,25 9,44 11,50 172,28 209,87 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 209,87

2.16.9 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE
5,0 MM. AF_06/2022

KG 8,30 9,28 11,31 77,02 93,87 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 93,87

2.16.10 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020

M² 5,25 102,62 125,11 538,75 656,82 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 656,82

2.16.11 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

M² 9,09 161,73 197,18 1.469,31 1.791,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.791,38

2.16.12 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M² 9,09 49,36 60,17 448,43 546,64 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 546,64

2.16.13 REVESTIMENTO INTERNO

2.16.13 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M² 36,11 3,80 4,63 137,21 167,18 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 167,18

2.16.14 87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

M² 20,25 20,59 25,10 416,94 508,27 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 508,27

2.16.15 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

M² 15,86 34,00 41,45 539,24 657,39 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 657,39

2.16.16 99198 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA 

M² 20,25 64,17 78,23 1.299,44 1.584,15 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.584,15

2.16.17 PISO

2.16.17 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 1,58 2,85 3,47 4,48 5,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5,46
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2.16.18 00006081 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

M³ 1,58 47,19 57,53 74,32 90,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 90,60

2.16.19 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - 8cm

M³ 0,36 375,10 457,32 135,03 164,63 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 164,63

2.16.20 87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

M² 4,50 36,49 44,48 164,20 200,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 200,16

2.16.21 87247 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

M² 4,50 62,02 75,61 279,09 340,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 340,24

2.16.22 11718 ORSE
PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA
TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E
CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM

M² 6,30 559,07 681,61 3.522,14 4.294,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.294,14

2.16.23 C3410 SEINFRA
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/
BASE DE CONCRETO

M² 6,25 312,54 381,04 1.953,37 2.381,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.381,50

3.0
REDE COLETORA DE ESGOTO - REGIÃO III -
RUA FLORÍPEDES COUTINHO

1.173.808,07 1.449.981,99 0,00 0,00 1.449.981,99

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.619,00 10.647,00 0,00 0,00 10.647,00

3.1.1 CPU.D3 PRÓPRIA Placa de obra em chapa de aço galvanizada m2 25,00 344,76 425,88 8.619,00 10.647,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.647,00

3.2
LIGAÇÕES DOMICILIARES INTERNAS -
SERVIÇOS

201.346,04 248.726,04 0,00 0,00 248.726,04

3.2.1 CPU.E3 PRÓPRIA
Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm,do imovel
ate a caixa, com conecções.

und 147,00 803,16 992,14 118.064,52 145.844,58 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 145.844,58

3.2.2 97974 SINAPI
Caixa de inspeção em concreto premoldado DN 60
cm com tampa, altura 60 cm

und 147,00 461,46 570,04 67.834,62 83.795,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 83.795,88

3.2.3 100247 SINAPI

Transporte horizontal manual, de tubo de pvc série
normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto
ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que
75 mm e menor ou igual a 100 mm (unidade: 

Mxkm 1.396,50 2,83 3,50 3.952,09 4.887,75 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.887,75

3.2.4 CPU.J3 PRÓPRIA Retirada e reposição de calçada cimentada m2 176,40 20,58 25,42 3.630,31 4.484,08 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.484,08

3.2.5 CPU.K3 PRÓPRIA
Retirada e reposição de piso em lajota granitica
irregular (com aproveitamento)

m2 117,60 26,75 33,04 3.145,80 3.885,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.885,50

3.2.6 CPU.L3 PRÓPRIA
Retirada e reposição de contra piso em concreto
simples (sem aproveitamento)

m3 176,40 26,75 33,04 4.718,70 5.828,25 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.828,25

3.3
LIGAÇÕES DOMICILIARES EXTERNAS -
SERVIÇOS

247.738,40 306.029,51 0,00 0,00 306.029,51

3.3.1 90106 SINAPI
Escavação mecanizada de valas em material de 1ª
categoria até 1,50 m de profundidade

m3 246,96 6,66 8,23 1.644,75 2.032,48 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.032,48

3.3.2 94329 SINAPI
Colchão de areia, lastro de vala com preparo de
fundo

m3 105,84 94,92 117,25 10.046,33 12.409,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.409,74
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3.3.3 90733 SINAPI
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de
esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica
(não inclui fornecimento). af_01/2021

m 882,00 2,47 3,05 2.178,54 2.690,10 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.690,10

3.3.4 93382 SINAPI
Reaterro manual de valas, com compactador de
solos de percussão. af_08/2023

m3 141,12 21,89 27,04 3.089,11 3.815,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.815,88

3.3.5 100247 SINAPI

Transporte horizontal manual, de tubo de pvc série
normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto
ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que
75 mm e menor ou igual a 100 mm (unidade: 

Mxkm 882,00 2,83 3,50 2.496,06 3.087,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.087,00

3.3.6 101852 SINAPI

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento
com argamassa, com reaproveitamento dos
paralelepípedos - incluso retirada e colocação do
material. af_12/2020

m2 1.146,60 70,56 87,16 80.904,09 99.937,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 99.937,65

3.3.7 102098 SINAPI

Recomposição de revestimento em concreto
asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento
de valas - incluso demolição do pavimento.
af_12/2020

m3 57,33 1.863,62 2.302,13 106.841,33 131.981,11 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 131.981,11

3.3.8 36365 SINAPI
Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr
7362)

m 882,00 37,06 45,78 32.686,92 40.377,96 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 40.377,96

3.3.9 90733 SINAPI
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de
esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica
(não inclui fornecimento). af_01/2021

m 882,00 2,47 3,05 2.178,54 2.690,10 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.690,10

3.3.10 104076 SINAPI
Selim, pvc ocre, com trava, dn 125 x 100 mm ou
150 x 100 mm, para coletor predial de esgoto

unid. 147,00 38,59 47,67 5.672,73 7.007,49 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.007,49

3.4 REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS 716.104,64 884.579,44 0,00 0,00 884.579,44

3.4.1 99063 SINAPI Locação e nivelamento m 754,75 4,65 5,74 3.509,58 4.332,26 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.332,26

3.4.2 CPU.I3 PRÓPRIA
Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m,
porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)

m 264,16 24,22 29,92 6.397,95 7.903,66 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.903,66

3.4.3 CPU.F3 PRÓPRIA Sinalização com tela tapume pvc utilização 10 vezes m 490,59 14,46 17,86 7.093,93 8.761,93 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.761,93

3.4.4 CPU.G3 PRÓPRIA Passadiços com tábuas de madeira para pedestre m2 240,00 79,22 97,86 19.012,80 23.486,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 23.486,40

3.4.5 90106 SINAPI
Escavação mecanizada de valas em material de 1ª
categoria até 1,50 m de profundidade

m3 296,40 6,66 8,23 1.974,02 2.439,37 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.439,37

3.4.6 90108 SINAPI
Escavação mecanizada de valas em material de 1ª
categoria até 2.00 m de profundidade

m3 241,60 5,98 7,39 1.444,76 1.785,42 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.785,42

3.4.7 102325 SINAPI

Escavação mecanizada de vala com prof. maior
que 1,5 m até 3,0 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav.
(0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2a 

m3 322,80 13,56 16,75 4.377,16 5.406,90 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.406,90

3.4.8 CPU.H3 PRÓPRIA

Escavação manual em valas com material de 3ª
categoria sem uso de explosivo e fogo controlado
com utilização de compressor e rompedor -
profundidade até 2.00m

m3 215,20 349,18 431,34 75.143,53 92.824,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 92.824,36

3.4.9 93378 SINAPI

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência:
88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 

m3 381,89 20,40 25,20 7.790,55 9.623,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.623,62
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3.4.10 101622 SINAPI
Colchão de areia, lastro de vala com preparo de
fundo

m3 286,42 210,22 259,68 60.211,21 74.377,54 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 74.377,54

3.4.11 93382+0368 SINAPI Aterro mecanizado com emprestimo de material m3 350,06 79,39 98,07 27.791,26 34.330,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 34.330,38

3.4.12 95875 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:
m3xkm). af_07/2020

m3xkm 694,11 2,47 3,05 1.714,45 2.117,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.117,03

3.4.13 95875 SINAPI
Transporte com caminhão basculante até 15,00Km
( momento extraordinário)

m3xkm 13.535,15 2,47 3,05 33.431,82 41.282,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 41.282,20

3.4.14 101582 SINAPI
Escoramento de vala, tipo contínuo, com
profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5
m. af_08/2020

m2 636,48 55,56 68,63 35.362,82 43.681,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 43.681,62

3.4.15 101577 SINAPI
Escoramento de vala, tipo descontínuo, com
profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a
1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020

m2 636,48 43,28 53,46 27.546,85 34.026,22 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 34.026,22

3.4.16 104482 SINAPI Esgotamento de vala com bomba submersível h 220,00 24,37 30,10 5.361,40 6.622,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.622,00

3.4.17 CPU.B3 PRÓPRIA
Retirada e reposição de rede de abastecimento de
água DN = 50mm

m 882,00 50,70 62,63 44.717,40 55.239,66 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 55.239,66

3.4.18 CPU.C3 PRÓPRIA Retirada e reposição de ligação domiciliar de água und 147,00 51,11 63,14 7.513,17 9.281,58 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.281,58

3.4.19 90734+41936 SINAPI
Fornecimento e assentamento de tubo PVC DN
150mm

m 795,60 75,61 93,40 60.155,31 74.309,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 74.309,04

3.4.20 100248 SINAPI

Transporte horizontal manual, de tubo de pvc série
normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto
ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que
100 mm e menor ou igual a 150 mm (unidade: 

m 795,60 11,16 13,79 8.878,89 10.971,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.971,32

3.4.21 97988 SINAPI

Base para poço de visita circular para esgoto, em
alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro
interno = 1,20 m, profundidade = 1,40 m, excluindo
tampão. af_12/2020_pa

und 10,00 2.773,65 3.426,29 27.736,50 34.262,90 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 34.262,90

3.4.22 97987 SINAPI
Acréscimo para poço de visita circular para esgoto,
em concreto pré- moldado, diâmetro interno = 1,2
m. af_12/2020

und 1,00 673,54 832,02 673,54 832,02 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 832,02

3.4.23 102141 SINAPI

Base para poço de visita circular para esgoto, em
concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,50 m,
profundidade = 1,35 m, excluindo tampão.
af_12/2020_pa

und 1,00 2.484,44 3.069,03 2.484,44 3.069,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.069,03

3.4.24 97991 SINAPI
Acréscimo para poço de visita circular para esgoto,
em concreto pré- moldado, diâmetro interno = 1,5
m. af_12/2020

und 3,00 924,01 1.141,43 2.772,03 3.424,29 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.424,29

3.4.25 98114 SINAPI Tampão em ferro fundido 600mm padrão CAGEPA und 11,00 684,74 845,86 7.532,14 9.304,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.304,46

3.4.26 101852 SINAPI

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento
com argamassa, com reaproveitamento dos
paralelepípedos - incluso retirada e colocação do
material. af_12/2020

m2 1.591,20 70,56 87,16 112.275,07 138.688,99 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 138.688,99
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3.4.27 102098 SINAPI

Recomposição de revestimento em concreto
asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento
de valas - incluso demolição do pavimento.
af_12/2020

m3 63,65 1.863,62 2.302,13 118.619,41 146.530,57 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 146.530,57

3.4.28 CPU.A3 PRÓPRIA Limpeza e teste de estanqueidade m 795,60 5,76 7,12 4.582,65 5.664,67 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.664,67

4.0 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PADRÃO (2 UND.) 2,00 80.997,55 98.752,21 161.995,10 197.489,62 48.898,08 48.898,08 148.591,54

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.697,28 2.069,12 2.069,12 2.069,12 0,00

4.1.1 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 32,00 53,04 64,66 1.697,28 2.069,12 0,00 32,00 32,00 100,00% 0,00 2.069,12 2.069,12 100,00% 0,00

4.2 INFRAESTRUTURA 16.083,27 19.606,47 14.624,83 14.624,83 4.981,64

4.2.1 FUNDAÇÃO 6.389,46 7.789,37 4.308,16 4.308,16 3.481,21

4.2.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

m³ 21,73 72,19 88,01 1.568,68 1.912,45 0,00 13,50 13,50 62,13% 0,00 1.188,14 1.188,14 62,13% 724,32

4.2.1.2 100982 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 

m³ 21,73 8,83 10,76 191,87 233,81 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 233,81

4.2.1.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 271,60 2,47 3,01 670,85 817,51 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 817,51

4.2.1.4 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 6,00 476,27 580,66 2.857,62 3.483,96 0,00 3,09 3,09 51,45% 0,00 1.792,50 1.792,50 51,45% 1.691,46

4.2.1.5 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,90 579,18 706,13 1.100,44 1.341,64 0,00 1,88 1,88 98,95% 0,00 1.327,52 1.327,52 98,95% 14,12

4.2.2 SAPATAS 2.009,60 2.449,78 2.449,97 2.449,97 -0,19

4.2.2.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 3,23 29,90 36,45 96,42 117,55 0,00 3,23 3,23 100,16% 0,00 117,73 117,73 100,16% -0,18

4.2.2.2 102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,81 631,74 770,21 511,70 623,87 0,00 0,81 0,81 100,00% 0,00 623,87 623,87 100,00% 0,00
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4.2.2.3 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,81 250,17 305,00 202,63 247,05 0,00 0,81 0,81 100,00% 0,00 247,05 247,05 100,00% 0,00

4.2.2.4 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_06/2022

KG 51,30 8,74 10,65 448,36 546,34 0,00 51,30 51,30 100,00% 0,00 546,35 546,35 100,00% 0,00

4.2.2.5 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 5,40 138,98 169,44 750,49 914,97 0,00 5,40 5,40 100,00% 0,00 914,98 914,98 100,00% -0,01

4.2.3 CINTAMENTO 7.684,21 9.367,32 7.866,70 7.866,70 1.500,62

4.2.3.1 102476 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 1,77 631,74 770,21 1.118,17 1.363,27 0,00 1,77 1,77 100,00% 0,00 1.363,27 1.363,27 100,00% 0,00

4.2.3.2 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,77 250,17 305,00 442,80 539,85 0,00 1,77 1,77 100,00% 0,00 539,85 539,85 100,00% 0,00

4.2.3.3 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
8,0 MM. AF_06/2022

KG 26,20 9,44 11,50 247,32 301,30 0,00 26,20 26,20 100,00% 0,00 301,30 301,30 100,00% 0,00

4.2.3.4 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_06/2022

KG 71,00 8,74 10,65 620,54 756,15 0,00 71,00 71,00 100,00% 0,00 756,15 756,15 100,00% 0,00

4.2.3.5 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE
5,0 MM. AF_06/2022

KG 60,15 9,28 11,31 558,19 680,29 0,00 60,15 60,15 100,00% 0,00 680,30 680,30 100,00% -0,01

4.2.3.6 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 24,94 138,98 169,44 3.466,16 4.225,83 0,00 24,94 24,94 100,00% 0,00 4.225,83 4.225,83 100,00% 0,00

4.2.3.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 24,94 49,36 60,17 1.231,03 1.500,63 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.500,63

4.3 SUPERESTRUTURA 12.708,18 15.492,19 7.755,09 7.755,09 7.737,11

4.3.1 PILARES 6.824,36 8.319,32 6.787,99 6.787,99 1.531,33

4.3.1.1 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,29 973,67 1.187,09 1.256,03 1.531,34 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.531,34

4.3.1.2 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_06/2022

KG 111,30 8,74 10,65 972,76 1.185,34 0,00 111,30 111,30 100,00% 0,00 1.185,35 1.185,35 100,00% -0,01

4.3.1.3 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE
5,0 MM. AF_06/2022

KG 34,70 9,28 11,31 322,01 392,45 0,00 34,70 34,70 100,00% 0,00 392,46 392,46 100,00% -0,01

4.3.1.4 92263 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

m² 27,00 158,28 192,97 4.273,56 5.210,19 0,00 27,00 27,00 100,00% 0,00 5.210,19 5.210,19 100,00% 0,00

4.3.2 VIGAS 3.676,21 4.481,37 967,09 967,09 3.514,28
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4.3.2.1 103683 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO DE
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

m³ 1,07 1.231,38 1.501,29 1.317,57 1.606,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.606,38

4.3.2.2 92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
6,3 MM. AF_06/2022

KG 4,30 9,46 11,53 40,67 49,57 0,00 4,30 4,30 100,00% 0,00 49,58 49,58 100,02% -0,01

4.3.2.3 92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
8,0 MM. AF_06/2022

KG 40,50 9,44 11,50 382,32 465,75 0,00 40,50 40,50 100,00% 0,00 465,75 465,75 100,00% 0,00

4.3.2.4 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_06/2022

KG 18,10 8,74 10,65 158,19 192,76 0,00 18,10 18,10 100,00% 0,00 192,77 192,77 100,00% -0,01

4.3.2.5 92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE
5,0 MM. AF_06/2022

KG 22,90 9,28 11,31 212,51 258,99 0,00 22,90 22,90 100,00% 0,00 259,00 259,00 100,00% -0,01

4.3.2.6 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020

m² 15,25 102,62 125,11 1.564,95 1.907,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.907,92

4.3.3 LAJE 2.207,61 2.691,50 0,00 0,00 2.691,50

4.3.3.1 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

m² 13,65 161,73 197,18 2.207,61 2.691,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.691,50

4.4 ELEVAÇÃO 4.827,60 5.885,53 0,00 0,00 5.885,53

4.4.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

m² 61,94 77,94 95,02 4.827,60 5.885,53 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.885,53

4.5 REVESTIMENTO PAREDES E TETOS 12.252,42 14.936,90 0,00 0,00 14.936,90

4.5.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

m² 123,88 3,80 4,63 470,74 573,56 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 573,56

4.5.2 87885 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

m² 16,25 9,09 11,08 147,71 180,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 180,05

4.5.3 87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

m² 123,88 20,59 25,10 2.550,68 3.109,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.109,38

4.5.4 90409 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 

m² 16,25 33,72 41,11 547,95 668,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 668,03

4.5.5 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

m² 46,35 98,59 120,20 4.569,64 5.571,27 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.571,27

4.5.6 99198 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA 

m² 61,80 64,17 78,23 3.965,70 4.834,61 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.834,61
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4.6 COBERTA 5.251,32 6.402,01 0,00 0,00 6.402,01

4.6.1 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 37,96 38,08 46,42 1.445,51 1.762,10 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.762,10

4.6.2 92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

m² 37,96 63,01 76,82 2.391,85 2.916,08 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.916,08

4.6.3 291 ORSE RUFO EM PLACA DE CONCRETO L=34cm m 14,75 73,33 89,40 1.081,61 1.318,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.318,65

4.6.4 98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

m² 2,74 121,43 148,04 332,35 405,18 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 405,18

4.7 ESQUADRIAS 7.166,62 8.737,40 0,00 0,00 8.737,40

4.7.1 100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 5,67 602,15 734,14 3.414,19 4.162,57 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.162,57

4.7.2 12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA
FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Nº 22

m² 4,53 354,25 431,90 1.604,75 1.956,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.956,50

4.7.3 12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA
FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Nº 22

m² 1,42 354,25 431,90 503,03 613,29 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 613,29

4.7.4 12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA
FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Nº 22

m² 2,36 354,25 431,90 836,03 1.019,28 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.019,28

4.7.5 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,18 658,82 803,23 118,58 144,58 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 144,58

4.7.6 93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 13,18 32,61 39,75 429,79 523,90 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 523,90

4.7.7 93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,00 43,82 53,42 131,46 160,26 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 160,26

4.7.8 93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 3,00 42,93 52,34 128,79 157,02 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 157,02

4.8 PISO 4.387,75 5.348,92 0,00 0,00 5.348,92

4.8.1 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 29,40 2,85 3,47 83,79 102,01 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 102,01

4.8.2 00006081 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

m³ 10,29 47,19 57,53 485,58 591,98 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 591,98

4.8.3 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,47 375,10 457,32 551,39 672,26 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 672,26
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4.8.4 87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

m² 29,40 36,49 44,48 1.072,80 1.307,71 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.307,71

4.8.5 87247 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

m² 14,55 62,02 75,61 902,39 1.100,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.100,12

4.8.6 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

m² 14,85 86,99 106,05 1.291,80 1.574,84 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.574,84

4.9 PINTURA 1.158,14 1.411,76 0,00 0,00 1.411,76

4.9.1 100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

M² 27,84 41,60 50,71 1.158,14 1.411,76 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.411,76

4.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.710,32 4.523,52 0,00 0,00 4.523,52

4.10.1 89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

UN 7,00 120,59 147,02 844,13 1.029,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.029,14

4.10.2 CPU.D4 PRÓPRIA
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS,
MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

pt 4,00 71,19 86,79 284,76 347,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 347,16

4.10.3 CPU.E4 PRÓPRIA
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA,
MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

pt 1,00 121,17 147,73 121,17 147,73 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 147,73

4.10.4 CPU.F4 PRÓPRIA
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE Ø 75 MM

pt 1,00 157,36 191,85 157,36 191,85 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 191,85

4.10.5 CPU.G4 PRÓPRIA
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

pt 1,00 105,08 128,11 105,08 128,11 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 128,11

4.10.6 98104 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE:
36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 

UN 1,00 326,09 397,56 326,09 397,56 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 397,56

4.10.7 104329 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA,
PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

UN 2,00 68,47 83,47 136,94 166,94 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 166,94

4.10.8 97900 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 164,66 200,75 329,32 401,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 401,50

4.10.9 97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 505,12 615,84 505,12 615,84 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 615,84

4.10.10 97741 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA -
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾
฀), PARA 1 MEDIDOR ฀ FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

UN 1,00 161,72 197,16 161,72 197,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 197,16

4.10.11 95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 146,65 178,79 146,65 178,79 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 178,79

4.10.12 102622 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA
DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

UN 1,00 591,98 721,74 591,98 721,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 721,74
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4.11 LOUÇAS E METAIS 4.847,32 5.909,76 0,00 0,00 5.909,76

4.11.1 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 501,35 611,24 501,35 611,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 611,24

4.11.2 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 44,34 54,05 44,34 54,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 54,05

4.11.3 2033 ORSE
PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM
OU SIMILAR

un 1,00 60,37 73,60 60,37 73,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 73,60

4.11.4 100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 365,45 445,55 1.096,35 1.336,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.336,65

4.11.5 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 150,13 183,03 150,13 183,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 183,03

4.11.6 93442 SINAPI

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM,
COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL
 , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

UN 1,00 1.218,54 1.485,64 1.218,54 1.485,64 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.485,64

4.11.7 00011692 SINAPI
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM
MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO,
ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)

m² 3,00 505,19 615,92 1.515,57 1.847,76 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.847,76

4.11.8 89986 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 86,89 105,93 260,67 317,79 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 317,79

4.12 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.316,81 1.605,40 0,00 0,00 1.605,40

4.12.1 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,24 85,71 104,49 277,70 338,54 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 338,54

4.12.2 89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 33,48 40,81 33,48 40,81 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 40,81

4.12.3 9377 ORSE
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, SERIE
REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D=
100MM

m 8,00 48,91 59,63 391,28 477,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 477,04

4.12.4 11335 ORSE CAIXA DE ESPUMA 0.60 X 0.60 X 0.60M un 1,00 614,35 749,01 614,35 749,01 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 749,01

4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.385,68 5.346,91 0,00 0,00 5.346,91

4.13.1 CPU.H4 PRÓPRIA
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO
APARENTE Ø 3/4"

un 6,00 235,74 287,41 1.414,44 1.724,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.724,46

4.13.2 CPU.I4 PRÓPRIA

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO
GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC
FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4",
INCLUSIVE ATERRAMENTO

pt 6,00 257,49 313,93 1.544,94 1.883,58 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.883,58

4.13.3 101877 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 61,23 74,65 61,23 74,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 74,65
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4.13.4 12901 ORSE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA
LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W,
COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO
REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.

un 6,00 121,28 147,86 727,68 887,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 887,16

4.13.5 12095 ORSE LÂMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AM/BR/NEU un 6,00 21,79 26,56 130,74 159,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 159,36

4.13.6 337 ORSE
QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6
KVA) COM CAIXA EM NORIL

un 1,00 253,73 309,34 253,73 309,34 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 309,34

4.13.7 9193 ORSE
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA
COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1
1/2", FIXADO NO TELHADO

un 1,00 252,92 308,36 252,92 308,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 308,36

4.14 DIVERSOS 1.204,84 1.468,92 0,00 0,00 1.468,92

4.14.1 10759 ORSE
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
E=2CM

m² 2,16 557,80 680,06 1.204,84 1.468,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.468,92

5.0 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE 2.341.517,36 2.854.485,74 137.878,57 281.363,70 2.573.122,04

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.502,14 76.185,80 952,16 62.218,42 13.967,38

5.1.1 CPU.G5 PRÓPRIA
Placa da obra em chapa de aço galvanizado,
Padrão Governo Federal

m² 10,00 344,76 420,33 3.447,60 4.203,30 10,00 10,00 100,00% 4.203,30 0,00 4.203,30 100,00% 0,00

5.1.2 98459 SINAPI Tapume com telha metálica. af_05/2018 m² 99,00 96,06 117,11 9.509,94 11.593,89 99,00 99,00 100,00% 11.593,89 0,00 11.593,89 100,00% 0,00

5.1.3 C2850 SEINFRA

Ligação provisória de energia elétrica aérea
monofásica 50A com poste de concreto; inclusive
cabeamento, caixa de proteção para medidor e
aterramento

un 1,00 1.676,69 2.044,22 1.676,69 2.044,22 1,00 1,00 100,00% 2.044,22 0,00 2.044,22 100,00% 0,00

5.1.4 C1622 SEINFRA Instalação provisória de água e sanitário un 1,00 3.600,03 4.389,15 3.600,03 4.389,15 1,00 1,00 100,00% 4.389,15 0,00 4.389,15 100,00% 0,00

5.1.5 10779 SINAPI
Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/
sanitario, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao
inclui mobilizacao/desmobilizacao)

mês 8,00 1.112,50 1.356,36 8.900,00 10.850,88 2,00 0,39 2,39 29,88% 2.712,72 528,98 3.241,70 29,88% 7.609,18

5.1.6 10775 SINAPI

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m,
com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem
divisorias internas (nao inclui
mobilizacao/desmobilizacao)

mês 8,00 890,00 1.085,08 7.120,00 8.680,64 2,00 0,39 2,39 29,88% 2.170,16 423,18 2.593,34 29,88% 6.087,30

5.1.7 93584 SINAPI Barracão provisório para deposito (6.00 X 4.00) m² 24,00 777,76 948,24 18.666,24 22.757,76 24,00 24,00 100,00% 22.757,76 0,00 22.757,76 100,00% 0,00

5.1.8 99059 SINAPI
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito
de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2
utilizações. af_10/2018

m 166,00 53,04 64,66 8.804,64 10.733,56 166,00 166,00 100,00% 10.733,56 0,00 10.733,56 100,00% 0,00

5.1.9 98525 SINAPI
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de
camada vegetal

m² 2.220,00 0,35 0,42 777,00 932,40 1.575,00 1.575,00 70,95% 661,50 0,00 661,50 70,95% 270,90

5.2 MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES 40.847,58 49.795,48 30.445,24 44.296,69 5.498,79

5.2.1 EDIFICAÇÃO 40.459,11 49.322,11 30.445,24 44.296,69 5.025,42

5.2.1.1 94319 SINAPI
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e
compactação mecanizada. af_05/2016

m³ 356,40 68,69 83,74 24.481,11 29.844,93 0,00 356,40 356,40 100,00% 0,00 29.844,94 29.844,94 100,00% -0,01

5.2.1.2 96525 SINAPI
Escavação mecanizada para viga baldrame com
mini-escavadeira (incluindo escavação para
colocação de fôrmas). af_06/2017

m³ 250,58 44,22 53,91 11.080,64 13.508,76 250,58 250,58 100,00% 13.508,77 0,00 13.508,77 100,00% -0,01

5.2.1.3 101617 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 107,09 2,63 3,20 281,64 342,68 107,09 107,09 100,00% 342,69 0,00 342,69 100,00% -0,01
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5.2.1.4 93382 SINAPI
Reaterro manual de valas com compactação
mecanizada. af_04/2016

m³ 210,86 21,89 26,68 4.615,72 5.625,74 0,00 22,50 22,50 10,67% 0,00 600,30 600,30 10,67% 5.025,44

5.2.2 MURETA E ABRO GÁS 388,47 473,37 0,00 0,00 473,37

5.2.2.1 102279 SINAPI
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m
(média montante e jusante/uma composição por 

m³ 15,68 6,59 8,03 103,33 125,91 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 125,91

5.2.2.2 101617 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 13,37 2,63 3,20 35,16 42,78 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 42,78

5.2.2.3 93382 SINAPI
Reaterro manual de valas com compactação
mecanizada

m³ 11,42 21,89 26,68 249,98 304,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 304,68

5.3 FUNDAÇÕES 192.188,57 234.292,49 39.052,42 88.685,11 145.607,38

5.3.1
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -
SAPATAS

56.970,76 69.452,11 29.649,95 57.380,05 12.072,06

5.3.1.1 93358 SINAPI
Escavação manual de vala com profundidade
menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021

m³ 163,67 72,19 88,01 11.815,33 14.404,59 160,52 160,52 98,08% 14.127,37 0,00 14.127,37 98,08% 277,22

5.3.1.2 96619 SINAPI
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm -
fundo de vala

m² 47,73 29,90 36,45 1.427,12 1.739,75 47,72 47,72 99,98% 1.739,39 0,00 1.739,39 99,98% 0,36

5.3.1.3 96535 SINAPI
Forma de madeira em tábuas para fundações, com
reaproveitamento

m² 131,71 138,98 169,44 18.305,05 22.316,94 0,00 131,71 131,71 100,00% 0,00 22.316,94 22.316,94 100,00% 0,00

5.3.1.4 96544 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.
af_06/2017

kg 317,20 14,85 18,10 4.710,42 5.741,32 317,20 317,20 100,00% 5.741,32 0,00 5.741,32 100,00% 0,00

5.3.1.5 96545 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.
af_06/2017

kg 41,25 13,68 16,67 564,30 687,63 41,25 41,25 100,00% 687,63 0,00 687,63 100,00% 0,00

5.3.1.6 96546 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem.
af_06/2017

kg 366,94 12,15 14,81 4.458,32 5.434,38 366,94 366,94 100,00% 5.434,38 0,00 5.434,38 100,00% 0,00

5.3.1.7 96547 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.
af_06/2017

kg 225,00 10,25 12,49 2.306,25 2.810,25 0,00 225,00 225,00 100,00% 0,00 2.810,25 2.810,25 100,00% 0,00

5.3.1.8 96543 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame e sapata
utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.
af_06/2017

kg 134,38 16,12 19,65 2.166,20 2.640,56 0,00 134,38 134,38 100,00% 0,00 2.640,57 2.640,57 100,00% -0,01

5.3.1.9 103685 SINAPI
Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de
bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
af_02/2022_ps

m³ 15,55 721,40 879,53 11.217,77 13.676,69 0,00 2,14 2,14 13,76% 0,00 1.882,19 1.882,19 13,76% 11.794,50

5.3.2
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -
VIGAS BALDRAMES

97.005,49 118.257,24 9.402,47 31.305,07 86.952,17

5.3.2.1 96619 SINAPI
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm -
fundo de vala

m² 60,44 29,90 36,45 1.807,15 2.203,03 60,44 60,44 100,00% 2.203,04 0,00 2.203,04 100,00% -0,01
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5.3.2.2 94968 SINAPI
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

m³ 55,45 373,95 455,91 20.735,52 25.280,20 0,00 19,90 19,90 35,89% 0,00 9.072,61 9.072,61 35,89% 16.207,59

5.3.2.3 96536 SINAPI
Forma de madeira em tábuas para fundações, com
reaproveitamento

m² 349,55 70,58 86,05 24.671,23 30.078,77 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 30.078,77

5.3.2.4 96545 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.
af_06/2017

kg 660,10 13,68 16,67 9.030,16 11.003,86 660,10 660,10 100,00% 11.003,86 0,00 11.003,86 100,00% 0,00

5.3.2.5 96546 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem.
af_06/2017

kg 113,60 12,15 14,81 1.380,24 1.682,41 113,60 113,60 100,00% 1.682,41 0,00 1.682,41 100,00% 0,00

5.3.2.6 96547 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.
af_06/2017

kg 26,41 10,25 12,49 270,70 329,86 0,00 26,41 26,41 100,00% 0,00 329,86 329,86 100,00% 0,00

5.3.2.7 96543 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame e sapata
utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.
af_06/2017

kg 356,91 16,12 19,65 5.753,38 7.013,28 356,91 356,91 100,00% 7.013,28 0,00 7.013,28 100,00% 0,00

5.3.2.8 103685 SINAPI
Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de
bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
af_02/2022_ps

m³ 24,18 721,40 879,53 17.443,45 21.267,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 21.267,03

5.3.2.9 98557 SINAPI
Impermeabilização de superfície com emulsão
asfáltica, 2 demãos af_06/2018

m² 322,40 49,36 60,17 15.913,66 19.398,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 19.398,80

5.3.3
CAIXA DÁGUA - 15.000L EM CONCRETO
ARMADO

29.363,55 35.794,98 0,00 0,00 35.794,98

5.3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS 1.088,31 1.326,78 0,00 0,00 1.326,78

5.3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME 7.760,46 9.461,38 0,00 0,00 9.461,38

5.4 SUPERESTRUTURA 107.871,49 131.494,41 21.398,61 21.398,61 110.095,80

5.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 45.525,07 55.493,58 21.398,61 21.398,61 34.094,97

5.4.1.1 92443 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares,
em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento

m² 333,34 42,40 51,69 14.133,61 17.230,34 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.230,34

5.4.1.2 92762 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional
de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0
mm - montagem. af_06/2022

kg 839,33 10,58 12,89 8.880,11 10.818,96 0,00 839,33 839,33 100,00% 0,00 10.818,96 10.818,96 100,00% 0,00
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5.4.1.3 92763 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional
de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5
mm - montagem. af_06/2022

kg 312,88 8,96 10,92 2.803,40 3.416,64 0,00 312,88 312,88 100,00% 0,00 3.416,65 3.416,65 100,00% -0,01

5.4.1.4 92759 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional
de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm
- montagem. af_06/2022

kg 450,22 13,05 15,91 5.875,37 7.163,00 0,00 450,22 450,22 100,00% 0,00 7.163,00 7.163,00 100,00% 0,00

5.4.1.5 96558 SINAPI
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo
preparo, lançamento e adensamento

m³ 18,25 757,95 924,09 13.832,58 16.864,64 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 16.864,64

5.4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 53.578,68 65.313,35 0,00 0,00 65.313,35

5.4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 4.047,55 4.933,77 0,00 0,00 4.933,77

5.4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 2.034,43 2.479,86 0,00 0,00 2.479,86

5.4.5
CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES,
VIGAS E LAJE

2.685,76 3.273,85 0,00 0,00 3.273,85

5.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO 150.443,81 183.413,80 46.030,14 46.030,14 137.383,66

5.5.1 ELEMENTOS VAZADOS 1.351,45 1.647,67 0,00 0,00 1.647,67

5.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 141.138,00 172.068,69 46.030,14 46.030,14 126.038,55

5.5.2.3 103335 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados
na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm,
bloco deitado) e argamassa de assentamento com
preparo manual. af_12/2021

m² 564,11 126,36 154,05 71.280,93 86.901,14 0,00 298,80 298,80 52,97% 0,00 46.030,14 46.030,14 52,97% 40.871,00

5.5.3 ALVENARIA DA MURETA 7.954,36 9.697,44 0,00 0,00 9.697,44

5.6 ESQUADRIAS 263.117,33 320.790,75 0,00 0,00 320.790,75

5.21.2 MURO DE CONTORNO (35.00 X 45.00) 73.695,88 89.846,27 0,00 18.734,72 71.111,55

10.259.633,26 734.980,64 8.864.911,68

#REF!

VALOR DESTA MEDIÇÃO

SALDO:VALOR TOTAL DO CONTRA MEDIDO NO PERÍODO:

734.980,6436R$                                                                                        

TOTAL DO BDI =
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