
Fonte de Recursos Contrato: Concorrência Eletrônica Valor Contratado N° do Boletim Período de execução Valor do BM Valor Acumulado
Percentual Total 

Executado

MDR - 1081110-73/2021 2.08.001/2025 9.08.17/2024 778.679,59R$                     04 11/05/2026 a 
10/06/2026

59.340,67R$                     778.679,49R$                100,00%

 PREÇO
UNIT.  SEM/BDI 

 PREÇO
UNIT.  C/BDI 

 VALOR TOTAL (R$) 
 ACUMULADO 

ANTERIOR 
 MEDIDO NO PERÍODO 

 ACUMULADO INCLU. 
O PERÍODO 

 ACUMULADO ANTERIOR  MEDIDO NO PERÍODO 
 ACUMULADO INCLU. O 

PERÍODO 

 1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA  R$                       52.382,64  R$                     46.933,04  R$                    5.449,59  R$                52.382,64 100,00%
 1.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
mês 3,00  R$                        771,00 888,81  R$                         2.666,43 

2,69 0,31                                  3,00                              R$                       2.390,90  R$                       275,53  R$                  2.666,43 100,00%

 1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 3,00  R$                        670,06 772,45  R$                         2.317,35 2,69 0,31                                  3,00                              R$                       2.077,88  R$                       239,46  R$                  2.317,34 100,00%

 1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00  R$                        100,32  R$                     122,39  R$                       29.373,60 214,90                         25,10                                240,00                         R$                     26.301,61  R$                    3.071,99  R$                29.373,60 100,00%
 1.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3,00  R$                     4.924,94  R$                  6.008,42  R$                       18.025,26 2,69                             0,31                                  3,00                              R$                     16.162,65  R$                    1.862,61  R$                18.025,26 100,00%
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES    R$                       56.742,51 -                               -                              56.742,51R$                      -R$                              56.742,51R$                 100,00%
 2.1 FECHAMENTO DE OBRA    R$                       52.544,71  R$                     52.544,71  R$                               -    R$                52.544,71 100,00%
 2.1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 487,74  R$                          78,78  R$                       96,11  R$                       46.876,69 487,74                         -                                    487,74                         R$                     46.876,69  R$                               -    R$                46.876,69 100,00%
 2.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 18,00  R$                        258,11  R$                     314,89  R$                         5.668,02 

18,00                           -                                    18,00                            R$                       5.668,02  R$                               -    R$                  5.668,02 100,00%

 2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS    R$                         2.119,35  R$                       2.119,35  R$                               -    R$                  2.119,35 100,00%
 2.2.1 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022
und 1,00  R$                        443,26  R$                     540,77  R$                            540,77 

1,00                             -                                    1,00                              R$                          540,77  R$                               -    R$                     540,77 100,00%

 2.2.2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

und 1,00  R$                     1.293,92  R$                  1.578,58  R$                         1.578,58 
1,00                             -                                    1,00                              R$                       1.578,58  R$                               -    R$                  1.578,58 100,00%

 2.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS    R$                         2.078,45  R$                       2.078,45  R$                               -    R$                  2.078,45 100,00%
 2.3.1 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO m² 703,00  R$                            1,18  R$                         1,43  R$                         1.005,29 703,00                         -                                    703,00                         R$                       1.005,29  R$                               -    R$                  1.005,29 100,00%
 2.3.2 LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA m² 1850,29  R$                            0,48  R$                         0,58  R$                         1.073,16 1.850,29                      -                                    1.850,29                       R$                       1.073,16  R$                               -    R$                  1.073,16 100,00%
 3 DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO    R$                       85.539,26  R$                     85.539,27  R$                               -    R$                85.539,26 100,00%
 3.1 DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS    R$                       30.926,33  R$                     30.926,34  R$                               -    R$                30.926,33 100,00%
 3.1.1 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 283,87  R$                          12,91  R$                       15,75  R$                         4.470,95 

283,87                         283,87                         R$                       4.470,95  R$                               -    R$                  4.470,95 100,00%

 3.1.2 RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO m² 425,85  R$                            3,94  R$                         4,80  R$                         2.044,08 425,85                         425,85                         R$                       2.044,08  R$                               -    R$                  2.044,08 100,00%
 3.1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 m² 425,85  R$                          20,76  R$                       25,32  R$                       10.782,52 425,85                         425,85                         R$                     10.782,52  R$                               -    R$                10.782,52 100,00%
 3.1.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO m² 283,87  R$                          11,14  R$                       13,59  R$                         3.857,79 283,87                         283,87                         R$                       3.857,79  R$                               -    R$                  3.857,79 100,00%
 3.1.5 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 482,28  R$                          16,61  R$                       20,26  R$                         9.770,99 

482,28                         482,28                         R$                       9.770,99  R$                               -    R$                  9.770,99 100,00%

 3.2 DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO    R$                       14.242,78  R$                     14.242,78  R$                               -    R$                14.242,78 100,00%
 3.2.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 703,00  R$                          16,61  R$                       20,26  R$                       14.242,78 

703,00                         703,00                         R$                     14.242,78  R$                               -    R$                14.242,78 100,00%

 3.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO    R$                       28.337,87  R$                     28.337,87  R$                               -    R$                28.337,87 100,00%
 3.3.1 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1280,79  R$                          12,91  R$                       15,75  R$                       20.172,44 

1.280,79                      -                                    1.280,79                       R$                     20.172,44  R$                               -    R$                20.172,44 100,00%

 3.3.2 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO m 797,76  R$                            7,93  R$                         9,67  R$                         7.714,33 797,76                         -                                    797,76                         R$                       7.714,33  R$                               -    R$                  7.714,33 100,00%
 3.3.3 REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO un 13,00  R$                          28,45  R$                       34,70  R$                            451,10 

13,00                           -                                    13,00                            R$                          451,10  R$                               -    R$                     451,10 100,00%

 3.4 CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO    R$                       12.032,28  R$                     12.032,28  R$                               -    R$                12.032,28 100,00%
 3.4.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 373,21  R$                            7,00  R$                         8,54  R$                         3.187,21 
373,21                         -                                    373,21                         R$                       3.187,21  R$                               -    R$                  3.187,21 100,00%

 3.4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 3732,10  R$                            1,95  R$                         2,37  R$                         8.845,07 
3.732,10                      -                                    3.732,10                       R$                       8.845,07  R$                               -    R$                  8.845,07 100,00%

 4 CONSTRUÇÃO    R$                     500.928,38  R$                   480.332,80  R$                  20.595,60  R$              500.928,38 100,00%
 4.1 PISO DAS CALÇADAS    R$                     184.144,62  R$                   184.144,62  R$                               -    R$              184.144,62 100,00%
 4.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³ 37,74  R$                        548,48  R$                     669,15  R$                       25.253,72 

37,74                           37,74                            R$                     25.253,72  R$                               -    R$                25.253,72 100,00%

 4.1.2 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m² 1790,32  R$                            2,41  R$                         2,94  R$                         5.263,54 
1.790,32                      1.790,32                       R$                       5.263,54  R$                               -    R$                  5.263,54 100,00%

 4.1.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1790,32  R$                          70,34  R$                       85,81  R$                     153.627,36 
1.790,32                      1.790,32                       R$                   153.627,36  R$                               -    R$              153.627,36 100,00%

 4.2 PISO DA PRAÇA    R$                     148.323,18  R$                   148.323,18  R$                               -    R$              148.323,18 100,00%
 4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³ 38,42  R$                        548,48  R$                     669,15  R$                       25.708,74 

38,42                           -                                    38,42                            R$                     25.708,74  R$                               -    R$                25.708,74 100,00%

 4.2.2 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m² 1280,79  R$                            2,41  R$                         2,94  R$                         3.765,52 
1.280,79                      -                                    1.280,79                       R$                       3.765,52  R$                               -    R$                  3.765,52 100,00%

 4.2.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 51,23  R$                        342,61  R$                     417,98  R$                       21.413,12 
51,23                           -                                    51,23                            R$                     21.413,12  R$                               -    R$                21.413,12 100,00%

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com
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PLANILHA CONTRATADA EVOLUÇÃO FÍSICA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA
PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE:  PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263 BDI: 22,00
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Fonte de Recursos Contrato: Concorrência Eletrônica Valor Contratado N° do Boletim Período de execução Valor do BM Valor Acumulado
Percentual Total 

Executado

MDR - 1081110-73/2021 2.08.001/2025 9.08.17/2024 778.679,59R$                     04 11/05/2026 a 
10/06/2026

59.340,67R$                     778.679,49R$                100,00%
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA
PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.
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 4.2.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO 
PISO.

m² 450,00  R$                          70,06  R$                       85,47  R$                       38.461,50 
450,00                         -                                    450,00                         R$                     38.461,50  R$                               -    R$                38.461,50 100,00%

 4.2.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO 
PISO

m² 690,00  R$                          70,06  R$                       85,47  R$                       58.974,30 
690,00                         -                                    690,00                         R$                     58.974,30  R$                               -    R$                58.974,30 100,00%

 4.3 PAVIMENTO ELEVADO    R$                       66.355,06  R$                     49.880,32  R$                  16.474,75  R$                66.355,07 100,00%
 4.3.1 COLCHÃO DE AREIA m³ 71,25  R$                        121,34  R$                     148,03  R$                       10.547,13 67,50                           3,75                                  71,25                            R$                       9.992,03  R$                       555,11  R$                10.547,14 100,00%
 4.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

m 130,07  R$                          32,32  R$                       39,43  R$                         5.128,66 
130,07                         130,07                         R$                       5.128,66  R$                               -    R$                  5.128,66 100,00%

 4.3.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

m² 703,00  R$                          59,09  R$                       72,09  R$                       50.679,27 
482,17                         220,83                              703,00                         R$                     34.759,64  R$                  15.919,63  R$                50.679,27 100,00%

 4.4 MEIO FIO E CALHAS    R$                       47.384,65  R$                     47.384,65  R$                               -    R$                47.384,65 100,00%
 4.4.1 CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ 

MOLDADA.
m 92,94  R$                        101,25  R$                     123,53  R$                       11.480,88 

92,94                           92,94                            R$                     11.480,88  R$                               -    R$                11.480,88 100,00%

 4.4.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO m 910,57  R$                          32,32  R$                       39,43  R$                       35.903,77 910,57                         910,57                         R$                     35.903,78  R$                               -    R$                35.903,77 100,00%

 4.5 CANTEIROS    R$                       31.874,26  R$                     31.874,26  R$                               -    R$                31.874,26 100,00%
 4.5.1 RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 ( 

CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)
m² 46,19  R$                          36,77  R$                       44,86  R$                         2.072,08 

46,19                           -                                    46,19                            R$                       2.072,08  R$                               -    R$                  2.072,08 100,00%

 4.5.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 184,77  R$                            3,10  R$                         3,78  R$                            698,43 184,77 -                                    184,77                         R$                          698,43  R$                               -    R$                     698,43 100,00%
 4.5.3 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 

RETOQUES - REV 01
m² 184,77  R$                          16,17  R$                       19,72  R$                         3.643,66 184,77

-                                    184,77                         R$                       3.643,66  R$                               -    R$                  3.643,66 100,00%

 4.5.4 APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS m² 184,77  R$                          40,70  R$                       49,65  R$                         9.173,83 184,77 -                                    184,77                         R$                       9.173,83  R$                               -    R$                  9.173,83 100,00%
 4.5.5 GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO m² 60,51  R$                        220,62  R$                     269,15  R$                       16.286,26 60,51 -                                    60,51                            R$                     16.286,26  R$                               -    R$                16.286,26 100,00%
 4.6 ÁREAS PERMEÁVEL    R$                         6.587,58  R$                       2.466,73  R$                    4.120,86  R$                  6.587,59 100,00%
 4.6.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m² 137,91  R$                          16,98  R$                       20,71  R$                         2.856,11 137,91                              137,91                         R$                                  -    R$                    2.856,12  R$                  2.856,12 100,00%
 4.6.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

m 56,66  R$                          31,09  R$                       37,92  R$                         2.148,54 
56,66                           -                                    56,66                            R$                       2.148,54  R$                               -    R$                  2.148,54 100,00%

 4.6.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

m 7,88  R$                          33,10  R$                       40,38  R$                            318,19 
7,88                             -                                    7,88                              R$                          318,19  R$                               -    R$                     318,19 100,00%

 4.6.4 ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA und 8,00  R$                          35,05  R$                       42,76  R$                            342,08 8,00                                  8,00                              R$                                  -    R$                       342,08  R$                     342,08 100,00%
 4.6.5 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL 

A 4,00 M. AF_05/2018
und 2,00  R$                        103,76  R$                     126,58  R$                            253,16 

2,00                                  2,00                              R$                                  -    R$                       253,16  R$                     253,16 100,00%

 4.6.6 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

und 10,00  R$                          54,88  R$                       66,95  R$                            669,50 
10,00                                10,00                            R$                                  -    R$                       669,50  R$                     669,50 100,00%

 4.7 ACESSIBILIDADE    R$                       16.259,03  R$                     16.259,03  R$                               -    R$                16.259,03 100,00%
 4.7.1 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

m² 107,69  R$                        123,76  R$                     150,98  R$                       16.259,03 
107,69                         -                                    107,69                         R$                     16.259,03  R$                               -    R$                16.259,03 100,00%

 5 SERVIÇOS DIVERSOS    R$                       83.086,70  R$                     49.791,23  R$                  33.295,47  R$                83.086,70 100,00%
 5.1 EQUIPAMENTOS    R$                       24.680,60  R$                                  -    R$                  24.680,61  R$                24.680,61 100,00%
 5.1.1 FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE 

CALCADAS, INCLUSIVE FURACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
und 84,00  R$                        162,45  R$                     198,18  R$                       16.647,12 

84,00                                84,00                            R$                                  -    R$                  16.647,12  R$                16.647,12 100,00%

 5.1.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 19,20  R$                          11,50  R$                       14,03  R$                            269,37 
19,20                                19,20                            R$                                  -    R$                       269,38  R$                     269,38 100,00%

 5.1.3 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 
CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021

und 3,00  R$                     1.082,74  R$                  1.320,94  R$                         3.962,82 
3,00                                  3,00                              R$                                  -    R$                    3.962,82  R$                  3.962,82 100,00%

 5.1.4 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M und 1,00  R$                     1.620,34  R$                  1.976,81  R$                         1.976,81 
1,00                                  1,00                              R$                                  -    R$                    1.976,81  R$                  1.976,81 100,00%

 5.1.5 TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE 
CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE 
ACABAMENTO

und 6,00  R$                        249,25  R$                     304,08  R$                         1.824,48 
6,00                                  6,00                              R$                                  -    R$                    1.824,48  R$                  1.824,48 100,00%

 5.2 ILUMINAÇÃO    R$                       49.791,23  R$                     49.791,23  R$                               -    R$                49.791,23 100,00%
 5.2.1 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, 

SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
und 4,00  R$                     2.363,90  R$                  2.883,95  R$                       11.535,80 

4,00                             -                                    4,00                              R$                     11.535,80  R$                               -    R$                11.535,80 100,00%

 5.2.2 LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, 
FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT 
OU SIMILAR

und 8,00  R$                        767,12  R$                     935,88  R$                         7.487,04 
8,00                             -                                    8,00                              R$                       7.487,04  R$                               -    R$                  7.487,04 100,00%

 5.2.3 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, 
SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

und 9,00  R$                     2.035,11  R$                  2.482,83  R$                       22.345,47 
9,00                             -                                    9,00                              R$                     22.345,47  R$                               -    R$                22.345,47 100,00%
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Fonte de Recursos Contrato: Concorrência Eletrônica Valor Contratado N° do Boletim Período de execução Valor do BM Valor Acumulado
Percentual Total 

Executado

MDR - 1081110-73/2021 2.08.001/2025 9.08.17/2024 778.679,59R$                     04 11/05/2026 a 
10/06/2026

59.340,67R$                     778.679,49R$                100,00%

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA
PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE:  PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263 BDI: 22,00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
ART de Execução: PB20250727074 ART de Fiscalização: PB20250769528

CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

 5.2.4 LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, 
FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT 
OU SIMILAR

und 9,00  R$                        767,12  R$                     935,88  R$                         8.422,92 
9,00                             -                                    9,00                              R$                       8.422,92  R$                               -    R$                  8.422,92 100,00%

 5.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA    R$                         8.614,87  R$                                  -    R$                    8.614,87  R$                  8.614,87 100,00%
 5.3.1 LIMPEZA GERAL m² 3729,38  R$                            1,89  R$                         2,31  R$                         8.614,87 3.729,38                           3.729,38                       R$                                  -    R$                    8.614,87  R$                  8.614,87 100,00%

BM 01 159.966,55R$                   

BM 02 226.308,44R$                   

BM 03 333.063,90R$                   
BM 04 59.340,67R$                     

CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS 

DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

TREZENTOS E DOZE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS
CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

TOTAL CONTRATADO  R$                     778.679,59  EVOLUÇAO FINANCEIRA DO BM 04  R$                   719.338,89  R$                  59.340,67  R$              778.679,49 100,00%
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ITEM DESCRIÇÃO Unid Quant
 1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA
 1.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,31

 1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,31

 1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 25,10

 1.4 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,31

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
 2.1 FECHAMENTO DE OBRA

 2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

 2.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS

 3 DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO

 3.1 DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS

 3.2 DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO

 3.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO

 3.4 CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO

 4 CONSTRUÇÃO

 4.1 PISO DAS CALÇADAS

 4.2 PISO DA PRAÇA

 4.3 PAVIMENTO ELEVADO

 4.3.1 COLCHÃO DE AREIA m³ 3,75

 4.3.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

m² 220,83

 4.4 MEIO FIO E CALHAS

 4.5 CANTEIROS

 4.6 ÁREAS PERMEÁVEL

 4.6.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

m² 137,91

 4.6.4 ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA und 8,00

 4.6.5 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

und 2,00

 4.6.6 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

und 10,00

 4.7 ACESSIBILIDADE

 5 SERVIÇOS DIVERSOS

 5.1 EQUIPAMENTOS

 5.1.1 FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA 
PROTEÇÃO DE CALCADAS, INCLUSIVE FURACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

und 84,00

 5.1.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 19,20

 5.1.3 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

und 3,00

 5.1.4 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M und 1,00

 5.1.5 TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, 
FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE 
CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

und 6,00

 5.2 ILUMINAÇÃO

 5.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA

 5.3.1 LIMPEZA GERAL m² 3729,38 Limpeza Geral

unidade

Pintura 

unidade

unidade

unidade

Plantio de arvores das Calçadas totalizando: 8,00 und

Plantio de arvores do Canteiro totalizando: 2,00 und

Plantio de arvores das Calçadas totalizando: 10,00 und

Área dos Canteiros totalizando: 137,91 m²

18,75 x 0,20 m = 3,75 m³

36,80 x 6,00 m = 220,83 m²

Proporcional a Medição

Proporcional a Medição
Proporcional a Medição

CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95 MDR - 1081110-73/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO 4ª MEDIÇÃO

Memória de Cálculo

Proporcional a Medição

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA
PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.
LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263
PERIODO DA MEDIÇÃO: 11/05/2026 a 10/06/2026 CONTRATO : 2.08.001/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB Concorrência Eletrônica : 9.08.17/2024

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB

Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com
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_

Grau de Sigilo
# PÚBLICO

Ofício n°:

À

GIGOV

Assunto:
REF:

Programa:
Objeto:

Senhor Gerente

R$ 728.679,59 R$ 55.530,33
R$ 50.000,00 R$ 3.810,34

R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 778.679,59 R$ 59.340,67

- 7,62%

Atenciosamente,

Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos  - Medição n° 4

Campina Grande-PB, 10 de junho de 2026

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no 
SICONV.

Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

100,00%

Valores Vigentes do TC/CR

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO

Investimento:

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos 
relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a 
documentação necessária ao pleito.

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

R$ 728.679,59

Evolução da 4ª Medição Valores Medidos 
Acumulados

Contrapartida Financeira: R$ 50.000,00
Repasse:

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela 
Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE
Proponente / 
Tomador:

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO

Outros: R$ 0,00
R$ 778.679,59

Execução Física:
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_

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição n° 4
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa:
Objeto:

CTEF: Nome do Fornecedor: CNPJ / CPF: Valor (R$):
CONTRATO N° 
2.08.001/2025 R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 30.836.850/0001-95 59.340,67

Atenciosamente,

Campina Grande-PB, 10 de junho de 2026

GIGOV 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE
Proponente / 
Tomador:

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
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R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 30.836.850/0001-95 

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB 
Telefone: (83) 9 9806-7435 

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com 
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R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 30.836.850/0001-95 

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB 
Telefone: (83) 9 9806-7435 

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com 
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I

Situação do TC/CR: Repasse (R$)
Normal jun-26 100,00% 231.339,41

Valor Total (R$)

728.679,59 673.149,26 55.530,33 728.679,59
50.000,00 46.189,66 3.810,34 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00
778.679,59 719.338,92 59.340,67 778.679,59

1 Meta 1. REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. 
ANTÔNIO PESSOA

Licitado / Em 
Execução 3.729,38 m² CONTRATO N° 

2.08.001/2025 4 778.679,59 719.338,92 59.340,67 778.679,59 100,00%

1 Meta 2. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 3. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 4. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 5. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 6. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 7. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 8. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 9. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 10. 0,00  -  -  -  -  -

Local: Data:

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
ART/RRT Fiscal.:

0,00

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Responsável Técnico

Descrição da Meta / Sub-Meta Quantidade Unid.

Campina Grande-PB

Situação

Outros 100,00%TOTAL

CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO
PB20260834983

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Grau de Sigilo
#PUBLICORRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

nº do 
BM

Percentual previsto em: Contrapartida (R$)

Acumulado Anterior:  92,38%

Meta / 
Sub-Meta

Saldo a 
Reprogramar:

Valores Medidos (R$)

Etapa Acum. incluindo o 
PeríodoNo PeríodoLote de Licitação

 / nº CTEF

4Medição nº:

CP. Financ.
Repasse

Representante Tomador / Agente Promotor

Investimento

10 de junho de 2026

Execução 
Física 
Acum.

Acum. Período 
Anterior

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO
1081110-73/2021 923514 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF
CAMPINA GRANDE / PB

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
960.019,00 50.000,00 1.010.019,00

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
GESTOR

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOAREQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

OBJETO

VALORES CONTRATADOS (R$)

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANOMDR
PROGRAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CAMPINA GRANDE/PB

141.211 v009  micro A
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R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 30.836.850/0001-95 

Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB 
Telefone: (83) 9 9806-7435 

E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com 

 

 

 
 
 
 

SOLICITAÇÃO 4° - BOLETIM DE MEDIÇÃO 

 A empresa R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua 

Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, 

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua 

Euclides Magno Bacalhau, n°195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para fins de requerer o que 

segue: 

 • Solicita de Vossa Senhoria 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO, que tem por objeto os serviços referentes a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO 

DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, 

PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 

PARAÍBA, CONTRATO N° 2.08.001/2025/SECOB/PMCG. 

 Sem mais para o momento, e aguardando o pronto atendimento da solicitação efetuada e o envio das 
informações respectivas, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campina Grande – PB, 10 de junho de 2026   
 
 

 

 

__________________________________________ 
RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES 
RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR 
CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1 
CNPJ: 30.836.850/0001-95 
Telefone: (83) 9 9806-7435 
E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 4516-6F30-7AD0-B182

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA (CPF 133.XXX.XXX-68) em 10/08/2026 13:59:44

GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/4516-6F30-7AD0-B182

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/4516-6F30-7AD0-B182

