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1.0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE
OBRAS

858.508,10 882.885,57 62.218,24 213.495,51 669.390,06

1.1 Administração Local da Obra (Não incide BDI) 747.236,16 747.236,16 49.693,06 157.106,86 590.129,30

1.1.1 93567 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 12,00 21.588,97 21.588,97 259.067,64 259.067,64 1,71 0,80 2,51 20,90% 36.905,50 17.228,64 54.134,15 20,90% 204.933,49

1.1.2 93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 24,00 3.982,22 3.982,22 95.573,28 95.573,28 3,64 1,60 5,24 21,82% 14.495,28 6.355,86 20.851,14 21,82% 74.722,14

1.1.3 93566 SINAPI
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 12,00 2.881,70 2.881,70 34.580,40 34.580,40 1,71 0,80 2,51 20,91% 4.931,92 2.299,68 7.231,60 20,91% 27.348,80

1.1.4 100316 SINAPI
AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 12,00 2.786,19 2.786,19 33.434,28 33.434,28 1,71 0,80 2,51 20,91% 4.768,46 2.223,46 6.991,92 20,91% 26.442,36

1.1.5 93564 SINAPI
APONTADOR OU APROPRIADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 12,00 3.738,21 3.738,21 44.858,52 44.858,52 1,71 0,80 2,51 20,91% 6.397,80 2.983,20 9.381,00 20,91% 35.477,52

1.1.6 101452 SINAPI
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 12,00 3.237,51 3.237,51 38.850,12 38.850,12 1,71 0,80 2,51 20,91% 5.540,87 2.583,63 8.124,50 20,91% 30.725,62

1.1.7 100321 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 12,00 4.933,84 4.933,84 59.206,08 59.206,08 1,71 0,80 2,51 20,91% 8.444,08 3.937,35 12.381,43 20,91% 46.824,65

1.1.8 COTAÇÃO01 PRÓPRIA VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO mês 12,00 1.617,90 1.617,90 19.414,80 19.414,80 1,71 0,80 2,51 20,91% 2.768,97 1.291,13 4.060,11 20,91% 15.354,69

1.1.9 101460 SINAPI
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

mês 12,00 3.278,20 3.278,20 39.338,40 39.338,40 1,71 0,80 2,51 20,91% 5.610,51 2.616,10 8.226,61 20,91% 31.111,79

1.1.10 88326 SINAPI
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES (02)

H 5.184,00 23,71 23,71 122.912,64 122.912,64 740,21 344,75 1.084,96 20,93% 17.550,41 8.174,00 25.724,40 20,93% 97.188,24

1.2 Canteiro de Obras 111.271,94 135.649,41 12.525,17 56.388,65 79.260,76

1.2.1 51 ORSE
PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL

m² 50,00 349,79 426,46 17.489,50 21.323,00 0,00 25,00 25,00 50,00% 0,00 10.661,50 10.661,50 50,00% 10.661,50

1.2.2 98458 SINAPI
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, ESPESSURA 6MM, H=2, 2M

m² 352,00 104,54 127,45 36.798,08 44.862,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 44.862,40

1.2.3 C2850 SEINFRA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE
CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA
DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E
ATERRAMENTO

un 1,00 1.676,69 2.044,22 1.676,69 2.044,22 1,00 1,00 100,00% 2.044,22 0,00 2.044,22 100,00% 0,00

1.2.4 C1622 SEINFRA
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E
SANITÁRIO

un 1,00 3.600,03 4.389,15 3.600,03 4.389,15 1,00 1,00 100,00% 4.389,15 0,00 4.389,15 100,00% 0,00

1.2.5 10779 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT.
2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1
LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 12,00 1.112,50 1.356,36 13.350,00 16.276,32 1,71 0,80 2,51 20,92% 2.322,09 1.082,42 3.404,50 20,92% 12.871,82

1.2.6 10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 12,00 890,00 1.085,08 10.680,00 13.020,96 1,71 0,72 2,43 20,27% 1.857,66 781,26 2.638,91 20,27% 10.382,05

1.2.7 93584 SINAPI
BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO (6.00
X 4.00)

m² 24,00 777,76 948,24 18.666,24 22.757,76 24,00 24,00 100,00% 22.757,76 0,00 22.757,76 100,00% 0,00

1.2.8 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 160,00 53,04 64,66 8.486,40 10.345,60 160,00 160,00 100,00% 10.345,60 0,00 10.345,60 100,00% 0,00

 VALORES 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDA

DE

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$)

 QUANTIDADES 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

 MEDIÇÃO 04 

ITEM

10.259.633,26 
8.471.089,96 

684.672,45 

17,43%

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$)

TOTAL SEM 
BDI (R$)

TOTAL COM 
BDI (R$)

DADOS DO CONTRATO



Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda. Total da obra:
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III  Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB. Saldo em Planilha:

Endereço:  Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó. Medido no Período:

Período da Medição: 09/01/2025 a 21/02/2025 Porcentagem total realizada:

ACUMULAD
O 

ANTERIOR

MEDIDO 
NO 

PERÍODO

ACUMULAD
O TOTAL

% SALDO
ACUMULADO 

ANTERIOR
MEDIDO NO 

PERÍODO
ACUMULADO 

TOTAL
% SALDO

 VALORES 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDA

DE

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$)

 QUANTIDADES 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

 MEDIÇÃO 04 

ITEM

10.259.633,26 
8.471.089,96 

684.672,45 

17,43%

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$)

TOTAL SEM 
BDI (R$)

TOTAL COM 
BDI (R$)

DADOS DO CONTRATO

1.2.9 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL

m² 1.500,00 0,35 0,42 525,00 630,00 350,00 350,00 23,33% 147,00 0,00 147,00 23,33% 483,00

2.0 PARQUE 3.999.109,17 4.874.790,34 526.569,29 1.167.926,17 3.706.864,17

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 309.081,36 376.751,30 0,00 362.444,88 14.306,42

2.1.1 DEMOLIÇÃO

2.1.1 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CALÇADAS

M³ 96,08 57,69 70,33 5.542,56 6.756,95 8,07 8,07 8,40% 567,56 0,00 567,56 8,40% 6.189,39

2.1.2 CPU.A2 PRÓPRIA
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-
MOLDADO

M 440,25 10,28 12,53 4.525,77 5.516,33 74,00 74,00 16,81% 927,22 0,00 927,22 16,81% 4.589,11

2.1.3 CPU.B2 PRÓPRIA
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO OU PRÉ- MOLDADOS DE
CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO

M² 264,15 10,95 13,35 2.892,44 3.526,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.526,40

2.1.4 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

M² 4.209,75 2,68 3,26 11.282,13 13.723,78 4.209,75 4.209,75 100,00% 13.723,79 0,00 13.723,79 100,00% 0,00

2.1.5 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE
0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M³ 412,11 8,83 10,76 3.638,93 4.434,30 412,08 412,08 99,99% 4.433,98 0,00 4.433,98 99,99% 0,32

2.1.6 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³xKM 5.769,59 2,12 2,58 12.231,53 14.885,54 5.769,12 5.769,12 99,99% 14.884,33 0,00 14.884,33 99,99% 1,21

2.1.7 98459 SINAPI
TAPUME EM TELHA DE AÇO GALVALUME,
SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA,OND18,
E=0,50MM, H = 2,00M, EXCLUSIVE PINTURA

M 2.800,00 96,06 117,11 268.968,00 327.908,00 2.800,00 2.800,00 100,00% 327.908,00 0,00 327.908,00 100,00% 0,00

2.2
MOVIMENTO DE TERRA - ENTORNO DO
PARQUE

30.388,60 37.012,37 4.988,13 5.282,67 31.729,70

2.2.1 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 224,70 6,59 8,03 1.480,77 1.804,34 36,68 36,68 16,32% 294,54 0,00 294,54 16,32% 1.509,80

2.2.2 1002974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 280,88 8,44 10,29 2.370,62 2.890,25 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.890,25

2.2.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

M³xKM 3.932,32 2,12 2,58 8.336,51 10.145,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.145,38

2.2.4 ATERROS

2.2.4 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 3.150,00 2,12 2,58 6.678,00 8.127,00 0,00 1.012,32 1.012,32 32,14% 0,00 2.611,78 2.611,78 32,14% 5.515,22

2.2.5 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 225,00 33,70 41,08 7.582,50 9.243,00 0,00 57,85 57,85 25,71% 0,00 2.376,34 2.376,34 25,71% 6.866,66
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2.2.6 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 180,00 21,89 26,68 3.940,20 4.802,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.802,40

2.3 EQUIPAMENTOS 671.178,16 818.164,00 294.061,03 133.484,38 684.679,62

2.3.1 PLAYGROUND - 01 47.412,48 57.795,00 0,00 0,00 57.795,00

2.3.2 PLAYGROUND - 02 33.868,16 41.291,68 0,00 0,00 41.291,68

2.3.3 ESPAÇO - JOGOS DE MESA (02 unid.) 34.889,70 42.533,26 7.196,94 7.196,94 35.336,32

2.3.3.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 16,00 10,50 12,80 168,00 204,80 0,00 8,00 8,00 50,00% 0,00 102,40 102,40 50,00% 102,40

2.3.3.2 102279 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

M³ 6,96 6,59 8,03 45,86 55,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 55,88

2.3.3.3 102974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

M³ 8,12 8,44 10,29 68,53 83,55 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 83,55

2.3.3.4 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
BOTA FORA

M³xKM 142,10 2,12 2,58 301,25 366,61 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 366,61

2.3.3.5 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 364,00 2,12 2,58 771,68 939,12 0,00 273,00 273,00 75,00% 0,00 704,34 704,34 75,00% 234,78

2.3.3.6 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 20,80 33,70 41,08 700,96 854,46 0,00 15,60 15,60 75,00% 0,00 640,85 640,85 75,00% 213,61

2.3.3.7 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

M² 104,00 2,85 3,47 296,40 360,88 0,00 52,00 52,00 50,00% 0,00 180,44 180,44 50,00% 180,44

2.3.3.8 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 8,12 476,27 580,66 3.867,31 4.714,95 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.714,95

2.3.3.9 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 2,84 579,18 706,13 1.646,02 2.006,82 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.006,82

2.3.3.10 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017 - 8cm DE ESPESSURA

M³ 8,32 576,35 702,68 4.795,23 5.846,29 0,00 4,16 4,16 50,00% 0,00 2.923,15 2.923,15 50,00% 2.923,14

2.3.3.11 98680 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA
3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M² 104,00 41,74 50,88 4.340,96 5.291,52 0,00 52,00 52,00 50,00% 0,00 2.645,76 2.645,76 50,00% 2.645,76

2.3.3.12 103315 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 

M² 64,00 205,02 249,96 13.121,28 15.997,44 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.997,44

2.3.3.13 CPU.Q2 PRÓPRIA
CONJUNTO DE MESA E BANCOS (02) PARA
JOGOS, EM CONCRETO ARMADO

UNID 6,00 794,37 968,49 4.766,22 5.810,94 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.810,94

2.3.4 ESPAÇO - CONVIVÊNCIA (05 unid.) 69.310,65 84.483,88 1.410,73 1.410,73 83.073,15

2.3.4.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 20,00 10,50 12,80 210,00 256,00 0,00 4,00 4,00 20,00% 0,00 51,20 51,20 20,00% 204,80



Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda. Total da obra:
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III  Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB. Saldo em Planilha:

Endereço:  Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó. Medido no Período:

Período da Medição: 09/01/2025 a 21/02/2025 Porcentagem total realizada:

ACUMULAD
O 

ANTERIOR

MEDIDO 
NO 

PERÍODO

ACUMULAD
O TOTAL

% SALDO
ACUMULADO 

ANTERIOR
MEDIDO NO 

PERÍODO
ACUMULADO 

TOTAL
% SALDO

 VALORES 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
UNIDAD

E
QUANTIDA

DE

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$)

 QUANTIDADES 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

 MEDIÇÃO 04 

ITEM

10.259.633,26 
8.471.089,96 

684.672,45 

17,43%

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(R$)

TOTAL SEM 
BDI (R$)

TOTAL COM 
BDI (R$)

DADOS DO CONTRATO

2.3.4.2 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 21,56 6,59 8,03 142,08 173,12 0,00 21,42 21,42 99,35% 0,00 172,00 172,00 99,35% 1,12

2.3.4.3 102974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 21,56 8,44 10,29 181,96 221,85 0,00 21,42 21,42 99,35% 0,00 220,41 220,41 99,35% 1,44

2.3.4.4 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
BOTA FORA

M³xKM 377,30 2,12 2,58 799,87 973,43 0,00 374,85 374,85 99,35% 0,00 967,11 967,11 99,35% 6,32

2.3.4.5 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 2.640,05 2,12 2,58 5.596,90 6.811,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.811,32

2.3.4.6 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 150,86 33,70 41,08 5.083,98 6.197,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.197,32

2.3.4.7 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 377,15 2,85 3,47 1.074,87 1.308,71 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.308,71

2.3.4.8 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 21,56 476,27 580,66 10.268,38 12.519,02 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.519,02

2.3.4.9 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 11,70 579,18 706,13 6.778,72 8.264,54 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.264,54

2.3.4.10 92397 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022

M² 377,15 53,44 65,15 20.154,89 24.571,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 24.571,32

2.3.4.11 CPU.C2 PRÓPRIA BANCO EM CONCRETO UNID 25,00 477,08 581,65 11.927,00 14.541,25 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 14.541,25

2.3.4.12 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

M 150,00 47,28 57,64 7.092,00 8.646,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.646,00
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2.3.5 ACADEMIA AO AR LIVRE (02 unid.) 93.371,00 113.828,52 27.446,16 27.446,16 86.382,36

2.3.5.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 24,00 10,50 12,80 252,00 307,20 0,00 4,00 4,00 16,67% 0,00 51,20 51,20 16,67% 256,00

2.3.5.2 101124 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA
E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

M³ 82,00 14,45 17,61 1.184,90 1.444,02 0,00 36,00 36,00 43,90% 0,00 633,96 633,96 43,90% 810,06

2.3.5.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 

M³xKM 1.435,00 2,12 2,58 3.042,20 3.702,30 0,00 540,00 540,00 37,63% 0,00 1.393,20 1.393,20 37,63% 2.309,10

2.3.5.4 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

M 56,80 47,28 57,64 2.685,50 3.273,95 0,00 56,80 56,80 100,00% 0,00 3.273,95 3.273,95 100,00% 0,00

2.3.5.5 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 82,00 160,50 195,68 13.161,00 16.045,76 0,00 0,57 0,57 0,69% 0,00 111,15 111,15 0,69% 15.934,61

2.3.5.6 94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M² 328,00 93,45 113,93 30.651,60 37.369,04 0,00 162,36 162,36 49,50% 0,00 18.497,67 18.497,67 49,50% 18.871,37

2.3.5.7 11912 ORSE
CORTE EM PAVIMENTO DE
ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO
DIAMANTADO - REV 01

M 129,20 14,74 17,97 1.904,40 2.321,72 0,00 129,20 129,20 100,00% 0,00 2.321,72 2.321,72 100,00% 0,00

2.3.5.8 102487 SINAPI
BASE PARA EQUIPAMENTOS EM CONCRETO
CICLÓPICO

M³ 8,48 539,27 657,47 4.575,16 5.577,97 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.577,97

2.3.5.9 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS

2.3.5.9 11089 ORSE RODA DE OMBRO UNID 2,00 1.760,26 2.146,10 3.520,52 4.292,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.292,20

2.3.5.10 9145 ORSE ELÍPTICO MECÂNICO UNID 2,00 2.863,10 3.490,69 5.726,20 6.981,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.981,38

2.3.5.11 181613 SIURB ESQUI DUPLO UNID 2,00 5.311,55 6.475,84 10.623,10 12.951,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.951,68

2.3.5.12 13195 ORSE REMADOR UNID 2,00 2.827,95 3.447,83 5.655,90 6.895,66 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.895,66

2.3.5.13 9148 ORSE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO UNID 2,00 4.240,10 5.169,52 8.480,20 10.339,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.339,04

2.3.5.14 CPU.C2 PRÓPRIA BANCO EM CONCRETO UNID 4,00 477,08 581,65 1.908,32 2.326,60 0,00 2,00 2,00 50,00% 0,00 1.163,30 1.163,30 50,00% 1.163,30

2.3.6 QUADRA POLIESPORTIVA (01 unid.) 280.839,00 342.331,85 0,00 0,00 342.331,85

2.3.7 QUADRAS DE AREIA (02 unid.) 111.487,17 135.899,81 64.999,97 97.430,56 38.469,25
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2.3.7.1 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M³ 12,48 6,59 8,03 82,24 100,21 12,48 12,48 100,00% 100,21 0,00 100,21 100,00% 0,00

2.3.7.2 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 - QUADRAS DE 

M³ 12,48 476,27 580,66 5.943,84 7.246,63 12,48 12,48 100,00% 7.246,64 0,00 7.246,64 100,00% -0,01

2.3.7.3 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 7,90 579,18 706,13 4.577,83 5.581,25 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.581,25

2.3.7.4 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 192,00 33,70 41,08 6.470,40 7.887,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.887,36

2.3.7.5 102974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 240,00 8,44 10,29 2.025,60 2.469,60 80,00 80,00 33,33% 823,20 0,00 823,20 33,33% 1.646,40

2.3.7.6 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 3.360,00 2,12 2,58 7.123,20 8.668,80 2.400,00 0,00 2.400,00 71,43% 6.192,00 0,00 6.192,00 71,43% 2.476,80

2.3.7.7 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 960,00 2,85 3,47 2.736,00 3.331,20 256,00 256,00 26,67% 888,32 0,00 888,32 26,67% 2.442,88

2.3.7.8 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 120,00 160,50 195,68 19.260,00 23.481,60 64,00 64,00 53,33% 12.523,52 0,00 12.523,52 53,33% 10.958,08

2.3.7.9 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO
2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1
 ¼฀), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

M² 348,00 165,87 202,22 57.722,76 70.372,56 0,00 288,00 288,00 82,76% 0,00 58.239,36 58.239,36 82,76% 12.133,20

2.3.7.10 102487 SINAPI
BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (40x40x
h=50) - BASE MONTANTE DO ALMBRADO

M³ 3,20 539,27 657,47 1.725,66 2.103,90 0,00 3,20 3,20 100,00% 0,00 2.103,90 2.103,90 100,00% 0,00
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2.3.7.11 103337 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021 - MURETA BASE P/ALAMBRADO (
h=40cm) SOBRE EMBASAMENTO

M² 46,40 82,32 100,36 3.819,64 4.656,70 46,40 46,40 46,40 100,00% 4.656,70 4.656,70 9.313,41 200,00% -4.656,71

2.4
PASSAGENS SOBRE O CANAL EM CONCRETO
ARMADO

20.996,47 25.595,28 0,00 0,00 25.595,28

2.4.1 102475 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

M³ 12,30 613,23 747,65 7.542,72 9.196,09 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.196,09

2.4.2 103762 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

M² 88,15 60,15 73,33 5.302,22 6.464,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.464,03

2.4.3 92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_06/2022

KG 466,95 8,74 10,65 4.081,14 4.973,01 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.973,01

2.4.4 92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE
6,3 MM. AF_06/2022

KG 105,00 9,46 11,53 993,30 1.210,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.210,65

2.4.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

M³ 12,30 250,17 305,00 3.077,09 3.751,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.751,50

2.5 CALÇADAS EM CONCRETO 228.197,70 278.135,98 0,00 21.225,12 256.910,86

2.5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

M 292,90 47,28 57,64 13.848,31 16.882,75 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 16.882,75

2.5.2 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 691,50 33,70 41,08 23.303,55 28.406,82 30,94 30,94 4,47% 1.271,02 0,00 1.271,02 4,47% 27.135,80

2.5.3 102974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

M³ 864,38 8,44 10,29 7.295,32 8.894,41 38,67 38,67 4,47% 397,91 0,00 397,91 4,47% 8.496,50

2.5.4 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 

M³xKM 12.101,25 2,12 2,58 25.654,65 31.221,22 541,38 541,38 4,47% 1.396,76 0,00 1.396,76 4,47% 29.824,46

2.5.5 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

M² 2.766,00 2,85 3,47 7.883,10 9.598,02 154,68 154,68 5,59% 536,74 0,00 536,74 5,59% 9.061,28

2.5.6 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

M³ 69,15 160,50 195,68 11.098,57 13.531,27 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 13.531,27

2.5.7 94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

M² 1.383,00 93,45 113,93 129.241,35 157.565,19 154,68 154,68 11,18% 17.622,69 0,00 17.622,69 11,18% 139.942,50

2.5.8 11912 ORSE
CORTE EM PAVIMENTO DE
ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO 

M 669,80 14,74 17,97 9.872,85 12.036,30 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.036,30

2.6 CICLOFAIXA 726.428,18 885.538,33 67.522,24 197.709,68 687.828,65

2.6.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.281,40 0,52 0,63 666,32 807,28 768,84 768,84 60,00% 484,37 0,00 484,37 60,00% 322,91

2.6.2 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

M² 2.562,80 2,68 3,26 6.868,30 8.354,72 2.562,80 2.562,80 100,00% 8.354,73 0,00 8.354,73 100,00% -0,01

2.6.3 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.562,80 47,28 57,64 121.169,18 147.719,79 711,00 342,00 1.053,00 41,09% 40.982,04 19.712,88 60.694,92 41,09% 87.024,87

2.6.4 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 512,56 33,70 41,08 17.273,27 21.055,96 50,85 64,20 115,05 22,45% 2.088,92 2.637,34 4.726,25 22,45% 16.329,71
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2.6.5 102974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 640,70 8,44 10,29 5.407,50 6.592,80 63,56 80,25 143,81 22,45% 654,03 825,77 1.479,80 22,45% 5.113,00

2.6.6 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 7.175,84 2,12 2,58 15.212,78 18.513,66 889,84 1.123,50 2.013,34 28,06% 2.295,79 2.898,63 5.194,42 28,06% 13.319,24

2.6.7 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 1.281,40 2,85 3,47 3.651,99 4.446,45 589,50 286,50 876,00 68,36% 2.045,57 994,16 3.039,72 68,36% 1.406,73

2.6.8 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 256,28 160,50 195,68 41.132,94 50.148,87 11,54 3,22 14,76 5,76% 2.258,15 630,09 2.888,24 5,76% 47.260,63

2.6.9 94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M² 2.562,80 93,45 113,93 239.493,66 291.979,80 577,50 315,00 892,50 34,83% 65.794,58 35.887,95 101.682,53 34,83% 190.297,28

2.6.10 11912 ORSE
CORTE EM PAVIMENTO DE
ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO
DIAMANTADO - REV 01

M 1.281,40 14,74 17,97 18.887,83 23.026,75 291,00 219,00 510,00 39,80% 5.229,27 3.935,43 9.164,70 39,80% 13.862,05

2.6.11 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - VERMELHO

M² 2.562,80 52,87 64,45 135.495,23 165.172,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 165.172,46

2.6.12 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.562,80 47,28 57,64 121.169,18 147.719,79 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 147.719,79

2.7 PISTA DE CAMINHADA 457.562,68 557.760,92 74.912,38 208.867,62 348.893,30

2.7.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.217,83 0,52 0,63 633,27 767,23 742,87 742,87 61,00% 468,01 0,00 468,01 61,00% 299,22

2.7.2 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

M² 2.435,66 2,68 3,26 6.527,56 7.940,25 2.435,66 2.435,66 100,00% 7.940,25 0,00 7.940,25 100,00% 0,00

2.7.3 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M² 1.217,83 47,28 57,64 57.579,00 70.195,72 315,00 191,00 506,00 41,55% 18.156,60 11.009,24 29.165,84 41,55% 41.029,88

2.7.4 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 487,13 33,70 41,08 16.416,34 20.011,38 110,40 71,10 181,50 37,26% 4.535,23 2.920,79 7.456,02 37,26% 12.555,36
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2.7.5 102974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 608,92 8,44 10,29 5.139,24 6.265,73 138,00 88,88 226,88 37,26% 1.420,02 914,52 2.334,54 37,26% 3.931,19

2.7.6 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 8.524,81 2,12 2,58 18.072,59 21.994,00 1.972,00 1.244,25 3.216,25 37,73% 5.087,76 3.210,17 8.297,93 37,73% 13.696,08

2.7.7 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 2.435,66 2,85 3,47 6.941,63 8.451,74 754,00 396,00 1.150,00 47,22% 2.616,38 1.374,12 3.990,50 47,22% 4.461,24

2.7.8 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 243,57 160,50 195,68 39.092,34 47.660,99 6,30 6,30 2,59% 1.232,78 0,00 1.232,78 2,59% 46.428,21

2.7.9 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.281,00 47,28 57,64 60.565,68 73.836,84 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 73.836,84

2.7.10 94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M² 2.435,66 93,45 113,93 227.612,42 277.494,74 754,00 434,00 1.188,00 48,78% 85.903,22 49.445,62 135.348,84 48,78% 142.145,90

2.7.11 11912 ORSE
CORTE EM PAVIMENTO DE
ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO
DIAMANTADO - REV 01

M 1.287,83 14,74 17,97 18.982,61 23.142,30 367,00 336,00 703,00 54,59% 6.594,99 6.037,92 12.632,91 54,59% 10.509,39

2.8 PET PLACE 15.405,80 18.779,97 0,00 10.780,18 7.999,79

2.9 ESPAÇO COBERTO MULTIUSO 108.613,01 132.411,86 25.569,02 25.569,02 106.842,84

2.9.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 4,00 10,50 12,80 42,00 51,20 0,00 4,00 4,00 100,00% 0,00 51,20 51,20 100,00% 0,00

2.9.2 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 

M³ 6,24 6,59 8,03 41,12 50,10 0,00 6,24 6,24 100,00% 0,00 50,11 50,11 100,01% -0,01

2.9.3 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 6,24 476,27 580,66 2.971,92 3.623,31 0,00 6,24 6,24 100,00% 0,00 3.623,32 3.623,32 100,00% -0,01

2.9.4 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 3,95 579,18 706,13 2.288,91 2.790,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.790,62

2.9.5 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 58,80 33,70 41,08 1.981,56 2.415,50 0,00 33,60 33,60 57,14% 0,00 1.380,29 1.380,29 57,14% 1.035,21
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2.9.6 102974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 73,50 8,44 10,29 620,34 756,31 0,00 42,00 42,00 57,14% 0,00 432,18 432,18 57,14% 324,13

2.9.7 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 1.029,00 2,12 2,58 2.181,48 2.654,82 0,00 588,00 588,00 57,14% 0,00 1.517,04 1.517,04 57,14% 1.137,78

2.9.8 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 168,00 2,85 3,47 478,80 582,96 0,00 168,00 168,00 100,00% 0,00 582,96 582,96 100,00% 0,00

2.9.9 102475 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 11,76 613,23 747,65 7.211,58 8.792,36 0,00 11,76 11,76 100,00% 0,00 8.792,36 8.792,36 100,00% 0,00

2.9.10 98680 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M² 168,00 41,74 50,88 7.012,32 8.547,84 0,00 168,00 168,00 100,00% 0,00 8.547,84 8.547,84 100,00% 0,00

2.9.11 12508 ORSE

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA
C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM
UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0
A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D 

M² 224,00 175,56 214,04 39.325,44 47.944,96 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 47.944,96

2.9.12 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 224,00 194,86 237,57 43.648,64 53.215,68 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 53.215,68

2.9.13 102487 SINAPI
BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (50x50x
h=60) - BASE PARA PILAR

M³ 1,50 539,27 657,47 808,90 986,20 0,00 0,90 0,90 60,00% 0,00 591,72 591,72 60,00% 394,48

2.10 CAMPO DE FUTEBOL 328.131,83 399.799,01 0,00 0,00 399.799,01

2.11 ESPAÇO PARA DESCANSO 5.528,04 6.736,97 0,00 0,00 6.736,97

2.11.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018

M² 64,76 2,68 3,26 173,55 211,11 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 211,11

2.11.2 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

M 75,92 47,28 57,64 3.589,49 4.376,02 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.376,02

2.11.3 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 19,43 33,70 41,08 654,71 798,09 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 798,09

2.11.4 102974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 

M³ 24,28 8,44 10,29 204,96 249,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 249,88

2.11.5 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 

M³xKM 339,99 2,12 2,58 720,77 877,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 877,16

2.11.6 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

M² 64,76 2,85 3,47 184,56 224,71 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 224,71

2.12 OUTROS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS 704.926,92 859.409,40 50.572,62 129.000,46 730.408,94
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2.12.1 103310 SINAPI

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO.
AF_11/2021

UNID 20,00 1.280,74 1.561,47 25.614,80 31.229,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 31.229,40

2.12.2 CPU.C2 PRÓPRIA
BANCO EM CONCRETO NO ENTORNO DO
PARQUE

UNID 30,00 477,08 581,65 14.312,40 17.449,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.449,50

2.12.3 103320 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 - MURETA SOBRE
PAREDE DO CANAL

M² 514,16 114,17 139,19 58.701,64 71.565,93 332,40 332,40 64,65% 46.266,76 0,00 46.266,76 64,65% 25.299,17

2.12.4 CPU.E2 PRÓPRIA

GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO,
ALT=0,70M, COM BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2" A 
CADA 2,0M E BARRAS HORIZONTAIS INFERIOR,
INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR DE 1.1/2" C/
FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO - PAREDE
DO CANAL E PASSAGENS

M 1.357,40 220,95 269,38 299.917,53 365.656,41 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 365.656,41

2.12.5 103315 SINAPI

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE
SOLO. AF_11/2021 - PERGOLA (CONVIVÊNCIA)

M² 87,50 205,02 249,96 17.939,25 21.871,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 21.871,50

2.12.6 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,
DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2023

M² 47,25 114,69 139,83 5.419,10 6.606,96 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.606,96

2.12.7 101169 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

M² 568,00 83,61 101,93 47.490,48 57.896,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 57.896,24

2.12.8 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 750,46 47,28 57,64 35.481,74 43.256,51 258,00 185,98 443,98 59,16% 14.871,12 10.719,89 25.591,01 59,16% 17.665,50

2.12.9 92397 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022 - CIRCULAÇÃO INTERNA

M² 2.250,00 53,44 65,15 120.240,00 146.587,50 150,34 465,99 616,33 27,39% 9.794,65 30.359,41 40.154,06 27,39% 106.433,44

2.12.10
CONTENÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
(CIRCULAÇÃO INTERNA)
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2.12.10 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³ 5,29 72,19 88,01 382,02 465,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 465,74

2.12.11 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 5,29 476,27 580,66 2.520,42 3.072,85 0,00 3,68 3,68 69,54% 0,00 2.136,83 2.136,83 69,54% 936,02

2.12.12 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 3,35 579,18 706,13 1.941,17 2.366,66 0,00 2,79 2,79 83,24% 0,00 1.970,10 1.970,10 83,24% 396,56

2.12.13 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PARQUE

2.12.47 REDE COLETORA DE ESGOTOS - PARQUE

2.13 BATERIA DE SANITÁRIOS 134.910,21 164.471,42 0,00 0,00 164.471,42

2.14 JARDIM SENSORIAL 132.982,38 162.105,57 8.943,88 73.562,16 88.543,41

2.14.1 99058 SINAPI
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA
TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

PT 8,00 10,50 12,80 84,00 102,40 8,00 8,00 100,00% 102,40 0,00 102,40 100,00% 0,00

2.14.2 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

M³ 38,02 6,59 8,03 250,55 305,30 6,00 6,00 15,78% 48,18 0,00 48,18 15,78% 257,12

2.14.3 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 38,02 476,27 580,66 18.107,78 22.076,69 38,02 38,02 100,00% 22.076,69 0,00 22.076,69 100,00% 0,00

2.14.4 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 38,02 579,18 706,13 22.020,42 26.847,06 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.847,06

2.14.5 6077-INS SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 208,08 33,70 41,08 7.012,29 8.547,92 141,80 141,80 68,15% 5.825,14 0,00 5.825,14 68,15% 2.722,78

2.14.6 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M³ 260,10 8,44 10,29 2.195,24 2.676,42 177,25 177,25 68,15% 1.823,90 0,00 1.823,90 68,15% 852,52

2.14.7 95876 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL DE JAZIDA

M³xKM 3.641,40 2,12 2,58 7.719,76 9.394,81 2.481,50 2.481,50 68,15% 6.402,27 0,00 6.402,27 68,15% 2.992,54
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2.14.8 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 416,16 21,89 26,68 9.109,74 11.103,14 141,80 141,80 34,07% 3.783,22 0,00 3.783,22 34,07% 7.319,92

2.14.9 2394 ORSE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA
VEGETAL PREPARADA

M³ 89,53 105,86 129,06 9.477,64 11.554,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 11.554,74

2.14.10 92397 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022

M² 328,86 53,44 65,15 17.574,27 21.425,22 328,86 328,86 100,00% 21.425,23 0,00 21.425,23 100,00% -0,01

2.14.11 103337 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021 - MURETA BASE P/ALAMBRADO (
h=40cm) SOBRE EMBASAMENTO

M² 120,32 82,32 100,36 9.904,74 12.075,31 31,20 89,12 120,32 100,00% 3.131,23 8.943,88 12.075,11 100,00% 0,20

2.14.12 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022

M² 183,07 20,59 25,10 3.769,41 4.595,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 4.595,05

2.14.13 100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 0,83 157,33 191,81 130,11 158,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 158,62

2.14.14 87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 0,83 32,83 40,02 27,15 33,09 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 33,09

2.14.15 87244 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A
PRUMO. AF_02/2023

M² 120,32 212,76 259,39 25.599,28 31.209,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 31.209,80

2.15 ADMINISTRAÇÃO 109.734,30 133.777,92 0,00 0,00 133.777,92

2.15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.015,52 2.457,08 0,00 0,00 2.457,08

2.15.2 FUNDAÇÃO 5.595,24 6.821,44 0,00 0,00 6.821,44

2.15.3 BLOCO DE FUNDAÇÃO 741,49 904,02 0,00 0,00 904,02
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2.15.4 CINTAMENTO INFERIOR (14X25) 8.038,58 9.799,07 0,00 0,00 9.799,07

2.15.5 SUPERESTRUTURA 26.095,99 31.813,70 0,00 0,00 31.813,70

2.15.6 ELEVAÇÃO 12.302,82 14.998,90 0,00 0,00 14.998,90

2.15.7 REVESTIMENTO PAREDES E TETOS 9.696,87 11.820,59 0,00 0,00 11.820,59

2.15.8 COBERTA 16.471,70 20.081,58 0,00 0,00 20.081,58

2.15.9 ESQUADRIAS 5.855,71 7.139,25 0,00 0,00 7.139,25

2.15.10 PISO 7.787,66 9.493,73 0,00 0,00 9.493,73

2.15.11 PINTURA 4.633,91 5.648,64 0,00 0,00 5.648,64

2.15.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.945,47 3.591,04 0,00 0,00 3.591,04

2.15.13 LOUÇAS E METAIS 1.622,72 1.978,39 0,00 0,00 1.978,39

2.15.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.930,62 7.230,49 0,00 0,00 7.230,49

2.16 DEPÓSITO DE LIXO 15.043,53 18.340,04 0,00 0,00 18.340,04

3.0
REDE COLETORA DE ESGOTO - REGIÃO III -
RUA FLORÍPEDES COUTINHO

1.173.808,07 1.449.981,99 0,00 0,00 1.449.981,99

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.619,00 10.647,00 0,00 0,00 10.647,00

3.2
LIGAÇÕES DOMICILIARES INTERNAS -
SERVIÇOS

201.346,04 248.726,04 0,00 0,00 248.726,04

3.3
LIGAÇÕES DOMICILIARES EXTERNAS -
SERVIÇOS

247.738,40 306.029,51 0,00 0,00 306.029,51

3.4 REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS 716.104,64 884.579,44 0,00 0,00 884.579,44

4.0 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PADRÃO (2 UND.) 2,00 80.997,55 98.752,21 161.995,10 197.489,62 14.250,42 62.270,75 135.218,87
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4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.697,28 2.069,12 0,00 2.069,12 0,00

4.2 INFRAESTRUTURA 16.083,27 19.606,47 1.268,99 15.686,26 3.920,21

4.2.1 FUNDAÇÃO 6.389,46 7.789,37 0,00 4.308,16 3.481,21

4.2.2 SAPATAS 2.009,60 2.449,78 0,00 2.400,35 49,43

4.2.3 CINTAMENTO 7.684,21 9.367,32 1.268,99 8.977,76 389,56

4.2.3.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 24,94 49,36 60,17 1.231,03 1.500,63 0,00 21,09 21,09 84,56% 0,00 1.268,99 1.268,99 84,56% 231,64

4.3 SUPERESTRUTURA 12.708,18 15.492,19 1.187,68 8.711,45 6.780,74

4.3.1 PILARES 6.824,36 8.319,32 1.187,68 7.832,27 487,05

4.3.1.1 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,29 973,67 1.187,09 1.256,03 1.531,34 0,00 1,00 1,00 77,56% 0,00 1.187,68 1.187,68 77,56% 343,66

4.3.2 VIGAS 3.676,21 4.481,37 0,00 879,18 3.602,19

4.3.3 LAJE 2.207,61 2.691,50 0,00 0,00 2.691,50

4.4 ELEVAÇÃO 4.827,60 5.885,53 3.057,27 3.057,27 2.828,26

4.4.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 61,94 77,94 95,02 4.827,60 5.885,53 0,00 32,18 32,18 51,95% 0,00 3.057,27 3.057,27 51,95% 2.828,26

4.5 REVESTIMENTO PAREDES E TETOS 12.252,42 14.936,90 297,94 297,94 14.638,96

4.5.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

m² 123,88 3,80 4,63 470,74 573,56 0,00 64,35 64,35 51,95% 0,00 297,94 297,94 51,95% 275,62

4.6 COBERTA 5.251,32 6.402,01 0,00 0,00 6.402,01

4.7 ESQUADRIAS 7.166,62 8.737,40 0,00 0,00 8.737,40
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4.8 PISO 4.387,75 5.348,92 1.313,33 1.313,33 4.035,59

4.8.1 97083 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 29,40 2,85 3,47 83,79 102,01 0,00 29,40 29,40 100,00% 0,00 102,02 102,02 100,01% -0,01

4.8.2 00006081 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

m³ 10,29 47,19 57,53 485,58 591,98 0,00 9,37 9,37 91,06% 0,00 539,06 539,06 91,06% 52,92

4.8.3 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,47 375,10 457,32 551,39 672,26 0,00 1,47 1,47 100,00% 0,00 672,26 672,26 100,00% 0,00

4.9 PINTURA 1.158,14 1.411,76 0,00 0,00 1.411,76

4.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.710,32 4.523,52 0,00 0,00 4.523,52

4.12 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.316,81 1.605,40 0,00 0,00 1.605,40

4.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.385,68 5.346,91 0,00 0,00 5.346,91

4.14 DIVERSOS 1.204,84 1.468,92 0,00 0,00 1.468,92

5.0 CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE 2.341.517,36 2.854.485,74 81.634,50 344.850,87 2.509.634,87

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.502,14 76.185,80 5.502,19 60.461,96 15.723,84

5.1.1 CPU.G5 PRÓPRIA
Placa da obra em chapa de aço galvanizado,
Padrão Governo Federal

m² 10,00 344,76 420,33 3.447,60 4.203,30 0,00 10,00 10,00 100,00% 0,00 4.203,30 4.203,30 100,00% 0,00

5.1.2 98459 SINAPI Tapume com telha metálica. af_05/2018 m² 99,00 96,06 117,11 9.509,94 11.593,89 99,00 99,00 100,00% 11.593,89 0,00 11.593,89 100,00% 0,00

5.1.3 C2850 SEINFRA

Ligação provisória de energia elétrica aérea
monofásica 50A com poste de concreto; inclusive
cabeamento, caixa de proteção para medidor e
aterramento

un 1,00 1.676,69 2.044,22 1.676,69 2.044,22 1,00 1,00 100,00% 2.044,22 0,00 2.044,22 100,00% 0,00

5.1.4 C1622 SEINFRA Instalação provisória de água e sanitário un 1,00 3.600,03 4.389,15 3.600,03 4.389,15 1,00 1,00 100,00% 4.389,15 0,00 4.389,15 100,00% 0,00

5.1.5 10779 SINAPI
Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/
sanitario, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao
inclui mobilizacao/desmobilizacao)

mês 8,00 1.112,50 1.356,36 8.900,00 10.850,88 1,14 0,53 1,67 20,88% 1.544,28 721,61 2.265,89 20,88% 8.584,99

5.1.6 10775 SINAPI

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m,
com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem
divisorias internas (nao inclui
mobilizacao/desmobilizacao)

mês 8,00 890,00 1.085,08 7.120,00 8.680,64 1,14 0,53 1,67 20,88% 1.235,41 577,28 1.812,70 20,88% 6.867,94

5.1.7 93584 SINAPI Barracão provisório para deposito (6.00 X 4.00) m² 24,00 777,76 948,24 18.666,24 22.757,76 24,00 24,00 100,00% 22.757,76 0,00 22.757,76 100,00% 0,00
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5.1.8 99059 SINAPI
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito
de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2
utilizações. af_10/2018

m 166,00 53,04 64,66 8.804,64 10.733,56 166,00 166,00 100,00% 10.733,56 0,00 10.733,56 100,00% 0,00

5.1.9 98525 SINAPI
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de
camada vegetal

m² 2.220,00 0,35 0,42 777,00 932,40 1.575,00 1.575,00 70,95% 661,50 0,00 661,50 70,95% 270,90

5.2 MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES 40.847,58 49.795,48 4.706,57 49.003,26 792,22

5.2.1 EDIFICAÇÃO 40.459,11 49.322,11 4.706,57 49.003,26 318,85

5.2.1.1 94319 SINAPI
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e
compactação mecanizada. af_05/2016

m³ 356,40 68,69 83,74 24.481,11 29.844,93 356,40 356,40 100,00% 29.844,94 0,00 29.844,94 100,00% -0,01

5.2.1.2 96525 SINAPI
Escavação mecanizada para viga baldrame com
mini-escavadeira (incluindo escavação para
colocação de fôrmas). af_06/2017

m³ 250,58 44,22 53,91 11.080,64 13.508,76 250,58 250,58 100,00% 13.508,77 0,00 13.508,77 100,00% -0,01

5.2.1.3 101617 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 107,09 2,63 3,20 281,64 342,68 107,09 107,09 100,00% 342,69 0,00 342,69 100,00% -0,01

5.2.1.4 93382 SINAPI
Reaterro manual de valas com compactação
mecanizada. af_04/2016

m³ 210,86 21,89 26,68 4.615,72 5.625,74 22,50 176,41 198,91 94,33% 600,30 4.706,57 5.306,87 94,33% 318,87

5.2.2 MURETA E ABRO GÁS 388,47 473,37 0,00 0,00 473,37

5.3 FUNDAÇÕES 192.188,57 234.292,49 70.135,14 149.876,73 84.415,76

5.3.1
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -
SAPATAS

56.970,76 69.452,11 11.794,50 67.600,42 1.851,69

5.3.1.9 103685 SINAPI
Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de
bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
af_02/2022_ps

m³ 15,55 721,40 879,53 11.217,77 13.676,69 2,14 13,41 15,55 100,00% 1.882,19 11.794,50 13.676,69 100,00% 0,00

5.3.2
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -
VIGAS BALDRAMES

97.005,49 118.257,24 58.340,64 82.276,31 35.980,93

5.3.2.1 96619 SINAPI
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm -
fundo de vala

m² 60,44 29,90 36,45 1.807,15 2.203,03 60,44 60,44 100,00% 2.203,04 0,00 2.203,04 100,00% -0,01

5.3.2.2 94968 SINAPI
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

m³ 55,45 373,95 455,91 20.735,52 25.280,20 7,73 7,73 13,94% 3.524,18 0,00 3.524,18 13,94% 21.756,02

5.3.2.3 96536 SINAPI
Forma de madeira em tábuas para fundações, com
reaproveitamento

m² 349,55 70,58 86,05 24.671,23 30.078,77 0,00 155,82 155,82 44,58% 0,00 13.408,66 13.408,66 44,58% 16.670,11

5.3.2.8 103685 SINAPI
Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de
bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
af_02/2022_ps

m³ 24,18 721,40 879,53 17.443,45 21.267,03 0,00 40,43 40,43 167,19% 0,00 35.556,06 35.556,06 167,19% -14.289,03

5.3.2.9 98557 SINAPI
Impermeabilização de superfície com emulsão
asfáltica, 2 demãos af_06/2018

m² 322,40 49,36 60,17 15.913,66 19.398,80 0,00 155,82 155,82 48,33% 0,00 9.375,93 9.375,93 48,33% 10.022,87

5.3.3
CAIXA DÁGUA - 15.000L EM CONCRETO
ARMADO

29.363,55 35.794,98 0,00 0,00 35.794,98
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5.3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS 1.088,31 1.326,78 0,00 0,00 1.326,78

5.3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME 7.760,46 9.461,38 0,00 0,00 9.461,38

5.4 SUPERESTRUTURA 107.871,49 131.494,41 1.290,60 20.743,94 110.750,47

5.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 45.525,07 55.493,58 1.290,60 20.743,94 34.749,64

5.4.1.1 92443 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares,
em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento

m² 333,34 42,40 51,69 14.133,61 17.230,34 0,00 24,97 24,97 7,49% 0,00 1.290,60 1.290,60 7,49% 15.939,74

5.4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 53.578,68 65.313,35 0,00 0,00 65.313,35

5.4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 4.047,55 4.933,77 0,00 0,00 4.933,77

5.4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES 2.034,43 2.479,86 0,00 0,00 2.479,86

5.4.5
CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES,
VIGAS E LAJE

2.685,76 3.273,85 0,00 0,00 3.273,85

5.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO 150.443,81 183.413,80 0,00 46.030,25 137.383,55

5.5.1 ELEMENTOS VAZADOS 1.351,45 1.647,67 0,00 0,00 1.647,67

5.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 141.138,00 172.068,69 0,00 46.030,25 126.038,44

5.5.3 ALVENARIA DA MURETA 7.954,36 9.697,44 0,00 0,00 9.697,44

5.6 ESQUADRIAS 263.117,33 320.790,75 0,00 0,00 320.790,75

5.21.2 MURO DE CONTORNO (35.00 X 45.00) 73.695,88 89.846,27 0,00 18.734,72 71.111,55

10.259.633,26 684.672,45 8.471.089,96

VALOR DESTA MEDIÇÃO

SALDO:VALOR TOTAL DO CONTRA MEDIDO NO PERÍODO:

684.672,4534R$                                                                                        
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