
 R$             377.546,34 
 R$                               -   

 R$                48.240,83 
100,00%

Quant.  Valor Total (%) Quant.  Valor Total Quant.  Valor Total (%) Quant. Valor Total (%)
1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA  R$         61.358,76 16,25 %  R$                               -   0,00%  R$                61.358,76  R$                61.358,76 100,00%  R$                               -   0,00%

 1.1 10776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3  R$              622,26  R$              717,34  R$           2.152,02 0,57 %  R$                               -   0,00% 3  R$                  2.152,02 3  R$                  2.152,02 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 1.2 10777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3  R$              904,35  R$           1.042,53  R$           3.127,59 0,83 %  R$                               -   0,00% 3  R$                  3.127,59 3  R$                  3.127,59 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 1.3 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240  R$              116,43  R$              142,04  R$         34.089,60 9,03 %  R$                               -   0,00% 240  R$                34.089,60 240  R$                34.089,60 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 1.4 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3  R$           6.008,08  R$           7.329,85  R$         21.989,55 5,82 %  R$                               -   0,00% 3  R$                21.989,55 3  R$                21.989,55 100,00% 0  R$                               -   0,00%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         33.896,51 8,98 %  R$                               -   0,00%  R$                33.896,51  R$                33.896,51 100,00%  R$                               -   0,00%

 2.1 FECHAMENTO DE OBRA  R$         30.351,21 8,04 %  R$                               -   0,00%  R$                30.351,21  R$                30.351,21 100,00%  R$                               -   0,00%
 2.1.1 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M² 214,72  R$                90,39  R$              110,27  R$         23.677,17 6,27 %  R$                               -   0,00% 214,72  R$                23.677,17 214,72  R$                23.677,17 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 2.1.2 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 18  R$              303,92  R$              370,78  R$           6.674,04 1,77 %  R$                               -   0,00% 18  R$                  6.674,04 18  R$                  6.674,04 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 2.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS  R$           2.462,45 0,65 %  R$                               -   0,00%  R$                  2.462,45  R$                  2.462,45 100,00%  R$                               -   0,00%

 2.2.1 6096 ORSE
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA 
OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA 
E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022

UN 1  R$              520,13  R$              634,55  R$              634,55 0,17 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      634,55 1  R$                      634,55 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 2.2.2 9416 ORSE
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, 
EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1  R$           1.498,28  R$           1.827,90  R$           1.827,90 0,48 %  R$                               -   0,00% 1  R$                  1.827,90 1  R$                  1.827,90 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 2.3 LOCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO  R$           1.082,85 0,29 %  R$                               -   0,00%  R$                  1.082,85  R$                  1.082,85 100,00%  R$                               -   0,00%
 2.3.1 4175 ORSE LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA M² 546,9  R$                  0,51  R$                  0,62  R$              339,07 0,09 %  R$                               -   0,00% 546,9  R$                      339,07 546,9  R$                      339,07 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 2.3.2 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M² 546,9  R$                  1,12  R$                  1,36  R$              743,78 0,20 %  R$                               -   0,00% 546,9  R$                      743,78 546,9  R$                      743,78 100,00% 0  R$                               -   0,00%

3 DEMOLIÇÕES  R$         20.758,84 5,50 %  R$                  3.941,87 18,99%  R$                16.816,96  R$                20.758,83 100,00%  R$                               -   0,00%
 3.1 PISOS E ESTRUTURA  R$         17.414,82 4,61 %  R$                  2.055,17 11,80%  R$                15.359,65  R$                17.414,82 100,00%  R$                               -   0,00%

 3.1.1 16 ORSE
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO - REV 01

M² 4,71  R$                24,95  R$                30,43  R$              143,32 0,04 %  R$                               -   0,00% 4,71  R$                      143,32 4,71  R$                      143,32 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 3.1.2 9641 ORSE REMOÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA M² 405,99  R$                24,95  R$                30,43  R$         12.354,27 3,27 % 35,49  R$                  1.079,96 8,74% 370,5  R$                11.274,31 405,99  R$                12.354,27 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 3.1.3 10963 ORSE
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M SEM 
REVESTIMENTO

M³ 4,82  R$                23,99  R$                29,26  R$              141,03 0,04 %  R$                               -   0,00% 4,82  R$                      141,03 4,82  R$                      141,03 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 3.1.4 21 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 288,19  R$                  9,60  R$                11,71  R$           3.374,70 0,89 % 47,06  R$                      551,07 16,33% 241,13  R$                  2.823,63 288,19  R$                  3.374,70 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 3.1.5 4268 ORSE
REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-
ESCAVADEIRA

UN 8  R$              100,14  R$              122,17  R$              977,36 0,26 %  R$                               -   0,00% 8  R$                      977,36 8  R$                      977,36 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 3.1.6 3242 ORSE
REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU 
DUPLO T - REV. 01

UND 2  R$              173,83  R$              212,07  R$              424,14 0,11 % 2  R$                      424,14 100,00% 2  R$                      424,14 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 3.2 COLETA E TRANSPORTE  R$           3.344,02 0,89 %  R$                  1.886,70 56,42%  R$                  1.457,31  R$                  3.344,01 100,00%  R$                          0,01 0,00%

 3.2.1 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M³ 60,96  R$                  8,26  R$                10,07  R$              613,86 0,16 % 22,68  R$                      228,38 37,20% 38,28  R$                      385,47 60,96  R$                      613,85 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 3.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 975,06  R$                  2,30  R$                  2,80  R$           2.730,16 0,72 % 592,26  R$                  1.658,32 60,74% 382,8  R$                  1.071,84 975,06  R$                  2.730,16 100,00% 0  R$                               -   0,00%

4 CONSTRUÇÃO  R$         89.563,98 23,72 %  R$                11.746,00 13,11%  R$                77.817,97  R$                89.563,97 100,00%  R$                               -   0,00%
 4.1 PISO DE CONCRETO COR NATURAL  R$         61.257,20 16,23 %  R$                  6.512,77 10,63%  R$                54.744,43  R$                61.257,20 100,00%  R$                               -   0,00%

 4.1.1 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M³ 16,48  R$              625,51  R$              763,12  R$         12.576,21 3,33 %  R$                               -   0,00% 16,48  R$                12.576,21 16,48  R$                12.576,21 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.1.2 97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M² 455,96  R$                  2,81  R$                  3,42  R$           1.559,38 0,41 % 44  R$                      150,48 9,65% 411,96  R$                  1.408,90 455,96  R$                  1.559,38 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.1.3 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 455,96  R$                81,10  R$                98,94  R$         45.112,68 11,95 % 44  R$                  4.353,36 9,65% 411,96  R$                40.759,32 455,96  R$                45.112,68 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.1.4 103356 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 15,6  R$                47,38  R$                57,79  R$              901,52 0,24 % 15,6  R$                      901,52 100,00% 15,6  R$                      901,52 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.1.5 3616 ORSE
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 
T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM

M² 10,32  R$                35,81  R$                43,68  R$              450,77 0,12 % 10,32  R$                      450,77 100,00% 10,32  R$                      450,77 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.1.6 00003673 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

M 288  R$                  1,99  R$                  2,28  R$              656,64 0,17 % 288  R$                      656,64 100,00% 288  R$                      656,64 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.2 PISO DE CONCRETO COLORIDO  R$           4.261,60 1,13 %  R$                               -   0,00%  R$                  4.261,60  R$                  4.261,60 100,00%  R$                               -   0,00%

 4.2.1 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M³ 1,06  R$              625,51  R$              763,12  R$              808,90 0,21 %  R$                               -   0,00% 1,06  R$                      808,90 1,06  R$                      808,90 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.2.2 97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M² 26,49  R$                  2,81  R$                  3,42  R$                90,59 0,02 %  R$                               -   0,00% 26,49  R$                        90,59 26,49  R$                        90,59 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.2.3 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M² 26,49  R$                81,10  R$                98,94  R$           2.620,92 0,69 %  R$                               -   0,00% 26,49  R$                  2.620,92 26,49  R$                  2.620,92 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.2.4 3651 ORSE
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM 
ALISAMENTO MANUAL E QUEIMA COM PIGMENTO "XADREZ" OU SIMILAR

M² 26,49  R$                22,94  R$                27,98  R$              741,19 0,20 %  R$                               -   0,00% 26,49  R$                      741,19 26,49  R$                      741,19 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.3 MEIO FIO  R$           7.948,90 2,11 %  R$                  1.384,73 17,42%  R$                  6.564,17  R$                  7.948,90 100,00%  R$                               -   0,00%

 4.3.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 124,29  R$                36,99  R$                45,12  R$           5.607,96 1,49 % 30,69  R$                  1.384,73 24,69% 93,6  R$                  4.223,23 124,29  R$                  5.607,96 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.3.2 94277 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 64,9  R$                29,57  R$                36,07  R$           2.340,94 0,62 %  R$                               -   0,00% 64,9  R$                  2.340,94 64,9  R$                  2.340,94 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.4 ÁREAS VERDES  R$           5.548,40 1,47 %  R$                  3.848,50 69,36%  R$                  1.699,89  R$                  5.548,39 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.4.1 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

M² 130  R$                19,69  R$                24,02  R$           3.122,60 0,83 % 59,23  R$                  1.422,70 45,56% 70,77  R$                  1.699,89 130  R$                  3.122,59 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.4.2 2404 ORSE ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA UN 0  R$                41,32  R$                50,41  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!
 4.4.3 2394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA M³ 19,5  R$              101,97  R$              124,40  R$           2.425,80 0,64 % 19,5  R$                  2.425,80 100,00% 19,5  R$                  2.425,80 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 4.5 ACESSIBILIDADE  R$         10.007,28 2,65 %  R$                               -   0,00%  R$                10.007,28  R$                10.007,28 100,00%  R$                               -   0,00%

 4.5.1 105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

M² 23,16  R$              101,90  R$              124,31  R$           2.879,01 0,76 %  R$                               -   0,00% 23,16  R$                  2.879,01 23,16  R$                  2.879,01 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 4.5.2 7324 ORSE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE

M² 40,25  R$              145,17  R$              177,10  R$           7.128,27 1,89 %  R$                               -   0,00% 40,25  R$                  7.128,27 40,25  R$                  7.128,27 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 Total Peso (%)
MEDIDO NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR

Quant.

OBJETO:  EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MANOEL COSTA E CIRNE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, NA ZONA OESTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB
CONTRATO: 2.08.026.2024
PERÍODO: 07/03/2025 - 04/04/2025

VALOR TOTAL DE CONTRATO:
SALDO DE VALOR:

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
PERCENTUAL TOTAL EXECUTADO:

4° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PRAÇA MANOEL DA COSTA CIRNE

Item Código Banco Descrição Und
ACUMULADO TOTAL SALDO 

 Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 



 R$             377.546,34 
 R$                               -   

 R$                48.240,83 
100,00%

Quant.  Valor Total (%) Quant.  Valor Total Quant.  Valor Total (%) Quant. Valor Total (%)
 Total Peso (%)

MEDIDO NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR
Quant.

OBJETO:  EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MANOEL COSTA E CIRNE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, NA ZONA OESTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB
CONTRATO: 2.08.026.2024
PERÍODO: 07/03/2025 - 04/04/2025

VALOR TOTAL DE CONTRATO:
SALDO DE VALOR:

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
PERCENTUAL TOTAL EXECUTADO:

4° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PRAÇA MANOEL DA COSTA CIRNE

Item Código Banco Descrição Und
ACUMULADO TOTAL SALDO 

 Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 

 4.6 DRENO  R$              540,60 0,14 %  R$                               -   0,00%  R$                      540,60  R$                      540,60 100,00%  R$                               -   0,00%

 4.6.1 
 

PROPRIA 
 01 

Próprio
DRENO (SEÇÃO 0,3 X 0,3M), COM TUBO CORRUGADO PERFURADO, DN 
65MM, ENCHIMENTO COM BRITA.

M 20  R$                22,16  R$                27,03  R$              540,60 0,14 %  R$                               -   0,00% 20  R$                      540,60 20  R$                      540,60 100,00% 0  R$                               -   0,00%

5 DIVERSOS  R$         72.570,13 19,22 %  R$                28.546,36 39,34%  R$                44.023,77  R$                72.570,13 100,00%  R$                               -   0,00%
 5.1 EQUIPAMENTOS  R$         37.579,29 9,95 %  R$                26.587,65 70,75%  R$                10.991,64  R$                37.579,29 100,00%  R$                               -   0,00%

 5.1.1 3226 ORSE
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM 
CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 
DEMÃOS

M 27,45  R$              183,71  R$              224,12  R$           6.152,09 1,63 % 10,6  R$                  2.375,67 38,62% 16,85  R$                  3.776,42 27,45  R$                  6.152,09 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.1.2 103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 3  R$           1.310,37  R$           1.598,65  R$           4.795,95 1,27 %  R$                               -   0,00% 3  R$                  4.795,95 3  R$                  4.795,95 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.1.3 3167 ORSE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M UN 1  R$           1.983,01  R$           2.419,27  R$           2.419,27 0,64 %  R$                               -   0,00% 1  R$                  2.419,27 1  R$                  2.419,27 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.1.4 9148 ORSE
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - 
GALVANIZADO - REV 01

UND 1  R$           4.030,17  R$           4.916,80  R$           4.916,80 1,30 % 1  R$                  4.916,80 100,00% 1  R$                  4.916,80 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.1.5 103188 SINAPI

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UND 1  R$           4.974,02  R$           6.068,30  R$           6.068,30 1,61 % 1  R$                  6.068,30 100,00% 1  R$                  6.068,30 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.1.6 103189 SINAPI

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UND 1  R$           2.491,89  R$           3.040,10  R$           3.040,10 0,81 % 1  R$                  3.040,10 100,00% 1  R$                  3.040,10 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.1.7 103193 SINAPI

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

UND 1  R$           1.848,70  R$           2.255,41  R$           2.255,41 0,60 % 1  R$                  2.255,41 100,00% 1  R$                  2.255,41 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.1.8 11388 ORSE
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - 
GALVANIZADO - REV 01

UND 1  R$           2.722,02  R$           3.320,85  R$           3.320,85 0,88 % 1  R$                  3.320,85 100,00% 1  R$                  3.320,85 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.1.9 12596 ORSE

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, 
ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS  A CADA 11CM (3/4") E BARRAS 
HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", 
INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO

M 16,2  R$              233,28  R$              284,60  R$           4.610,52 1,22 % 16,2  R$                  4.610,52 100,00% 16,2  R$                  4.610,52 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.2 PLAYGROUND  R$           9.199,28 2,44 %  R$                  1.958,71 21,29%  R$                  7.240,57  R$                  9.199,28 100,00%  R$                               -   0,00%

 5.2.1 2406 ORSE
BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU 
SIMILAR

UN 1  R$           2.799,99  R$           3.415,98  R$           3.415,98 0,90 %  R$                               -   0,00% 1  R$                  3.415,98 1  R$                  3.415,98 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.2.2 13086 ORSE
BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO 
BRINQUEDOS INTELIGENTES OUSIMILAR

UN 1  R$           1.683,88  R$           2.054,33  R$           2.054,33 0,54 %  R$                               -   0,00% 1  R$                  2.054,33 1  R$                  2.054,33 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.2.3 11677 ORSE
MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM 
PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS 
EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M

UN 2  R$              725,52  R$              885,13  R$           1.770,26 0,47 %  R$                               -   0,00% 2  R$                  1.770,26 2  R$                  1.770,26 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.2.4 2418 ORSE
ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO C/2,00M DE PISTA (SERGIPARK 
OU SIMILAR)

UND 1  R$           1.605,50  R$           1.958,71  R$           1.958,71 0,52 % 1  R$                  1.958,71 100,00% 1  R$                  1.958,71 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3 ILUMINAÇÃO  R$         24.320,40 6,44 %  R$                               -   0,00%  R$                24.320,40  R$                24.320,40 100,00%  R$                               -   0,00%

 5.3.1 12915 ORSE
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM 
TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM

UN 2  R$                93,89  R$              114,54  R$              229,08 0,06 %  R$                               -   0,00% 2  R$                      229,08 2  R$                      229,08 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.2 101489 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 0  R$           1.322,13  R$           1.612,99  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!

 5.3.3 100621 SINAPI
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5  R$           2.774,96  R$           3.385,45  R$         16.927,25 4,48 %  R$                               -   0,00% 5  R$                16.927,25 5  R$                16.927,25 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.4 2975 ORSE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE UN 10  R$                58,65  R$                71,55  R$              715,50 0,19 %  R$                               -   0,00% 10  R$                      715,50 10  R$                      715,50 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.5 39258 SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 20  R$                  8,21  R$                  9,46  R$              189,20 0,05 %  R$                               -   0,00% 20  R$                      189,20 20  R$                      189,20 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.6 3341 ORSE FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 1X1X16+16MM2 M 130  R$                  5,40  R$                  6,58  R$              855,40 0,23 %  R$                               -   0,00% 130  R$                      855,40 130  R$                      855,40 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 5.3.7 4151 ORSE CONECTOR CUNHA 4 X 1/0 AWG CAA, FORNECIMENTO UN 7  R$                13,87  R$                16,92  R$              118,44 0,03 %  R$                               -   0,00% 7  R$                      118,44 7  R$                      118,44 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.8 38056 SINAPI
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", 
CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

UN 5  R$                36,52  R$                42,10  R$              210,50 0,06 %  R$                               -   0,00% 5  R$                      210,50 5  R$                      210,50 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.9 39469 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 0  R$                60,48  R$                69,72  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!

 5.3.10 8418 ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30 A, PADRÃO DIN 
(EUROPEU - LINHA BRANCA)

UN 0  R$                20,37  R$                24,85  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!

 5.3.11 7910 ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  50 A, PADRÃO NEMA 
(AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 5KA

UN 0  R$              102,80  R$              125,41  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!

 5.3.12 4015 ORSE FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M - FORNECIMENTO UN 3  R$                12,06  R$                14,71  R$                44,13 0,01 %  R$                               -   0,00% 3  R$                        44,13 3  R$                        44,13 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.13 39634 SINAPI
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA 
PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M 60  R$                  3,72  R$                  4,28  R$              256,80 0,07 %  R$                               -   0,00% 60  R$                      256,80 60  R$                      256,80 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.14 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5  R$                69,24  R$                84,47  R$              422,35 0,11 %  R$                               -   0,00% 5  R$                      422,35 5  R$                      422,35 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.15 101655 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5  R$              293,70  R$              358,31  R$           1.791,55 0,47 %  R$                               -   0,00% 5  R$                  1.791,55 5  R$                  1.791,55 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.16 101657 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5  R$              368,34  R$              449,37  R$           2.246,85 0,60 %  R$                               -   0,00% 5  R$                  2.246,85 5  R$                  2.246,85 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.17 332 ORSE
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT)  9/300 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 0  R$           1.002,93  R$           1.223,57  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!

 5.3.18 101546 SINAPI
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 5  R$                22,50  R$                27,45  R$              137,25 0,04 %  R$                               -   0,00% 5  R$                      137,25 5  R$                      137,25 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.19 101554 SINAPI
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 5  R$                10,99  R$                13,40  R$                67,00 0,02 %  R$                               -   0,00% 5  R$                        67,00 5  R$                        67,00 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 5.3.20 2637 ORSE CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UN 10  R$                  9,47  R$                10,91  R$              109,10 0,03 %  R$                               -   0,00% 10  R$                      109,10 10  R$                      109,10 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 5.3.21 4851 ORSE CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=50 X 40 X 20CM UN 0  R$              215,27  R$              248,16  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!

 5.4 LIMPEZA GERAL  R$           1.471,16 0,39 %  R$                               -   0,00%  R$                  1.471,16  R$                  1.471,16 100,00%  R$                               -   0,00%
 5.4.1 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M² 546,9  R$                  2,21  R$                  2,69  R$           1.471,16 0,39 %  R$                               -   0,00% 546,9  R$                  1.471,16 546,9  R$                  1.471,16 100,00% 0  R$                               -   0,00%

6 QUIOSQUE PADRÃO  R$         99.398,14 26,33 %  R$                  4.006,60 4,03%  R$                95.391,54  R$                99.398,14 100,00%  R$                               -   0,00%
 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           2.873,40 0,76 %  R$                               -   0,00%  R$                  2.873,40  R$                  2.873,40 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.1.1 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 32  R$                53,66  R$                65,46  R$           2.094,72 0,55 %  R$                               -   0,00% 32  R$                  2.094,72 32  R$                  2.094,72 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.1.2 6081 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M³ 13,5  R$                50,04  R$                57,68  R$              778,68 0,21 %  R$                               -   0,00% 13,5  R$                      778,68 13,5  R$                      778,68 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2 INFRAESTRUTURA  R$         19.178,61 5,08 %  R$                               -   0,00%  R$                19.178,61  R$                19.178,61 100,00%  R$                               -   0,00%
 6.2.1 FUNDAÇÃO  R$           8.248,09 2,18 %  R$                               -   0,00%  R$                  8.248,09  R$                  8.248,09 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.2.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M³ 21,73  R$                67,48  R$                82,32  R$           1.788,81 0,47 %  R$                               -   0,00% 21,73  R$                  1.788,81 21,73  R$                  1.788,81 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.1.2  CP.01 Próprio CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 21,73  R$                10,23  R$                12,48  R$              271,19 0,07 %  R$                               -   0,00% 21,73  R$                      271,19 21,73  R$                      271,19 100,00% 0  R$                               -   0,00%



 R$             377.546,34 
 R$                               -   

 R$                48.240,83 
100,00%

Quant.  Valor Total (%) Quant.  Valor Total Quant.  Valor Total (%) Quant. Valor Total (%)
 Total Peso (%)

MEDIDO NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR
Quant.

OBJETO:  EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MANOEL COSTA E CIRNE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, NA ZONA OESTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB
CONTRATO: 2.08.026.2024
PERÍODO: 07/03/2025 - 04/04/2025

VALOR TOTAL DE CONTRATO:
SALDO DE VALOR:

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
PERCENTUAL TOTAL EXECUTADO:

4° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PRAÇA MANOEL DA COSTA CIRNE

Item Código Banco Descrição Und
ACUMULADO TOTAL SALDO 

 Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 

 6.2.1.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 271,6  R$                  2,30  R$                  2,80  R$              760,48 0,20 %  R$                               -   0,00% 271,6  R$                      760,48 271,6  R$                      760,48 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.1.4 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M³ 6  R$              440,94  R$              537,94  R$           3.227,64 0,85 %  R$                               -   0,00% 6  R$                  3.227,64 6  R$                  3.227,64 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.1.5 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 3,3  R$              546,45  R$              666,66  R$           2.199,97 0,58 %  R$                               -   0,00% 3,3  R$                  2.199,97 3,3  R$                  2.199,97 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.2 SAPATAS  R$           2.283,07 0,60 %  R$                               -   0,00%  R$                  2.283,07  R$                  2.283,07 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.2.2.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M² 3,22  R$                33,61  R$                41,00  R$              132,02 0,03 %  R$                               -   0,00% 3,22  R$                      132,02 3,22  R$                      132,02 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.2.2 102476 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,81  R$              580,99  R$              708,80  R$              574,12 0,15 %  R$                               -   0,00% 0,81  R$                      574,12 0,81  R$                      574,12 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.2.3 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 0,81  R$              232,88  R$              284,11  R$              230,12 0,06 %  R$                               -   0,00% 0,81  R$                      230,12 0,81  R$                      230,12 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.2.4 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 51,3  R$                  8,15  R$                  9,94  R$              509,92 0,14 %  R$                               -   0,00% 51,3  R$                      509,92 51,3  R$                      509,92 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.2.5 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 5,4  R$              127,04  R$              154,98  R$              836,89 0,22 %  R$                               -   0,00% 5,4  R$                      836,89 5,4  R$                      836,89 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.3 CINTAMENTO  R$           8.647,45 2,29 %  R$                               -   0,00%  R$                  8.647,45  R$                  8.647,45 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.2.3.1 102476 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 1,77  R$              580,99  R$              708,80  R$           1.254,57 0,33 %  R$                               -   0,00% 1,77  R$                  1.254,57 1,77  R$                  1.254,57 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.3.2 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 1,77  R$              232,88  R$              284,11  R$              502,87 0,13 %  R$                               -   0,00% 1,77  R$                      502,87 1,77  R$                      502,87 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.3.3 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 26,2  R$                  8,83  R$                10,77  R$              282,17 0,07 %  R$                               -   0,00% 26,2  R$                      282,17 26,2  R$                      282,17 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 6.2.3.4 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 71  R$                  8,15  R$                  9,94  R$              705,74 0,19 %  R$                               -   0,00% 71  R$                      705,74 71  R$                      705,74 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 6.2.3.5 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 60,15  R$                  8,67  R$                10,57  R$              635,78 0,17 %  R$                               -   0,00% 60,15  R$                      635,78 60,15  R$                      635,78 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.3.6 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 24,94  R$              127,04  R$              154,98  R$           3.865,20 1,02 %  R$                               -   0,00% 24,94  R$                  3.865,20 24,94  R$                  3.865,20 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.2.3.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M² 24,94  R$                46,05  R$                56,18  R$           1.401,12 0,37 %  R$                               -   0,00% 24,94  R$                  1.401,12 24,94  R$                  1.401,12 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.3 SUPERESTRUTURA  R$         14.597,50 3,87 %  R$                               -   0,00%  R$                14.597,50  R$                14.597,50 100,00%  R$                               -   0,00%
 6.3.1 PILARES  R$           7.851,44 2,08 %  R$                               -   0,00%  R$                  7.851,44  R$                  7.851,44 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.3.1.1 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M³ 1,29  R$              895,98  R$           1.093,09  R$           1.410,08 0,37 %  R$                               -   0,00% 1,29  R$                  1.410,08 1,29  R$                  1.410,08 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.3.1.2 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 111,3  R$                  8,15  R$                  9,94  R$           1.106,32 0,29 %  R$                               -   0,00% 111,3  R$                  1.106,32 111,3  R$                  1.106,32 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 6.3.1.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 34,7  R$                  8,67  R$                10,57  R$              366,77 0,10 %  R$                               -   0,00% 34,7  R$                      366,77 34,7  R$                      366,77 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.3.1.4 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M² 27  R$              150,83  R$              184,01  R$           4.968,27 1,32 %  R$                               -   0,00% 27  R$                  4.968,27 27  R$                  4.968,27 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.3.2 VIGAS  R$           4.206,48 1,11 %  R$                               -   0,00%  R$                  4.206,48  R$                  4.206,48 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.3.2.1 103683 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 
ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M³ 1,07  R$           1.135,34  R$           1.385,11  R$           1.482,06 0,39 %  R$                               -   0,00% 1,07  R$                  1.482,06 1,07  R$                  1.482,06 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.3.2.2 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 4,3  R$                  8,84  R$                10,78  R$                46,35 0,01 %  R$                               -   0,00% 4,3  R$                        46,35 4,3  R$                        46,35 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 6.3.2.3 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 40,5  R$                  8,83  R$                10,77  R$              436,18 0,12 %  R$                               -   0,00% 40,5  R$                      436,18 40,5  R$                      436,18 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 6.3.2.4 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 18,1  R$                  8,15  R$                  9,94  R$              179,91 0,05 %  R$                               -   0,00% 18,1  R$                      179,91 18,1  R$                      179,91 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 6.3.2.5 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 22,9  R$                  8,67  R$                10,57  R$              242,05 0,06 %  R$                               -   0,00% 22,9  R$                      242,05 22,9  R$                      242,05 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.3.2.6 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M² 15,25  R$                97,82  R$              119,34  R$           1.819,93 0,48 %  R$                               -   0,00% 15,25  R$                  1.819,93 15,25  R$                  1.819,93 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.3.3 LAJE  R$           2.539,58 0,67 %  R$                               -   0,00%  R$                  2.539,58  R$                  2.539,58 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.3.3.1 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M² 13,65  R$              152,50  R$              186,05  R$           2.539,58 0,67 %  R$                               -   0,00% 13,65  R$                  2.539,58 13,65  R$                  2.539,58 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.4 ELEVAÇÃO  R$           8.773,18 2,32 %  R$                               -   0,00%  R$                  8.773,18  R$                  8.773,18 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.4.1 103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M² 61,94  R$              116,10  R$              141,64  R$           8.773,18 2,32 %  R$                               -   0,00% 61,94  R$                  8.773,18 61,94  R$                  8.773,18 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.5 REVESTIMENTO PAREDES E TETOS  R$         16.464,43 4,36 %  R$                  1.644,36 9,99%  R$                14.820,07  R$                16.464,43 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.5.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 123,88  R$                  3,62  R$                  4,41  R$              546,31 0,14 %  R$                               -   0,00% 123,88  R$                      546,31 123,88  R$                      546,31 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.5.2  CP.02 Próprio
CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 
(CIMENTO / AREIA)

M² 16,25  R$                12,53  R$                15,28  R$              248,30 0,07 %  R$                               -   0,00% 16,25  R$                      248,30 16,25  R$                      248,30 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.5.3 87549 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M² 123,88  R$                20,32  R$                24,79  R$           3.070,98 0,81 %  R$                               -   0,00% 123,88  R$                  3.070,98 123,88  R$                  3.070,98 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.5.4 90409 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M² 16,25  R$                31,49  R$                38,41  R$              624,16 0,17 %  R$                               -   0,00% 16,25  R$                      624,16 16,25  R$                      624,16 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.5.5 87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M² 46,35  R$                96,37  R$              117,57  R$           5.449,36 1,44 %  R$                               -   0,00% 46,35  R$                  5.449,36 46,35  R$                  5.449,36 100,00% 0  R$                               -   0,00%
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OBJETO:  EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MANOEL COSTA E CIRNE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, NA ZONA OESTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB
CONTRATO: 2.08.026.2024
PERÍODO: 07/03/2025 - 04/04/2025
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4° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PRAÇA MANOEL DA COSTA CIRNE
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ACUMULADO TOTAL SALDO 

 Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 

 6.5.6 99198 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M² 82,62  R$                64,74  R$                78,98  R$           6.525,32 1,73 % 20,82  R$                  1.644,36 25,20% 61,8  R$                  4.880,96 82,62  R$                  6.525,32 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.6 COBERTA  R$           8.428,86 2,23 %  R$                  2.362,24 28,03%  R$                  6.066,62  R$                  8.428,86 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.6.1 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 37,96  R$                35,38  R$                43,16  R$           1.638,35 0,43 %  R$                               -   0,00% 37,96  R$                  1.638,35 37,96  R$                  1.638,35 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.6.2 92539 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 37,96  R$                60,82  R$                74,20  R$           2.816,63 0,75 %  R$                               -   0,00% 37,96  R$                  2.816,63 37,96  R$                  2.816,63 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.6.3 96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M² 14,55  R$                65,61  R$                80,04  R$           1.164,58 0,31 %  R$                               -   0,00% 14,55  R$                  1.164,58 14,55  R$                  1.164,58 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.6.4 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

M² 2,73  R$              134,23  R$              163,76  R$              447,06 0,12 %  R$                               -   0,00% 2,73  R$                      447,06 2,73  R$                      447,06 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.6.5 102213 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M² 41,57  R$                17,90  R$                21,83  R$              907,47 0,24 % 41,57  R$                      907,47 100,00% 41,57  R$                      907,47 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.6.6 235 ORSE
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, 
FIXADA COM PARAFUSO.REV 02

M² 19,2  R$                47,74  R$                58,23  R$           1.118,01 0,30 % 19,2  R$                  1.118,01 100,00% 19,2  R$                  1.118,01 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.6.7 92544 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 19,2  R$                14,38  R$                17,54  R$              336,76 0,09 % 19,2  R$                      336,76 100,00% 19,2  R$                      336,76 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.7 ESQUADRIAS  R$           6.939,27 1,84 %  R$                               -   0,00%  R$                  6.939,27  R$                  6.939,27 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.7.1 100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M² 5,67  R$              535,44  R$              653,23  R$           3.703,81 0,98 %  R$                               -   0,00% 5,67  R$                  3.703,81 5,67  R$                  3.703,81 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.7.2 12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO Nº22

M² 4,53  R$              339,84  R$              414,60  R$           1.878,13 0,50 %  R$                               -   0,00% 4,53  R$                  1.878,13 4,53  R$                  1.878,13 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.7.3 12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO Nº22

M² 1,42  R$              339,84  R$              414,60  R$              588,73 0,16 %  R$                               -   0,00% 1,42  R$                      588,73 1,42  R$                      588,73 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.7.4 12710 ORSE
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO Nº22

M² 0  R$              339,84  R$              414,60  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!

 6.7.5 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 0,18  R$              640,40  R$              781,28  R$              140,63 0,04 %  R$                               -   0,00% 0,18  R$                      140,63 0,18  R$                      140,63 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.7.6 93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 13,18  R$                24,21  R$                29,53  R$              389,20 0,10 %  R$                               -   0,00% 13,18  R$                      389,20 13,18  R$                      389,20 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.7.7 93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 3  R$                41,63  R$                50,78  R$              152,34 0,04 %  R$                               -   0,00% 3  R$                      152,34 3  R$                      152,34 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.7.8 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3  R$                23,62  R$                28,81  R$                86,43 0,02 %  R$                               -   0,00% 3  R$                        86,43 3  R$                        86,43 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 6.8 PISO  R$           2.332,09 0,62 %  R$                               -   0,00%  R$                  2.332,09  R$                  2.332,09 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.8.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 10,29  R$                  2,64  R$                  3,22  R$                33,13 0,01 %  R$                               -   0,00% 10,29  R$                        33,13 10,29  R$                        33,13 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.8.2 6081 SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M³ 10,29  R$                50,04  R$                57,68  R$              593,52 0,16 %  R$                               -   0,00% 10,29  R$                      593,52 10,29  R$                      593,52 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.8.3 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 1,47  R$              353,42  R$              431,17  R$              633,81 0,17 %  R$                               -   0,00% 1,47  R$                      633,81 1,47  R$                      633,81 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.8.4 98681 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M² 29,4  R$                29,88  R$                36,45  R$           1.071,63 0,28 %  R$                               -   0,00% 29,4  R$                  1.071,63 29,4  R$                  1.071,63 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.8.5 87247 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M² 0  R$                61,15  R$                74,60  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!

 6.8.6 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M² 0  R$                85,92  R$              104,82  R$                     -   0,00 %  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   0  R$                               -   #DIV/0! 0  R$                               -   #DIV/0!

 6.9 PINTURA  R$           1.630,16 0,43 %  R$                               -   0,00%  R$                  1.630,16  R$                  1.630,16 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.9.1  CP.03 Próprio

PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, 
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS 
DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL 
REV

M² 28,7  R$                46,56  R$                56,80  R$           1.630,16 0,43 %  R$                               -   0,00% 28,7  R$                  1.630,16 28,7  R$                  1.630,16 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$           4.297,27 1,14 %  R$                               -   0,00%  R$                  4.297,27  R$                  4.297,27 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.10.1 89957 SINAPI
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 7  R$              115,76  R$              141,22  R$              988,54 0,26 %  R$                               -   0,00% 7  R$                      988,54 7  R$                      988,54 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.2  CP.04 Próprio
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

PT 4  R$                66,32  R$                80,91  R$              323,64 0,09 %  R$                               -   0,00% 4  R$                      323,64 4  R$                      323,64 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.3  CP.06 Próprio
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM 
(PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

PT 1  R$              111,45  R$              135,96  R$              135,96 0,04 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      135,96 1  R$                      135,96 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.4  CP.07 Próprio PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM PT 1  R$              150,36  R$              183,43  R$              183,43 0,05 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      183,43 1  R$                      183,43 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.5  CP.05 Próprio
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM 
(VASO SANITÁRIO)

PT 1  R$                96,76  R$              118,04  R$              118,04 0,03 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      118,04 1  R$                      118,04 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.6 98104 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1  R$              306,29  R$              373,67  R$              373,67 0,10 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      373,67 1  R$                      373,67 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.7 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2  R$                75,02  R$                91,52  R$              183,04 0,05 %  R$                               -   0,00% 2  R$                      183,04 2  R$                      183,04 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.8 97900 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2  R$              154,71  R$              188,74  R$              377,48 0,10 %  R$                               -   0,00% 2  R$                      377,48 2  R$                      377,48 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.9 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1  R$              474,16  R$              578,47  R$              578,47 0,15 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      578,47 1  R$                      578,47 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.10 97741 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1  R$              151,86  R$              185,26  R$              185,26 0,05 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      185,26 1  R$                      185,26 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.11 95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1  R$              140,99  R$              172,00  R$              172,00 0,05 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      172,00 1  R$                      172,00 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.10.12 102622 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1  R$              555,53  R$              677,74  R$              677,74 0,18 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      677,74 1  R$                      677,74 100,00% 0  R$                               -   0,00%



 R$             377.546,34 
 R$                               -   

 R$                48.240,83 
100,00%

Quant.  Valor Total (%) Quant.  Valor Total Quant.  Valor Total (%) Quant. Valor Total (%)
 Total Peso (%)

MEDIDO NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR
Quant.

OBJETO:  EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MANOEL COSTA E CIRNE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO PEDREGAL, NA ZONA OESTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB
CONTRATO: 2.08.026.2024
PERÍODO: 07/03/2025 - 04/04/2025

VALOR TOTAL DE CONTRATO:
SALDO DE VALOR:

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
PERCENTUAL TOTAL EXECUTADO:

4° BOLETIM DE MEDIÇÃO - PRAÇA MANOEL DA COSTA CIRNE

Item Código Banco Descrição Und
ACUMULADO TOTAL SALDO 

 Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 

 6.11 LOUÇAS E METAIS  R$           4.266,51 1,13 %  R$                               -   0,00%  R$                  4.266,51  R$                  4.266,51 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.11.1 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  R$              463,09  R$              564,96  R$              564,96 0,15 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      564,96 1  R$                      564,96 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.11.2 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1  R$                40,49  R$                49,39  R$                49,39 0,01 %  R$                               -   0,00% 1  R$                        49,39 1  R$                        49,39 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.11.3 2033 ORSE PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR UN 1  R$                58,77  R$                71,69  R$                71,69 0,02 %  R$                               -   0,00% 1  R$                        71,69 1  R$                        71,69 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.11.4 100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3  R$              351,73  R$              429,11  R$           1.287,33 0,34 %  R$                               -   0,00% 3  R$                  1.287,33 3  R$                  1.287,33 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.11.5 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  R$              139,67  R$              170,39  R$              170,39 0,05 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      170,39 1  R$                      170,39 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.11.6 93442 SINAPI

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  R$           1.231,25  R$           1.502,12  R$           1.502,12 0,40 %  R$                               -   0,00% 1  R$                  1.502,12 1  R$                  1.502,12 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.11.7 11692 SINAPI
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, 
POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)

M² 0,5  R$              517,86  R$              596,98  R$              298,49 0,08 %  R$                               -   0,00% 0,5  R$                      298,49 0,5  R$                      298,49 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.11.8 89986 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3  R$                88,02  R$              107,38  R$              322,14 0,09 %  R$                               -   0,00% 3  R$                      322,14 3  R$                      322,14 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.12 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$           1.464,62 0,39 %  R$                               -   0,00%  R$                  1.464,62  R$                  1.464,62 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.12.1 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 3,24  R$                70,45  R$                85,94  R$              278,44 0,07 %  R$                               -   0,00% 3,24  R$                      278,44 3,24  R$                      278,44 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.12.2 89529 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1  R$                31,83  R$                38,83  R$                38,83 0,01 %  R$                               -   0,00% 1  R$                        38,83 1  R$                        38,83 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.12.3 9377 ORSE
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS 
PLUVIAIS, D= 100MM

M 8  R$                42,23  R$                51,52  R$              412,16 0,11 %  R$                               -   0,00% 8  R$                      412,16 8  R$                      412,16 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.12.4 11335 ORSE CAIXA DE ESPUMA  0.60 X 0.60 X 0.60M UN 1  R$              602,62  R$              735,19  R$              735,19 0,19 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      735,19 1  R$                      735,19 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 6.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           6.741,16 1,79 %  R$                               -   0,00% 0  R$                  6.741,16 0  R$                  6.741,16 100,00%  R$                               -   0,00%

 6.13.1 641 ORSE
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"

UN 10  R$              214,20  R$              261,32  R$           2.613,20 0,69 %  R$                               -   0,00% 10  R$                  2.613,20 10  R$                  2.613,20 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.13.2 3398 ORSE
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO  Ø 3/4", 
INCLUSIVE ATERRAMENTO

PT 6  R$              238,78  R$              291,31  R$           1.747,86 0,46 %  R$                               -   0,00% 6  R$                  1.747,86 6  R$                  1.747,86 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.13.3 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1  R$                64,58  R$                78,78  R$                78,78 0,02 %  R$                               -   0,00% 1  R$                        78,78 1  R$                        78,78 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.13.4 12901 ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU 
LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA 
MARCA BONIN OU SIMILAR.

UN 10  R$              118,22  R$              144,22  R$           1.442,20 0,38 %  R$                               -   0,00% 10  R$                  1.442,20 10  R$                  1.442,20 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.13.5 12095 ORSE LÂMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AM/BR/NEU UN 10  R$                20,97  R$                25,58  R$              255,80 0,07 %  R$                               -   0,00% 10  R$                      255,80 10  R$                      255,80 100,00% 0  R$                               -   0,00%
 6.13.6 337 ORSE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL UN 1  R$              251,16  R$              306,41  R$              306,41 0,08 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      306,41 1  R$                      306,41 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.13.7 9193 ORSE
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE 
AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO

UN 1  R$              243,37  R$              296,91  R$              296,91 0,08 %  R$                               -   0,00% 1  R$                      296,91 1  R$                      296,91 100,00% 0  R$                               -   0,00%

 6.14 DIVERSOS  R$           1.411,08 0,37 %  R$                               -   0,00%  R$                  1.411,08  R$                  1.411,08 100,00%  R$                               -   0,00%
 6.14.1 10759 ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M² 2,16  R$              535,48  R$              653,28  R$           1.411,08 0,37 %  R$                               -   0,00% 2,16  R$                  1.411,08 2,16  R$                  1.411,08 100,00% 0  R$                               -   0,00%

TOTAL:  R$       377.546,34 100,00 %  R$         48.240,83 12,78%  R$       329.305,51  R$       377.546,34 100,00%  R$                     -   0,00%
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