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1 R$ 425.476,25 R$ 289.557,08 68,05% R$ 17.112,21 4,02% R$ 306.669,29 72,07% R$ 118.806,96 27,92%
1.1 R$ 146.931,40 R$ 146.931,40 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 146.931,40 100,00% R$ 0,00 0,00%

1.1.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO 
E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.450,00 R$ 0,50 24,46 R$ 0,62 R$ 1.519,00 2.450,00 R$ 1.519,00 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2.450,00 R$ 1.519,00 100,00% 2.450,00 R$ 0,00 0,00%

1.1.2 100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 735,00 R$ 7,38 24,46 R$ 9,18 R$ 6.747,30 735,00 R$ 6.747,30 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 735,00 R$ 6.747,30 100,00% 735,00 R$ 0,00 0,00%

1.1.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.350,00 R$ 1,79 24,46 R$ 2,22 R$ 16.317,00 7.350,00 R$ 16.317,00 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 7.350,00 R$ 16.317,00 100,00% 7.350,00 R$ 0,00 0,00%

1.1.4 101114 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M3 3.430,00 R$ 3,45 24,46 R$ 4,29 R$ 14.714,70 3.430,00 R$ 14.714,70 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3.430,00 R$ 14.714,70 100,00% 3.430,00 R$ 0,00 0,00%

1.1.5 100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.430,00 R$ 7,38 24,46 R$ 9,18 R$ 31.487,40 3.430,00 R$ 31.487,40 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3.430,00 R$ 31.487,40 100,00% 3.430,00 R$ 0,00 0,00%

1.1.6 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 34.300,00 R$ 1,79 24,46 R$ 2,22 R$ 76.146,00 34.300,00 R$ 76.146,00 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 34.300,00 R$ 76.146,00 100,00% 34.300,00 R$ 0,00 0,00%

1.2 R$ 264.093,82 0,00 R$ 140.623,68 53,24% R$ 17.112,21 6,47% 0,00 R$ 157.735,89 59,72% 0,00 R$ 106.357,93 40,27%
1.2.1 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 250,00 R$ 83,27 24,46 R$ 103,63 R$ 25.907,50 250,00 R$ 25.907,50 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 250,00 R$ 25.907,50 100,00% 250,00 R$ 0,00 0,00%
1.2.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00 R$ 496,63 24,46 R$ 618,10 R$ 6.181,00 10,00 R$ 6.181,00 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 10,00 R$ 6.181,00 100,00% 10,00 R$ 0,00 0,00%

1.2.3 73805/001 SINAPI

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, 
PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, 
COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO 
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 
REAPROVEITADO 5 VEZES

M2 25,00 R$ 451,83 24,46 R$ 562,34 R$ 14.058,50 25,00 R$ 14.058,50 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 25,00 R$ 14.058,50 100,00% 25,00 R$ 0,00 0,00%

1.2.4 105009 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 608,16 R$ 66,60 24,46 R$ 82,89 R$ 50.410,38 126,34 R$ 10.472,32 20,77% 0,00 R$ 0,00 0,00% 126,34 R$ 10.472,32 20,77% 126,34 R$ 39.938,06 79,22%

1.2.5 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 61,00 R$ 46,34 24,46 R$ 57,67 R$ 3.517,87 61,00 R$ 3.517,87 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 61,00 R$ 3.517,87 100,00% 61,00 R$ 0,00 0,00%

1.2.6 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 18,20 R$ 55,99 24,46 R$ 69,68 R$ 1.268,17 18,20 R$ 1.268,17 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 18,20 R$ 1.268,17 100,00% 18,20 R$ 0,00 0,00%

1.2.7 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,60 R$ 120,24 24,46 R$ 149,65 R$ 1.885,59 12,60 R$ 1.885,59 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 12,60 R$ 1.885,59 100,00% 12,60 R$ 0,00 0,00%

1.2.8 S09416 ORSE
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste 
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

un 1,00 R$ 1.655,33 24,46 R$ 2.060,22 R$ 2.060,22 1,00 R$ 2.060,22 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 2.060,22 100,00% 1,00 R$ 0,00 0,00%

1.2.9 S06096 ORSE
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou 
Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e 
Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

UN 1,00 R$ 551,08 24,46 R$ 685,87 R$ 685,87 1,00 R$ 685,87 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 685,87 100,00% 1,00 R$ 0,00 0,00%

1.2.10 73847/005 SINAPI

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC 
LARG=2,20MCOMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV 
TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 12,00 R$ 1.237,82 24,46 R$ 1.540,59 R$ 18.487,08 5,28 R$ 8.103,48 43,83% 1,38 R$ 2.126,01 11,49% 6,66 R$ 10.229,49 55,33% 6,66 R$ 8.257,59 44,66%

1.2.11 5668 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 180,00 R$ 41,59 24,46 R$ 51,76 R$ 9.316,80 180,00 R$ 9.316,80 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 180,00 R$ 9.316,80 100,00% 180,00 R$ 0,00 0,00%

1.2.12 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 R$ 3.369,22 24,46 R$ 4.193,33 R$ 50.319,96 5,28 R$ 22.056,90 43,83% 1,38 R$ 5.786,79 11,49% 6,66 R$ 27.843,69 55,33% 6,66 R$ 22.476,27 44,66%
1.2.13 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.072,00 R$ 20,93 24,46 R$ 26,04 R$ 79.994,88 1.350,14 R$ 35.109,46 43,88% 353,28 R$ 9.199,41 11,49% 1.703,42 R$ 44.308,87 55,38% 1.703,42 R$ 35.686,01 44,61%
1.3 R$ 14.451,03 0,00 R$ 2.002,00 13,85% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 2.002,00 13,85% 0,00 R$ 12.449,03 86,14%
1.3.1

SBC01000
2

Levantamento planialtimétrico c/ aparelho m² 1.400,00 R$ 1,15 24,46 R$ 1,43 R$ 2.002,00 1.400,00 R$ 2.002,00 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1.400,00 R$ 2.002,00 100,00% 1.400,00 R$ 0,00 0,00%
1.3.2

SBC00008
9

PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 608,16 R$ 9,20 24,46 R$ 11,45 R$ 6.963,43 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 6.963,43 100,00%
1.3.3

SBC00006
4

PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS m² 608,16 R$ 7,25 24,46 R$ 9,02 R$ 5.485,60 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 5.485,60 100,00%
2 R$ 324.298,72 0,00 R$ 142.314,45 43,88% R$ 37.260,86 11,48% 0,00 R$ 179.575,31 55,37% 0,00 R$ 144.723,41 44,62%
2.1 CP.CG.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 12,00 R$ 21.694,23 24,46 R$ 27.000,63 R$ 324.007,56 5,28 R$ 142.023,29 43,83% 1,38 R$ 37.260,86 11,49% 6,66 R$ 179.284,15 55,33% 6,66 R$ 144.723,41 44,66%
2.2

SBC01651
0

A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 UN 1,00 R$ 233,94 24,46 R$ 291,16 R$ 291,16 1,00 R$ 291,16 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 291,16 100,00% 1,00 R$ 0,00 0,00%
3 R$ 573.319,43 0,00 R$ 451.271,40 78,71% R$ 4.601,78 0,80% 0,00 R$ 455.873,18 79,51% 0,00 R$ 117.446,25 20,48%
3.1 R$ 319.018,32 0,00 R$ 196.980,58 61,74% R$ 4.601,78 1,44% 0,00 R$ 201.582,36 63,18% 0,00 R$ 117.435,96 36,81%
3.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 225,01 R$ 69,38 24,46 R$ 86,35 R$ 19.429,61 100,25 R$ 8.655,71 44,54% 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,25 R$ 8.655,71 44,54% 100,25 R$ 10.773,90 55,45%

3.1.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 296,20 R$ 5,10 24,46 R$ 6,34 R$ 1.877,90 295,74 R$ 1.876,44 99,92% 0,00 R$ 0,00 0,00% 295,74 R$ 1.876,44 99,92% 295,74 R$ 1,46 0,07%

3.1.3 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

M2 14,81 R$ 31,05 24,46 R$ 38,64 R$ 572,25 14,81 R$ 572,25 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 14,81 R$ 572,25 100,00% 14,81 R$ 0,00 0,00%

3.1.4 96539 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 326,24 R$ 93,11 24,46 R$ 115,88 R$ 37.804,69 325,04 R$ 37.735,16 99,81% 0,61 R$ 70,68 0,18% 325,65 R$ 37.805,84 100,00% 325,65 -R$ 1,15 0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM5

01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

Sapatas e Vigas Baldrames

SERVIÇOS INICIAIS

PROJETOS COMPLEMENTARES

CONTRATADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTRUTURAS

SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA

ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
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01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 

3.1.5 S00140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações - R1

kg 3.301,12 R$ 11,04 24,46 R$ 13,74 R$ 45.357,38 3.301,12 R$ 45.357,24 99,99% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3.301,12 R$ 45.357,24 99,99% 3.301,12 R$ 0,14 0,00%

3.1.6 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 36,79 R$ 390,43 24,46 R$ 485,92 R$ 17.876,99 36,79 R$ 17.876,98 99,99% 0,00 R$ 0,00 0,00% 36,79 R$ 17.876,98 99,99% 36,79 R$ 0,01 0,00%

3.1.7 94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

M3 175,22 R$ 86,43 24,46 R$ 107,57 R$ 18.848,41 175,22 R$ 18.848,41 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 175,22 R$ 18.848,41 100,00% 175,22 R$ 0,00 0,00%

3.1.8 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 49,80 R$ 7,87 24,46 R$ 9,79 R$ 487,54 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 487,54 100,00%

3.1.9 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL 
DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

M3 81,00 R$ 532,45 24,46 R$ 662,68 R$ 53.677,08 26,01 R$ 15.075,96 28,08% 0,00 R$ 0,00 0,00% 26,01 R$ 15.075,96 28,08% 26,01 R$ 38.601,12 71,91%

3.1.10 94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

M3 369,05 R$ 86,43 24,46 R$ 107,57 R$ 39.698,70 368,96 R$ 39.698,70 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 368,96 R$ 39.698,70 100,00% 368,96 R$ 0,00 0,00%

3.1.11 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_08/2022

M3 161,03 R$ 416,07 24,46 R$ 517,84 R$ 83.387,77 21,80 R$ 11.283,73 13,53% 8,75 R$ 4.531,10 5,43% 30,55 R$ 15.814,83 18,96% 30,55 R$ 67.572,94 81,03%

3.2 R$ 138.965,42 0,00 R$ 138.960,27 99,99% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 138.960,27 99,99% 0,00 R$ 5,15 0,00%

3.2.1 92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 589,08 R$ 103,04 24,46 R$ 128,24 R$ 75.543,61 589,08 R$ 75.543,61 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 589,08 R$ 75.543,61 100,00% 589,08 R$ 0,00 0,00%

3.2.2 S00140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações - R1

kg 3.434,65 R$ 11,04 24,46 R$ 13,74 R$ 47.192,09 3.434,65 R$ 47.191,80 99,99% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3.434,65 R$ 47.191,80 99,99% 3.434,65 R$ 0,29 0,00%

3.2.3 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 33,40 R$ 390,43 24,46 R$ 485,92 R$ 16.229,72 33,40 R$ 16.224,86 99,97% 0,00 R$ 0,00 0,00% 33,40 R$ 16.224,86 99,97% 33,40 R$ 4,86 0,02%

3.3 R$ 115.335,69 0,00 R$ 115.330,55 99,99% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 115.330,55 99,99% 0,00 R$ 5,14 0,00%

3.3.1 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 674,32 R$ 137,43 24,46 R$ 171,04 R$ 115.335,69 674,26 R$ 115.330,55 99,99% 0,00 R$ 0,00 0,00% 674,26 R$ 115.330,55 99,99% 674,26 R$ 5,14 0,00%

4 R$ 87.440,83 0,00 R$ 87.440,55 99,99% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 87.440,55 99,99% 0,00 R$ 0,28 0,00%
4.1 R$ 45.223,43 0,00 R$ 45.223,42 99,99% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 45.223,42 99,99% 0,00 R$ 0,01 0,00%

4.1.1 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 586,86 R$ 61,92 24,46 R$ 77,06 R$ 45.223,43 586,76 R$ 45.223,42 99,99% 0,00 R$ 0,00 0,00% 586,76 R$ 45.223,42 99,99% 586,76 R$ 0,01 0,00%

4.2 R$ 42.217,40 0,00 R$ 42.217,13 99,99% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 42.217,13 99,99% 0,00 R$ 0,27 0,00%

4.2.1 94442 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 
ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 586,86 R$ 24,98 24,46 R$ 31,09 R$ 18.245,47 586,86 R$ 18.245,47 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 586,86 R$ 18.245,47 100,00% 586,86 R$ 0,00 0,00%

4.2.2 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 263,15 R$ 42,70 24,46 R$ 53,14 R$ 13.983,79 263,15 R$ 13.983,79 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 263,15 R$ 13.983,79 100,00% 263,15 R$ 0,00 0,00%

4.2.3 94224 SINAPI
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA). AF_07/2019

M 96,55 R$ 20,71 24,46 R$ 25,77 R$ 2.488,09 96,69 R$ 2.487,83 99,98% 0,00 R$ 0,00 0,00% 96,69 R$ 2.487,83 99,98% 96,69 R$ 0,26 0,01%

4.2.4 84093 SINAPI
TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA 
BEIRAL DE TELHADO

M 152,10 R$ 39,62 24,46 R$ 49,31 R$ 7.500,05 161,73 R$ 7.500,04 99,99% 0,00 R$ 0,00 0,00% 161,73 R$ 7.500,04 99,99% 161,73 R$ 0,01 0,00%

5 R$ 85.833,94 0,00 R$ 64.080,85 74,65% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 64.080,85 74,65% 0,00 R$ 21.753,09 25,34%

5.1 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 910,67 R$ 51,65 24,46 R$ 64,28 R$ 58.537,86 911,63 R$ 58.537,86 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 911,63 R$ 58.537,86 100,00% 911,63 R$ 0,00 0,00%

5.2 105030 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 125,92 R$ 35,37 24,46 R$ 44,02 R$ 5.542,99 125,12 R$ 5.542,99 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 125,12 R$ 5.542,99 100,00% 125,12 R$ 0,00 0,00%

5.3 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 25,56 R$ 683,81 24,46 R$ 851,06 R$ 21.753,09 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 21.753,09 100,00%

6 R$ 91.495,03 0,00 R$ 32.683,29 35,72% R$ 5.555,51 6,07% 0,00 R$ 38.238,80 41,79% 0,00 R$ 53.256,23 58,20%
6.1 R$ 32.683,74 0,00 R$ 32.683,29 99,99% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 32.683,29 99,99% 0,00 R$ 0,45 0,00%

6.1.1 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
1,5CM. AF_09/2023

M2 343,75 R$ 40,07 24,46 R$ 49,87 R$ 17.142,81 351,19 R$ 17.142,81 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 351,19 R$ 17.142,81 100,00% 351,19 R$ 0,00 0,00%

6.1.2 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 343,75 R$ 36,33 24,46 R$ 45,21 R$ 15.540,93 343,74 R$ 15.540,48 99,99% 0,00 R$ 0,00 0,00% 343,74 R$ 15.540,48 99,99% 343,74 R$ 0,45 0,00%

6.2 R$ 12.493,43 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 3.747,73 29,99% 0,00 R$ 3.747,73 29,99% 0,00 R$ 8.745,70 70,00%

6.2.1 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
1,5CM. AF_09/2023

M2 250,52 R$ 40,07 24,46 R$ 49,87 R$ 12.493,43 0,00 R$ 0,00 0,00% 75,16 R$ 3.747,73 29,99% 75,16 R$ 3.747,73 29,99% 75,16 R$ 8.745,70 70,00%

6.3 R$ 9.651,30 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 1.807,78 18,73% 0,00 R$ 1.807,78 18,73% 0,00 R$ 7.843,52 81,26%

6.3.1 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
1,5CM. AF_09/2023

M2 52,80 R$ 40,07 24,46 R$ 49,87 R$ 2.633,13 0,00 R$ 0,00 0,00% 36,25 R$ 1.807,78 68,65% 36,25 R$ 1.807,78 68,65% 36,25 R$ 825,35 31,34%

Muros de Arrimos/Jardim

Coberturas

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

IMPERMEABILIZAÇÕES
Baldrames e Embasamentos

Áreas molhadas

Pilares e Vigas

Laje pré-moldada

COBERTURAS
Estrutura Metálica
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM5

01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 

6.3.2 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2 52,80 R$ 106,80 24,46 R$ 132,92 R$ 7.018,17 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 7.018,17 100,00%

6.4 R$ 36.666,56 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 36.666,56 100,00%

6.4.1 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 
1,5CM. AF_09/2023

M2 166,10 R$ 40,07 24,46 R$ 49,87 R$ 8.283,40 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 8.283,40 100,00%

6.4.2 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2 166,10 R$ 106,80 24,46 R$ 132,92 R$ 22.078,01 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 22.078,01 100,00%

6.4.3 98563 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023

M2 166,10 R$ 30,50 24,46 R$ 37,96 R$ 6.305,15 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 6.305,15 100,00%

7 R$ 176.883,86 0,00 R$ 72.699,22 41,09% R$ 72.305,07 40,87% 0,00 R$ 145.004,29 81,97% 0,00 R$ 31.879,57 18,02%
7.1 R$ 93.646,04 0,00 R$ 55.386,13 59,14% R$ 14.893,11 15,90% 0,00 R$ 70.279,24 75,04% 0,00 R$ 23.366,80 24,95%

7.1.1 87889 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.508,14 R$ 6,73 24,46 R$ 8,37 R$ 12.623,13 1.410,06 R$ 12.623,13 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1.410,06 R$ 12.623,13 100,00% 1.410,06 R$ 0,00 0,00%

7.1.2 87546 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 380,67 R$ 24,61 24,46 R$ 30,62 R$ 11.656,11 380,67 R$ 11.656,11 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 380,67 R$ 11.656,11 100,00% 380,67 R$ 0,00 0,00%

7.1.3 87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.127,47 R$ 22,17 24,46 R$ 27,59 R$ 31.106,89 1.122,03 R$ 31.106,89 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1.122,03 R$ 31.106,89 100,00% 1.122,03 R$ 0,00 0,00%

7.1.4 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 380,67 R$ 55,94 24,46 R$ 69,62 R$ 26.502,24 0,00 R$ 0,00 0,00% 112,59 R$ 7.838,51 29,57% 112,59 R$ 7.838,51 29,57% 112,59 R$ 18.663,73 70,42%

7.1.5 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 71,75 R$ 131,67 24,46 R$ 163,87 R$ 11.757,67 0,00 R$ 0,00 0,00% 43,05 R$ 7.054,60 59,99% 43,05 R$ 7.054,60 59,99% 43,05 R$ 4.703,07 40,00%

7.2 R$ 54.984,41 0,00 R$ 17.313,09 31,48% R$ 37.634,57 68,44% 0,00 R$ 54.947,66 99,93% 0,00 R$ 36,75 0,06%

7.2.1 87889 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 782,27 R$ 6,73 24,46 R$ 8,37 R$ 6.547,59 753,47 R$ 6.547,59 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 753,47 R$ 6.547,59 100,00% 753,47 R$ 0,00 0,00%

7.2.2 87546 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 278,23 R$ 24,61 24,46 R$ 30,62 R$ 8.519,40 151,20 R$ 4.593,00 53,91% 127,03 R$ 3.889,65 45,65% 278,23 R$ 8.482,65 99,56% 278,23 R$ 36,75 0,43%

7.2.3 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 504,05 R$ 19,84 24,46 R$ 24,69 R$ 12.444,99 250,00 R$ 6.172,50 49,59% 254,05 R$ 6.272,49 50,40% 504,05 R$ 12.444,99 100,00% 504,05 R$ 0,00 0,00%

7.2.4 S07607 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha 
Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço - Rev 04

m2 278,23 R$ 79,34 24,46 R$ 98,74 R$ 27.472,43 0,00 R$ 0,00 0,00% 278,23 R$ 27.472,43 100,00% 278,23 R$ 27.472,43 100,00% 278,23 R$ 0,00 0,00%

7.3 R$ 28.253,41 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 19.777,39 70,00% 0,00 R$ 19.777,39 70,00% 0,00 R$ 8.476,02 29,99%

7.3.1 96109 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS

M2 528,20 R$ 42,98 24,46 R$ 53,49 R$ 28.253,41 0,00 R$ 0,00 0,00% 369,74 R$ 19.777,39 70,00% 369,74 R$ 19.777,39 70,00% 369,74 R$ 8.476,02 29,99%

8 R$ 304.994,51 0,00 R$ 20.999,29 6,88% R$ 52.422,76 17,18% 0,00 R$ 73.422,05 24,07% 0,00 R$ 231.572,46 75,92%
8.1 R$ 17.848,23 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 17.848,23 100,00%

8.1.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2 183,04 R$ 78,35 24,46 R$ 97,51 R$ 17.848,23 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 17.848,23 100,00%

8.2 R$ 120.187,62 0,00 R$ 20.999,29 17,47% R$ 50.632,99 42,12% 0,00 R$ 71.632,28 59,60% 0,00 R$ 48.555,34 40,39%

8.2.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

M2 543,47 R$ 31,05 24,46 R$ 38,64 R$ 20.999,68 544,61 R$ 20.999,29 99,99% 0,00 R$ 0,00 0,00% 544,61 R$ 20.999,29 99,99% 544,61 R$ 0,39 0,00%

8.2.2 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 143,01 R$ 52,93 24,46 R$ 65,87 R$ 9.420,06 0,00 R$ 0,00 0,00% 71,51 R$ 4.709,70 49,99% 71,51 R$ 4.709,70 49,99% 71,51 R$ 4.710,36 50,00%

8.2.3 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 359,80 R$ 46,23 24,46 R$ 57,53 R$ 20.699,29 0,00 R$ 0,00 0,00% 107,94 R$ 6.209,78 29,99% 107,94 R$ 6.209,78 29,99% 107,94 R$ 14.489,51 70,00%

8.2.4 88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 154,00 R$ 6,59 24,46 R$ 8,20 R$ 1.262,80 0,00 R$ 0,00 0,00% 46,20 R$ 378,84 30,00% 46,20 R$ 378,84 30,00% 46,20 R$ 883,96 70,00%

8.2.5 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 3,60 R$ 192,23 24,46 R$ 239,24 R$ 861,26 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 861,26 100,00%

8.2.6 87693 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

M2 502,81 R$ 102,55 24,46 R$ 127,63 R$ 64.173,64 0,00 R$ 0,00 0,00% 301,69 R$ 38.503,41 59,99% 301,69 R$ 38.503,41 59,99% 301,69 R$ 25.670,23 40,00%

Revestimento de Lajes

PISOS
Piso em concreto armado

Pisos Internos

Lajes Aparentes

REVESTIMENTOS
Revestimento Interno

Revestimento Externo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM5

01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 

8.2.7 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 296,67 R$ 7,51 24,46 R$ 9,34 R$ 2.770,89 0,00 R$ 0,00 0,00% 89,00 R$ 831,26 29,99% 89,00 R$ 831,26 29,99% 89,00 R$ 1.939,63 70,00%

8.3 R$ 5.965,92 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 1.789,77 29,99% 0,00 R$ 1.789,77 29,99% 0,00 R$ 4.176,15 70,00%

8.3.1 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM. AF_09/2020

M 51,10 R$ 93,81 24,46 R$ 116,75 R$ 5.965,92 0,00 R$ 0,00 0,00% 15,33 R$ 1.789,77 29,99% 15,33 R$ 1.789,77 29,99% 15,33 R$ 4.176,15 70,00%

8.4 R$ 5.104,70 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 5.104,70 100,00%

8.4.1 98575 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO 
COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 61,01 R$ 67,23 24,46 R$ 83,67 R$ 5.104,70 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 5.104,70 100,00%

8.5 R$ 155.888,04 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 155.888,04 100,00%

8.5.1 94267 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) 
X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 122,40 R$ 47,43 24,46 R$ 59,03 R$ 7.225,27 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 7.225,27 100,00%

8.5.2 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

M2 173,25 R$ 64,41 24,46 R$ 80,16 R$ 13.887,72 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 13.887,72 100,00%

8.5.3 S03645 ORSE
Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento 
manual e queima

m2 173,25 R$ 21,87 24,46 R$ 27,21 R$ 4.714,13 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.714,13 100,00%

8.5.4 105002 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 3,00 R$ 576,86 24,46 R$ 717,95 R$ 2.153,85 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 2.153,85 100,00%

8.5.5 94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

M2 1.312,81 R$ 78,29 24,46 R$ 97,43 R$ 127.907,07 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 127.907,07 100,00%

9 R$ 263.162,06 0,00 R$ 14.627,52 5,55% R$ 25.910,34 9,84% 0,00 R$ 40.537,86 15,40% 0,00 R$ 222.624,20 84,59%
9.1 R$ 48.021,19 0,00 R$ 5.254,32 10,94% R$ 7.356,04 15,31% 0,00 R$ 12.610,36 26,25% 0,00 R$ 35.410,83 73,74%

9.1.1 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 R$ 980,97 24,46 R$ 1.220,91 R$ 3.662,73 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 3.662,73 100,00%

9.1.2 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 24,00 R$ 1.055,43 24,46 R$ 1.313,58 R$ 31.525,92 4,00 R$ 5.254,32 16,66% 5,60 R$ 7.356,04 23,33% 9,60 R$ 12.610,36 39,99% 9,60 R$ 18.915,56 60,00%

9.1.3 S13034 ORSE
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 
1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens 
(livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore

un 7,00 R$ 736,47 24,46 R$ 916,61 R$ 6.416,27 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 6.416,27 100,00%

9.1.4 S13034 ORSE
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 
1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens 
(livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore

un 7,00 R$ 736,47 24,46 R$ 916,61 R$ 6.416,27 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 6.416,27 100,00%

9.2 R$ 92.065,78 0,00 R$ 6.576,80 7,14% R$ 13.277,50 14,42% 0,00 R$ 19.854,30 21,56% 0,00 R$ 72.211,48 78,43%

9.2.1 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 75,47 R$ 528,43 24,46 R$ 657,68 R$ 49.635,10 10,00 R$ 6.576,80 13,25% 17,02 R$ 11.193,71 22,55% 27,02 R$ 17.770,51 35,80% 27,02 R$ 31.864,59 64,19%

9.2.2 100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS 
PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 58,52 R$ 431,52 24,46 R$ 537,06 R$ 31.428,75 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,89 R$ 2.083,79 6,63% 3,89 R$ 2.083,79 6,63% 3,89 R$ 29.344,96 93,36%

9.2.3 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,96 R$ 881,94 24,46 R$ 1.097,66 R$ 9.835,03 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 9.835,03 100,00%

9.2.4 90831 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 7,00 R$ 133,94 24,46 R$ 166,70 R$ 1.166,90 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.166,90 100,00%

9.3 R$ 84.130,19 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 84.130,19 100,00%

9.3.1
SBC17013

1
FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM 
MURETA - GP-5/DEPAVE

M 34,17 R$ 1.017,71 24,46 R$ 1.266,64 R$ 43.281,08 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 43.281,08 100,00%

9.3.2 S11532 ORSE
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em 
tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens

m2 32,13 R$ 734,89 24,46 R$ 914,64 R$ 29.387,38 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 29.387,38 100,00%

9.3.3 S01845 ORSE Alçapão em chapa de aço e = 3/16" m2 1,00 R$ 628,04 24,46 R$ 781,65 R$ 781,65 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 781,65 100,00%
9.3.4

SBC11035
1

BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR M 52,00 R$ 63,40 24,46 R$ 78,90 R$ 4.102,80 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.102,80 100,00%

9.3.5 S09736 ORSE
Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 
ou similar

Un 4,00 R$ 1.321,17 24,46 R$ 1.644,32 R$ 6.577,28 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 6.577,28 100,00%

9.4 R$ 38.944,90 0,00 R$ 2.796,40 7,18% R$ 5.276,80 13,54% 0,00 R$ 8.073,20 20,72% 0,00 R$ 30.871,70 79,27%

9.4.1 102156 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM 
ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021

M2 116,83 R$ 224,69 24,46 R$ 279,64 R$ 32.670,34 10,00 R$ 2.796,40 8,55% 18,87 R$ 5.276,80 16,15% 28,87 R$ 8.073,20 24,71% 28,87 R$ 24.597,14 75,28%

9.4.2 85005 SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA

M2 9,01 R$ 559,54 24,46 R$ 696,40 R$ 6.274,56 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 6.274,56 100,00%

10 R$ 102.603,97 0,00 R$ 56.398,22 54,96% R$ 7.337,15 7,15% 0,00 R$ 63.735,37 62,11% 0,00 R$ 38.868,60 37,88%
10.1 R$ 22.855,58 0,00 R$ 22.855,58 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 22.855,58 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

Soleiras

Esquadrias de Madeira

Esquadrias de Alumínio

Elementos Diversos

Vidro

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Tubulações de Água Fria

Juntas

Piso Externo

ESQUADRIAS
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM5

01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 

10.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 188,10 R$ 19,46 24,46 R$ 24,21 R$ 4.553,90 188,10 R$ 4.553,90 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 188,10 R$ 4.553,90 100,00% 188,10 R$ 0,00 0,00%

10.1.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 33,00 R$ 27,37 24,46 R$ 34,06 R$ 1.123,98 33,00 R$ 1.123,98 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 33,00 R$ 1.123,98 100,00% 33,00 R$ 0,00 0,00%

10.1.3 103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 110,00 R$ 23,51 24,46 R$ 29,26 R$ 3.218,60 110,00 R$ 3.218,60 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 110,00 R$ 3.218,60 100,00% 110,00 R$ 0,00 0,00%

10.1.4 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$ 45,43 24,46 R$ 56,54 R$ 56,54 1,00 R$ 56,54 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 56,54 100,00% 1,00 R$ 0,00 0,00%

10.1.5 102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 2,00 R$ 3.361,25 24,46 R$ 4.183,41 R$ 8.366,82 2,00 R$ 8.366,82 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 8.366,82 100,00% 2,00 R$ 0,00 0,00%

10.1.6 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 129,80 R$ 16,88 24,46 R$ 21,00 R$ 2.725,80 129,80 R$ 2.725,80 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 129,80 R$ 2.725,80 100,00% 129,80 R$ 0,00 0,00%

10.1.7 89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 52,00 R$ 6,35 24,46 R$ 7,90 R$ 410,80 52,00 R$ 410,80 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 52,00 R$ 410,80 100,00% 52,00 R$ 0,00 0,00%

10.1.8 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 61,00 R$ 7,56 24,46 R$ 9,40 R$ 573,40 61,00 R$ 573,40 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 61,00 R$ 573,40 100,00% 61,00 R$ 0,00 0,00%

10.1.9 S04964 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" un 29,00 R$ 14,55 24,46 R$ 18,10 R$ 524,90 29,00 R$ 524,90 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 29,00 R$ 524,90 100,00% 29,00 R$ 0,00 0,00%

10.1.10 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 R$ 14,31 24,46 R$ 17,81 R$ 676,78 38,00 R$ 676,78 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 38,00 R$ 676,78 100,00% 38,00 R$ 0,00 0,00%

10.1.11 S01167 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm un 18,00 R$ 9,11 24,46 R$ 11,33 R$ 203,94 18,00 R$ 203,94 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 18,00 R$ 203,94 100,00% 18,00 R$ 0,00 0,00%
10.1.12 S01168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm un 36,00 R$ 9,38 24,46 R$ 11,67 R$ 420,12 36,00 R$ 420,12 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 36,00 R$ 420,12 100,00% 36,00 R$ 0,00 0,00%
10.2 R$ 5.008,35 0,00 R$ 5.008,35 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 5.008,35 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

10.2.1 94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00 R$ 174,99 24,46 R$ 217,79 R$ 2.177,90 10,00 R$ 2.177,90 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 10,00 R$ 2.177,90 100,00% 10,00 R$ 0,00 0,00%

10.2.2 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15,00 R$ 120,41 24,46 R$ 149,86 R$ 2.247,90 15,00 R$ 2.247,90 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 15,00 R$ 2.247,90 100,00% 15,00 R$ 0,00 0,00%

10.2.3 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 R$ 93,62 24,46 R$ 116,51 R$ 582,55 5,00 R$ 582,55 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 582,55 100,00% 5,00 R$ 0,00 0,00%

10.3 R$ 17.698,14 0,00 R$ 17.698,14 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 17.698,14 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.1 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33,00 R$ 18,38 24,46 R$ 22,87 R$ 754,71 33,00 R$ 754,71 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 33,00 R$ 754,71 100,00% 33,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33,00 R$ 23,80 24,46 R$ 29,62 R$ 977,46 33,00 R$ 977,46 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 33,00 R$ 977,46 100,00% 33,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.3 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33,00 R$ 29,80 24,46 R$ 37,08 R$ 1.223,64 33,00 R$ 1.223,64 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 33,00 R$ 1.223,64 100,00% 33,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.4 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 93,50 R$ 33,14 24,46 R$ 41,24 R$ 3.855,94 93,50 R$ 3.855,94 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 93,50 R$ 3.855,94 100,00% 93,50 R$ 0,00 0,00%

10.3.5 89504 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 57,00 R$ 16,29 24,46 R$ 20,27 R$ 1.155,39 57,00 R$ 1.155,39 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 57,00 R$ 1.155,39 100,00% 57,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.6 S01545 ORSE
Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 
10/2022

un 12,00 R$ 73,91 24,46 R$ 91,98 R$ 1.103,76 12,00 R$ 1.103,76 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 12,00 R$ 1.103,76 100,00% 12,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.7 S01537 ORSE Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 5,00 R$ 38,06 24,46 R$ 47,36 R$ 236,80 5,00 R$ 236,80 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 236,80 100,00% 5,00 R$ 0,00 0,00%
10.3.8 S01546 ORSE Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm un 41,00 R$ 19,05 24,46 R$ 23,70 R$ 971,70 41,00 R$ 971,70 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 41,00 R$ 971,70 100,00% 41,00 R$ 0,00 0,00%
10.3.9 S01548 ORSE Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 19,00 R$ 65,05 24,46 R$ 80,96 R$ 1.538,24 19,00 R$ 1.538,24 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 19,00 R$ 1.538,24 100,00% 19,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.10 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 18,00 R$ 14,44 24,46 R$ 17,97 R$ 323,46 18,00 R$ 323,46 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 18,00 R$ 323,46 100,00% 18,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.11 89809 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 9,00 R$ 26,62 24,46 R$ 33,13 R$ 298,17 9,00 R$ 298,17 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 9,00 R$ 298,17 100,00% 9,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.12 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 36,00 R$ 13,71 24,46 R$ 17,06 R$ 614,16 36,00 R$ 614,16 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 36,00 R$ 614,16 100,00% 36,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.13 S01559 ORSE
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm 
= 50 x 50mm

un 38,00 R$ 21,88 24,46 R$ 27,23 R$ 1.034,74 38,00 R$ 1.034,74 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 38,00 R$ 1.034,74 100,00% 38,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.14 S01562 ORSE
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm 
= 100 x 50mm

un 12,00 R$ 43,46 24,46 R$ 54,09 R$ 649,08 12,00 R$ 649,08 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 12,00 R$ 649,08 100,00% 12,00 R$ 0,00 0,00%

Tubulação de Esgoto Sanitário

Registros
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM5

01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 

10.3.15 89861 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 R$ 53,13 24,46 R$ 66,12 R$ 793,44 12,00 R$ 793,44 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 12,00 R$ 793,44 100,00% 12,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.16 89817 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 15,00 R$ 12,30 24,46 R$ 15,30 R$ 229,50 15,00 R$ 229,50 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 15,00 R$ 229,50 100,00% 15,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.17 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,00 R$ 22,56 24,46 R$ 28,07 R$ 1.571,92 56,00 R$ 1.571,92 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 56,00 R$ 1.571,92 100,00% 56,00 R$ 0,00 0,00%

10.3.18 89833 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 R$ 42,02 24,46 R$ 52,29 R$ 366,03 7,00 R$ 366,03 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 7,00 R$ 366,03 100,00% 7,00 R$ 0,00 0,00%

10.4 R$ 8.093,43 0,00 R$ 1.028,40 12,70% R$ 4.596,00 56,78% 0,00 R$ 5.624,40 69,49% 0,00 R$ 2.469,03 30,50%

10.4.1 97906 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 14,00 R$ 369,28 24,46 R$ 459,60 R$ 6.434,40 0,00 R$ 0,00 0,00% 10,00 R$ 4.596,00 71,42% 10,00 R$ 4.596,00 71,42% 10,00 R$ 1.838,40 28,57%

10.4.2 98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 3,00 R$ 168,90 24,46 R$ 210,21 R$ 630,63 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 630,63 100,00%

10.4.3 104329 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 
150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 R$ 68,86 24,46 R$ 85,70 R$ 1.028,40 12,00 R$ 1.028,40 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 12,00 R$ 1.028,40 100,00% 12,00 R$ 0,00 0,00%

10.5 R$ 33.443,35 0,00 R$ 5.624,34 16,81% R$ 2.741,15 8,19% 0,00 R$ 8.365,49 25,01% 0,00 R$ 25.077,86 74,98%

10.5.1 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 99,00 R$ 44,69 24,46 R$ 55,62 R$ 5.506,38 99,00 R$ 5.506,38 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 99,00 R$ 5.506,38 100,00% 99,00 R$ 0,00 0,00%

10.5.2 99253 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 5,00 R$ 440,49 24,46 R$ 548,23 R$ 2.741,15 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 2.741,15 100,00% 5,00 R$ 2.741,15 100,00% 5,00 R$ 0,00 0,00%

10.5.3 89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 6,00 R$ 15,80 24,46 R$ 19,66 R$ 117,96 6,00 R$ 117,96 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 6,00 R$ 117,96 100,00% 6,00 R$ 0,00 0,00%

10.5.4 102990 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 
30 CM) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 74,00 R$ 43,83 24,46 R$ 54,55 R$ 4.036,70 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.036,70 100,00%

10.5.5 103003 SINAPI

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 
300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 
CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 74,00 R$ 228,46 24,46 R$ 284,34 R$ 21.041,16 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 21.041,16 100,00%

10.6 R$ 11.153,78 0,00 R$ 4.183,41 37,50% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.183,41 37,50% 0,00 R$ 6.970,37 62,49%

10.6.1 102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,00 R$ 3.361,25 24,46 R$ 4.183,41 R$ 4.183,41 1,00 R$ 4.183,41 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 4.183,41 100,00% 1,00 R$ 0,00 0,00%

10.6.2 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$ 45,43 24,46 R$ 56,54 R$ 56,54 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 56,54 100,00%

10.6.3 S02646 ORSE

Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba 
centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. 
sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-
3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta

un 1,00 R$ 1.303,93 24,46 R$ 1.622,87 R$ 1.622,87 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.622,87 100,00%

10.6.4 102354 SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE 
ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO 
MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 33,57 R$ 126,64 24,46 R$ 157,61 R$ 5.290,96 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 5.290,96 100,00%

10.7 R$ 4.351,34 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.351,34 100,00%

10.7.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 
4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 4,00 R$ 273,32 24,46 R$ 340,17 R$ 1.360,68 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.360,68 100,00%

10.7.2 101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00 R$ 281,98 24,46 R$ 350,95 R$ 701,90 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 701,90 100,00%

10.7.3 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 
6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 2,00 R$ 919,48 24,46 R$ 1.144,38 R$ 2.288,76 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 2.288,76 100,00%

11 R$ 68.813,35 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 68.813,35 100,00%
11.1 R$ 11.845,61 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 11.845,61 100,00%

11.1.1 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA -PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 544,45 24,46 R$ 677,62 R$ 4.065,72 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.065,72 100,00%

11.1.2 86903 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 358,48 24,46 R$ 446,16 R$ 892,32 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 892,32 100,00%

11.1.3 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$ 678,40 24,46 R$ 844,33 R$ 844,33 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 844,33 100,00%

11.1.4 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 789,82 24,46 R$ 983,00 R$ 1.966,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.966,00 100,00%
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM5

01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 

11.1.5 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 260,58 24,46 R$ 324,31 R$ 648,62 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 648,62 100,00%

11.1.6 86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 810,89 24,46 R$ 1.009,23 R$ 2.018,46 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 2.018,46 100,00%

11.1.7 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 R$ 141,63 24,46 R$ 176,27 R$ 1.410,16 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.410,16 100,00%

11.2 R$ 37.573,98 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 37.573,98 100,00%

11.2.1 100854 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM 
SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 18,87 24,46 R$ 23,48 R$ 140,88 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 140,88 100,00%

11.2.2
SBC19007

8
DUCHA COM CHUVEIRINHO REDONDA SEM DESVIADOR UN 8,00 R$ 446,06 24,46 R$ 555,16 R$ 4.441,28 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.441,28 100,00%

11.2.3 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 366,58 24,46 R$ 456,24 R$ 1.824,96 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.824,96 100,00%

11.2.4 100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 377,33 24,46 R$ 469,62 R$ 1.878,48 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.878,48 100,00%

11.2.5 86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,00 R$ 182,40 24,46 R$ 227,01 R$ 4.313,19 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.313,19 100,00%

11.2.6 100863 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2,00 R$ 644,16 24,46 R$ 801,72 R$ 1.603,44 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.603,44 100,00%

11.2.7 86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 R$ 139,11 24,46 R$ 173,13 R$ 519,39 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 519,39 100,00%

11.2.8
SBC19053

5
CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - 
LORENZETTI

UN 3,00 R$ 130,80 24,46 R$ 162,79 R$ 488,37 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 488,37 100,00%

11.2.9 100852 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 
33 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 247,93 24,46 R$ 308,57 R$ 1.851,42 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.851,42 100,00%

11.2.10 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 R$ 106,37 24,46 R$ 132,38 R$ 1.059,04 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.059,04 100,00%

11.2.11 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 R$ 58,73 24,46 R$ 73,09 R$ 584,72 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 584,72 100,00%

11.2.12
SBC19066

4
TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO 
PROFLUX

UN 6,00 R$ 193,11 24,46 R$ 240,34 R$ 1.442,04 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.442,04 100,00%

11.2.13 86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 
30 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 R$ 226,12 24,46 R$ 281,42 R$ 844,26 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 844,26 100,00%

11.2.14 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 11,17 24,46 R$ 13,90 R$ 27,80 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 27,80 100,00%

11.2.15 86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, 
PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 18,03 R$ 644,69 24,46 R$ 802,38 R$ 14.466,91 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 14.466,91 100,00%

11.2.16 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 
1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 12,00 R$ 64,52 24,46 R$ 80,30 R$ 963,60 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 963,60 100,00%

11.2.17 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 
1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 12,00 R$ 64,52 24,46 R$ 80,30 R$ 963,60 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 963,60 100,00%

11.2.18 86878 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 
1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 R$ 64,52 24,46 R$ 80,30 R$ 160,60 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 160,60 100,00%

11.3 R$ 19.393,76 #VALOR! R$ 0,00 0,00% Acessórios R$ 0,00 0,00% #VALOR! R$ 0,00 0,00% #VALOR! R$ 19.393,76 100,00%

11.3.1 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00 R$ 34,12 24,46 R$ 42,46 R$ 934,12 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 934,12 100,00%

11.3.2
SBC19002

2
ASSENTO SANITARIO MONTE CARLO GELO DECA UN 6,00 R$ 251,16 24,46 R$ 312,59 R$ 1.875,54 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.875,54 100,00%

11.3.3
SBC20215

1
ASSENTO PARA VASO SANITARIAO LINHA VOGUE 
CONFORTO PCD

UN 2,00 R$ 1.469,02 24,46 R$ 1.828,34 R$ 3.656,68 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 3.656,68 100,00%

11.3.4 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 14,00 R$ 98,48 24,46 R$ 122,56 R$ 1.715,84 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.715,84 100,00%

11.3.5 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 331,50 24,46 R$ 412,58 R$ 1.650,32 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.650,32 100,00%

11.3.6
SBC06204

8
BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD 
NBR9050

UN 2,00 R$ 284,51 24,46 R$ 354,10 R$ 708,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 708,20 100,00%

11.3.7 44.03.900 SECADOR DE MÃOS EM ABS un 6,00 R$ 1.185,53 24,46 R$ 1.475,51 R$ 8.853,06 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 8.853,06 100,00%
12 R$ 107.697,92 0,00 R$ 34.585,03 32,11% R$ 24.173,00 22,44% 0,00 R$ 58.758,03 54,55% 0,00 R$ 48.939,89 45,44%
12.1 R$ 8.880,28 0,00 R$ 3.133,68 35,28% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 3.133,68 35,28% 0,00 R$ 5.746,60 64,71%

12.1.1 100561 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 
40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00 R$ 178,84 24,46 R$ 222,58 R$ 445,16 2,00 R$ 445,16 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 445,16 100,00% 2,00 R$ 0,00 0,00%

12.1.2 101501 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 R$ 1.753,10 24,46 R$ 2.181,90 R$ 2.181,90 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 2.181,90 100,00%

Metais

Acessórios

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada e Quadros
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM5

01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 

12.1.3 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 R$ 540,04 24,46 R$ 672,13 R$ 2.688,52 4,00 R$ 2.688,52 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 2.688,52 100,00% 4,00 R$ 0,00 0,00%

12.1.4 93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 60,00 R$ 21,20 24,46 R$ 26,38 R$ 1.582,80 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.582,80 100,00%

12.1.5 93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 
-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 R$ 54,78 24,46 R$ 68,17 R$ 681,70 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 681,70 100,00%

12.1.6 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,00 R$ 52,24 24,46 R$ 65,01 R$ 1.300,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.300,20 100,00%

12.2 R$ 80.248,25 0,00 R$ 31.451,35 39,19% R$ 24.173,00 30,12% 0,00 R$ 55.624,35 69,31% 0,00 R$ 24.623,90 30,68%

12.2.1 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 39,00 R$ 24,70 24,46 R$ 30,74 R$ 1.198,86 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.198,86 100,00%

12.2.2 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 R$ 30,05 24,46 R$ 37,40 R$ 448,80 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 448,80 100,00%

12.2.3 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 9,00 R$ 37,71 24,46 R$ 46,93 R$ 422,37 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 422,37 100,00%

12.2.4 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 6,00 R$ 50,71 24,46 R$ 63,11 R$ 378,66 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 378,66 100,00%

12.2.5 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 R$ 25,94 24,46 R$ 32,28 R$ 516,48 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 516,48 100,00%

12.2.6 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3,00 R$ 29,89 24,46 R$ 37,20 R$ 111,60 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 111,60 100,00%

12.2.7 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 67,00 R$ 12,21 24,46 R$ 15,19 R$ 1.017,73 67,00 R$ 1.017,73 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 67,00 R$ 1.017,73 100,00% 67,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.8 91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 9,00 R$ 19,94 24,46 R$ 24,81 R$ 223,29 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 223,29 100,00%

12.2.9 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 950,00 R$ 12,52 24,46 R$ 15,58 R$ 14.801,00 950,00 R$ 14.801,00 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 950,00 R$ 14.801,00 100,00% 950,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.10 91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.100,00 R$ 3,75 24,46 R$ 4,66 R$ 5.126,00 400,00 R$ 1.864,00 36,36% 700,00 R$ 3.262,00 63,63% 1.100,00 R$ 5.126,00 100,00% 1.100,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.11 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.400,00 R$ 4,71 24,46 R$ 5,86 R$ 14.064,00 600,00 R$ 3.516,00 25,00% 1.500,00 R$ 8.790,00 62,50% 2.100,00 R$ 12.306,00 87,50% 2.100,00 R$ 1.758,00 12,50%

12.2.12 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 R$ 10,78 24,46 R$ 13,41 R$ 2.011,50 50,00 R$ 670,50 33,33% 100,00 R$ 1.341,00 66,66% 150,00 R$ 2.011,50 100,00% 150,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.13 S03292 ORSE
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com 
eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto 
astop/30a-220v, inclusive aterramento

pt 14,00 R$ 309,07 24,46 R$ 384,66 R$ 5.385,24 14,00 R$ 5.385,24 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 14,00 R$ 5.385,24 100,00% 14,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.14 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300,00 R$ 7,59 24,46 R$ 9,44 R$ 2.832,00 100,00 R$ 944,00 33,33% 200,00 R$ 1.888,00 66,66% 300,00 R$ 2.832,00 100,00% 300,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.15 101562 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 141,00 R$ 29,32 24,46 R$ 36,49 R$ 5.145,09 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 5.145,09 100,00%

12.2.16 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 93,00 R$ 16,26 24,46 R$ 20,23 R$ 1.881,39 93,00 R$ 1.881,39 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 93,00 R$ 1.881,39 100,00% 93,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.17 91870 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,00 R$ 10,91 24,46 R$ 13,57 R$ 122,13 9,00 R$ 122,13 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 9,00 R$ 122,13 100,00% 9,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.18 S07872 ORSE Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm un 23,00 R$ 43,65 24,46 R$ 54,32 R$ 1.249,36 23,00 R$ 1.249,36 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 23,00 R$ 1.249,36 100,00% 23,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.19 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 R$ 25,94 24,46 R$ 32,28 R$ 516,48 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 516,48 100,00%

12.2.20 92002 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 16,00 R$ 37,29 24,46 R$ 46,41 R$ 742,56 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 742,56 100,00%

12.2.21 92006 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 28,00 R$ 31,01 24,46 R$ 38,59 R$ 1.080,52 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.080,52 100,00%

12.2.22 91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 6,00 R$ 28,00 24,46 R$ 34,84 R$ 209,04 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 209,04 100,00%

12.2.23 98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 9,00 R$ 39,45 24,46 R$ 49,09 R$ 441,81 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 441,81 100,00%

Interruptores e Tomadas
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM5

01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 

12.2.24 S12657 ORSE
Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda 
para cabo coaxial

un 4,00 R$ 19,28 24,46 R$ 23,99 R$ 95,96 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 95,96 100,00%

12.2.25 100553 SINAPI
CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

M 150,00 R$ 28,35 24,46 R$ 35,28 R$ 5.292,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 150,00 R$ 5.292,00 100,00% 150,00 R$ 5.292,00 100,00% 150,00 R$ 0,00 0,00%

12.2.26 S07138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 250,00 R$ 11,57 24,46 R$ 14,40 R$ 3.600,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 250,00 R$ 3.600,00 100,00% 250,00 R$ 3.600,00 100,00% 250,00 R$ 0,00 0,00%
12.2.27

SBC06390
1

FORNEC E INSTAL CABO COBRE NU 50,0 MM2 M 150,00 R$ 45,90 24,46 R$ 57,12 R$ 8.568,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 8.568,00 100,00%
12.2.28

SBC06346
5

CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2 M 23,00 R$ 40,47 24,46 R$ 50,36 R$ 1.158,28 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.158,28 100,00%

12.2.29 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 13,00 R$ 84,61 24,46 R$ 105,30 R$ 1.368,90 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.368,90 100,00%

12.2.30 104750 SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, 
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 13,00 R$ 14,79 24,46 R$ 18,40 R$ 239,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 239,20 100,00%

12.3 R$ 18.569,39 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 18.569,39 100,00%

12.3.1
SBC06030

1
LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED 
OU FLUORES.

UN 90,00 R$ 148,71 24,46 R$ 185,08 R$ 16.657,20 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 16.657,20 100,00%

12.3.2 97593 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 R$ 136,86 24,46 R$ 170,33 R$ 1.362,64 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.362,64 100,00%

12.3.3 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 10,00 R$ 16,98 24,46 R$ 21,13 R$ 211,30 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 211,30 100,00%

12.3.4 103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 11,00 R$ 24,71 24,46 R$ 30,75 R$ 338,25 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 338,25 100,00%

13 R$ 93.384,90 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 21.083,83 22,57% 0,00 R$ 21.083,83 22,57% 0,00 R$ 72.301,07 77,42%
13.1 R$ 54.967,86 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 14.517,25 26,41% 0,00 R$ 14.517,25 26,41% 0,00 R$ 40.450,61 73,58%

13.1.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 1.127,47 R$ 3,44 24,46 R$ 4,28 R$ 4.825,57 0,00 R$ 0,00 0,00% 676,48 R$ 2.895,33 59,99% 676,48 R$ 2.895,33 59,99% 676,48 R$ 1.930,24 40,00%

13.1.2 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1.127,47 R$ 13,81 24,46 R$ 17,18 R$ 19.369,93 0,00 R$ 0,00 0,00% 676,48 R$ 11.621,92 59,99% 676,48 R$ 11.621,92 59,99% 676,48 R$ 7.748,01 40,00%

13.1.3 104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.127,47 R$ 8,13 24,46 R$ 10,11 R$ 11.398,72 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 11.398,72 100,00%

13.1.4
SBC18000

4
PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS m² 572,00 R$ 27,22 24,46 R$ 33,87 R$ 19.373,64 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 19.373,64 100,00%

13.2 R$ 13.576,80 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 13.576,80 100,00%

13.2.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 554,45 R$ 3,44 24,46 R$ 4,28 R$ 2.373,04 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 2.373,04 100,00%

13.2.2 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_03/2024

M2 554,45 R$ 16,03 24,46 R$ 19,95 R$ 11.061,27 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 11.061,27 100,00%

13.2.3 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 2,25 R$ 50,89 24,46 R$ 63,33 R$ 142,49 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 142,49 100,00%

13.3 R$ 17.530,95 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 6.566,58 37,45% 0,00 R$ 6.566,58 37,45% 0,00 R$ 10.964,37 62,54%

13.3.1 88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 528,20 R$ 16,65 24,46 R$ 20,72 R$ 10.944,30 0,00 R$ 0,00 0,00% 316,92 R$ 6.566,58 60,00% 316,92 R$ 6.566,58 60,00% 316,92 R$ 4.377,72 40,00%

13.3.2 104639 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 528,20 R$ 10,02 24,46 R$ 12,47 R$ 6.586,65 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 6.586,65 100,00%

13.4 R$ 7.309,29 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 7.309,29 100,00%

13.4.1 100750 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 131,50 R$ 20,28 24,46 R$ 25,24 R$ 3.319,06 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 3.319,06 100,00%

13.4.2 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 76,00 R$ 13,09 24,46 R$ 16,29 R$ 1.238,04 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.238,04 100,00%

13.4.3 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 168,95 R$ 13,09 24,46 R$ 16,29 R$ 2.752,19 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 2.752,19 100,00%

14 R$ 176.595,23 0,00 R$ 42,23 0,02% R$ 57.563,72 32,59% 0,00 R$ 57.605,95 32,62% 0,00 R$ 118.989,28 67,37%
14.1 R$ 130.808,00 0,00 R$ 42,23 0,03% R$ 57.563,72 44,00% 0,00 R$ 57.605,95 44,03% 0,00 R$ 73.202,05 55,96%

14.1.1 98658 SINAPI
EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ 
FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018

M 73,00 R$ 590,84 24,46 R$ 735,35 R$ 53.680,55 0,00 R$ 0,00 0,00% 50,00 R$ 36.767,50 68,49% 50,00 R$ 36.767,50 68,49% 50,00 R$ 16.913,05 31,50%

14.1.2 R$ 24.033,33 0,00 R$ 42,23 0,17% R$ 1.520,58 6,32% 0,00 R$ 1.562,81 6,50% 0,00 R$ 22.470,52 93,49%
14.1.2.1 79517/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 34,65 R$ 35,08 24,46 R$ 43,66 R$ 1.512,81 0,00 R$ 0,00 0,00% 34,65 R$ 1.512,81 100,00% 34,65 R$ 1.512,81 100,00% 34,65 R$ 0,00 0,00%

14.1.2.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 49,50 R$ 1,87 24,46 R$ 2,32 R$ 114,84 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 114,84 100,00%

14.1.2.3 74048/007 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

M2 1,48 R$ 27,15 24,46 R$ 33,79 R$ 50,00 1,25 R$ 42,23 84,46% 0,23 R$ 7,77 15,54% 1,48 R$ 50,00 100,00% 1,48 R$ 0,00 0,00%

14.1.2.4 74254/002 SINAPI
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.

KG 277,70 R$ 12,11 24,46 R$ 15,07 R$ 4.184,93 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.184,93 100,00%

14.1.2.5 74138/003 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 8,91 R$ 571,78 24,46 R$ 711,63 R$ 6.340,62 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 6.340,62 100,00%

14.1.2.6 5968 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

M2 89,10 R$ 42,19 24,46 R$ 52,50 R$ 4.677,75 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.677,75 100,00%

Luminária

PINTURAS
Parede Interna

Parede Externa

Forro

Esquadrias

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Muro de Divisa

VIGA BALDRAME
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OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT
SEM BDI R$

BDI (%)
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

QUANTIDA
DE

PREÇO
TOTAL R$

%
QUANTIDA

DE
PREÇO

TOTAL R$
%

QUANTIDA
DE

PREÇO
TOTAL R$

%
QUANTIDA

DE
PREÇO

TOTAL R$
%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM5

01/12/2025 A 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025

CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR SALDO CONTRATUALACUMULADOBM5

PERÍODO DE AFERIÇÃO: 

14.1.2.7 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL 
DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

M3 7,92 R$ 532,45 24,46 R$ 662,68 R$ 5.248,42 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 5.248,42 100,00%

14.1.2.8 73964/001 SINAPI
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM 
CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA 
EM FAVELAS)

M3 28,86 R$ 52,62 24,46 R$ 65,49 R$ 1.890,04 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 1.890,04 100,00%

14.1.2.9 74010/001 SINAPI

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 5,78 R$ 1,94 24,46 R$ 2,41 R$ 13,92 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 13,92 100,00%

14.1.3 R$ 53.094,12 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 19.275,64 36,30% 0,00 R$ 19.275,64 36,30% 0,00 R$ 33.818,48 63,69%

14.1.3.1 73998/004 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39CM, ESPESSURA14CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 217,80 R$ 81,01 24,46 R$ 100,82 R$ 21.958,59 0,00 R$ 0,00 0,00% 150,00 R$ 15.123,00 68,87% 150,00 R$ 15.123,00 68,87% 150,00 R$ 6.835,59 31,12%

14.1.3.2 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 217,80 R$ 3,44 24,46 R$ 4,28 R$ 932,18 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 932,18 100,00%

14.1.3.3 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_03/2024

M2 217,80 R$ 16,03 24,46 R$ 19,95 R$ 4.345,11 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 4.345,11 100,00%

14.1.3.4
SBC04019

8
VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO m³ 2,82 R$ 1.693,67 24,46 R$ 2.107,94 R$ 5.944,39 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,97 R$ 4.152,64 69,85% 1,97 R$ 4.152,64 69,85% 1,97 R$ 1.791,75 30,14%

14.1.3.5 84089 SINAPI
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 99,00 R$ 161,62 24,46 R$ 201,15 R$ 19.913,85 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 19.913,85 100,00%

14.2 R$ 21.754,89 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 21.754,89 100,00%

14.2.1 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2 290,00 R$ 19,94 24,46 R$ 24,81 R$ 7.194,90 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 7.194,90 100,00%

14.2.2 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 36,00 R$ 129,21 24,46 R$ 160,81 R$ 5.789,16 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 5.789,16 100,00%

14.2.3 98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 7,00 R$ 271,31 24,46 R$ 337,67 R$ 2.363,69 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 2.363,69 100,00%

14.2.4
SBC20005

6
BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 
1,50x0,50x0,05M

M 13,20 R$ 390,00 24,46 R$ 485,39 R$ 6.407,14 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 6.407,14 100,00%

14.3 R$ 24.032,34 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 24.032,34 100,00%
14.3.1

SBC02480
3

LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL m² 608,16 R$ 25,83 24,46 R$ 32,14 R$ 19.546,26 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 19.546,26 100,00%
14.3.2

SBC02371
2

DESMONTAGEM E REMOCAO DE TAPUMES DE OBRAS m² 128,00 R$ 25,00 24,46 R$ 31,11 R$ 3.982,08 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 3.982,08 100,00%

14.3.3 S12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 30,00 R$ 13,50 24,46 R$ 16,80 R$ 504,00 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 504,00 100,00%

R$ 565.942,70
R$ 2.316.057,30
R$ 2.882.000,00 R$ 1.264.186,00 43,86% R$ 325.326,23 11,28% R$ 1.589.512,23 55,15% R$ 1.292.487,77 44,84%VALOR TOTAL:

Limpeza final da obra

VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORÇAMENTO:

ALVENARIA

Paisagismo
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