

Assinado por 3 pessoas: MATHEUS PINTO COSTA, GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

RESUMO DE MEDICAO, 2º Termo Aditivo - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO A NOVEMBRO 2024 - 1ª SEMANA A 26/11/2024

REAJUSTE DE MEDICAO - 2º Termo Aditivo - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO A NOVEMBRO 2024 - 1ª SEMANA A 26/11/2024										PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO														VALORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL DO CONTRATO	PREÇO UN. REAJUSTE KAPV	PREÇO UN. REAJUSTE KAPV	PREÇO UN. REAJUSTE KAPV	PREÇO UN. REAJUSTE KAPV	PREÇO UN. REAJUSTE KAPV	PREÇO UN. REAJUSTE KAPV	QUANT. MEDICAO JUNHO 2024	QUANT. MEDICAO JULHO 2024	QUANT. MEDICAO AGOSTO 2024	QUANT. MEDICAO SETEMBRO 2024	QUANT. MEDICAO OUTUBRO 2024	QUANT. MEDICAO NOVEMBRO 2024	VALOR MEDICAO JUNHO 2024	VALOR MEDICAO JULHO 2024	VALOR MEDICAO AGOSTO 2024	VALOR MEDICAO SETEMBRO 2024	VALOR MEDICAO OUTUBRO 2024	VALOR MEDICAO NOVEMBRO 2024	VALOR ACUMULADO COM REAJUSTE RETRATIVO	VALOR ACUMULADO DO REAJUSTE RETRATIVO		
5.116	Iluminação decorativa fixada em PVC, 4 pontos	m	31,200	R\$ 1,366	R\$ 0,000	R\$ 2,337	R\$ 87,23	R\$ 84,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 18,76	R\$ 7,500	R\$ 0,337	R\$ 87,23	R\$ 11,855	R\$ 0,335	R\$ -	R\$ 35,50	R\$ 0,337	
5.117	Iluminação decorativa, em PVC, 4 pontos	m	31,200	R\$ 2,231	R\$ 0,111	R\$ 2,331	R\$ 695,76	R\$ 277,92	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 69,58	R\$ 33,66	R\$ 4,231	R\$ 84,74	R\$ 3,51	R\$ 49,20	R\$ 2,237	R\$ -	R\$ 254,22	R\$ 2,237
5.118	Iluminação decorativa, em PVC, 4 pontos	m	1,250,000	R\$ 3,30	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 4,000,00	R\$ 4,184,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 192,00	R\$ 326,40	R\$ 15,00	R\$ 200,80	R\$ 12,27	R\$ 294,40	R\$ 13,60	R\$ -	R\$ 1,276,40	R\$ 46,95
5.119	Iluminação de sinalização externa, em PVC, 4 pontos	m	31,200	R\$ 3,379	R\$ 1,296	R\$ 3,35	R\$ 1,047,49	R\$ 1,000,98	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,000	R\$ 110,15	R\$ 6,24	R\$ 200,14	R\$ 2,37	R\$ 176,38	R\$ 2,37	R\$ -	R\$ 337,90	R\$ 2,37
5.120	Iluminação de sinalização externa, em PVC, 4 pontos	m	31,200	R\$ 44,10	R\$ 2,04	R\$ 46,13	R\$ 1,366,36	R\$ 1,420,10	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4,00	R\$ 264,52	R\$ 12,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,38	R\$ 8,15	R\$ -	R\$ 1,440,36	R\$ 20,37
5.121	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	312,000	R\$ 3,60	R\$ 0,18	R\$ 3,63	R\$ 1,256,10	R\$ 1,256,10	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 22,00	R\$ 120,18	R\$ 3,60	R\$ 120,18	R\$ 3,60	R\$ 120,18	R\$ 3,60	R\$ -	R\$ 1,460,36	R\$ 20,37
5.122	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	312,000	R\$ 5,64	R\$ 0,26	R\$ 5,90	R\$ 174,78	R\$ 182,66	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3,00	R\$ 16,91	R\$ 0,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,50	R\$ 1,04	R\$ -	R\$ 28,24	R\$ 1,04
5.123	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	312,000	R\$ 5,64	R\$ 0,26	R\$ 5,90	R\$ 174,78	R\$ 182,66	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3,00	R\$ 16,91	R\$ 0,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,50	R\$ 1,04	R\$ -	R\$ 28,24	R\$ 1,04
5.124	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	312,000	R\$ 2,41	R\$ 0,11	R\$ 2,58	R\$ 768,00	R\$ 864,63	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 38,00	R\$ 83,67	R\$ 4,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,74	R\$ 4,10	R\$ -	R\$ 182,41	R\$ 4,10
5.125	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	312,000	R\$ 4,04	R\$ 0,18	R\$ 4,15	R\$ 240,00	R\$ 259,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.126	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.127	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.128	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.129	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.130	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.131	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.132	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.133	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.134	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.135	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.136	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.137	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.138	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.139	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.140	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.141	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.142	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.143	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.144	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.145	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.146	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.147	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.148	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.149	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.150	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.151	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.152	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.153	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.154	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 16,50	R\$ 0,74	R\$ 40,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 5,36
5.155	Iluminação de PVC, 4 pontos	m	62,00	R\$ 3,20	R\$ 0,15	R\$ 3,35	R\$ 200,00	R\$ 209,46	-	-	-	-													

REAJUSTE DE MEDIÇÃO_ 2º Termo Aditivo - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO A NOVEMBRO 2024 - Período 27/08/2024 a 26/11/2024										RESUMO BOLETIM DE MEDIÇÃO																		VALORES						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL DO CONTRATO	PREÇO UN. BR.	PREÇO UN. REAJUSTE 4,8%	PREÇO UN. REAJUSTE 6,8%	VALOR TOTAL DO CONTRATO ANTERIOR	VALOR TOTAL DO CONTRATO COM REAJUSTE	QUANT. MEDIÇÃO JUNHO 2024	1ºº MEDIÇÃO JUNHO 2024	QUANT. MEDIÇÃO JULHO 2024	1ºº MEDIÇÃO JULHO 2024	QUANT. MEDIÇÃO ABRILHO 2024	1ºº MEDIÇÃO ABRILHO 2024	QUANT. MEDIÇÃO SETEMBRO 2024	1ºº MEDIÇÃO SETEMBRO 2024	QUANT. MEDIÇÃO OUTUBRO 2024	1ºº MEDIÇÃO OUTUBRO 2024	QUANT. MEDIÇÃO NOVEMBRO 2024	1ºº MEDIÇÃO NOVEMBRO 2024	VALOR MEDIÇÃO JUNHO 2024	VALOR REAJUSTE 4,8%T MEDIÇÃO JUNHO 2024	VALOR MEDIÇÃO JULHO 2024	VALOR REAJUSTE 4,8%T MEDIÇÃO JULHO 2024	VALOR MEDIÇÃO ABRILHO 2024	VALOR REAJUSTE 4,8%T MEDIÇÃO ABRILHO 2024	VALOR MEDIÇÃO SETEMBRO 2024	VALOR REAJUSTE 4,8%T MEDIÇÃO SETEMBRO 2024	VALOR MEDIÇÃO OUTUBRO 2024	VALOR REAJUSTE 4,8%T MEDIÇÃO OUTUBRO 2024	VALOR MEDIÇÃO NOVEMBRO 2024	VALOR REAJUSTE 4,8%T MEDIÇÃO NOVEMBRO 2024	VALOR ACUMULADO COM REAJUSTE	VALOR ACUMULADO DO REAJUSTE RETRÓATIVO
5.11	Paste res em aço galvanizado à fogo impressora em camada de zinco 100 microns, cilindro contínuo, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 6 m, cilindro decorado, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 10 m, cilindro decorado, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 12 m.	RS	62,00	R\$ 1.632,00	R\$ 75,40	R\$ 1.707,40	R\$ 101.184,00	R\$ 105.858,70	5,00	4,00	5,00	16,00	3,00	1,00	R\$ 8.160,00	R\$ 6.528,00	R\$ 301,59	R\$ 8.160,00	R\$ 376,99	R\$ 26.112,00	R\$ 1.200,37	R\$ 4.896,00	R\$ 226,20	R\$ 1.632,00	R\$ 75,40	R\$ 55.488,00	R\$ 2.186,55							
5.12	Paste res em aço galvanizado à fogo impressora em camada de zinco 100 microns, cilindro contínuo, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 10 m, cilindro decorado, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 12 m.	RS	62,00	R\$ 2.130,00	R\$ 99,41	R\$ 2.228,41	R\$ 132.080,00	R\$ 138.161,17	3,00	5,00	6,00	25,00	-	2,00	R\$ 6.390,00	R\$ 10.800,00	R\$ 492,93	R\$ 12.780,00	R\$ 590,44	R\$ 53.250,00	R\$ 2.460,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.260,00	R\$ 196,81	R\$ 87.330,00	R\$ 3.738,43							
5.13	Paste res em aço galvanizado à fogo impressora em camada de zinco 100 microns, cilindro contínuo, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 10 m, cilindro decorado, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 12 m.	RS	62,00	R\$ 2.800,00	R\$ 129,36	R\$ 1.929,36	R\$ 173.600,00	R\$ 181.620,32	4,00	6,00	5,00	18,00	-	-	R\$ 11.200,00	R\$ 16.800,00	R\$ 776,16	R\$ 14.000,00	R\$ 646,80	R\$ 50.400,00	R\$ 2.328,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.400,00	R\$ 3.751,44							
5.14	Paste res em aço galvanizado à fogo impressora em camada de zinco 100 microns, cilindro contínuo, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 10 m, cilindro decorado, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 12 m.	RS	62,00	R\$ 1.100,00	R\$ 50,82	R\$ 1.150,82	R\$ 68.200,00	R\$ 71.350,84	17,00	14,00	16,00	15,00	-	-	R\$ 18.700,00	R\$ 15.480,00	R\$ 711,48	R\$ 17.600,00	R\$ 81,14	R\$ 16.500,00	R\$ 762,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.200,00	R\$ 2.786,40							
5.15	Paste res em aço galvanizado à fogo impressora em camada de zinco 100 microns, cilindro contínuo, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 10 m, cilindro decorado, base esquadrejada, resistente a ventos de até 120km/h, altura livre acima do solo 12 m.	RS	31,00	R\$ 2.200,00	R\$ 101,64	R\$ 2.301,64	R\$ 68.200,00	R\$ 71.350,84	-	-	-	10,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ 1.014,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ 1.014,40					
5.16	Projeto LED para embutir no solo de fibra óptica com opacidade máxima de 10mm e 10m, 120V, 100W,																																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS - SECOB COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS					CONTRATADA SERVIÇOS		EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUÍDO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 27 DE JUNHO DE 2024 À 26 DE NOVEMBRO DE 2024 CAMPINA GRANDE-PB																										
					PERÍODO CIDADE		REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SECOB/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SECOB/PMCG - 2º TERMO ADITIVO																										
QUANTIDADES							QUANTIDADES REALIZADAS																										
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo																		Valor do Reajuste	Acum. Período		Saldo	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BD	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13º	13º REAJUSTE	14º	14º REAJUSTE	15º	15º REAJUSTE	16º	16º REAJUSTE	17º	17º REAJUSTE	18º	18º REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%			
1	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE IP					1.385.131,68	1.449.124,97																										
1.1	Gestão e manutenção das unidades consumidoras, classificadas como Iluminação Pública com sistema de Telegestão - Preço unitário por ponto luminoso.	UN	0,00	26,65	27,88	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
1.2	Gestão e manutenção das unidades consumidoras, classificadas como Iluminação Pública - Preço unitário por ponto luminoso.	UN	240.892,50	5,75	6,02	1385131,88	1.449.124,97	180.669,38	-	180.669,38	75%	60.223,13	25%	R\$ 115.427,66		R\$ 115.427,66	R\$ 5.332,76	R\$ 115.427,66	R\$ 5.332,76	R\$ 230.855,31	R\$ 10.665,52	R\$ 57.713,83	R\$ 2.666,38	R\$ 57.713,83	R\$ 2.666,38	266.663,79	1.081.510,97	75%	367.814,00	25%			
2	SERVIÇOS					2.972.869,08	3.110.215,63																										
2.1	Abertura de caveia em terreno normal	un	31,00	92,51	96,78	2867,81	3.000,30	31,00	-	31,00	100%	-	0%	R\$ 1.665,18		R\$ 555,06	R\$ 25,64	R\$ 185,02	R\$ 8,55	R\$ 462,55	R\$ 21,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	55,56	2.923,37	97%	76,93	3%		
2.2	Abertura e fechamento de vala, largura 40cm e profundidade 60 cm	un	312,00	50,69	53,03	15815,28	16.545,95	216,00	-	216,00	69%	96,00	31%	R\$ 658,97		R\$ 1.368,63	R\$ 63,23	R\$ 1.267,25	R\$ 58,55	R\$ 2.838,64	R\$ 131,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	252,92	11.424,44	69%	5.121,50	3%		
2.4	Cadastro de ponto de iluminação pública com georreferenciamento	un	0,00	6,10	6,38	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.5	Concretagem de dutos ou cabos	m	937,00	33,85	35,41	31717,45	33.182,80	612,00	-	612,00	65%	325,00	35%	R\$ 2.504,90		R\$ 2.775,70	R\$ 128,24	R\$ 2.572,60	R\$ 118,85	R\$ 3.114,20	R\$ 143,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	390,97	21.557,56	65%	11.625,23	39%		
2.6	Descarte de lâmpadas de acordo com a legislação ambiental vigente	un	8.668,00	3,59	3,76	31118,12	32.555,78	7.070,00	-	7.070,00	82%	1.598,00	18%	R\$ 2.814,56		R\$ 3.374,60	R\$ 155,91	R\$ 2.897,13	R\$ 133,85	R\$ 5.751,18	R\$ 265,70	R\$ 915,45	R\$ 42,29	R\$ 929,81	R\$ 42,96	640,71	26.423,88	81%	6.131,89	19%			
2.7	Execução de aterramento simples	un	6,00	27,31	28,57	163,86	171,43	6,00	-	6,00	100%	-	0%	R\$ -	-	R\$ 27,31	R\$ 1,26	R\$ 27,31	R\$ 1,26	R\$ 109,24	R\$ 5,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,57	171,43	100%	-	-		
2.8	Execução de base engastada com tubo de concreto para postes de até 10m de altura	un	125,00	216,34	226,33	27042,50	28.291,86	88,00	-	88,00	70%	37,00	30%	R\$ 2.163,40		R\$ 2.596,08	R\$ 119,94	R\$ 2.163,40	R\$ 99,95	R\$ 4.759,48	R\$ 219,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	439,78	19.817,52	70%	8.474,34	24%		
2.9	Execução de base engastada com tubo de concreto para postes de 11m até 15m de altura	un	31,00	740,28	774,48	22948,68	24.008,91	21,00	-	21,00	68%	10,00	32%	R\$ 740,28		R\$ 2.220,94	R\$ 102,60	R\$ 1.480,56	R\$ 68,40	R\$ 4.441,68	R\$ 205,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	376,21	16.229,90	68%	7.779,01	32%		
2.10	Fechamento de cava	un	31,00	148,96	155,84	4617,76	4.831,10	31,00	-	31,00	100%	-	0%	R\$ 2.681,28		R\$ 893,76	R\$ 41,29	R\$ 297,92	R\$ 13,76	R\$ 744,80	R\$ 34,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	89,47	4.707,23	97%	123,88	4%		
2.11	Identificação de iluminação com plaqueta de alumínio	un	0,00	9,54	9,98	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.12	Instalação de condutor para aterramento	m	1.250,00	7,73	8,09	9682,50	10.108,91	892,00	-	892,00	71%	358,00	29%	R\$ 773,00		R\$ 973,98	R\$ 45,00	R\$ 865,76	R\$ 40,00	R\$ 773,00	R\$ 35,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	120,71	7.178,00	71%	2.930,90	39%		
2.13	Instalação de caixa de alumínio ou PVC com tampa, dimensões de até 20cm	un	0,00	23,48	24,56	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.14	Instalação de caixa de concreto pré-fabricada com tampa, dimensões de 40x40x40cm	un	312,00	420,73	440,17	131267,76	137.332,33	229,00	-	229,00	73%	83,00	27%	R\$ 10.938,98		R\$ 13.042,63	R\$ 602,57	R\$ 10.938,98	R\$ 505,38	R\$ 13.463,36	R\$ 622,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.729,96	100.293,03	73%	37.039,30	28%		
2.15	Instalação de caixa de concreto pré-fabricada, dimensões de 65cm	un	31,00	382,78	400,46	11866,18	12.414,40	22,00	-	22,00	71%	9,00	29%	R\$ 382,78		R\$ 765,56	R\$ 35,37	R\$ 382,78	R\$ 17,68	R\$ 765,56	R\$ 35,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	88,42	8.792,53	71%	3.621,86	8%		
2.16	Instalação de chave de comando para iluminação pública	un	31,00	16,92	17,70	524,52	548,75	31,00	-	31,00	100%	-	0%	R\$ 135,36		R\$ 101,52	R\$ 4,69	R\$ 118,44	R\$ 5,47	R\$ 169,20	R\$ 7,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17,98	542,50	99%	6,25	1%		
2.17	Instalação de concentrador para telegestão de luminárias	pç	0,00	67,98	71,12	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.18	Instalação de condutores de baixa tensão aéreos de bitola até 70 mm2	m	312,00	0,21	0,22	65,52	68,55	312,00	-	312,00	100%	-	0%	R\$ 10,50		R\$ 13,44	R\$ 0,62	R\$ 5,25	R\$ 0,24	R\$ 23,73	R\$ 1,10	R\$ 6,72	R\$ 0,31	R\$ 2,52	R\$ 0,12	2,39	68,06	99%	0,49	0%			
2.19	Instalação de condutores de baixa tensão, embutidos em eletrodutos ou enterrados, de bitola até 70 mm2	m	312,00	6,71	7,02	2093,52	2.190,24	230,00	-	230,00	74%	82,00	26%	R\$ 201,30		R\$ 174,46	R\$ 8,06	R\$ 134,20	R\$ 6,20	R\$ 416,02	R\$ 19,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	33,48	1.605,30	73%	584,94	27%		
2.20	Instalação de controlador individual para telegestão de luminária	pç	0,00	2,45	2,56	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.21	Instalação de corda luminosa com diâmetro até 13mm	m	0,00	9,70	10,15	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.22	Instalação de cordão com 100 micro lâmpadas	un	0,00	9,70	10,15	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.23	Instalação de cruzeta para instalação de projetores	un	0,00	80,48	84,20	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.24	Instalação de estrutura de MT (15kV)	un	0,00	107,76	112,74	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.25	Instalação de figura luminosa em postes, braços existentes ou parede de edificação	m	0,00	50,23	52,55	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.26	Instalação de grade de proteção para projetor	pç	3,00	417,30	436,58	1.251,90	1.309,74	2,00	-	2,00	67%	1,00	33%	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.27	Instalação de luminária em braço de até 1,5 metro	un	2.187,00	168,19	175,96	367831,53	384.825,35	2.127,00	-	2.127,00	97%	60,00	3%	R\$ 30.610,58		R\$ 48.775,10	R\$ 2.253,41	R\$ 50.120,62	R\$ 2.315,57	R\$ 221.338,04	R\$ 10.225,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14.794,80	372.853,52	97%	11.971,83	3%		
2.28	Instalação de luminária em braço suspenso de 1,5 metro.	un	3.700,00	289,55	302,93	1071335,00	1.120.830,68	3.700,00	-	3.700,00	100%	-	0%	R\$ 130.297,50		R\$ 266.965,10	R\$ 12.333,79	R\$ 482.969,40	R\$ 22.313,19	R\$ 191.103,00	R\$ 8.828,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	43.475,93	1.114.810,93	99%	6.019,74	0%		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATA
SERVIÇOS

PERÍODO
CIDADE

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO
E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
(SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024
CAMPINA GRANDE/PB

REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SECOP/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SECOP/PMCG - 2º TERMO ADITIVO

		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																				Valor do Reajuste	Acum. Período	Saldo				
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo																Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO	S-TOTAL DA REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13ª	13ª REAJUSTE	14ª	14ª REAJUSTE	15ª	15ª REAJUSTE	16ª	16ª REAJUSTE	17ª	17ª REAJUSTE	18ª	18ª REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%			
2.29	Instalação de luminária ou projetor em poste ou em braço ornamental, em altura de até 10 metros	un	2.100,00	133,45	139,62	280245,00	293.192,32	1.379,00	-	1.379,00	66%	721,00	34%	R\$ 41.369,50		R\$ 22.152,70	R\$ 1.023,45	R\$ 2.268,65	R\$ 104,81	R\$ 6.539,05	R\$ 302,10	R\$ 934,15	R\$ 43,16	R\$ 400,35	R\$ 18,50	1.492,02	190.618,35	65%	102.573,97	35%			
2.30	Instalação de luminária ou projetor em poste ou em braço ornamental, em altura entre 11 e 15 metros	un	200,00	192,11	200,99	38422,00	40.197,10	131,00	-	131,00	66%	69,00	35%	R\$ 3.073,76		R\$ 4.034,31	R\$ 186,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.226,42	R\$ 195,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	381,65	26.187,09	65%	14.010,01	35%		
2.31	Instalação de luminária ou projetor embuído no piso	un	15,00	71,22	74,51	1068,30	1.117,66	5,00	-	5,00	33%	10,00	67%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	372,55	33%	745,10			
2.32	Instalação de luminária ou projetor sobre o piso	un	15,00	246,02	257,39	3690,30	3.860,79	6,00	-	6,00	40%	9,00	60%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	1.544,32	40%	2.316,48			
2.33	Instalação de padrão de entrada de baixa tensão em murta	un	1,00	590,15	617,41	590,15	617,41	1,00	-	1,00	100%	-	0%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	617,41	100%	-			
2.34	Instalação de padrão de entrada de baixa tensão em poste	un	1,00	413,90	433,02	413,90	433,02	-	-	0,00	0%	1,00	100%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	0%	433,02			
2.35	Instalação de placa de obra	m2	50,00	263,01	275,16	13150,50	13.758,05	27,00	-	27,00	54%	23,00	46%	R\$ 1.052,04		R\$ 1.315,05	R\$ 60,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,76	7.380,74	54%	6.377,31			
2.36	Instalação de poste entre 11 e 15 metros	un	12,00	311,09	325,46	3733,08	3.905,55	12,00	-	12,00	100%	-	0%	R\$ 933,27		R\$ 311,09	R\$ 14,37	R\$ 622,18	R\$ 28,74	R\$ 1.866,54	R\$ 86,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	129,35	3.862,43	99%	43,12			
2.37	Instalação de poste inferior que 11 metros	un	312,00	153,72	160,82	47960,64	50.176,42	247,00	-	247,00	79%	65,00	21%	R\$ 3.996,72		R\$ 3.689,28	R\$ 170,44	R\$ 2.766,96	R\$ 127,83	R\$ 7.993,44	R\$ 369,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	667,58	39.538,35	79%	10.638,07			
2.38	Instalação de poste superior a 15 metros	un	15,00	535,47	560,21	8032,05	8.403,13	7,00	-	7,00	47%	8,00	53%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.070,94	R\$ 49,48	R\$ 2.141,88	R\$ 98,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	148,43	3.921,46	47%	4.481,67			
2.39	Instalação de projetor em fachadas, altura até 10 metros	un	62,00	59,71	62,47	3702,02	3.873,05	42,00	-	42,00	68%	20,00	32%	R\$ 1.194,20		R\$ 716,52	R\$ 33,10	R\$ 238,84	R\$ 11,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44,14	2.568,51	66%	1.304,54			
2.40	Instalação de projetor em fachadas, altura superior a 10 metros	un	18,00	36,80	38,50	662,40	693,00	8,00	-	8,00	44%	10,00	56%	R\$ -		R\$ 73,60	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,40	308,00	44%	385,00			
2.41	Instalação de quadro de comando/proteção para iluminação pública	un	62,00	119,83	125,37	7429,46	7.772,70	35,00	-	35,00	56%	27,00	44%	R\$ 359,49		R\$ 239,66	R\$ 11,07	R\$ 119,83	R\$ 5,54	R\$ 599,15	R\$ 27,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44,29	4.371,21	56%	3.401,49			
2.42	Instalação de relé	un	8.625,00	2,45	2,56	21131,25	22.107,51	8.273,00	-	8.273,00	96%	352,00	4%	R\$ 2.070,25		R\$ 3.393,25	R\$ 156,77	R\$ 5.093,55	R\$ 235,32	R\$ 5.622,75	R\$ 259,77	R\$ 1.051,05	R\$ 48,56	R\$ 575,75	R\$ 26,60	727,02	21.109,63	95%	997,89				
2.43	Instalação provisória de armação rede BT	un	6,00	36,53	38,22	219,18	229,31	2,00	-	2,00	33%	4,00	67%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	76,44	33%	152,87			
2.44	Instalação provisória de ponto de luz	un	6,00	119,95	125,49	719,70	752,95	6,00	-	6,00	100%	-	0%	R\$ -		R\$ 119,95	R\$ 5,54	R\$ 119,95	R\$ 5,54	R\$ 119,95	R\$ 5,54	R\$ 119,95	R\$ 5,54	R\$ 119,95	R\$ 5,54	27,71	752,95	100%	-				
2.45	Instalação provisória de poste de concreto entre 150 a 600daN, altura até 12 metros	un	62,00	304,81	318,89	18898,22	19.771,32	39,00	-	39,00	63%	23,00	37%	R\$ 1.524,05		R\$ 1.828,86	R\$ 84,49	R\$ 1.524,05	R\$ 70,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	154,90	12.366,39	63%	7.404,93			
2.46	Instalação provisória de projetor com lâmpada de descarga até 400W	un	0,00	398,73	417,15	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
2.47	Instalação provisória de quadro com 1 disjuntor tripolar até 300A	un	1,00	627,74	656,74	627,74	656,74	1,00	-	1,00	100%	-	0%	R\$ 627,74		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	627,74	96%	29,00			
2.48	Instalação provisória de quadro com tomadas monofásicas	un	1,00	153,93	161,04	153,93	161,04	1,00	-	1,00	100%	-	0%	R\$ 153,93		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	153,93	96%	7,11			
2.49	Instalação provisória de quadro com tomadas trifásicas	un	1,00	401,33	419,87	401,33	419,87	-	-	0,00	0%	1,00	100%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	0%	419,87			
2.50	Lançamento de eletroduto aparente incluso a fixação	m	312,00	10,67	11,16	3329,04	3.482,84	206,00	-	206,00	66%	106,00	34%	R\$ 373,45		R\$ 298,76	R\$ 13,80	R\$ 213,40	R\$ 9,86	R\$ 341,44	R\$ 15,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	39,44	2.282,32	66%	1.200,53			
2.51	Lançamento de eletroduto corrugado até 4"	m	625,00	19,26	20,15	12037,50	12.593,63	488,00	-	488,00	78%	137,00	22%	R\$ 1.078,56		R\$ 1.194,12	R\$ 55,17	R\$ 693,36	R\$ 32,03	R\$ 2.041,56	R\$ 94,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	181,52	9.783,28	78%	2.810,35			
2.52	Limpeza interna e externa de luminária aérea	un	312,00	57,44	60,09	17921,28	18.749,24	302,00	-	302,00	97%	10,00	3%	R\$ 2.067,84		R\$ 1.608,32	R\$ 74,30	R\$ 1.263,68	R\$ 58,38	R\$ 11.488,00	R\$ 530,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	57,44	R\$ 2,65	666,09	18.052,77	96%	696,47	
2.53	Limpeza interna e externa de luminária subterrânea	un	0,00	14,50	15,17	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.54	M&V - Instalação e retirada de multimetro de grandezas elétricas com memória de massa em luminária	un	0,00	93,65	97,98	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.55	M&V - elaboração de Plano de M&V de acordo com PIMVP	un	0,00	7.794,62	8154,73	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.56	M&V - elaboração de Relatório de M&V de acordo com PIMVP	un	0,00	7.794,62	8154,73	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.57	Pintura de poste de concreto com até 10 metros	un	31,00	104,23	109,05	3231,13	3.380,41	23,00	-	23,00	74%	8,00	26%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 625,38	R\$ 28,89	R\$ 1.042,30	R\$ 48,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	77,05	2.508,04	74%	872,36			
2.58	Pintura de poste de concreto entre 10 e 15 metros	un	31,00	194,37	203,35	6025,47	6.303,85	26,00	-	26,00	84%	5,00	16%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 971,85	R\$ 44,90	R\$ 1.360,59	R\$ 62,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	107,76	5.287,10	84%	1.016,75			
2.59	Pintura de poste metálico com até 10 metros	un	62,00	103,90	108,70	6441,80	6.739,41	51,00	-	51,00	82%	11,00	18%	R\$ 1.039,00		R\$ 831,20	R\$ 38,40	R\$ 519,50	R\$ 24,00	R\$ 1.454,60	R\$ 67,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	129,60	5.495,71	82%	1.243,70			
2.60	Pintura de poste metálico entre 10 e 15 metros	un	31,00	90,97	95,17	2820,07	2.950,36	21,00	-	21,00	68%	10,00	32%	R\$ -		R\$ 181,94	R\$ 8,41	R\$ 272,91	R\$ 12,61	R\$ 909,70	R\$ 42,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	63,04	1.998,63	68%	951,73			
2.61	Plantão de equipe operacional leve em sábados, domingos e feriados	h	240,00	120,14	125,69	28833,60	30.165,71	208,00	-	208,00	87%	32,00	13%	R\$ 7.208,40		R\$ 3.844,48	R\$ 177,61	R\$ 3.844,48	R\$ 177,61	R\$ 5.286,16	R\$ 244,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	599,45	25.810,59	86%	4.355,12			
2.62	Plantão de equipe operacional leve em dias de semana	h	120,00	70,18	73,42	8421,60	8.810,68	99,00	-	99,00	83%	21,00	18%	R\$ 1.403,60		R\$ 1.052,70	R\$ 48,63	R\$ 1.263,24	R\$ 58,36	R\$ 1.543,96	R\$ 71,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	178,33	7.203,96	82%	1.606,71			
2.63	Remoção de armação BT	un	5,00	50,71	53,05	253,55	265,26	2,00	-	2,00	40%	3,00	60%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	106,11	40%	159,16			
2.64	Remoção de aterramento simples	un	5,00	23,80	24,90	119,00	124,50	2,00	-	2,00	40%	3,00	60%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	49,80	40%	74,70			



Assinado por 3 pessoas: MATHEUS PINTO COSTA, GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENANTO LOUREIRO DAS NEGRAS DINIZ

	%
MATHEUS PINTO COSTA	33%
GENILDO DA SILVA OLIVEIRA	22%
RENANTO LOUREIRO DAS NEGRAS DINIZ	2%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campingagrande.ldoc.com.br/verificacao/2CB6-097F-88A7-634C> e informe o código 2CB6-097F-88A7-634C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
SERVIÇOS

PERÍODO
CIDADE

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO
E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
(SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024
CAMPINA GRANDE/PB

REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SECOP/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SECOP/PMCG - 2º TERMO ADITIVO

		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																				Valor do Reajuste	Acum. Período	Saldo		
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo												Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13º	13º REAJUSTE	14º	14º REAJUSTE	15º	15º REAJUSTE	16º	16º REAJUSTE	17º	17º REAJUSTE	18º	18º REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%	
3.6	Alça pré-formada de distribuição para cabo de alumínio 2 AWG	pc	312,00	7,59	7,94	2368,08	2.477,49	312,00	-	312,00	100%	-	0%	R\$ 493,35		R\$ 690,69	R\$ 31,91	R\$ 478,17	R\$ 22,09	R\$ 675,51	R\$ 31,21	R\$ 15,18	R\$ 0,70	R\$ -	R\$ -	85,91	2.454,69	99%	22,79	1%	
3.7	Alça pré-formada de distribuição para cabo de alumínio 4 AWG	pc	312,00	3,04	3,18	948,48	992,30	237,00	-	237,00	76%	75,00	24%	R\$ 118,56		R\$ 15,20	R\$ 0,70	R\$ 97,28	R\$ 4,49	R\$ 304,00	R\$ 14,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	19,24	748,29	75%	244,01	25%	
3.8	Armação secundária de 1 estribo, dimensões 110x125x5mm	pc	15,00	23,96	25,07	359,40	376,00	15,00	-	15,00	100%	-	0%	R\$ 47,92		R\$ 71,88	R\$ 3,32	R\$ 119,80	R\$ 5,53	R\$ 119,80	R\$ 5,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14,39	373,79	99%	2,21	1%	
3.9	Arreia de alumínio para eletroduto e 1 1/2"	pc	31,00	1,55	1,62	48,05	50,27	19,00	-	19,00	61%	12,00	39%	R\$ 7,75		R\$ 4,65	R\$ 0,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,55	R\$ 0,07	0,29	30,45	61%	19,82	99%	
3.10	Arreia quadrada 38x3mm, para parafuso D16mm	pc	312,00	0,66	0,69	205,92	215,43	307,00	-	307,00	98%	5,00	2%	R\$ 23,76		R\$ 27,72	R\$ 1,28	R\$ 36,96	R\$ 1,71	R\$ 99,00	R\$ 4,57	R\$ 5,28	R\$ 0,24	R\$ 1,32	R\$ 0,06	7,87	210,88	98%	4,55		
3.11	Base para relé fotossétrico, 10A	pc	1.250,00	18,35	19,20	22937,50	23.997,21	986,00	-	986,00	79%	264,00	21%	R\$ 2.972,70		R\$ 2.018,50	R\$ 93,25	R\$ 1.578,10	R\$ 72,91	R\$ 3.394,75	R\$ 156,84	R\$ 1.376,25	R\$ 63,58	R\$ 1.596,45	R\$ 73,76	460,34	18.791,66	78%	5.205,55		
3.12	Bocal de porcelana, reforçado, rosca E-27	pc	31,00	3,54	3,70	109,74	114,81	31,00	-	31,00	100%	-	0%	R\$ 35,40		R\$ 17,70	R\$ 0,82	R\$ 24,78	R\$ 1,14	R\$ 17,70	R\$ 0,82	R\$ 3,54	R\$ 0,16	R\$ -	R\$ -	2,94	113,17	99%	1,64		
3.13	Bocal de porcelana, reforçado, rosca E-40	pc	31,00	6,80	7,11	210,80	220,54	29,00	-	29,00	94%	2,00	6%	R\$ 13,60		R\$ 27,20	R\$ 1,26	R\$ 27,20	R\$ 1,26	R\$ 54,40	R\$ 2,51	R\$ 13,60	R\$ 0,63	R\$ 6,80	R\$ 0,31	5,97	205,68	93%	14,86		
3.14	Braco comum de iluminação pública Ø125x200mm	pc	2.500,00	70,00	73,23	175000,00	183.085,00	2.360,00	-	2.360,00	94%	140,00	6%	R\$ 14.420,00		R\$ 41.160,00	R\$ 1.901,59	R\$ 19.320,00	R\$ 892,58	R\$ 81.690,00	R\$ 3.774,08	R\$ 140,00	R\$ 6,47	R\$ -	R\$ -	6.574,72	172.166,04	94%	10.918,96		
3.15	Braco especial de iluminação pública Ø33x150mm	pc	2.187,00	171,00	178,90	373977,00	391.254,74	2.078,00	-	2.078,00	95%	109,00	5%	R\$ 61.389,00		R\$ 48.393,00	R\$ 2.235,76	R\$ 174.591,00	R\$ 8.066,10	R\$ 37.107,00	R\$ 1.714,34	R\$ 8.379,00	R\$ 387,11	R\$ 5.985,00	R\$ 276,51	12.679,82	368.918,44	94%	22.336,29		
3.16	Braco especial de iluminação pública Ø33x150mm	pc	750,00	352,00	368,26	264000,00	276.196,80	628,00	-	628,00	84%	122,00	16%	R\$ 11.616,00		R\$ 24.288,00	R\$ 1.122,11	R\$ 79.904,00	R\$ 3.691,56	R\$ 71.456,00	R\$ 3.301,27	R\$ 2.464,00	R\$ 113,84	R\$ 704,00	R\$ 32,52	8.261,30	230.732,13	84%	45.464,67		
3.17	Bucha de nylon 58, com parafuso de aço inoxidável	pc	312,00	0,41	0,43	127,92	133,83	206,00	-	206,00	66%	106,00	34%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	88,36	66%	45,47		
3.18	Bucha de alumínio para eletroduto e 1 1/2"	qj	2,00	1,78	1,86	3,56	3,72	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	1,86	50%	1,86		
3.19	Cabeçote de alumínio para eletroduto e 1 1/2"	un	2,00	8,02	8,39	16,04	16,78	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	8,39	50%	8,39		
3.20	Cabeçote de alumínio para eletroduto e 2"	un	2,00	13,00	13,60	26,00	27,20	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ 13,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	13,00	48%	14,20		
3.21	Cabo de cobre nu, meio duro, 25mm2	m	62,00	14,90	15,59	923,80	966,48	53,00	-	53,00	85%	9,00	15%	R\$ 44,70		R\$ 149,00	R\$ 6,88	R\$ 298,00	R\$ 13,77	R\$ 178,80	R\$ 8,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	28,91	824,12	85%	142,36	
3.22	Cabo de cobre unipolar, flexível isolado em PVC, 750V, bitola 10mm2	m	150,00	6,03	6,31	904,50	946,29	109,00	-	109,00	73%	41,00	27%	R\$ 120,60		R\$ 150,75	R\$ 6,96	R\$ 180,90	R\$ 8,36	R\$ 132,66	R\$ 6,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	21,45	682,06	72%	264,22	
3.23	Cabo de cobre unipolar, flexível isolado em PVC, 750V, bitola 2,5mm2	m	22.500,00	2,50	2,62	56250,00	58.848,75	22.472,00	-	22.472,00	100%	28,00	0%	R\$ 7.997,50		R\$ 12.787,50	R\$ 590,78	R\$ 22.150,00	R\$ 1.023,33	R\$ 12.050,00	R\$ 556,71	R\$ 392,50	R\$ 18,13	R\$ 270,00	R\$ 12,47	2.201,43	58.406,03	99%	442,72		
3.24	Cabo de cobre unipolar, flexível, isolado em PVC, EPR ou XLPE, 0,6/1KV, seção 10mm2	m	312,00	6,54	6,84	2040,48	2.134,75	165,00	-	165,00	53%	147,00	47%	R\$ -		R\$ 340,08	R\$ 15,71	R\$ 261,60	R\$ 12,09	R\$ 327,00	R\$ 15,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	42,91	1.128,95	53%	1.005,80	
3.25	Cabo de cobre unipolar, flexível, isolado em PVC, EPR ou XLPE, 0,6/1KV, seção 16mm2	m	125,00	10,00	10,46	1250,00	1.307,75	53,00	-	53,00	42%	72,00	58%	R\$ -		R\$ 210,00	R\$ 9,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 14,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	24,49	554,49	42%	753,26	
3.26	Cabo de cobre unipolar, flexível, isolado em PVC, EPR ou XLPE, 0,6/1KV, seção 2,5mm2	m	3.125,00	1,71	1,79	5343,75	5.590,63	2.042,00	-	2.042,00	65%	1.083,00	35%	R\$ -		R\$ 383,04	R\$ 17,70	R\$ 560,88	R\$ 25,91	R\$ 677,16	R\$ 31,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	74,89	3.653,14	65%	1.937,49	
3.27	Cabo de cobre unipolar, flexível, isolado em PVC, EPR ou XLPE, 0,6/1KV, seção 25mm2	m	125,00	18,91	19,78	2363,75	2.472,96	68,00	-	68,00	54%	57,00	46%	R\$ 189,10		R\$ 302,56	R\$ 13,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 794,22	R\$ 36,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	50,67	1.336,55	54%	1.136,40	
3.28	Cabo de cobre unipolar, flexível, isolado em PVC, EPR ou XLPE, 0,6/1KV, seção 4,0mm2	m	125,00	2,80	2,93	350,00	366,17	125,00	-	125,00	100%	-	0%	R\$ -		R\$ 56,00	R\$ 2,59	R\$ 89,60	R\$ 4,14	R\$ 58,80	R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	9,44	366,17	100%	-	
3.29	Cabo de cobre unipolar, flexível, isolado em PVC, EPR ou XLPE, 0,6/1KV, seção 6,0mm2	m	125,00	4,12	4,31	515,00	538,79	84,00	-	84,00	67%	41,00	33%	R\$ 86,52		R\$ 32,96	R\$ 1,52	R\$ 82,40	R\$ 3,81	R\$ 103,00	R\$ 4,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	10,09	358,07	66%	180,72	
3.30	Cabo de cobre multipolar, flexível, isolado em PVC, EPR ou XLPE, 0,6/1KV, seção 2 x 2,5mm2	m	6.750,00	13,85	14,49	93487,50	97.806,62	4.995,50	-	4.995,50	74%	1.754,50	26%	R\$ 16.128,33		R\$ 10.027,40	R\$ 463,27	R\$ 8.060,70	R\$ 372,40	R\$ 9.293,35	R\$ 429,35	R\$ 332,40	R\$ 15,36	R\$ 2.617,65	R\$ 120,94	1.401,32	71.639,02	73%	26.167,61		
3.31	Cabo de cobre multipolar, flexível, isolado em PVC, EPR ou XLPE, 0,6/1KV, seção 3 x 2,5mm2	m	112,00	6,02	6,30	674,24	705,39	68,00	-	68,00	61%	44,00	39%	R\$ -		R\$ 132,44	R\$ 6,12	R\$ 120,40	R\$ 5,56	R\$ 156,52	R\$ 7,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	18,91	428,27	61%	277,12	
3.32	Cabo de cobre multipolar, flexível, isolado em PVC, EPR ou XLPE, 0,6/1KV, seção 3 x 6,0mm2	m	125,00	15,31	16,02	1913,75	2.002,17	62,00	-	62,00	50%	63,00	50%	R\$ 306,20		R\$ 153,10	R\$ 7,07	R\$ 183,72	R\$ 8,49	R\$ 306,20	R\$ 14,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	29,71	978,93	49%	1.023,24	
3.33	Cabo multiplexado de alumínio, isolado em XLPE, 0,6/1kV, 1x25+25mm2	m	1.250,00	15,00	15,69	18750,00	19.616,25	875,00	-	875,00	70%	375,00	30%	R\$ 1.575,00		R\$ 1.500,00	R\$ 69,30	R\$ 1.350,00	R\$ 62,37	R\$ 1.800,00	R\$ 83,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	214,83	13.658,61	70%	5.957,64	
3.34	Cabo multiplexado de alumínio, isolado em XLPE, 0,6/1kV, 3x25+25mm2	m	125,00	5,00	5,23	624,66	653,52	61,00	-	61,00	49%	64,00	51%	R\$ 29,98		R\$ 99,95	R\$ 4,62	R\$ 74,96	R\$ 3,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	8,08	317,53	49%	335,99	
3.35	Cabo multiplexado de alumínio, isolado em XLPE, 0,6/1kV, 3x50+50mm2	m	125,00	8,90	9,31	1112,91	1.164,33	92,00	-	92,00	74%	33,00	26%	R\$ -		R\$ 712,26	R\$ 32,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	32,91	856,95	74%	307,38	
3.36	Cabo multiplexado de alumínio, isolado em XLPE, 0,6/1kV, 1x16+16mm2	m	3.125,00	9,19	9,62	28729,16	30.056,44	2.971,00	-	2.971,00	95%	154,00	5%	R\$ 2.417,85		R\$ 4.670,21	R\$ 215,76	R\$ 5.460,84	R\$ 252,29	R\$ 11.951,33	R\$ 552,15	R\$ 1.121,59	R\$ 51,82	R\$ 386,12	R\$ 17,84	1.089,86	28.463,56	95%	1.592,89		

Assinado por 3 pessoas: MATHEUS PINTO COSTA, GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e REYAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.idoc.com.br/verificacao/2CB6-097F-88A7-634C> e informe o código 2CB6-097F-88A7-634C



CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS - SECOB COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS				CONTRATADA SERVIÇOS		EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024 CAMPINA GRANDE/PB																											
REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SEC0B/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SEC0B/PMCG - 2º TERMO ADITIVO																																			
		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																						Valor do Reajuste		Acum. Período		Saldo		
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo																Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13ª	13ª REAJUSTE	14ª	14ª REAJUSTE	15ª	15ª REAJUSTE	16ª	16ª REAJUSTE	17ª	17ª REAJUSTE	18ª	18ª REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%					
3.37	Caixa de concreto pré-fabricada, dimensões de 40x40x40cm, com tampa de concreto	pc	312,00	190,00	198,78	59280,00	62.018,74	232,00	-	232,00	74%	80,00	26%	R\$ 4.940,00		R\$ 5.890,00	R\$ 272,12	R\$ 4.940,00	R\$ 228,23	R\$ 6.080,00	R\$ 280,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.520,00	R\$ 70,22	851,47	45.888,27	74%	16.130,47	26%					
3.38	Caixa para entrada de energia em BT, pré-fabricada em concreto armado, dimensões 65x41x70cm, sem a tampa de ferro fundido	pc	18,00	160,00	167,39	2880,00	3.013,06	16,00	-	16,00	89%	2,00	11%	R\$ 160,00		R\$ 320,00	R\$ 14,78	R\$ 160,00	R\$ 7,39	R\$ 320,00	R\$ 14,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	36,96	2.670,88	89%	342,18	11%					
3.39	Central de telegestão de iluminação pública, formada pelo conjunto de hardware e software suficientes para atender aos requisitos estabelecidos no projeto básico, incluindo servidor com HD de 1Tb, PC com HD 500Gb e monitor de LED, tela de 30" no mínimo, impressora jato de tinta, nobreak, roteador, mobiliário e acessórios para a instalação e operação, manual em português	cj	0,00	29.335,51	30690,81	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.40	Chave para comando de IP, 100/240V, 1.650A, com base para relé fototérmico	pc	12,00	320,29	335,08	3843,44	4.021,01	12,00	-	12,00	100%	-	0%	R\$ 320,29		R\$ 640,57	R\$ 29,59	R\$ 960,86	R\$ 44,39	R\$ 1.601,44	R\$ 73,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	147,97	4.006,21	100%	14,80						
3.41	Cinta para poste, seção circular, e 170mm	pc	2,00	11,23	11,75	22,46	23,50	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ 11,23		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	11,23	48%	12,27					
3.42	Cinta para poste, seção circular, e 180mm	pc	2,00	9,95	10,41	19,90	20,82	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ -		R\$ 9,95	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,46	10,41	50%	10,41						
3.43	Cinta para poste, seção circular, e 190mm	pc	2,00	9,83	10,28	19,66	20,57	2,00	-	2,00	100%	-	0%	R\$ -		R\$ 9,83	R\$ 0,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,45	20,57	100%	-						
3.44	Cinta para poste, seção circular, e 200mm	pc	6,00	11,71	12,25	70,28	73,53	5,00	-	5,00	83%	1,00	17%	R\$ -		R\$ 23,43	R\$ 1,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,43	R\$ 1,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,71	R\$ 0,54	2,71	61,27	83%	12,25						
3.45	Cinta para poste, seção circular, e 210mm	pc	6,00	12,09	12,65	72,55	75,90	5,00	-	5,00	83%	1,00	17%	R\$ 12,09		R\$ -	R\$ -	R\$ 24,18	R\$ 1,12	R\$ 12,09	R\$ 0,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,68	62,69	83%	13,21						
3.46	Cinta para poste, seção circular, e 220mm	pc	6,00	12,35	12,92	74,09	77,51	5,00	-	5,00	83%	1,00	17%	R\$ 12,35		R\$ 12,35	R\$ 0,57	R\$ 12,35	R\$ 0,57	R\$ 12,35	R\$ 0,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,71	64,02	83%	13,49						
3.47	Cinta para poste, seção circular, e 230mm	pc	0,00	13,08	13,68	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.48	Cinta para poste, seção circular, e 240mm	pc	0,00	12,71	13,30	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.49	Cinta para poste, seção circular, e 250mm	pc	0,00	14,82	15,50	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.50	Cinta para poste, seção circular, e 260mm	pc	0,00	16,16	16,91	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.51	Cinta para poste, seção circular, e 270mm	pc	0,00	14,45	15,12	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.52	Cinta para poste, seção circular, e 280mm	pc	0,00	14,60	15,27	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.53	Cinta para poste, seção circular, e 290mm	pc	0,00	16,10	16,84	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.54	Cinta para poste, seção circular, e 300mm	pc	0,00	17,70	18,52	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.55	Cinta para poste, seção circular, e 310mm	pc	0,00	17,30	18,10	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.56	Cinta regulável em aço inox para fixação em poste, dimensões 10x1mm	m	0,00	2,20	2,30	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.57	Concentrador para telemonitoramento de grupo de até 500 luminárias, responsável pelo recebimento e concentração das informações enviadas pelos controladores individuais de luminárias e transmissão das mesmas para a central de telegestão e recebimento dos comandos da central de telegestão e repasse dos mesmos para os controladores individuais	pc	0,00	30.000,00	31386,00	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.58	Condutete de alumínio, universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc.), pintado na cor cinza, e 1"	pc	0,00	7,50	7,85	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				
3.59	Condutete de alumínio, universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc.), pintado na cor cinza, e 2"	pc	0,00	19,52	20,42	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!				





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
SERVIÇOS

PERÍODO
CIDADE

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO
E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
(SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024
CAMPINA GRANDE/PB

REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SECOP/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SECOP/PMCG - 2º TERMO ADITIVO

		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																						Valor do Reajuste	Acum. Período	Saldo		
		CONTRATO Nº 2.08.012/2023					Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo																		Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13ª	13ª REAJUSTE	14ª	14ª REAJUSTE	15ª	15ª REAJUSTE	16ª	16ª REAJUSTE	17ª	17ª REAJUSTE	18ª	18ª REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%			
3.60	Condutete de alumínio, universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc.), pintado na cor cinza, e 11/2"	pc	0,00	13,31	13,92	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3.61	Condutete de alumínio, universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc.), pintado na cor cinza, e 3/4"	pc	0,00	6,00	6,28	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
3.62	Conector cunha de baixa tensão tipo A	pc	312,00	1,90	1,98	591,96	619,31	220,00	-	220,00	71%	92,00	29%	R\$ 22,77	-	R\$ 72,10	R\$ 3,33	R\$ 60,71	R\$ 2,80	R\$ 68,30	R\$ 3,16	R\$ 36,05	R\$ 1,67	R\$ 47,43	R\$ 2,19	13,15	435,64	70%	163,67	70%			
3.63	Conector cunha de baixa tensão tipo B	pc	312,00	2,21	2,31	688,68	720,49	237,00	-	237,00	76%	75,00	24%	R\$ 17,66	-	R\$ 103,74	R\$ 4,79	R\$ 64,01	R\$ 2,96	R\$ 92,71	R\$ 4,28	R\$ 48,56	R\$ 2,24	R\$ 37,52	R\$ 1,73	16,01	546,48	76%	174,01	76%			
3.64	Conector cunha de baixa tensão tipo I	pc	312,00	2,96	3,10	924,97	967,71	245,00	-	245,00	79%	67,00	21%	R\$ 65,22	-	R\$ 91,90	R\$ 4,25	R\$ 88,94	R\$ 4,11	R\$ 154,16	R\$ 7,12	R\$ 91,90	R\$ 4,25	R\$ 65,22	R\$ 3,01	22,74	756,89	78%	210,82	78%			
3.65	Conector cunha de baixa tensão tipo II	pc	1.875,00	3,57	3,74	6701,25	7.010,85	1.307,00	-	1.307,00	70%	568,00	30%	R\$ 568,27	-	R\$ 507,51	R\$ 23,45	R\$ 578,99	R\$ 26,75	R\$ 664,76	R\$ 30,71	R\$ 350,25	R\$ 16,18	R\$ 403,86	R\$ 18,66	115,75	4.860,77	69%	2.150,07	69%			
3.66	Conector cunha de baixa tensão tipo III	pc	1.875,00	8,56	8,96	16050,00	16.791,51	1.413,00	-	1.413,00	75%	462,00	25%	R\$ 958,72	-	R\$ 1.318,24	R\$ 60,90	R\$ 1.463,76	R\$ 67,63	R\$ 1.763,36	R\$ 81,47	R\$ 1.027,20	R\$ 47,46	R\$ 1.155,60	R\$ 53,39	310,84	12.609,79	75%	4.181,72	75%			
3.67	Conector cunha de baixa tensão tipo IV	pc	1.875,00	6,58	6,88	12337,50	12.907,49	1.447,00	-	1.447,00	77%	428,00	23%	R\$ 888,30	-	R\$ 1.072,54	R\$ 49,55	R\$ 921,20	R\$ 42,56	R\$ 1.144,92	R\$ 52,90	R\$ 500,08	R\$ 23,10	R\$ 625,10	R\$ 28,88	196,99	9.920,10	77%	2.987,39	77%			
3.68	Conector cunha de baixa tensão tipo VII	pc	312,00	4,68	4,89	1459,33	1.526,75	211,00	-	211,00	68%	101,00	32%	R\$ -	-	R\$ 149,67	R\$ 6,91	R\$ 126,29	R\$ 5,83	R\$ 173,06	R\$ 8,00	R\$ 93,55	R\$ 4,32	R\$ 51,45	R\$ 2,38	27,44	1.032,51	68%	494,24	68%			
3.69	Conector cunha para aterramento, haste 5/8" e cabo de cobre nú 25-35 mm²	pc	125,00	6,79	7,11	849,34	888,58	106,00	-	106,00	85%	19,00	15%	R\$ 81,54	-	R\$ 67,95	R\$ 3,14	R\$ 129,10	R\$ 5,96	R\$ 169,87	R\$ 7,85	R\$ 47,56	R\$ 2,20	R\$ 33,97	R\$ 1,57	20,72	749,75	84%	138,83	84%			
3.70	Conector de derivação perfurante 10-95 x 1,5 - 10mm²	pc	3.125,00	15,36	16,07	48000,00	50.217,60	2.826,00	-	2.826,00	90%	299,00	10%	R\$ 12.794,88	-	R\$ 5.990,40	R\$ 276,76	R\$ 4.439,04	R\$ 205,08	R\$ 8.601,60	R\$ 397,39	R\$ 2.396,16	R\$ 110,70	R\$ 1.351,68	R\$ 62,45	1.052,38	44.821,66	89%	5.395,94	89%			
3.71	Conector de derivação perfurante 16-70 x 6 - 35mm²	pc	187,00	27,76	29,04	5191,12	5.430,95	187,00	-	187,00	100%	-	0%	R\$ 2.276,32	-	R\$ 971,60	R\$ 44,89	R\$ 444,16	R\$ 20,52	R\$ 1.165,92	R\$ 53,87	R\$ 55,52	R\$ 2,57	R\$ 138,80	R\$ 6,41	128,25	5.325,78	98%	105,17	98%			
3.72	Conector para corda luminosa diâmetro 13mm, com plugue e emenda	pc	125,00	30,07	31,46	3759,16	3.932,84	125,00	-	125,00	100%	-	0%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	3.932,84	100%	-	-		
3.73	Emenda para corda luminosa diâmetro 13mm	pc	0,00	7,26	7,60	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3.74	Conector sapata para aterramento de tubo de aço	pc	0,00	4,24	4,44	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3.75	Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 10mm² e cabo derivação em cobre seção 2,5mm²	pc	0,00	3,53	3,69	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3.76	Conector tipo H ou C ou PF para cabo passante em cobre seção 25mm² e cabo derivação em cobre seção 2,5mm²	pc	0,00	4,08	4,27	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3.77	Conjunto fusível Diazed, 6A, completo com trilho, base, anel de proteção, tampa e cobertura	q	0,00	49,38	51,66	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3.78	Conjunto fusível Neozed, 4A, completo com trilho, com base, tampa e anel de ajuste	q	0,00	27,88	29,17	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3.79	Conjunto fusível Neozed, 6A, completo com trilho, com base, tampa e anel de ajuste	q	0,00	39,67	41,50	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3.80	Contator tripolar, 32A, 220 Vca, 50/60Hz, categoria AC3, fixação em trilho DIN 35mm	pc	12,00	150,86	157,82	1810,26	1.893,89	8,00	-	8,00	67%	4,00	33%	R\$ 150,86	-	R\$ 150,86	R\$ 6,97	R\$ 150,86	R\$ 6,97	R\$ 301,71	R\$ 13,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,86	R\$ 6,97	34,85	1.255,63	66%	638,27	66%			
3.81	Controlador individual para telemonitoramento de luminária, responsável pelo recebimento do comando liga-desliga da central de telegestão, por controlar o fluxo luminoso da unidade, pela coleta e transmissão dos valores de tensão, corrente, fator de potência, potência e energia consumida para o concentrador de grupo através de sinais de rádio frequência	pc	0,00	672,25	703,31	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		



		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																				Valor do Realiz.	Acum. Período	Saldo						
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo																				Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13º	13º REAJUSTE	14º	14º REAJUSTE	15º	15º REAJUSTE	16º	16º REAJUSTE	17º	17º REAJUSTE	18º	18º REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%						
3.82	Controlador para iluminação dinâmica de até 50 projetores de LEDs, tipo potenciómetro, sem uso de software, com um visor de LCD e um botão giratório através dos quais é possível selecionar um dos seis efeitos de iluminação incorporados ou um dos 8 efeitos de iluminação personalizados possíveis de armazenamento, permitindo a regulação de 0 a 10%, o comando liga desliga, e a mudança de cores	pg	0,00	11.287,42	11808,90	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.83	Corda (mangueira) luminosa flexível com LEDs de alto brilho, nas cores branco, vermelho, azul, amarelo ou verde, diâmetro 10 mm, 2,4 W por metro, 36 leds por metro, unidade de corte a cada 2 metros, alimentação 220 V, 60 Hz, vida mediana 80.000 horas, com proteção contra radiação UV, para uso ao tempo	m	0,00	23,81	24,91	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.84	Corda (mangueira) luminosa flexível com micro lâmpadas, nas cores branco, vermelho, azul, amarelo ou verde, diâmetro 13mm, 2 fios, 220V, em PVC macio antichama, incolor, para uso externo ao tempo	m	0,00	8,50	8,89	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.85	Cordão de natal com 100 micro lâmpadas incandescentes na cor branca, vermelha, azul, amarela, verde ou colorido, com ou sem pisca-pisca, 220V, 60 Hz, potência máxima 50 W, para uso ao tempo, padrão UL	pg	0,00	147,98	154,82	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.86	Cordão de natal com 96 leds de alto brilho, na cor branca, vermelha, azul, amarela ou verde, ou colorido, 220 V, 60 Hz, potência máxima 10 W, plugue com fusível 3 A/250 V, com controle eletrônico de pisca-pisca com 8 funções, comprimento mínimo de 5,50 metros, para uso ao tempo, padrão UL	pg	0,00	117,42	122,84	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.87	Cruzetas de concreto 90x112,5x210mm	pg	0,00	39,75	41,59	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.88	Curva de aço galvanizado à fogo, e 1 1/2" x 90", com luva	pg	0,00	33,39	34,93	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.89	Curva de aço galvanizado à fogo, e 2" x 90", com luva	pg	0,00	55,97	58,56	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.90	Curva de aço galvanizado à fogo, e 3/4" x 90", com luva	pg	0,00	9,87	10,33	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.91	Curva de PVC rígido, e 1" x 90", com luva	pg	0,00	2,07	2,17	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.92	Curva de PVC rígido, e 1 1/2" x 90"	pg	0,00	2,82	2,95	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.93	Curva de PVC rígido, e 2" x 90"	pg	0,00	4,58	4,79	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.94	Curva de PVC rígido, e 3/4" x 90"	pg	0,00	1,36	1,42	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	-					
3.95	Disjuntor diferencial residual (DR), corrente nominal 15A, bipolar, corrente residual 30mA, capacidade de interrupção 4,5kA, em 380/220Vca, norma IEC 61009	pg	2,00	232,00	242,72	464,00	485,44	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	232,00	R\$	10,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	10,72					
3.96	Disjuntor diferencial residual (DR), corrente nominal 25A, bipolar, corrente residual 30mA, capacidade de interrupção 4,5kA, em 380/220Vca, norma IEC 61009	pg	2,00	120,00	125,54	240,00	251,09	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$	120,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-					
3.97	Disjuntor diferencial residual (DR), corrente nominal 40A, tetrapolar, corrente residual 30mA, capacidade de interrupção 4,5kA, em 380/220Vca, norma IEC 61009	pg	2,00	87,98	92,04	175,95	184,08	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	87,98	R\$	4,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	4,06					

QUANTIDADES							REAJUSTE REFORMATÓRIO DEBORA - SERVIÇOS DE REFORMAÇÃO PAVIMENTO - CONTRATO Nº 00012/2022 - GOV DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - ROR																		QUANTIDADES REALIZADAS											
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medio no Período	Acum. periodo		Saldo																				Valor do Reajuste		Acum. Periodo		Saldo	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESÃO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESÃO	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13ª	13ª REAJUSTE	14ª	14ª REAJUSTE	15ª	15ª REAJUSTE	16ª	16ª REAJUSTE	17ª	17ª REAJUSTE	18ª	18ª REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%							
3.98	Disjuntor termomagnético, 15 à 30A, 2kA, 220Vca, 1 polo, padrão Nema ou DIN	pç	12,00	5,01	5,24	60,12	62,90	10,00	-	10,00	83%	2,00	17%	R\$ 5,01		R\$ 5,01	R\$ 0,23	R\$ 15,03	R\$ 0,69	R\$ 10,02	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,01	R\$ 0,23	1,62	52,18	83%	10,71	17%						
3.99	Disjuntor termomagnético, 40 à 70A, 2kA em 220Vca, 1 polo, padrão Nema ou DIN	pç	12,00	7,43	7,77	89,16	93,28	10,00	-	10,00	83%	2,00	17%	R\$ -		R\$ 14,86	R\$ 0,69	R\$ 14,86	R\$ 0,69	R\$ 22,29	R\$ 1,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,40	77,73	83%	15,55	17%						
3.100	Disjuntor termomagnético, corrente nominal 20, 25, 30, 40 ou 50A, 3 polos, em caixa moldada, capacidade de interrupção simétrica SKA, em 380Vca, padrão Nema ou DIN	pç	12,00	35,19	36,82	422,28	441,79	11,00	-	11,00	92%	1,00	8%	R\$ 35,19		R\$ 35,19	R\$ 1,63	R\$ 70,38	R\$ 3,25	R\$ 105,57	R\$ 4,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,19	R\$ 1,63	11,38	403,35	91%	38,44							
3.101	Disjuntor termomagnético, corrente nominal 70 à 100A, 3 polos, em caixa moldada, capacidade de interrupção simétrica SKA, em 380Vca, padrão Nema ou DIN	pç	2,00	42,03	43,97	84,06	87,94	2,00	-	2,00	100%	-	0%	R\$ 42,03		R\$ 42,03	R\$ 1,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,94	86,00	98%	1,94							
3.102	Eletroduto corrugado flexível, em PVC, ø 25mm	m	31,00	1,98	2,07	61,23	64,06	20,00	-	20,00	65%	11,00	35%	R\$ 19,75		R\$ 7,90	R\$ 0,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,85	R\$ 0,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,91	40,42	63%	23,64	37%						
3.103	Eletroduto corrugado, em PEAD, ø 1 1/2", tipo Kanalex	m	312,00	2,23	2,33	695,76	727,90	196,00	-	196,00	63%	116,00	37%	R\$ 26,76		R\$ 93,66	R\$ 4,33	R\$ 84,74	R\$ 3,91	R\$ 49,06	R\$ 2,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,51	456,04	63%	271,87	36%						
3.104	Eletroduto corrugado, em PEAD, ø 2", tipo Kanalex	m	1.250,00	3,20	3,35	4000,00	4.184,80	1.023,00	-	1.023,00	82%	227,00	18%	R\$ 192,00		R\$ 326,40	R\$ 15,08	R\$ 265,60	R\$ 12,27	R\$ 294,40	R\$ 13,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,95	3.415,97	82%	768,83	18%						
3.105	Eletroduto de aço galvanizado à fogo, tipo leve, ø 1 1/2", tipo leve	m	31,00	33,79	35,35	1047,49	1.095,88	10,00	-	10,00	32%	21,00	68%	R\$ -		R\$ 135,16	R\$ 6,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,74	R\$ 9,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,61	353,51	32%	742,37	19%						
3.106	Eletroduto de aço galvanizado à fogo, tipo leve, ø 2", tipo leve	m	31,00	44,10	46,13	1366,95	1.430,10	16,00	-	16,00	52%	15,00	48%	R\$ -		R\$ 264,57	R\$ 12,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,38	R\$ 8,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,37	738,12	52%	691,98	18%						
3.107	Eletroduto de PVC rígido, ø 1", preto	m	312,00	3,85	4,03	1201,20	1.256,70	192,00	-	192,00	62%	120,00	38%	R\$ 138,60		R\$ 84,70	R\$ 3,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,20	R\$ 5,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,60	766,95	61%	489,75	32%						
3.108	Eletroduto de PVC rígido, ø 1 1/2", preto	m	31,00	5,64	5,90	174,78	182,85	7,00	-	7,00	23%	24,00	77%	R\$ -		R\$ 16,91	R\$ 0,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,55	R\$ 1,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,82	41,29	23%	141,56	26%						
3.109	Eletroduto de PVC rígido, ø 2", preto	m	62,00	9,21	9,64	571,27	597,66	15,00	-	15,00	24%	47,00	76%	R\$ -		R\$ 119,78	R\$ 5,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,43	R\$ 0,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,39	144,60	24%	453,07	26%						
3.110	Eletroduto de PVC rígido, ø 3/4", preto	m	312,00	2,47	2,58	769,08	804,61	201,00	-	201,00	64%	111,00	36%	R\$ -		R\$ 93,67	R\$ 4,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,74	R\$ 4,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,43	518,36	64%	286,26	36%						
3.111	Fecho para fita de aço inoxidável 5/8"x0,6 mm, tipo Dentado	pç	62,00	4,00	4,18	248,00	259,46	57,00	-	57,00	92%	5,00	8%	R\$ 40,00		R\$ 16,00	R\$ 0,74	R\$ 48,00	R\$ 2,22	R\$ 116,00	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,32	236,69	91%	22,77							
3.112	Figura luminosa confeccionada em estrutura de aço ø = 3/8" pintada na cor alumínio, curvada, e/ou dobrada, e/ou soldada para formar a figura, contornada por corda (mangueira) luminosa, branca, vermelha, azul, amarela ou verde, diâmetro 13mm, 2 fios, 220V, em PVC macio, fixada à estrutura através de abraçadeiras autotrabantes. Preço por metro de vergalhão de aço 3/8" contornado com corda luminosa que compõe a figura	m	0,00	328,84	344,03	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!						
3.113	Figura luminosa confeccionada em estrutura de aço ø = 3/8", curvada, e/ou dobrada, e/ou soldada, pintada na cor alumínio, contornada por corda (mangueira) luminosa com leds de alto brilho, na cor branca, vermelha, azul, amarela ou verde, com 36 led. Preço por metro de vergalhão contornado com corda de led que compõe a figura	m	0,00	254,30	266,05	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!					
3.114	Fita isolante auto fusão, rolo de 10m	rl	12,00	13,90	14,54	166,80	174,51	11,00	-	11,00	92%	1,00	8%	R\$ 27,80		R\$ 13,90	R\$ 0,64	R\$ 55,60	R\$ 2,57	R\$ 27,80	R\$ 1,28	R\$ 27,80	R\$ 1,28	R\$ -	R\$ -	5,78	158,68	91%	15,83	82%						
3.115	Fita isolante líquida, lata de 200ml	pç	2,00	67,12	70,22	134,23	140,44	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ -		R\$ 67,12	R\$ 3,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,10	70,22	50%	70,22	50%						
3.116	Fita isolante PVC, rolo de 20m,	rl	250,00	10,20	10,67	2550,00	2.667,81	238,00	-	238,00	95%	12,00	5%	R\$ 255,00		R\$ 591,60	R\$ 27,33	R\$ 632,40	R\$ 29,22	R\$ 530,40	R\$ 24,50	R\$ 112,20	R\$ 5,18	R\$ 91,80	R\$ 4,24	90,48	2.527,97	95%	139,84	5%						
3.117	Fusível Diazed, 6A,	pç	0,00	5,59	5,85	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!						
3.118	Fusível Diazed, 4A	pç	0,00	3,43	3,59	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!						
3.119	Fusível Diazed, 6A	pç	0,00	3,82	4,00	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!						
3.120	Haste de terra cobreada, diâmetro 5/8"x 2,4m	pç	125,00	104,00	108,80	13000,00	13.600,60	96,00	-	96,00	77%	29,00	23%	R\$ 1.248,00		R\$ 1.040,00	R\$ 48,05	R\$ 1.976,00	R\$ 91,29	R\$ 2.600,00	R\$ 120,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	259,46	10.387,60	76%	3.213,00	24%						
3.121	Medidor redonda dim. 76x80mm, 1,3 kV, aço, cor galvaz	pç	6,00	1,20	1,26	7,20	7,53	6,00	-	6,00	100%	-	0%	R\$ 2,40		R\$ 3,60	R\$ 0,17	R\$ 1,20	R\$ 0,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,22	7,42	99%	0,11							

CAMPINA GRANDE CAMPINA QUE TRANSFORMA		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS - SECOB COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS				CONTRATADA SERVIÇOS	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024 CAMPINA GRANDE/PB																			
						PERÍODO CIDADE	REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SEC0B/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SEC0B/PMCG - 2º TERMO ADITIVO																			

		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																				Valor do Reajuste	Acum. Período		Saldo	
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo														Período c/ Reajuste	Acum. Período		Saldo			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	QuantL	%	Quant.	%	13º	13º REAJUSTE	14º	14º REAJUSTE	15º	15º REAJUSTE	16º	16º REAJUSTE	17º	17º REAJUSTE	18º	18º REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%		
3.122	Lâmpada de multivapores metálicos, 400 W, bulbo tubular , base E-40, fluxo luminoso 8.700 lm ou maior, vida mediana 6.000 horas ou maior, cor verde	pç	6,00	80,00	83,70	480,00	502,18	4,00	-	4,00	67%	2,00	33%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	334,78	67%	167,39	33%
3.123	Lâmpada de multivapores metálicos, 400 W, bulbo tubular , base E-40, fluxo luminoso 8.700 lm ou maior, vida mediana 6.000 horas ou maior, cor azul	pç	6,00	100,00	104,62	600,00	627,72	3,00	-	3,00	50%	3,00	50%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	313,86	50%	313,86	50%
3.124	Lâmpada de multivapores metálicos, 70 W, base G-12, fluxo luminoso 7300 lumens ou maior, vida mediana 15.000 horas ou maior, temperatura de cor 3000 K +/- 10%, IRC ≥ 88, tubo de descarga cerâmico	pç	31,00	59,00	61,73	1829,00	1.913,50	28,00	-	28,00	90%	3,00	10%	R\$ 177,00		R\$ 295,00	R\$ 13,63	R\$ 236,00	R\$ 10,90	R\$ 295,00	R\$ 13,63	R\$ 177,00	R\$ 8,18	R\$ 118,00	R\$ 5,45	51,79	1.720,15	90%	193,35		
3.125	Lâmpada de multivapores metálicos, 1.000 W, base E-40, bulbo tubular, fluxo luminoso 85.000 lm ou maior, vida mediana 9.000 horas ou maior, temperatura de cor 7.250 K +/- 10%, IRC≥ 90, tubo de quartzo, mod. HQI-T 1000W/D, tab. Osram	pç	1,00	300,00	313,86	300,00	313,86	1,00	-	1,00	100%	-	0%	R\$ 300,00		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	300,00	96%	13,86	
3.126	Lâmpada de multivapores metálicos, 150 W, base E-40, fluxo luminoso 14.500 lumens ou maior, vida mediana 15.000 horas ou maior, temperatura de cor 3000 K +/- 10%, IRC ≥ 83, tubo de descarga cerâmico	pç	15,00	100,00	104,62	1500,00	1.569,30	15,00	-	15,00	100%	-	0%	R\$ 200,00		R\$ 300,00	R\$ 13,86	R\$ 200,00	R\$ 9,24	R\$ 300,00	R\$ 13,86	R\$ 200,00	R\$ 9,24	R\$ 100,00	R\$ 4,62	50,82	1.560,06	99%	9,24		
3.127	Lâmpada de multivapores metálicos, 250W, base E-40, fluxo luminoso 25.00 lumens ou maior, vida útil 24.000 horas ou maior, temperatura de cor 3000 K +/- 10%, IRC ≥ 80, tubo de descarga cerâmico	pç	582,00	107,00	111,94	62274,00	65.151,06	431,00	-	431,00	74%	151,00	26%	R\$ 4.922,00		R\$ 5.564,00	R\$ 257,06	R\$ 6.313,00	R\$ 291,66	R\$ 7.276,00	R\$ 336,15	R\$ 1.498,00	R\$ 69,21	R\$ 1.926,00	R\$ 88,98	1.043,06	48.020,21	74%	17.130,85		
3.128	Lâmpada de multivapores metálicos, 400W, base E-40, fluxo luminoso 41.000 lumens ou maior, vida útil 20.000 horas ou maior, temperatura de cor 3000 K +/- 10%, IRC ≥ 80, tubo de descarga cerâmico	pç	525,00	40,09	41,94	21047,25	22.019,63	403,00	-	403,00	77%	122,00	23%	R\$ 1.643,69		R\$ 1.924,32	R\$ 88,90	R\$ 1.603,60	R\$ 74,09	R\$ 2.325,22	R\$ 107,43	R\$ 440,99	R\$ 20,37	R\$ 841,89	R\$ 38,90	329,68	16.826,75	76%	5.192,88		
3.129	Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo tubular, 100W, base E-40, fluxo luminoso 10700 lm ou maior, vida mediana mediana 28.000 horas ou maior	pç	312,00	29,12	30,47	9085,44	9.505,19	211,00	-	211,00	68%	101,00	32%	R\$ 815,36		R\$ 931,84	R\$ 43,05	R\$ 786,24	R\$ 36,32	R\$ 553,28	R\$ 25,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	104,94	6.390,52	67%	3.114,67		
3.130	Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo tubular, 150W, base E-40, fluxo luminoso 17500 lm ou maior, vida mediana mediana 32.000 horas ou maior	pç	625,00	21,47	22,46	13418,75	14.038,70	474,00	-	474,00	76%	151,00	24%	R\$ 1.223,79		R\$ 1.395,55	R\$ 64,47	R\$ 1.202,32	R\$ 55,55	R\$ 1.395,55	R\$ 64,47	R\$ 386,46	R\$ 17,85	R\$ 558,22	R\$ 25,79	228,14	10.590,41	75%	3.448,29		
3.131	Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo tubular, 250W, base E-40, fluxo luminoso 33200 lm ou maior, vida mediana mediana 32.000 horas ou maior	pç	312,00	23,11	24,18	7210,32	7.543,44	221,00	-	221,00	71%	91,00	29%	R\$ 508,42		R\$ 831,96	R\$ 38,44	R\$ 739,52	R\$ 34,17	R\$ 554,64	R\$ 25,62	R\$ 23,11	R\$ 1,07	R\$ 138,66	R\$ 6,41	105,70	5.319,78	71%	2.223,66		
3.132	Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo tubular, 400W, base E-40, fluxo luminoso 56500 lm ou maior, vida mediana mediana 32.000 horas ou maior	pç	156,00	25,58	26,76	3990,48	4.174,84	117,00	-	117,00	75%	39,00	25%	R\$ 306,96		R\$ 409,28	R\$ 18,91	R\$ 332,54	R\$ 15,36	R\$ 383,70	R\$ 17,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,32	R\$ 4,73	56,73	3.116,95	75%	1.057,89		
3.133	Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, 70W, bulbo tubular, Base E-27, Fluxo luminoso 6600 lm ou maior, vida mediana mediana 28.000 horas ou maior	pç	1.250,00	32,34	33,83	40425,00	42.292,64	1.168,00	-	1.168,00	93%	82,00	7%	R\$ 3.557,40		R\$ 3.977,82	R\$ 183,78	R\$ 4.495,26	R\$ 207,68	R\$ 8.376,06	R\$ 386,97	R\$ 6.662,04	R\$ 307,79	R\$ 5.853,54	R\$ 270,43	1.356,65	39.353,89	93%	2.938,75		
3.134	Luminária fechada iluminação pública, para lâmpada vapor mercúrio até 400W e vapor de sódio até 250W	pç	2,00	180,00	188,32	360,00	376,63	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ 180,00		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	180,00	48%	196,63	

Assinado por 3 pessoas: MATHEUS PINTO GOSTA, GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENYAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.idoc.com.br/verificacao/2CB6-097F-88A7-634C> e informe o código 2CB6-097F-88A7-634C



CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS - SECOB COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS				CONTRATADA SERVIÇOS		EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024 CAMPINA GRANDE/PB																											
REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SECOB/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SECOB/PMCG - 2º TERMO ADITIVO																																					
		QUANTIDADES						QUANTIDADES REALIZADAS																		Valor do Reajuste		Acum. Período		Saldo							
		CONTRATO Nº 2.08.012/2023						Acum.		Medido no Período		Acum. período		Saldo														Período c/ Reajuste		Valor		%		Valor		%	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) S/D	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13ª	13ª REAJUSTE	14ª	14ª REAJUSTE	15ª	15ª REAJUSTE	16ª	16ª REAJUSTE	17ª	17ª REAJUSTE	18ª	18ª REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%							
3.135	Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada vapor mercúrio 80W ou vapor de sódio 70W	pc	2,00	52,80	55,24	105,59	110,47	2,00	-	2,00	100%	-	0%	R\$ -	-	R\$ 52,80	R\$ 2,44	R\$ 52,80	R\$ 2,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,88	110,47	100%	-	0%							
3.136	Luminária LED viária para iluminação pública TIPO A, potência máxima 60W, fluxo luminoso mínimo de 7.800 lumens, certificada de acordo com a Portaria nº 20 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 conforme Termo de Referência	pc	1.250,00	575,00	601,57	718750,00	751.956,25	1.250,00	-	1.250,00	100%	-	0%	R\$ 129.375,00	-	R\$ 342.125,00	R\$ 15.806,18	R\$ 247.250,00	R\$ 11.422,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	27.229,13	745.979,13	99%	5.977,13	-							
3.137	Luminária LED viária para iluminação pública TIPO B, potência máxima 70W, fluxo luminoso mínimo de 9.100 lumens, certificada de acordo com a Portaria nº 20 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 conforme Termo de Referência	pc	1.250,00	750,00	784,65	937500,00	980.812,50	1.250,00	-	1.250,00	100%	-	0%	R\$ 42.000,00	-	R\$ 104.250,00	R\$ 4.816,35	R\$ 492.000,00	R\$ 22.730,40	R\$ 299.250,00	R\$ 13.825,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	41.372,10	978.872,10	100%	1.940,40	-							
3.138	Luminária LED viária para iluminação pública TIPO C, potência máxima 80W, fluxo luminoso mínimo de 10.400 lumens, certificada de acordo com a Portaria nº 20 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 conforme Termo de Referência	pc	1.250,00	800,00	836,96	1000000,00	1.046.200,00	1.137,00	-	1.137,00	91%	113,00	9%	R\$ 89.600,00	-	R\$ 94.400,00	R\$ 4.361,28	R\$ 251.200,00	R\$ 11.605,44	R\$ 342.400,00	R\$ 15.818,88	R\$ 4.800,00	R\$ 221,76	R\$ 8.000,00	R\$ 369,60	32.376,96	947.484,00	91%	98.716,00	-							
3.139	Luminária LED viária para iluminação pública TIPO D, potência máxima 100W, fluxo luminoso mínimo de 11.600 lumens, certificada de acordo com a Portaria nº 20 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 conforme Termo de Referência	pc	1.250,00	850,00	889,27	1062500,00	1.111.587,50	943,00	-	943,00	75%	307,00	25%	R\$ 81.600,00	-	R\$ 101.150,00	R\$ 4.673,13	R\$ 82.450,00	R\$ 3.809,19	R\$ 342.550,00	R\$ 15.825,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	24.308,13	834.811,69	75%	276.775,81	-							
3.140	Luminária LED viária para iluminação pública TIPO E, potência máxima 120W, fluxo luminoso mínimo de 15.600 lumens, certificada de acordo com a Portaria nº 20 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 conforme Termo de Referência	pc	1.250,00	898,00	939,49	1122500,00	1.174.359,50	937,00	-	937,00	75%	313,00	25%	R\$ 91.596,00	-	R\$ 124.822,00	R\$ 5.766,78	R\$ 119.434,00	R\$ 5.517,85	R\$ 202.948,00	R\$ 9.376,20	R\$ 7.184,00	R\$ 331,90	R\$ 13.470,00	R\$ 622,31	21.615,04	876.068,15	75%	298.291,35	-							
3.141	Luminária LED viária para iluminação pública TIPO F, potência máxima 140W, fluxo luminoso mínimo de 18.200 lumens, certificada de acordo com a Portaria nº 20 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 conforme Termo de Referência	pc	1.125,00	920,50	963,03	1035562,50	1.083.405,49	823,00	-	823,00	73%	302,00	27%	R\$ 85.606,50	-	R\$ 115.062,50	R\$ 5.315,89	R\$ 86.527,00	R\$ 3.997,55	R\$ 166.610,50	R\$ 7.697,41	R\$ 4.602,50	R\$ 212,64	R\$ 3.682,00	R\$ 170,11	17.393,58	788.616,28	73%	294.789,20	-							
3.142	Luminária LED viária para iluminação pública TIPO G, potência máxima 180W, fluxo luminoso mínimo de 23.400 lumens, certificada de acordo com a Portaria nº 20 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 conforme Termo de Referência	pc	625,00	1.100,00	1150,82	687500,00	719.262,50	601,00	-	601,00	96%	24,00	4%	R\$ 58.300,00	-	R\$ 64.900,00	R\$ 2.998,38	R\$ 104.500,00	R\$ 4.827,90	R\$ 336.600,00	R\$ 15.550,92	R\$ 2.200,00	R\$ 101,64	R\$ 6.600,00	R\$ 304,92	23.783,76	688.949,36	96%	30.313,14	-							
3.143	Luminária LED viária para iluminação pública TIPO H, potência máxima 220W, fluxo luminoso mínimo de 28.600 lumens, certificada de acordo com a Portaria nº 20 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 conforme Termo de Referência	pc	187,00	1.250,00	1307,75	233750,00	244.549,25	187,00	-	187,00	100%	-	0%	R\$ 28.750,00	-	R\$ 111.250,00	R\$ 5.139,75	R\$ 41.250,00	R\$ 1.905,75	R\$ 52.500,00	R\$ 2.425,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.471,00	243.221,00	99%	1.328,25	-							
3.144	Luminária LED viária para iluminação pública TIPO I, potência máxima 270W, fluxo luminoso mínimo de 35.100 lumens, certificada de acordo com a Portaria nº 20 do INMETRO de 15 de fevereiro de 2017 conforme Termo de Referência	pc	0,00	1.764,00	1845,50	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!							

SPINO COSTA, GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS - SECOB COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS		CONTRATADA SERVIÇOS	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUÍDO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024 CAMPINA GRANDE/PB																	
		PERÍODO CIDADE																				

		QUANTIDADES						QUANTIDADES REALIZADAS																				Valor do Reajuste	Acum. Período	Saldo					
CONTRATO Nº 2.08.012/2023								Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo																Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESÃO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESÃO	S-TOTAL DA ADESÃO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	QuantL	%	Quant.	%	13ª	13ª REAJUSTE	14ª	14ª REAJUSTE	15ª	15ª REAJUSTE	16ª	16ª REAJUSTE	17ª	17ª REAJUSTE	18ª	18ª REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%					
3.145	Luminária decorativa de LED para iluminação de espaços públicos, grau de proteção do conjunto óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares IP65 ou maior, Resistência a choque IK 08 ou maior, fixação em topo de poste de 60,3mm, controlador para telegestão, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C, IRC igual ou maior que 70, 220V, 60Hz, Potência máxima de 65W, fluxo luminoso mínimo de 6.400lm, com opções de distribuição fotométrica simétrica e assimétrica	pc	0,00	1.900,00	1987,78	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!			
3.146	Luminária decorativa de LED para iluminação de espaços públicos, grau de proteção do conjunto óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares IP65 ou maior, Resistência a choque IK 08 ou maior, fixação em topo de poste de 60,3mm, controlador para telegestão, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C, IRC igual ou maior que 70, 220V, 60Hz, Potência máxima de 90W, fluxo luminoso mínimo de 9.500lm, com opções de distribuição fotométrica simétrica e assimétrica	pc	0,00	2.200,00	2301,64	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!			
3.147	Luminária decorativa de LED para iluminação de espaços públicos, grau de proteção do conjunto óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares IP65 ou maior, Resistência a choque IK 08 ou maior, fixação em topo de poste de 60,3mm, controlador para telegestão, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C, IRC igual ou maior que 70, 220V, 60Hz, Potência máxima de 120W, fluxo luminoso mínimo de 12.000lm, com opções de distribuição fotométrica simétrica e assimétrica	pc	0,00	2.400,00	2510,88	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!			
3.148	Núcleo de aço galvanizado à fogo, pintado em poliéster na cor do poste ou outra que vier a ser especificada, para 2 luminárias tipo pétala, fixação em postes com diâmetro de topo 114mm	pc	31,00	280,07	293,01	8682,17	9.083,29	22,00	-	22,00	71%	9,00	29%	R\$	-	R\$	1.120,28	R\$	51,76	R\$	1.680,42	R\$	77,64	R\$	560,14	R\$	25,88	R\$	-	R\$	-	155,27	6.446,20	71%	2.637,08
3.149	Núcleo de aço galvanizado à fogo, pintado em poliéster na cor do poste ou outra que vier a ser especificada, para 3 luminárias tipo pétala, fixação em postes com diâmetro de topo 114mm	pc	31,00	362,68	379,44	11243,08	11.762,51	19,00	-	19,00	61%	12,00	39%	R\$	-	R\$	1.088,04	R\$	50,27	R\$	725,36	R\$	33,51	R\$	1.450,72	R\$	67,02	R\$	-	R\$	-	150,80	7.209,28	61%	4.553,23
3.150	Núcleo de aço galvanizado, pintado na cor do poste, para fixação de duas luminárias em topo de poste de diâmetro de 60mm, porta para encaixe da luminária e 60 mm	pc	31,00	250,56	262,14	7767,36	8.126,21	21,00	-	21,00	68%	10,00	32%	R\$	-	R\$	501,12	R\$	23,15	R\$	501,12	R\$	23,15	R\$	3.006,72	R\$	138,91	R\$	-	R\$	-	185,21	5.504,85	68%	2.621,36
3.151	Núcleo de aço galvanizado, pintado na cor do poste, para fixação de quatro luminárias em topo de poste de diâmetro de 60mm, porta para encaixe da luminária e 60 mm	pc	31,00	319,00	333,74	9889,00	10.345,87	18,00	-	18,00	58%	13,00	42%	R\$	-	R\$	-	R\$	957,00	R\$	44,21	R\$	957,00	R\$	44,21	R\$	44,21	R\$	-	R\$	-	88,43	6.007,28	58%	4.338,59
3.152	Núcleo de aço galvanizado, pintado na cor do poste, para fixação de uma luminária em topo de poste de diâmetro de 60mm, porta para encaixe da luminária e 60 mm	pc	31,00	225,00	235,40	6975,00	7.297,25	17,00	-	17,00	55%	14,00	45%	R\$	-	R\$	450,00	R\$	20,79	R\$	675,00	R\$	31,19	R\$	900,00	R\$	41,58	R\$	-	R\$	-	93,56	4.001,72	55%	3.295,53

LOUREIRO e RENAN DA SILVA OLIVEIRA e RENAN DA SILVA OL

Assinado por 3 pessoas: MATHEUS PINTO COSTA, GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campingagrande.idoc.com.br/verificacao/2CB6-097F-88A7-634C> e informe o código 2CB6-097F-88A7-634C



CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS - SECOB COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS	CONTRATADA SERVIÇOS PERÍODO CIDADE	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024 CAMPINA GRANDE/PB
REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SECOB/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SECOB/PMCG - 2º TERMO ADITIVO			

		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																				Valor do Reajuste	Acum. Período	Saldo				
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medido no Período		Acum. período		Saldo										Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	QuantL	%	Quant.	%	13º	13º REAJUSTE	14º	14º REAJUSTE	15º	15º REAJUSTE	16º	16º REAJUSTE	17º	17º REAJUSTE	18º	18º REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%			
3.153	Parafuso de cabeça quadrada D1x200mm	pc	0,00	3,43	3,59	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.154	Parafuso de cabeça quadrada D1x250mm	pc	0,00	2,03	2,12	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.155	Parafuso de cabeça quadrada D1x300mm	pc	8.250,00	13,00	13,60	107250,00	112.204,95	7.912,00	-	7.912,00	96%	338,00	4%	R\$	9.880,00	R\$	18.265,00	R\$	843,84	R\$	33.137,00	R\$	1.530,93	R\$	34.099,00	R\$	1.575,37	R\$	754,00	R\$	34,83	R\$	949,00
3.156	Parafuso de cabeça quadrada D1x200mm	pc	0,00	4,07	4,26	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.157	Parafuso de cabeça quadrada D1x250mm	pc	0,00	4,50	4,71	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.158	Parafuso de cabeça quadrada D1x300mm	pc	750,00	5,16	5,40	3870,00	4.048,79	504,00	-	504,00	67%	246,00	33%	R\$	-	R\$	443,76	R\$	20,50	R\$	309,60	R\$	14,30	R\$	433,44	R\$	20,02	R\$	-	54,83	2.720,79	67%	1.328,00
3.159	Plaqueta de alumínio, dimensões mínimas de 120x30x0,8mm, letras e/ou números com tamanho de 25 x 15 (altura x largura) gravadas em relevo com rasgos ou furos nas laterais para fixação	pc	21.672,00	10,00	10,46	216720,00	226.732,46	15.672,00	-	15.672,00	72%	6.000,00	28%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	90.300,00	R\$	4.171,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	4.171,86	163.960,46	72%	62.772,00
3.160	Porca quadrada rosca M16, 24x24x13mm	pc	1.500,00	4,50	4,71	6750,00	7.061,85	1.475,00	-	1.475,00	98%	25,00	2%	R\$	3.420,00	R\$	684,00	R\$	31,60	R\$	670,50	R\$	30,98	R\$	999,00	R\$	46,15	R\$	261,00	R\$	12,06	R\$	328,50
3.161	Poste reto em aço galvanizado à fogo (espessura mín. camada de zinco 100 microns), cônico contínuo, base engastada, resistente a ventos de até 100km/h, altura livre acima do solo 6 m, diâmetro no topo 60mm, com janelas de inspeção para fusível tipo D	pc	62,00	1.632,00	1707,40	101184,00	105.858,70	52,00	-	52,00	84%	10,00	16%	R\$	8.160,00	R\$	6.528,00	R\$	301,59	R\$	8.160,00	R\$	376,99	R\$	26.112,00	R\$	1.206,37	R\$	4.896,00	R\$	226,20	R\$	1.632,00
3.162	Poste reto em aço galvanizado à fogo (espessura mín. camada de zinco 100 microns), cônico contínuo, base engastada, resistente a ventos de até 150km/h, altura livre acima do solo 10 m, diâmetro no topo 60mm, com janelas de inspeção para fusível tipo D	pc	62,00	2.130,00	2228,41	132060,00	138.161,17	50,00	-	50,00	81%	12,00	19%	R\$	6.390,00	R\$	10.650,00	R\$	492,03	R\$	12.780,00	R\$	590,44	R\$	53.250,00	R\$	2.460,15	R\$	-	R\$	-	R\$	4.260,00
3.163	Poste reto, em aço galvanizado à fogo (espessura mín. camada de zinco 100 microns), cônico contínuo, base engastada, resistente a ventos de até 100km/h, altura livre acima do solo 12 m, diâmetro no topo 60mm, com janelas de inspeção para fusível tipo D	pc	62,00	2.800,00	2929,36	173600,00	181.620,32	49,00	-	49,00	79%	13,00	21%	R\$	11.200,00	R\$	16.800,00	R\$	776,16	R\$	14.000,00	R\$	646,80	R\$	50.400,00	R\$	2.328,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.164	Poste de Concreto Duplo T. 9/200	pc	62,00	1.100,00	1150,82	68200,00	71.350,84	62,00	-	62,00	100%	-	0%	R\$	18.700,00	R\$	15.400,00	R\$	711,48	R\$	17.600,00	R\$	813,12	R\$	16.500,00	R\$	762,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.165	Poste reto em Poliéster Reforçado com Fibras de Vidro (PRFV), altura livre 5 metros, diâmetro no topo 60 mm, tipo cônico contínuo de seção circular, base engastada, com janelas de inspeção com suporte para 2 fusíveis tipo Neozed, pintado na cor branco gelo ou outra a ser definida, com aderência da tinta conforme norma NBR 11003 da ABNT	pc	31,00	2.200,00	2301,64	68200,00	71.350,84	21,00	-	21,00	68%	10,00	32%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	22.000,00	R\$	1.016,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.166	Projektor LED para embutir no solo de placa circular com opções diversas de isotometrias entre 5º e 120º, IP 67, vida útil L70 @50.000 horas, temperatura de operação entre -30ºC a 50ºC, IRC >=0, opções de TK 3000, 4000 e RGB, 220V, 50/60Hz, Potência máxima 50W, fluxo mínimo 3.000lm	pc	6,00	2.400,00	2510,88	14400,00	15.065,28	5,00	-	5,00	83%	1,00	17%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.200,00	R\$	332,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.167	Projektor LED com tecnologia LED integrada, uso externo, temperatura de cor 4000K ou 5000K, IP 66, corpo em alumínio injetado, IRC > 70, temperatura de operação entre -30ºC a 50ºC, fluxo mínimo de 12050 lm, potência máxima 100W.	pc	15,00	1.800,00	1883,16	27000,00	28.247,40	12,00	-	12,00	80%	3,00	20%	R\$	3.600,00	R\$	9.000,00	R\$	415,80	R\$	1.800,00	R\$	83,16	R\$	5.400,00	R\$	249,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-



CAMPINA GRANDE CAMPINA QUE TRANSFORMA				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS - SECOB COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS				CONTRATADA SERVIÇOS		EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 27 DE JUNHO DE 2024 À 26 DE NOVEMBRO DE 2024 CAMPINA GRANDE/PB																								
REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SEC0B/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SEC0B/PMCG - 2º TERMO ADITIVO																																		
		QUANTIDADES						QUANTIDADES REALIZADAS																		Valor do Reajuste		Acum. Período		Saldo				
		CONTRATO Nº 2.08.012/2023						Acum.		Medido no Período		Acum. período		Saldo																Valor do Reajuste	Acum. Período		Saldo	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BD	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13º	13º REAJUSTE	14º	14º REAJUSTE	15º	15º REAJUSTE	16º	16º REAJUSTE	17º	17º REAJUSTE	18º	18º REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%				
3.168	Projeto LED com tecnologia LED integrada, uso externo, temperatura de cor 4000K ou 5000K, IP 66, corpo em alumínio injetado, IRC > 70, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C,fluxo mínimo de 16900 lm, potência máxima 150W.	pc	31,00	2.358,00	2466,94	73098,00	76.475,13	26,00	-	26,00	84%	5,00	16%	R\$ 7.074,00		R\$ 4.716,00	R\$ 217,88	R\$ 7.074,00	R\$ 326,82	R\$ 11.790,00	R\$ 544,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,00	R\$ 108,94	1.198,34	63.813,61	83%	12.661,52	17%				
3.169	Projeto LED com tecnologia LED integrada, uso externo, temperatura de cor 4000K ou 5000K, IP 66, corpo em alumínio injetado, IRC > 70, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C,fluxo mínimo de 33000 lm, potência máxima 250W.	pc	62,00	2.450,00	2563,19	151900,00	158.917,78	59,00	-	59,00	95%	3,00	5%	R\$ 19.600,00		R\$ 107.800,00	R\$ 4.980,36	R\$ 4.900,00	R\$ 226,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00	R\$ 113,19	R\$ -	R\$ -	5.319,93	150.322,69	95%	8.595,09					
3.170	Projeto LED com tecnologia LED integrada, uso externo, temperatura de cor 4000K ou 5000K, IP 66, corpo em alumínio injetado, IRC > 70, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C,fluxo mínimo de 36000 lm, potência máxima 300W.	pc	31,00	2.600,00	2720,12	80600,00	84.323,72	31,00	-	31,00	100%	-	0%	R\$ 7.800,00		R\$ 7.800,00	R\$ 360,36	R\$ 20.800,00	R\$ 960,96	R\$ 44.200,00	R\$ 2.042,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.363,36	83.963,36	100%	360,36					
3.171	Projeto LED com tecnologia LED integrada, uso externo, temperatura de cor 4000K ou 5000K, IP 66, corpo em alumínio injetado, IRC > 70, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C,fluxo mínimo de 45000 lm, potência máxima 350W.	pc	15,00	2.958,00	3094,66	44370,00	46.419,89	14,00	-	14,00	93%	1,00	7%	R\$ 5.916,00		R\$ 8.874,00	R\$ 409,98	R\$ 8.874,00	R\$ 409,98	R\$ 17.748,00	R\$ 819,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.639,92	43.051,92	93%	3.367,98					
3.172	Projeto LED com tecnologia LED integrada, uso externo, temperatura de cor 4000K ou 5000K, IP 66, corpo em alumínio injetado, IRC > 70, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C,fluxo mínimo de 54000 lm, potência máxima 400W.	pc	15,00	3.920,00	4101,10	58800,00	61.516,56	15,00	-	15,00	100%	-	0%	R\$ 7.840,00		R\$ 15.680,00	R\$ 724,42	R\$ 11.760,00	R\$ 543,31	R\$ 19.600,00	R\$ 905,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.173,25	61.154,35	99%	362,21					
3.173	Projeto LED com tecnologia LED integrada, uso externo, temperatura de cor 4000K ou 5000K, IP 66, corpo em alumínio injetado, IRC > 70, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C,fluxo mínimo de 70000 lm, potência máxima 500W.	pc	15,00	4.850,00	5074,07	72750,00	76.111,05	15,00	-	15,00	100%	-	0%	R\$ 43.650,00		R\$ 9.700,00	R\$ 448,14	R\$ 14.550,00	R\$ 672,21	R\$ 4.850,00	R\$ 224,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.344,42	74.094,42	97%	2.016,63					
3.174	Projeto LED com tecnologia LED integrada, uso externo, temperatura de cor 4000K ou 5000K, IP 66, corpo em alumínio injetado, IRC > 70, temperatura de operação entre - 30°C a 50°C,fluxo mínimo de 91000 lm, potência máxima 650W.	pc	2,00	4.540,16	4749,92	9080,32	9.499,83	2,00	-	2,00	100%	-	0%	R\$ 4.540,16		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.540,16	R\$ 209,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	209,76	9.290,08	98%	209,76					
3.175	Projeto retangular para lâmpada vapor de sódio ou metálico até 150W, porta lâmpada RX7s, RX7s-24 ou E-27, corpo em liga de alumínio injetado, com alojamento para equipamentos auxiliares, pintado na cor branca, preta ou cinza, refletor em alumínio puríssimo, fecho simétrico ou assimétrico, aberto ou fechado, vidro plano temperado para proteção do conjunto ótico, placa de equipamentos auxiliares removível, todos os parafusos externos em aço inoxidável ou latão, grau de proteção do conjunto ótico IP-65, suporte em aço galvanizado à fogo ou alumínio injetado, com indicador de graduação vertical	pc	62,00	600,00	627,72	37200,00	38.918,64	50,00	-	50,00	81%	12,00	19%	R\$ 3.600,00		R\$ 4.200,00	R\$ 194,04	R\$ 2.400,00	R\$ 110,88	R\$ 11.400,00	R\$ 526,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	831,60	31.219,68	80%	7.698,96					

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ



		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																		Valor do Realuste		Acum. Período		Saldo	
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo																			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDJ	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	13º	13º REAJUSTE	14º	14º REAJUSTE	15º	15º REAJUSTE	16º	16º REAJUSTE	17º	17º REAJUSTE	18º	18º REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%		
3.176	Projektor retangular para lâmpada vapor de sódio ou vapor metálico até 400W, porta-lâmpada E-40, corpo em alumínio injetado, com alojamento para equipamentos auxiliares, pintura em poliéster a pó, na cor cinza, preto ou branco, refletor em vidro plano temperado, refletor em alumínio de alta pureza, estampado e anodizado, com tacho simétrico, aberto ou fechado, placa de equipamentos auxiliares removível, parafusos externos em inoxidável ou latão, placa de equipamentos auxiliares removível, grau de proteção do conjunto ótico IP-65, suporte em aço galvanizado à fogo ou alumínio injetado, com indicador graduado para orientação vertical	pç	31,00	525,00	549,26	16275,00	17.026,91	22,00	-	22,00	71%	9,00	29%	R\$ 2.625,00	R\$ 2.100,00	R\$ 97,02	R\$ 1.575,00	R\$ 72,77	R\$ 2.625,00	R\$ 121,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	291,06	11.962,34	70%	5.064,57	30%	
3.177	Quadro de comando e proteção de iluminação pública, trifásico 30A, em alumínio, contendo 1 disjuntor tripolar 30A, 1 contator tripolar 30A, 1 chave comutadora de 3 posições (manual, desliga, automático), 1 relé fotoelétrico com base, 1 conjunto fusível Neozed 2A, 1 plaqueta de identificação em alumínio 6 x 3 cm, e barramentos	pç	2,00	2.642,00	2764,06	5284,00	5.528,12	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.642,00	R\$ 122,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	122,06	2.764,06	50%	2.764,06	50%	
3.178	Quadro de comando e proteção de iluminação pública, trifásico 50A, em alumínio, contendo: 1 disjuntor tripolar 50A, 1 contator tripolar 50A, 1 chave comutadora 3 posições (manual, desliga, automático), 1 relé fotoelétrico, com base, 1 conjunto fusível Neozed 2A, 1 plaqueta de identificação em alumínio 6 x 3 cm, e barramentos	pç	6,00	2.987,00	3125,00	17922,00	18.750,00	5,00	-	5,00	83%	1,00	17%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.987,00	R\$ 138,00	R\$ 5.974,00	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	414,00	15.625,00	83%	3.125,00	60%	
3.179	Quadro de comando e proteção de iluminação pública, trifásico 70A, em alumínio, contendo: 1 disjuntor tripolar 70A, 1 contator tripolar 70A, 1 chave comutadora 3 posições (manual, desliga, automático), 1 relé fotoelétrico, com base, 1 conjunto fusível Neozed 2A, 1 plaqueta de identificação, 6 x 3 cm, em alumínio e barramentos	pç	2,00	3.587,00	3752,72	7174,00	7.505,44	2,00	-	2,00	100%	-	0%	R\$ 3.587,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	7.339,72	98%	165,72	60%		
3.180	Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado eletroliticamente ou em material termoplástico auto extingüível, com porta, de sobrepor ou de embutir, com barramento trifásico de cobre eletrolítico de capacidade até 100A, acabamento com pintura em epóxi, com suporte para até 16 disjuntores monopolares e um tripolar, DIN, distância entre disjuntores 18mm e dois barramentos em cobre com, 7 furos, para o neutro e terra, incluso isoladores e parafusos, não incluso os disjuntores	pç	2,00	705,33	737,92	1410,66	1.475,83	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ -	R\$ 705,33	R\$ 32,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	32,59	737,92	50%	737,92	60%		
3.181	Reator externo para lâmpada vapor de sódio 150W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor temporário, galvanizado à fogo, perda máxima de 18W	pç	625,00	136,00	142,28	85000,00	88.927,00	516,00	-	516,00	83%	109,00	17%	R\$ 7.480,00	R\$ 8.432,00	R\$ 389,56	R\$ 7.752,00	R\$ 358,14	R\$ 8.296,00	R\$ 383,28	R\$ 8.160,00	R\$ 376,99	R\$ 6.800,00	R\$ 314,16	1.822,13	73.072,56	82%	15.854,44	60%	

US PINTO COSTA, GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
SERVIÇOS

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO
E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
(SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024
CAMPINA GRANDE/PB

REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SEC0B/PMCG - ADESAO Nº 101/2022 - CPL/SEC0B/PMCG - 2º TERMO ADITIVO

		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																				Valor do Reajuste	Acum. Período		Saldo	
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.	Medido no Período	Acum. período		Saldo																				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESAO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESAO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	QuantL	%	QuantL	%	13º	13º REAJUSTE	14º	14º REAJUSTE	15º	15º REAJUSTE	16º	16º REAJUSTE	17º	17º REAJUSTE	18º	18º REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%		
3.182	Reator externo para lâmpada vapor de sódio 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor temporário, galvanizado à fogo, perda máxima de 24W	pc	312,00	104,49	109,32	32600,88	34.107,04	235,00	-	235,00	75%	77,00	25%	R\$ 2.403,27	R\$ 2.507,76	R\$ 115,86	R\$ 3.030,21	R\$ 140,00	R\$ 3.657,15	R\$ 168,96	R\$ 522,45	R\$ 24,14	R\$ 1.149,39	R\$ 53,10	502,05	25.578,57	75%	8.528,47	25%		
3.183	Reator externo para lâmpada vapor de sódio 400W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor temporário, galvanizado à fogo, perda máxima de 32W	pc	156,00	128,30	134,23	20014,80	20.939,48	119,00	-	119,00	76%	37,00	24%	R\$ 2.309,40	R\$ 1.796,20	R\$ 82,98	R\$ 1.539,60	R\$ 71,13	R\$ 2.052,80	R\$ 94,84	R\$ 1.026,40	R\$ 47,42	R\$ 769,80	R\$ 35,56	331,94	15.866,37	76%	5.073,11			
3.184	Reator externo para lâmpada vapor de sódio 70W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor temporário, galvanizado à fogo, perda máxima de 12W	pc	1.250,00	134,00	140,19	167500,00	175.238,50	1.047,00	-	1.047,00	84%	203,00	16%	R\$ 14.070,00	R\$ 19.698,00	R\$ 910,05	R\$ 14.338,00	R\$ 662,42	R\$ 18.090,00	R\$ 835,76	R\$ 15.142,00	R\$ 699,56	R\$ 12.998,00	R\$ 600,51	3.708,29	146.129,73	83%	29.108,77			
3.185	Reator interno para lâmpada vapor de sódio 100W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor, perda máxima 14W	pc	31,00	52,29	54,71	1620,99	1.695,88	24,00	-	24,00	77%	7,00	23%	R\$ 156,87	R\$ 209,16	R\$ 9,66	R\$ 156,87	R\$ 7,25	R\$ 261,45	R\$ 12,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	28,99	1.305,69	77%	390,19		
3.186	Reator interno para lâmpada vapor de sódio 150W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor incorporado, perda máxima 18W	pc	31,00	70,67	73,93	2190,77	2.291,98	23,00	-	23,00	74%	8,00	26%	R\$ 141,34	R\$ 70,67	R\$ 3,26	R\$ 353,35	R\$ 16,32	R\$ 424,02	R\$ 19,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,01	R\$ 9,79	48,97	1.693,97	74%	598,01			
3.187	Reator interno para lâmpada vapor de sódio 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor incorporado, perda máxima 24W	pc	15,00	91,42	95,64	1371,30	1.434,65	12,00	-	12,00	80%	3,00	20%	R\$ 91,42	R\$ 274,26	R\$ 12,67	R\$ 182,84	R\$ 8,45	R\$ 91,42	R\$ 4,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,42	R\$ 4,22	29,57	1.143,50	80%	291,15			
3.188	Reator interno para lâmpada vapor de sódio 400W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor incorporado, perda máxima 32W	pc	15,00	122,71	128,38	1840,65	1.925,69	11,00	-	11,00	73%	4,00	27%	R\$ 245,42	R\$ 122,71	R\$ 5,67	R\$ 245,42	R\$ 11,34	R\$ 122,71	R\$ 5,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	22,68	1.400,83	73%	524,86		
3.189	Reator interno para lâmpada vapor de sódio 600W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor incorporado, perda máxima 50W, conforme norma ABNT/NBR 13593	pc	8,00	122,71	128,38	981,68	1.027,03	4,00	-	4,00	50%	4,00	50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	513,52	50%	513,52		
3.190	Reator interno para lâmpada vapor de sódio 70W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor incorporado, perda máxima 12W	pc	31,00	52,29	54,71	1620,99	1.695,88	22,00	-	22,00	71%	9,00	29%	R\$ -	R\$ 156,87	R\$ 7,25	R\$ 104,58	R\$ 4,83	R\$ 261,45	R\$ 12,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	24,16	1.203,53	71%	492,35		
3.191	Reator interno para lâmpada vapor metálico 1.000W, 220V, 60Hz, alto fator de potência, com Ignitor incorporado, perda máxima de 90W, conforme norma ABNT/NBR 14305	pc	2,00	421,00	440,45	842,00	880,90	1,00	-	1,00	50%	1,00	50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,00	R\$ 19,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	19,45	440,45	50%	440,45		
3.192	Reator interno para lâmpada vapor metálico 250W, 220V, 60Hz, alto fator de potência 0,92 (min.), com Ignitor incorporado, perda máxima de 30W, conforme norma ABNT/NBR 14305	pc	12,00	90,40	94,58	1084,80	1.134,92	9,00	-	9,00	75%	3,00	25%	R\$ 90,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,20	R\$ 12,53	R\$ 180,80	R\$ 8,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	20,88	847,01	75%	287,91		
3.193	Reator interno para lâmpada vapor metálico 400W, 220V, 60Hz, alto fator de potência, com Ignitor incorporado, perda máxima de 38W, conforme norma ABNT/NBR 14305	pc	6,00	105,56	110,44	633,36	662,62	3,00	-	3,00	50%	3,00	50%	R\$ 105,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,56	R\$ 4,88	R\$ 105,56	R\$ 4,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	9,75	326,43	49%	336,19		
3.194	Relé fotoelétrico eletrônico, NF, tampa em policarbonato com proteção UV, contatos em latão estanhado, tensão nominal 105 - 305 VCA, 1.800 VA, 60 Hz, acionamento com um retardo de 2 a 5 s para ligar, liga com iluminação menor que 10 lux e desligamento máximo até 30 lux, grau de proteção IP 67	pc	8.668,00	40,50	42,37	351054,00	367.272,89	8.425,00	-	8.425,00	97%	243,00	3%	R\$ 34.222,50	R\$ 56.092,50	R\$ 2.591,47	R\$ 84.240,00	R\$ 3.891,89	R\$ 92.947,50	R\$ 4.294,17	R\$ 23.490,00	R\$ 1.085,24	R\$ 9.517,50	R\$ 439,71	12.302,48	355.395,44	97%	11.877,26			

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ

GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS

Assinado por 3 pessoas: MATHEUS PINTO COSTA, GENILDO DA SILVA OLIVEIRA e RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.idoc.com.br/verificacao/2CB6-097F-88A7-634C> e informe o código 2CB6-097F-88A7-634C



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS - SECOP COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS	CONTRATADA	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA MODERNIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IP, INCLUIDO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024 CAMPINA GRANDE/PB																				
		SERVIÇOS																					
		PERÍODO CIDADE																					

REAJUSTE RETROATIVO MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 2.08.012/2023 - SECOP/PMCG - ADESÃO Nº 101/2022 - CPL/SECOP/PMCG - 2º TERMO ADITIVO																																
		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS																				Valor do Reajuste		Acum. Período		Saldo	
CONTRATO Nº 2.08.012/2023							Acum.		Medido no Período		Acum. período		Saldo																			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO	QUANT. ADESÃO	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	PREÇOS UNIT. (R\$) REAJUSTE	S-TOTAL DA ADESÃO	S-TOTAL DA ADESÃO C/ REAJUSTE	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	13ª	13ª REAJUSTE	14ª	14ª REAJUSTE	15ª	15ª REAJUSTE	16ª	16ª REAJUSTE	17ª	17ª REAJUSTE	18ª	18ª REAJUSTE	Período c/ Reajuste	Valor	%	Valor	%		
3.195	Tampa de ferro fundido nodular, dimensões 65x45x5cm, com guarnição, 125 KN	pç	0,00	755,54	790,45	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
3.196	Tampa metálica, com parafusos, para caixa de fusíveis de postes de concreto e de aço	pç	0,00	96,29	100,74	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
3.197	Tubo de aço galvanizado à fogo, tipo pesado, diâmetro 1 1/2"	m	0,00	76,00	79,51	0,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
4	PROJETOS COMPLEMENTARES					151.150,00	158.133,13																									
4.1	Elaboração de projetos elétricos	hr	1.250,00	120,92	126,51	151150,00	158.133,13	1.013,00	-	1.013,00	81%	237,00	19%	R\$ 14.510,40		R\$ 16.928,80	R\$ 782,11	R\$ 14.510,40	R\$ 670,38	R\$ 38.694,40	R\$ 1.787,68	R\$ 6.408,76	R\$ 296,08	R\$ 6.046,00	R\$ 279,33	3.815,58	127.480,71	81%	30.652,42			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (12 MESES) COM BDI R\$						14.932.093,55	15.621.556,27							R\$ 1.425.099,93		R\$ 2.162.036,35	R\$ 99.886,08	R\$ 2.885.097,47	R\$ 133.291,50	R\$ 3.542.173,83	R\$ 163.646,43	R\$ 173.091,35	R\$ 7.996,82	R\$ 166.908,64	R\$ 7.711,18	412.534,01	13.274.389,19	85%	2.347.567,08			

Importa a presente medição em R\$ 412.534,01 (Quatrocentos e Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Um Centavo)









VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2CB6-097F-88A7-634C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MATHEUS PINTO COSTA (CPF 087.XXX.XXX-37) em 24/03/2025 12:31:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GENILDO DA SILVA OLIVEIRA (CPF 059.XXX.XXX-72) em 24/03/2025 12:33:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ (CPF 048.XXX.XXX-05) em 24/03/2025 12:38:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/2CB6-097F-88A7-634C>