



Relatório de Medição Mensal.

(RMM-UNGP-SECOB_CAMPINA_GRANDE.2023.0001).

Referência: 13/06 a 30/06/23.
Contrato nº 2.08.011/2023.

Florianópolis, 06 de julho de 2023.

1. Apresentação:

Encaminhamos em concordância ao **Contrato nº 2.08.11/2023, Relatório de Medição Mensal**, relativo aos serviços de **Subscrição Mensal**, executados no período compreendido entre **13/06 a 30/06 de 2023**, conforme demonstrativo abaixo.

2. Serviços Executados:

Abaixo, apresentamos o resumo dos serviços prestados, com quantitativos e valores, no período supracitado.

SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Subscrição mensal	Mês	0,6	R\$ 14.118,31	R\$ 8.470,99
TOTAL:				R\$ 8.470,99

3. Histórico de uso e saldo contratual:

Abaixo, apresentamos quadro com resumo dos quantitativos contratados e executados até a presente medição.

SERVIÇO	UNID.	CONTRATADO	EXECUTADO	SALDO
Subscrição Mensal	Mês	12	0,6*	11,40
Treinamento online	Serviço	3	0	3
Operação assistida online	Serviço	3	0	3
Serviços técnicos especializados	Serviço	40	0	40

*Ressaltamos que os quantitativos contidos na aba "executado" já contabilizam a medição do presente relatório.

4. Disponibilidade da solução:


Total de horas devidas no mês:*	Total de horas obtidas:	Índice de Efetividade contratual:	Índice de Efetividade obtido:	Glosa:
		98%		0%

*O total de horas devidas é calculado com base na regra contratual, qual seja, 10 x 5 (das 8:00 as 18:00), dias uteis e de segunda a sexta-feira.

Como o Obras.gov está em fase de implantação, o índice de disponibilidade da solução será apresentado nos relatórios futuros.


Rafael Soares Martins Arruda
 SECOP/PMCG
 MATRÍCULA 29.293


Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-16.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG


Danny Harbert de Almeida Candido

5. Medição:

Apresentamos nos Anexos a Documentação Comprobatória dos serviços executados, no valor total de **R\$ 8.470,99 (Oito mil e quatrocentos e setenta reais e noventa e nove centavos)**.

Desta forma, solicitamos análise por parte deste órgão e consequente autorização para faturamento e emissão de nota fiscal.

Atenciosamente,



Érika Fraccaroli
Gerente de Relacionamento
Poligraph Sistemas e Representações Ltda.



Rafael Soares Martins Arruda
SECOB/PMCG
MATRÍCULA 29.293



Danny Herbert de Almeida Candido
SECOB / PMCG
Matrícula 29.290



Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-168.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

softplan

ANEXO I - Documentação comprobatória dos serviços prestados:

1. Relatório de Chamados de Suporte Remoto e Disponibilização Mensal de Acesso:

Durante o período da presente medição, qual seja, 13/06 a 30/06, não houve abertura de chamados por parte deste órgão para a rubrica de suporte remoto e disponibilização mensal de acesso.

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN: 104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Soares Martins Ayrudo
SECOB/PMCG
MATRICULA 29.293

Danny Herbert de Almeida Candido
SECOB / PMCG
Matrícula 29.290

softplan

2. Métricas de Monitoramento:

- a) Disponibilidade e acessos:

Como o Obras.gov está em fase de implantação, o gráfico do índice de disponibilidade da solução será apresentado nos relatórios futuros.

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-167.344.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Soares Martins Arruda
SECOB/PMCG
Matrícula 29.293

Danny Herbert de Almeida Camilho
SECOB / PMCG
Matrícula 29.290