

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração, gerenciamento, administração e acompanhamento de diversos projetos de arquitetura e engenharia para subsidiar as obras e reformas previstas para o programa de obras apresentado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Cronograma Físico Financeiro											
Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
520.366,92	520.366,92	520.366,92	520.366,92	281.865,40	281.865,40	281.865,40	281.865,40	281.865,40	281.865,40	281.865,40	281.865,40
Valor global											4.336.390,88

---

RAIMUNDO ANTÔNIO S. CARVALHO  
Coordenador de Obras



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E925-62F1-A5A2-44D0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 05/09/2023 16:27:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E925-62F1-A5A2-44D0>