



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA**

OFÍCIO Nº 761/2019/SESUMA/GS

Campina Grande, 05 de novembro de 2020.

Ao Senhor Felipe Silva Diniz Júnior- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Assunto: Solicitação de celebração de Termo Aditivo de alteração qualitativa do objeto de Contrato nº 2.14.070/2020, oriundo da Concorrência nº 2.14.013/2020.

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, utilizamo-nos do presente solicitar a celebração do Termo Aditivo de alteração qualitativa do objeto de Contrato nº 2.14.070/2020, vez que durante a execução contratual houve a necessidade de retirada de alguns itens e inserção de novos e consequente remanejamento dos serviços para melhor atender as necessidades da população, primando por sua segurança e conforto.

Assim sendo, encaminhamos a documentação em anexo :

1- Justificativa técnica:

2- Justificativa jurídica:


Requeremos ainda, que seja encaminhada via do aditivo e as respectivas publicações para que possamos inserir na cópia do processo existente neste órgão.

Atenciosamente.

GERALDO NOBRE CAVALCANTE

Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA
Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, 278, Centro, Campina Grande, Paraíba
Tel.: (83) 3310.6115





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D7DC-1305-E219-28A9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ GERALDO NOBRE CAVALCANTI (CPF 162.177.484-87) em 05/11/2020 14:14:27 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/D7DC-1305-E219-28A9>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA**

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO 1ª ADITIVO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

Tendo como escopo a Obra de Construção do Parque Linear da Dinamérica, no bairro Dinamérica no município de Campina Grande/PB, objeto do Contrato nº 2.14.070/2020- SESUMA/PMCG, referente a Concorrência nº 013-2020 – CPL/SESUMA/PMCG, que teve seu início em 24 de agosto de 2020, conforme a ordem de serviços emitido pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA.

Durante a execução da obra, surgiu a necessidade de executar novos serviços não previstos no contrato inicial, bem como a necessidade de aumentar a quantidade de serviços previstos no contrato.

Respaldado pela Lei Geral de Licitações 8666/93 e jurisprudência nacional, faz-se necessários as seguintes alterações no contrato acima citado, adequando-o as necessidades, para o bom desenvolvimento da obra:

SERVIÇOS COM QUANTITATIVOS ADITIVADOS OU ADICIONADOS

1. Serviços Preliminares

1.2. Tapume com telha metálica

Aumento de 2.323,03 m² de tapumes em telhas metálicas, uma vez que a extensão do perímetro do canteiro é superior aos 5.783,94 m² disposto em planilha.

1.3. Projeto de terraplenagem, drenagem, pavimentação e contenção

Após análise e vistoria no canteiro de obras, verificou-se a necessidade de elaborar projetos com maior nível de detalhe e exatidão, imprescindíveis para correta execução da obra.

Assim acrescentamos o item 1.3 na planilha, referente a elaboração de projetos de terraplenagem, drenagem, pavimentação e contenções.

1.4. Sondagem à percussão para reconhecimento do subsolo

Adição do item 1.4 na planilha para realização de ensaio de solo, visando o reconhecimento das camadas do solo e posterior desenvolvimento dos projetos, bem como execução das fundações e atendimento das necessidades do projeto.



2. Movimento de Terra

2.6. Regularização e Compactação do Subleito até 20 cm

Acréscimo no quantitativo do item 2.6 de 24.136,66m² de área a ser regularizada e compactada, uma vez que a extensão da área a ser regularizada para receber os pisos e instalações previstas em projeto é superior ao total de 38.935,9 m² inicialmente disposto em planilha, chegando a um total de 63.072,56 m².

2.7. Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide

Inclusão do item 2.87 referente a realização de serviços topográficos, necessários para atualização e correta execução dos itens locados no projeto.

2.8. Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo.

Verificada a necessidade da realização de aterro para adequação dos greides de projeto, fica necessária a inclusão do item 2.8 na planilha, uma vez que tal item refere-se a execução e compactação de aterro.

4. Piso

4.6. Retirada de meio fio sem reaproveitamento

Adição de 617,34 m ao quantitativo do item 4.6, para um total de 3.860,46 m, na extensão de meio fio a ser retirado, uma vez que o perímetro do canteiro do qual serão removidos os meio fios é superior ao total de 3.243,12 m previsto inicialmente em planilha.

4.10. Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). Af_04/2016 - areia colchão

Inclusão do item 4.10, referente ao transporte da areia que será utilizada como colchão para correta instalação do piso Inter travado que será aplicado nos pisos contidos e descritos em projeto. A inclusão desse item dá-se pela exclusão do frete na composição do serviço de execução dos pisos intertravados.

4.11. Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada , dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_12/2016

Inclusão do item 4.11, referente ao transporte da areia que será utilizada como colchão para correta instalação do piso Inter travado que será aplicado nos pisos contidos e descritos em projeto. A inclusão desse item dá-se pela exclusão do frete na composição do serviço de execução dos pisos intertravados.

7. Iluminação Pública

7.1. Serviços Preliminares

7.1.6. Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (locação)



Adição de 6 unidades no item citado, pois o período de duração previsto para realização da obra é de 9 (nove) meses, e o contrato é omissivo em seis meses, assim é justa a adição, contribuindo para o equilíbrio financeiro da obra.

7.1.7. Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (locação)

Adição de 6 unidades no item citado, pois o período de duração previsto para realização da obra é de 9 (nove) meses, e o contrato é omissivo em seis meses, assim é justa a adição, contribuindo para o equilíbrio financeiro da obra.

7.1.8. Administração local

Alteração do quantitativo do item 7.1.8 para um total de 9 unidades. Inclusão de 6 unidades do item levando em conta o período de duração previsto em projeto para realização da obra. É necessário observar que o valor contratual desse item é bastante generoso com o contratante.

8. Diversos

8.22. Limpeza Final da obra

Acréscimo no quantitativo do item 8.22 para um total de 63.072,56 m². Inclusão de 5.367,09 m² de área a ser atendida pela limpeza final, uma vez que a extensão da área a ser limpa após finalização da obra atendendo as especificações previstas em projeto é superior ao total de 57.705,47 m² inicialmente disposto em planilha.

SERVIÇOS COM QUANTITATIVOS REDUZIDOS

2.5. Transporte com caminhão basculante de 10m³ (jazida), em via urbana pavimentada DMT até 30km

Redução no quantitativo do item 2.5 para um total de 751.162,65 (m³ x km). Retirada de 579.191,57 (m³ x km) de transporte de material, uma vez que a quantidade de material a ser transportada para realização dos aterros previstos em projeto é inferior ao total de 1.330.354,22 m³ x km inicialmente disposto em planilha. Fez-se então à redução e ajuste no quantitativo do item em questão.

O somatório das alterações acima descritas não ocasionam aumento no prazo contratual da obra, nem no valor contratual mesma.

Campina Grande, 28 de outubro de 2020

ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS
CREA Nº 161396357-2
ENGENHEIRO FISCAL DA SESUMA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ECA4-46CA-8544-F8A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ROBERTO SEVERINO SANTOS (CPF 427.875.054-49) em 09/11/2020 08:39:54 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/ECA4-46CA-8544-F8A6>



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - N° 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				553.525,01				272692,71		826.217,72
1.1	74209/001-SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	12,00	337,56	4.050,71			12,00			4.050,71
1.2	98459-SINAPI	Tapume com telha metálica	m²	5.783,94	95,00	549.474,30	2.323,03		8.106,97	220687,47		770.161,77
1.3	C4584	Projeto de Terraplenagem, Drenagem e Contenção	UT		34,11	0,00	1.510,64		1.510,64	51528,00		51.528,00
1.4	C2290	Sondagem à Percussão p/ reconhecimento do subsolo	m		59,66	0,00	8,00		8,00	477,24		477,24
2		MOVIMENTO DE TERRA				2.533.393,52				80284,67	579191,57	2.034.486,62
2.1	74205/001-SINAPI	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (com trator de esteiras 160HP)	m³	78.143,13	1,41	110.138,74			78.143,13			110.138,74
2.2	74010/001-SINAPI	Carga e Descarga mecanizada de solo com caminhão basculante 6m³/16T	m³	97.678,91	1,59	155.363,31			97.678,91			155.363,31
2.3	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10m³ (Bota-Fora), em via urbana pavimentada DMT até 30km	m³xkm	800.967,06	1,00	800.967,06			800.967,06			800.967,06
2.4	74205/001+036 8-INS	Escavação mecânica de material 1ª categoria em jazida ou empréstimo, inclusive material	m³	64.268,32	1,41	90.582,91			64.268,32			90.582,91

001861
SAD
CPL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - N° 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
2.5	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10m³ (jazida), em via urbana pavimentada DMT até 30km	m³xk m	1.330.354,22	1,00	1.330.354,22		579191,57	751.162,65		579191,57	751.162,65
2.6	72961-SINAPI	Regularização e Compactação de subleito até 20cm	m²	38.935,90	1,18	45.987,28	24136,66		63.072,56	28507,86614		74.495,15
2.7	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²		0,36	0,00	63.072,560		63.072,56	22.774,56		22.774,56
2.8	96385-SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso-exclusivo excavação, carga e transporte de solo. AF_09/2017	m³		5,39	0,00	5.376,370		5.376,37	29.002,25		29.002,25
3		CONTENÇÃO				1.204.523,51			0,00	0		1.204.523,51
3.1	73844/001-SINAPI	Muro de Arrimo em pedra argamassada	m³	2.442,69	488,00	1.192.032,72			2.442,69			1.192.032,72
3.2	87894-SINAPI	Chapisco traço 1:3, preparo em betoneira	m²	3.135,04	3,98	12.490,79			3.135,04			12.490,79
4		PISO				3.339.863,08				92165,13449		3.432.028,22
4.1	COMPOSIÇÃO	Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor natural de 20x10cm, esp.=6cm	m²	14.544,34	58,00	843.571,72			14.544,34			843.571,72



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
CONCORRÊNCIA:					013/2020	

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
4.2	COMPOSIÇÃO	Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor amarelo de 20x10cm, esp.=6cm	m²	5.788,03	58,00	335.705,74			5.788,03			335.705,74
4.3	68333-SINAPI	Contrapiso em concreto simples Fck=20Mpa, preparo mecânico espessura=7cm, incluso junta de dilatação	m²	15.744,65	45,00	708.509,25			15.744,65			708.509,25
4.4	98682-SINAPI	Piso cimentado Rústico (desempolado) traço 1:3, espessura=3cm, preparo mecânico	m²	15.744,65	52,00	818.721,80			15.744,65			818.721,80
4.5	04864/ORSE	Piso Tátil/Direcional 30x30cm	m²	14,26	77,61	1.106,78			14,26			1.106,78
4.6	00021/ORSE	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	m	3.243,12	7,26	23.544,54	617,34		3.860,46	4481,791181		28.026,33
4.7	94273-SINAPI	Assentamento de Guia (meio-fio), em concreto pré-fabricado	m	17.247,23	35,00	603.653,05			17.247,23			603.653,05
4.8	PLANILHA AUXILIAR	Rampa de Acessibilidade	unida de	8,00	180,42	1.443,36			8,00			1.443,36
4.9	83693-SINAPI	Caiação de meio-fio	m²	1.323,90	2,72	3.606,85			1.323,90			3.606,85
4.10	93593-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km(unidade: m3 x km) AF_04/2016 - Areia Colchão	m³xk m		0,77	0,00	106.744,94		106.744,94	82193,60611		82.193,61



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - N° 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
4.11	95876-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até de 30km(unidade: m3 x km) AF_04/2016 - Areia Colchão	m³xkm		1,08	0,00	5.083,09		5.083,09	5489,7372		5.489,74
5		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ESTACIONAMENTO				277.278,05			0,00	0		277.278,05
5.1	78472-SINAPI	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	530,06	0,30	158,60			530,06			158,60
5.2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM										0,00
5.2.1	74155/001-SINAPI	Escavação, carga e descarga de material de 1ª categoria(corte)	m³	1.341,94	1,46	1.965,36			1.341,94			1.965,36
5.2.2	95301+72894-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6m³, em rodovia pavimentada, DMT 80 a 1000m+carga, manobras e descarga de solos e agregados, descarga em distribuidor (BOTA-FORA)	m³	1.677,42	6,52	10.936,25			1.677,42			10.936,25
5.2.3	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - Momento Extraordinario de Transporte de Bota Fora	m³xkm	13.754,88	1,08	14.837,94			13.754,88			14.837,94


001864
GAD
CPL



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE					CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE					OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA					BAIRRO:	DINAMÉRICA
						CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
						CONTRATO:	2.14.070/2020
CONCORRÊNCIA:						013/2020	

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - N° 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
5.2.4	72961-SINAPI	Regularização e compactação de sub-leito	m²	2.858,88	1,18	3.376,63			2.858,88			3.376,63
5.2.5	96396-SINAPI	Execução e compactação de base/ou sub-base com brita graduada simples, exclusive carga e transporte	m³	571,78	104,99	60.032,40			571,78			60.032,40
5.2.6	COMPOSIÇÃO	Carga, manobras e descarga de brita, areia pedra de mão e solos com caminhão basculante de 10m³	m³	571,78	3,17	1.814,39			571,78			1.814,39
5.3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							0,00			0,00
5.3.1	94273-SINAPI	Implantação de meio fio pré-moldado	m	534,84	30,11	16.104,16			534,84			16.104,16
5.3.2	96402-SINAPI	imprimação	m²	2.858,88	1,39	3.984,42			2.858,88			3.984,42
5.3.3	72943-SINAPI	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.717,76	1,80	10.309,98			5.717,76			10.309,98
5.4		CBUQ										
5.4.1	95990-SINAPI	Construção de Pavimento com aplicação de Concreto Butuminoso usinado A Quente-CBUQ, camada de rolamento CAPA com espessura de 3,0cm, exclusive transporte	m³	85,77	902,22	77.383,45			85,77			77.383,45



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - N° 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
5.4.2	95992-SINAPI	Construção de Pavimento com aplicação de Concreto Butuminoso usinado A Quente-CBUQ, camada de rolamento BINDER com espessura de 3,0cm, exclusive transporte	m³	85,77	843,99	72.389,20			85,77			72.389,20
5.4.3	COMPOSIÇÃO	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10m³, descarga em vibro-acabadora	m³	171,54	3,17	544,34			171,54			544,34
5.4.4	95303-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xk m	1.629,63	0,98	1.603,97			1.629,63			1.603,97
5.5		Concreto Tecnológico										
5.5.1	73900/012-SINAPI	Ensaio de Controle Asfáltico	T	171,54	10,71	1.836,96			171,54			1.836,96
6		COBERTA CORREDOR BOX FOGOS				270.325,53			0,00	0		270.325,53
6.1	12508/ORSE	Estrutura Metálica em Arco	m²	813,28	126,88	103.190,50			813,28			103.190,50
6.2	COTAÇÃO	Pilar Metálico Treliçado, H=5,10m	unida de	24,00	2.028,66	48.687,87			24,00			48.687,87
6.3	09075/ORSE	Telha de alumínio trapezoidal, espessura=0,7mm	m²	813,28	135,93	110.548,45			813,28			110.548,45
6.4	94228-SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizada, L=50cm	m	136,00	58,08	7.898,71			136,00			7.898,71



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
7		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.513.660,27			0,00	124836,2567	0	1.638.496,50
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				87.197,31			0,00			212.033,56
7.1.1	74209/ SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m²	18,00	330,83	5.955,01			18,00			5.955,01
7.1.2	03.03.057/ EMLURB	Locação diária de cavalete de obra(mod. AV-42/2000)	und.	660,00	3,96	2.610,89			660,00			2.610,89
7.1.3	03.03.045/ EMLURB	Fornecimento e montagem de tela de sinalização laranja (h=1,2m), fixada em montantes de ferro de 1/2 pol. ou em barrotes de madeira 3x3 pol. colocados sobre base de concreto, traço 1:4:8, espaçados a cada 2 m, unclusive posterior retirada e reaproveitamento.	m	400,00	9,89	3.955,89			400,00			3.955,89
7.1.4	03.04.010/ EMLURB	Locação de obras e demarcação para abertura de valas para fundações.	m²	1.896,00	4,36	8.269,64			1.896,00			8.269,64
7.1.5	03.03.030/ EMLURB	Fornecimento e assentamento de tapume simples em tabuas.	m²	97,00	41,11	3.987,75			97,00			3.987,75
7.1.6	00010775/ SINAPI	Container 2,30 x 6,0 m, alt. 2,5 m, com 01 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas. (locação).	mês	3,00	512,24	1.536,71	6		9,00	3073,422047		4.610,13



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE					CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE					OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA					BAIRRO:	DINAMÉRICA
						CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
						CONTRATO:	2.14.070/2020
						CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
7.1.7	00010778/ SINAPI	Container 2,30 x 6,0 m, alt 2,5m, para sanitário, com 04 bacias , 08 chuveiros, 01 lavatório e 01 mictório (locação)	mês	3,00	640,30	1.920,89	6		9,00	3841,777559		5.762,67
7.1.8	COMPOSIÇÃO 1	Administração Local	mês	3,00	19.653,51	58.960,53	6		9,00	117921,0571		176.881,59
7.2		OBRAS CIVIS				158.438,66			0,00	0		158.438,66
7.2.1	05.01.010/ EMLURB	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	235,00	16,33	3.837,65			235,00			3.837,65
7.2.2	05.02.020/ EMLURB	Reaterro apiloado de vala em camada de 20 cm, com aproveitamento do material escavado.	m³	235,00	22,27	5.234,47			235,00			5.234,47
7.2.3	04.03.120/ EMLURB	Remoção de metralha em caminhão carroceria, DMT 20 km, inclusive carga e descarga.	m³	198,22	47,50	9.415,47			198,22			9.415,47
7.2.4	04.02.160/ EMLURB	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra, até 100m.	m³	198,22	28,22	5.593,39			198,22			5.593,39
7.2.5	01.09.040/ EMLURB	Aluguel de caçamba estacionária adaptavel, para poligundasre com capacidade de 5,0 m³, para remoção de metralha e entulho proveniente de construção.(prazo de locação por unidade = 7 dias).	unid.	6,00	304,30	1.825,80			6,00			1.825,80

001868
SAD
CPL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
7.2.6	01.01.040/ EMLURB	Caminhão com carroceria em madeira com capacidade de 13 ton. Pot.162hp - com mão de obra do operador e combustível.(serviço diurno)	hp	120,00	151,62	18.194,66			120,00			18.194,66
7.2.7	06.03.010/ EMLURB	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de fundações, lançado e adensado.	m³	66,07	322,18	21.287,20			66,07			21.287,20
7.2.8	06.03.104/ EMLURB	Concreto armado pronto, fck 30mpa, condição a (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	41,90	1.301,06	54.519,69			41,90			54.519,69
7.2.9	17.01.030/ EMLURB	Passeio de concreto 1:4:8, com 5,0 cm de espessura, capeado com cimento e areia no traço 1:2:3, tendo 2,0 cm de espessura.	m²	660,72	40,97	27.068,92			660,72			27.068,92
7.2.10	03.01.060/ EMLURB	Demolição de revestimento de piso em cimentado , inclusive lastro de concreto.	m²	660,72	5,04	3.330,84			660,72			3.330,84



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - N° 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
7.2.11	18.24.010/ EMLURB	Caixa de passagem subterranea, com dimensões internas de 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	und.	105,00	77,43	8.130,57			105,00			8.130,57
7.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.268.024,29			0,00			1.268.024,28
7.3.1	COMPOSIÇÃO 2	Fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas para execução dos serviços de instalações elétricas.	mês	3,00	61.925,44	185.776,31			3,00			185.776,31
7.3.2	COTAÇÃO 2	Fornecimento e instalação de luminária led street em alumínio omjetado, para alojamento intern, temperatura de cor 4000k, fluxo luminoso mínimo 30000 lúmens e potência máxima de 280 W.	und.	206,00	3.000,00	618.000,00			206,00			618.000,00



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
7.3.3	COTAÇÃO 3	Poste de iluminação pública, feito em aço galvanizado, com suporte duplo, altura de 14 m e comprimento do suporte de 0,4 m.	und.	97,00	4.000,00	388.000,00			97,00			388.000,00
7.3.4	00005038/ SINAPI	Poste de concreto duplo T, tipo D, 200 Kg, h = 9m (NBR 8451)	und.	4,00	496,01	1.984,03			4,00			1.984,03
7.3.5	00038056/ SINAPI	Grampo metálico tipo U para hastr de aterramento de até 5/8", condutor de 10 A 25mm².	und.	101,00	18,48	1.866,59			101,00			1.866,59
7.3.6	00003379/ SINAPI	Haste de aterramento em aço, com 3,0 m de comprimento e DN= 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	und.	101,00	36,23	3.659,42			101,00			3.659,42
7.3.7	00000868/ SINAPI	Cabo de Cobre #25MM²	m	145,50	12,06	1.754,79			145,50			1.754,79
7.3.8	00002446/ SINAPI	Eletroduto PEAD flexível, com paredes simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", para cabeamento subterrâneo (NBR15715)	m	2.086,00	5,41	11.277,71			2.086,00			11.277,71


001871
SAD
CPL



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - N° 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
7.3.9	00000994/ SINAPI	Cabo de cobre, flexível classe 4 ou 5, Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, Antichama BWF-B, cobertura PCS-ST1, antichama BWF-B, 01 condutor, 0,6KV, seção nominal 6mm².	m	9.178,40	3,80	34.912,25			9.178,40			34.912,25
7.3.10	00039258/ SINAPI	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe, 4 ou 5, isolamento HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6KV, 03 condutores de 2,5mm².	und.	1.493,80	5,29	7.909,38			1.493,80			7.909,38
7.3.11	00011856/ SINAPI	Conector metálico tipo parafuso fendido (split bold), para cabos até 10,0mm²	und.	618,00	3,75	2.319,37			618,00			2.319,37
7.3.12	00020111/ SINAPI	Fita isolante adesiva antichama,,uso até 750 V, em rolo de 19,0mm x 20 m	und.	52,00	5,83	303,28			52,00			303,28
7.3.13	00000404/ SINAPI	Fita adesiva de borracha autofusão, usi ate 69kv (alta tensão)	m	260,00	0,79	205,71			260,00			205,71
7.3.14	00034653/ SINAPI	Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A	und.	28,00	7,35	205,91			28,00			205,91
7.3.15	00039469/ SINAPI	Dispositivo DPS classe II, 01 polo, tensão max de 275 V, corrente max. De 20 KA (tipo AC)	und.	16,00	57,39	918,25			16,00			918,25



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - N° 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
7.3.16	00039456/ SINAPI	Dispositivo DR, quatro polos, Sensibilidade de 30 MA. Corrente de 40 A, tipo AC	und.	4,00	129,25	516,98			4,00			516,98
7.3.17	00039757/ SINAPI	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 28 disjuntores DIN, 100 A	und.	4,00	469,32	1.877,28			4,00			1.877,28
7.3.18	COMPOSIÇÃO 3	Padrão de entrega de energia elétrica (PDE)	und.	4,00	574,34	2.297,38			4,00			2.297,38
7.3.19	00002510/ SINAPI	Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector sem base	und.	206,00	20,58	4.239,64			206,00			4.239,64
8		DIVERSOS				5.601.494,30			0,00	9212,80		5.610.707,10
8.1	PLANILHA AUXILIAR	Quiosque Padrão	und.	4,00	54.926,34	219.705,36			4,00			219.705,36
8.2	PLANILHA AUXILIAR	Quiosque Atividades - TABLADO	und.	3,00	20.692,71	62.078,13			3,00			62.078,13
8.3	PLANILHA AUXILIAR	Administração e Baterias de Banheiros	und.	1,00	220.406,55	220.406,55			1,00			220.406,55
8.4	PLANILHA AUXILIAR	Apoio Corpo de Bombeiros	und.	1,00	114.500,50	114.500,50			1,00			114.500,50
8.5	PLANILHA AUXILIAR	Box Fogos	und.	12,00	33.933,69	407.204,28			12,00			407.204,28
8.6	COTAÇÃO	Academia de saúde	und.	1,00	28.220,47	28.220,47			1,00			28.220,47
8.7	PLANILHA AUXILIAR	Playground	und.	1,00	24.692,91	24.692,91			1,00			24.692,91
8.8	PLANILHA AUXILIAR	Bicicletário	und.	4,00	2.204,72	8.818,90			4,00			8.818,90

01873
CPL
SAD

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
8.9	PLANILHA AUXILIAR	Campo de Futebol Society/Quadra de Areia	und.	1,00	635.189,80	635.189,80			1,00			635.189,80
8.10	PLANILHA AUXILIAR	Jardim Sensorial e Espaço Autista	und.	1,00	66.454,33	66.454,33			1,00			66.454,33
8.11	PLANILHA AUXILIAR	Transitolândia	und.	1,00	394.477,43	394.477,43			1,00			394.477,43
8.12	PLANILHA AUXILIAR	Pista de Skate/Patins	und.	1,00	110.456,23	110.456,23			1,00			110.456,23
8.13	PLANILHA AUXILIAR	Espaço Lúdico	und.	1,00	59.012,19	59.012,19			1,00			59.012,19
8.14	PLANILHA AUXILIAR	Área Histórica	und.	1,00	15.446,75	15.446,75			1,00			15.446,75
8.15	COTAÇÃO	Passarela metálica	und.	1,00	2.864.468,57	2.864.468,57			1,00			2.864.468,57
8.16	PLANILHA AUXILIAR	Banco com fundação em concreto magro, base de alvenaria em tijolos cerâmicos de 1/2 vez, chapiscado, rebocado e pintado e Tampo de concreto armado revestido com cimentado liso	und.	18,00	2.731,84	49.173,12			18,00			49.173,12
8.17	11677/ORSE	Mesa de concreto polido com tabuleiro em pastilha, base de tubo de concreto	und.	8,00	551,96	4.415,69			8,00			4.415,69



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL
8.18	09369/ORSE	Conjunto com 6 lixeiras em fibra de vidro com capacidade de 50 litros com tampa vai e vem	und.	2,00	885,58	1.771,17			2,00			1.771,17
8.19	11345/ORSE	Sinalização vertical com placa de aço com poste de madeira fixada em base de concreto	und.	154,00	440,83	67.887,32			154,00			67.887,32
8.20	73788/002-SINAPI	Grade em madeira para proteção de mudas de árvores	und.	560,00	135,05	75.626,46			560,00			75.626,46
	10234/ORSE	Grama Esmeralda em placas fornecimento e plantio	m²	107,04	14,65	1.568,52			107,04			1.568,52
8.21	COTAÇÃO	Estatua - Monumentos	unid.	2,00	35.433,07	70.866,14			2,00			70.866,14
8.22	02450/ORSE	Limpeza final da obra	m²	57.705,47	1,72	99.053,48	5367,09		63.072,56	9212,80		108.266,28
TOTAL GERAL:						15.294.063,27				579.191,57	579.191,57	15.294.063,24

Valor do contrato após alterações : 15.294.063,24

(Quinze milhões, duzentos e noventa e quatro mil, sessenta e três reais e vinte quatro centavos)

001875
SAD
CPL

ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS
CREA Nº 161396357-2

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				CONTRATADA:	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA
	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				OBRA:	PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA
	SETOR DE ENGENHARIA				BAIRRO:	DINAMÉRICA
					CIDADE:	CAMPINA GRANDE/PB
					CONTRATO:	2.14.070/2020
					CONCORRÊNCIA:	013/2020

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇOS CONTRATADOS		REPROGRAMAÇÃO FÍSICA			REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		
					UNIT. C/BDI	VALOR (R\$)	QTDE Aditada (+)	QTDE Aditada (-)	QTDE Total	VALOR Aditado (+)	VALOR Aditado(-)	VALOR TOTAL

ENGENHEIRO FISCAL DA SESUMA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EECC-CD0C-7AE8-9C37

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBERTO SEVERINO SANTOS (CPF 427.875.054-49) em 29/10/2020 10:39:31 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EECC-CD0C-7AE8-9C37>





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.346.248/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/10/2002
NOME EMPRESARIAL PLANA EDIFICACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAQUIM INACIO	NÚMERO 1664	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 59.022-180	BAIRRO/DISTRITO TIROL	MUNICÍPIO NATAL
UF RN		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (84) 3211-3550	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/10/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/11/2020** às **15:33:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLANA EDIFICACOES LTDA
CNPJ: 05.346.248/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:43:45 do dia 28/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2020.

Código de controle da certidão: **5C0D.5692.2364.A43E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA

Período: 01/01/2020 a 09/11/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
5C0D.5692.2364.A43E	Positiva com efeitos de negativa	28/02/2020 08:43:45	26/08/2020	Válida Prorrogada até 24/12/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi
CFE1.FD38.8A5D.66D5	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2020 10:30:42	25/08/2020	Válida Prorrogada até 23/12/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi
08F8.3C55.A9EC.30FA	Positiva com efeitos de negativa	11/09/2019 09:27:32	09/03/2020	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi
90ED.1B68.B524.CC88	Positiva com efeitos de negativa	31/08/2019 03:48:47	27/02/2020	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi
BEFE.9823.1F5D.50FB	Positiva com efeitos de negativa	09/08/2019 11:38:57	05/02/2020	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi

<< 1 2 >>

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 6682559
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **PLANA EDIFICACOES LTDA**
CNPJ: **05.346.248/0001-22** Inscrição Estadual: **20.092.707-8**

Certificamos que, até a presente data, o sujeito passivo acima especificado, possui pendência cadastrada na Secretaria de Estado de Tributação, embora com exigibilidade suspensa.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 29.599, de 08/04/2020.

Emitida em **09/11/2020** às **15:35:03** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **45.228.147.134**.

Validade até **06/02/2021**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por força de Decisão Judicial - Processo Judicial número(s): 201100802770001100.





Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
1950009	165782734613	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
05.346.248/0001-22	PLANA EDIFICACOES LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:

149.881-9 - 05.346.248/0001-22

Certificamos que, até a presente data, **CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU NÃO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO, OU CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO VENCIDO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA OU CRÉDITO GARANTIDO POR PENHORA OU CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL**, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), alterado pela lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001.

A presente Certidão foi expedida nos termos do artigo 5º da lei Complementar nº 168 de 13/09/2017, combinada com os arts. 205 e 206 da Lei nº 5.172 de 24 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.



Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 9 de novembro de 2020

Emitida pela sessão: 314376660 através do IP: 45.228.147.134

Natal (RN), 9 de novembro de 2020 às 15:36:06

Página 1 de 1

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 05.346.248/0001-22**Razão Social:** PLANA EDIFICACOES LTDA**Endereço:** R JOAQUIM INACIO 1664 SALA 01 / TIROL / NATAL / RN / 59022-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/11/2020 a 06/12/2020**Certificação Número:** 2020110703325750903900

Informação obtida em 09/11/2020 15:36:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANA EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.346.248/0001-22

Certidão nº: 28908250/2020

Expedição: 09/11/2020, às 15:37:11

Validade: 07/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANA EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.346.248/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SESUMA

JUSTIFICATIVA JURÍDICA

A Administração Pública está juridicamente autorizada a promover modificações no contrato com o objetivo de preservar o interesse público, todavia esse poder não é absoluto, existindo limitações jurídicas e de valor.

O artigo 65 da Lei 8.666/93 dispõe acerca da alteração dos contratos administrativos. Eis o texto do dispositivo:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Assim, no inciso I, alínea "a", autoriza-se a alteração contratual, pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Trata-se da alteração dita **qualitativa**.

Marçal Justen Filho (2010) diferencia as espécies nos seguintes termos:

7) Modificações Qualitativas: Alteração do Projeto ou de suas Especificações

A melhor adequação técnica supõe a descoberta ou a revelação de circunstâncias desconhecidas acerca da execução da prestação ou a constatação de que a solução técnica anteriormente adotada não era mais a adequada. Os contratos de longo prazo ou de grande especialização são mais suscetíveis a essa modalidade de alteração. Não há muito cabimento para essa hipótese em contratos de execução instantânea ou cujo objeto seja simples e sumário.





ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SESUMA

A hipótese de al. "a" compreende as situações em que se constata supervenientemente a inadequação da concepção original, a partir da qual se promovera a contratação. Tal pode verificar-se em vista de eventos supervenientes. Assim, por exemplo, considere-se a hipótese de descoberta científica, que evidencia a necessidade de inovações para ampliar ou assegurar a utilidade inicialmente cogitada pela Administração.

Também se admite a incidência do dispositivo para respaldar modificações derivadas de situações preexistentes, mas desconhecidas por parte dos interessados. O grande exemplo é o das "sujeições imprevistas", expressão clássica do direito francês e que indica eventos da natureza ou fora do controle dos seres humanos, existentes por ocasião da contratação mas cuja revelação se verifica apenas por ocasião da execução da prestação. O grande exemplo é o da falha geológica de terreno, que impede a implantação da obra tal como inicialmente prevista.

Observa-se assim que, o referido dispositivo legal guarda perfeita consonância com a previsão contida no art. 58, I, da Lei 8.666/93, que admite a modificação unilateral do contrato desde que respeitado os direitos do contratado, que podem ser resumidos na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na intangibilidade do objeto e, especificamente nas alterações unilaterais, na imposição objetiva de limites aos acréscimos e supressões.

Assim sendo, objetivando harmonizar esses interesses juridicamente tutelados, de um lado, é autorizado ao gestor promover unilateralmente as alterações qualitativas, desde que haja interesse público justificado.

No caso em tela, há a necessidade de alteração qualitativa do Contrato nº 2.14.070/2020, oriundo da Concorrência nº 2.14.013/2020 cujo objeto é obra de Construção do Parque Linear do Dinamérica, com a retirada de alguns itens e a

001886
SAD
CPL





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SESUMA


inserção de novos não previstos contrato inicial, em virtude do saldo contratual, sem alteração do valor e objeto contratual, com vistas a garantir a segurança e conforto da população, nos termos da justificativa técnica em anexo.

Observa-se que o caso em análise, adequa-se aos preceitos legais, sendo cabível alteração qualitativa do objeto contratual.

Campina Grande, 05 de novembro de 2020.

ANDREZZA G. MEDEIROS COSTA LIMA
Assessora Jurídica- SESUMA
OAB/PB 12.066





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CDB4-1E41-334E-4474

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ANDREZZA MEDEIROS (CPF 027.154.434-12) em 05/11/2020 12:23:49 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/CDB4-1E41-334E-4474>





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, E A EMPRESA PLANA EDIFICAÇÕES LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE**, órgão integrante da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande, pessoa jurídica de direito público, com sede e foro na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, Nº 278, Centro, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ Nº 08.993.917/0001-46, neste ato representado pelo Secretário, **GERALDO NOBRE CAVALCANTI**, portador da Carteira de Identidade de Nº 237.766 SSP/PB, domiciliado à Rua Rodrigues Alves Nº 796, Apartamento 1002, Bairro Prata, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a **EMPRESA PLANA EDIFICAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.346.248/0001-22, estabelecida na Rua Joaquim Inácio, Nº 1664, Sala 01, Bairro Tirol, no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, representada neste ato, por seu Sócio o Senhor **FILIPPE ABBOTT GALVÃO RODRIGUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob Nº 008.378.664-30, portador da Cédula de Identidade Nº 1.356.854-SSP-RN, domiciliado na Rua Fernando Barreto, Nº 1452, Bairro de Lagoa Nova, no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, doravante denominada **CONTRATADA**, em vista do constante na **CONCORRÊNCIA Nº 013/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2020**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, sujeitando-se às normas da **LEI FEDERAL Nº 8.666/93** e suas alterações e pelas seguintes **CLÁUSULAS CONTRATUAIS** a que mutuamente se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O presente **TERMO ADITIVO** tem por **OBJETO** a **RETIFICAÇÃO da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO ADENDO**





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

AO CONTRATO e RATIFICAÇÃO das demais CLÁUSULAS do
CONTRATO Nº 2.14.070/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA

2.1 A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS
CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO, ADENDO
AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020, passa a ser realocada em concórdia com
a PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE
SERVIÇOS, a partir da assinatura do presente TERMO, não interferindo
no valor do montante contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas todas as demais CLÁUSULAS do CONTRATO
Nº 2.14.070/2020, não alteradas pelo presente TERMO ADITIVO.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em
04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas,
para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Campina Grande, 09 de novembro de 2020.

GERALDO NOBRE CAVALCANTI
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Filipe Abbott Galvão Rodrigues
FILIPE ABBOTT GALVÃO RODRIGUES
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº

CPF Nº



ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC84-8AE4-3AFE-A800

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ GERALDO NOBRE CAVALCANTI (CPF 162.177.484-87) em 10/11/2020 15:46:57 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EC84-8AE4-3AFE-A800>






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 2.14.070/2020**

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE E EMPRESA PLANA EDIFICAÇÕES LTDA. **OBJETO:** A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO, ADENDO AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020, passa a ser realocada em concórdia com a PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, a partir da assinatura do presente TERMO, não interferindo no valor do montante contratual. **LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 013/2020. **FUNDAMENTAÇÃO:** LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** Geraldo Nobre Cavalcanti e Filipe Abbott Galvão Rodrigues. **DATA DE ASSINATURA:** 09 de novembro de 2020.

GERALDO NOBRE CAVALCANTI
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC84-8AE4-3AFE-A800

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ GERALDO NOBRE CAVALCANTI (CPF 162.177.484-87) em 10/11/2020 15:46:57 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EC84-8AE4-3AFE-A800>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOADESÃO DE ATA Nº 013/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234/2020
AVISO DE RATIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, RATIFICA A ADESÃO DE ATA Nº 013/2020, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO DE ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2020, formada através do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 029/2020, em favor da Empresa: ELLY SOM LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.752.306/0001-67 no valor TOTAL de R\$ 87.390,00 (oitenta e sete mil, trezentos e noventa reais), com fundamento no Artigo 22, caput, do DECRETO Nº 7.892/2013 e no DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 05 de novembro de 2020.

RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA
Secretário de EducaçãoPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE
CAMPINA GRANDE

LICITAÇÃO FRACASSADA

VALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00011/2020. OBJETO: Aquisição de 01 Veículo tipo caminhão 0km, ano modelo 2020/2021, conforme termo de referência. ABERTURA: 20/10/2020 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação não alcançou o valor de referência. DATA: 20/11/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 082/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2020
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração HOMOLOGA O PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 082/2020, cujo OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, SUSTENTAÇÃO, E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO - SIGEDUC, em favor da Empresa: SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o Nº 13.406.686/0001-67, com VALOR TOTAL DE R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil), vencedora do ITEM 1 com VALOR UNITÁRIO de R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil), TOTALIZANDO R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil). O VALOR TOTAL HOMOLOGADO no referido PREGÃO ELETRÔNICO é de R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil).

Campina Grande, 11 de novembro de 2020

DIOGO FLAVIO LYRA BASTISTA
Secretário Municipal de Administração

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE CONTRATO

Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.36. Fonte dos recursos: 1214.

Número do Contrato	Número da Inexigibilidade de Licitação	Valor Estimado do Contrato	Nome do Contratado
16840/2020	16808/2020	R\$ 288.000,00	Abreos Antonio Xavier de Lima Junior

FILIPE ARAÚJO REUL
Secretário de SaúdePREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE CONTRATO

Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.39. Fonte dos recursos: 1214.

Número do Contrato	Número da Inexigibilidade de Licitação	Valor Estimado do Contrato	Nome do Contratado
16843/2020	16803/2020	R\$ 500.000,00	Isaciana Mariana Pinheiro de Souza

FILIPE ARAÚJO REUL
Secretário de SaúdePREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTEEXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 2.14.070/2020

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE E EMPRESA PLANA EDIFICAÇÕES LTDA. OBJETO: A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO, ADENDO AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020, passa a ser realocada em concórdia com a PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, a partir da assinatura do presente TERMO, não interferindo no valor do montante contratual. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 013/2020. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Geraldo Nobre Cavalcanti Filipe Abbott Galvão Rodrigues. DATA DE ASSINATURA: 09 de novembro de 2020.

GERALDO NOBRE CAVALCANTI

SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo De Contrato Nº 16849/2020/Sms/PmCG. Partes: Fms/PmCG E Health Nutrição Hospitalar Eireli - Epp. Objeto: Aquisição De Leites E Fórmulas Com A Finalidade De Atender As Demandas Judiciais Do Município De Campina Grande - Pb. Valor Global: R\$ 17.483,02. Prazo Contratual: Até 31 Dezembro De 2020. Fundamentação Legal: Pregão Eletrônico Nº. 16598/2020/Sms/PmCG - Leis Nº 8.666/93, Nº 10.520/02, Nº 8.078/90 E Decreto Municipal 4.422/20 Alteradas. Funcionais Programáticas: 10.302.1010.2104. Elemento Da Despesa: 3390.30. Fontes De Recursos: 1214. Signatários: Filipe Araújo Reul E Maria De Fátima Teixeira Da Silva.

FILIPE ARAÚJO REUL
Secretário de SaúdePREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo de Contrato nº 16858/2020/SMS/PMCG. Partes: SMS/PMCG e Fundação de Olhos da Paraíba (FOP). Objeto: Contratação de serviços ambulatoriais para rede complementar de assistência em saúde, conforme Edital de Chamamento Público 16003/2015 - com a pessoa jurídica: Fundação de Olhos da Paraíba (FOP). Valor Global: R\$ 51.696,00. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Funcional Programática: 10.302.1010.2104 / Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1214. Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação nº. 16801/2020/SMS/PMCG, em conformidade com a Lei Federal nº. 8666/93, alterada. Signatários: Filipe Araújo Reul e Saulo Freire Araújo.

FILIPE ARAÚJO REUL

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo de Contrato nº 16861/2020/SMS/PMCG. Partes: SMS/PMCG e Instituto Pasteur de Análises Clínicas S/S LTDA. Objeto: Contratação de serviços ambulatoriais para rede complementar de assistência em saúde, conforme Edital de Chamamento Público 16004/2018 - com a pessoa jurídica: Instituto Pasteur de Análises Clínicas LTDA. Valor Global: R\$ 267.981,55. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Funcional Programática: 10.302.1010.2104. Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1214. Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação nº. 16797/2020/SMS/PMCG, em conformidade com a Lei Federal nº. 8666/93, alterada. Signatários: Filipe Araújo Reul e Suénia Maria Ramalho de Barros.

FILIPE ARAÚJO REUL
Secretário de SaúdePREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO


Instrumento: Termo de Contrato nº 16857/2020/SMS/PMCG. Partes: SMS/PMCG e Oftalmoclínica Saulo Freire LTDA - ME. Objeto: Contratação de serviços ambulatoriais (Oftalmologia) para rede complementar de assistência em saúde, conforme Edital de Chamamento Público 16003/2015 - com a pessoa jurídica: Oftalmoclínica Saulo Freire LTDA - ME. Valor Global: R\$ 6.083.343,09. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Funcional Programática: 10.302.1010.2104. Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1214. Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação nº. 16800/2020/SMS/PMCG, em conformidade com a Lei Federal nº. 8666/93, alterada. Signatários: Filipe Araújo Reul e Saulo Freire Araújo.

FILIPE ARAÚJO REUL
Secretário de SaúdePREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo de Contrato nº 16859/2020/SMS/PMCG. Partes: SMS/PMCG e Laboratório de Análises Clínicas Nossa Senhora da Conceição LTDA. Objeto: Contratação de serviços ambulatoriais para rede complementar de assistência em saúde, conforme Edital de Chamamento Público 16004/2018 - com a pessoa jurídica: Laboratório de Análises Clínicas Nossa Senhora da Conceição LTDA. Valor Global: R\$ 497.500,47. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Funcional Programática: 10.302.1010.2104. Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1214. Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação nº. 16799/2020/SMS/PMCG, em conformidade com a Lei Federal nº. 8666/93, alterada. Signatários: Filipe Araújo Reul e Maria do Socorro Palhano Souto.

FILIPE ARAÚJO REUL
Secretário de Saúde



SEMANÁRIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE

ESTADO DA PARAÍBA

SEPARATA DO SEMANÁRIO OFICIAL

EDIÇÃO ESPECIAL

11 DE NOVEMBRO DE 2020

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 082/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2020
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração **HOMOLOGA** O PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 082/2020, cujo OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, SUSTENTAÇÃO, E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO – SIGEDUC, em favor da Empresa: SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, inscrita no CNPJ sob o Nº 13.406.686/0001-67, com VALOR TOTAL DE R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil), vencedora do ITEM 1 com VALOR UNITÁRIO de R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil), TOTALIZANDO R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil). O VALOR TOTAL HOMOLOGADO no referido PREGÃO ELETRÔNICO é de R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil).

Campina Grande, 11 de novembro de 2020.

DIOGO FLAVIO LYRA BASTISTA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ADESÃO DE ATA Nº 013/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234/2020
AVISO DE RATIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, RATIFICA A ADESÃO DE ATA Nº 013/2020, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO DE ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2020, formada através do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 029/2020, em favor da Empresa: ELLY SOM LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.752.306/0001-67 no valor TOTAL de R\$ 87.390,00 (oitenta e sete mil, trezentos e noventa reais), com fundamento no Artigo 22, caput, do DECRETO Nº 7.892/2013 e no DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 05 de novembro de 2020.

RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA
Secretário de Educação



SECRETARIA DE CULTURA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2020
AVISO DE RATIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA DE CULTURA, em observância aos requisitos previstos na legislação pertinente, **RATIFICO** A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2020, cujo OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO UNIFORME DA BANDA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, em favor de DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob Nº 35.496.595/0001-00, no valor de R\$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), com fundamento no Artigo 1º, Inciso I, alínea b da LEI FEDERAL Nº 14.065/2020 e alterações, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 11 de novembro de 2020.

GISELI MARIA SAMPAIO DE ARAÚJO
Secretária de Cultura

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 2.14.070/2020

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE E EMPRESA PLANA EDIFICAÇÕES LTDA. OBJETO: A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO, ADENDO AO CONTRATO Nº 2.14.070/2020, passa a ser realocada em concórdia com a PLANILHA DE ADEQUAÇÃO - Nº 01 - ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, a partir da assinatura do presente TERMO, não interferindo no valor do montante contratual. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 013/2020. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Geraldo Nobre Cavalcanti e Filipe Abbott Galvão Rodrigues. DATA DE ASSINATURA: 09 de novembro de 2020.

GERALDO NOBRE CAVALCANTI
Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente

DEMAIS PUBLICAÇÕES

EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº
004/2020 – PMCG/PB
ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA APLICADA E
CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, Estado do Paraíba, por meio da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/11/2020 às 08:55:32 foi protocolizado o processo sob o Nº 19456/20 da subcategoria Termo Aditivo, exercício 2020, referente a(o) Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jordan Bruno de Souza Lima.

Nº de Ordem do Aditivo: 1º Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 09/11/2020

Data de Publicação do Aditivo: 12/11/2020

Justificativa: O presente TERMO ADITIVO tem por OBJETO a RETIFICAÇÃO da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO ADENDO AO CONTRATO e RATIFICAÇÃO das demais CLÁUSULAS do CONTRATO Nº 2.14.070/2020.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua	Não	
(8) [PDF] Termo Aditivo	Sim	21ff90af5e1c48a2c926d375cdcedc07
[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver	Sim	444cd6acdb6d42c0be5b222044bd0658
[PDF] CPF ou CNPJ	Sim	d2af391b57ba88ae8d1157ca95b11d4b
[PDF] Justificativa técnica	Sim	700cc4d501de347ce1557f284a4d0946
[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38	Sim	8df2d16d738706fb5bdd59fa466f730d
[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal	Sim	9e430b987c055fa15bc8956ef24c8c93
[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal	Sim	0b8d364cf2b94df3da6b0a7a0af5aa05
[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se Pessoa Jurídica	Sim	9be340c1c74ff2e736b1c0d52759efd5
[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo	Sim	0c1e6addc0a92e51edfa184af9b80668
[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais	Não	

João Pessoa, 12 de Novembro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB