

ITEM	CÓDIGO	MAR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALORES (R\$)				REVENHO CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
					UNIT	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO
3.4	CPA-07	Próprio	USAR MÁQUA MECÂNICA PORTÁTIL EM POLI-CARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALARMA 3 DISJUNTOR (MÁQUINA ENERGISA-CONDOMÍNIO) INSTALAÇÃO	UN	R\$ 272,89	R\$ 1.091,56	R\$ 1.091,56	R\$ 1.091,56	4,00	R\$ 272,89	R\$ 1.091,56	100%	4,00	R\$ 1.091,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.091,56	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.5	0002033	SHARP	CONECTOR DE FALCO TIPO PARAFUSO FEMEIO (DRUT BOKT), PARA FALCO 4 TP. 18MM	UN	R\$ 7,63	R\$ 30,52	R\$ 30,52	R\$ 30,52	4,00	R\$ 7,63	R\$ 30,52	100%	4,00	R\$ 30,52	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 30,52	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.6	0002036	SHARP	GRANDE MEXCALO TIPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 10M, CONECTOR DE 1/2" PARA 3/8"	UN	R\$ 38,75	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	16,00	R\$ 38,75	R\$ 620,00	100%	16,00	R\$ 620,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 620,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.7	0002039	SHARP	CURVA DE GRUPO DE FIBRA GALVANIZADO, COM ROSCA RFP, 1/2" X 1/2" X 1/2"	UN	R\$ 84,33	R\$ 517,52	R\$ 517,52	R\$ 517,52	16,00	R\$ 84,33	R\$ 517,52	100%	16,00	R\$ 517,52	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 517,52	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.8	000211	SHARP	CURVA DE GRUPO DE FIBRA GALVANIZADO, COM ROSCA RFP, 1/2" X 1/2" X 1/2"	UN	R\$ 79,38	R\$ 517,52	R\$ 517,52	R\$ 517,52	4,00	R\$ 79,38	R\$ 517,52	100%	4,00	R\$ 517,52	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 517,52	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.9	0002112	SHARP	RETIROTO EM GALVANIZADO ELÉTRICO, SEMI-PRISADO, 1/2" X 1/2" X 1/2"	M	R\$ 23,84	R\$ 198,72	R\$ 198,72	R\$ 198,72	36,00	R\$ 23,84	R\$ 198,72	100%	36,00	R\$ 198,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 198,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.10	0002040	SHARP	PIRAO DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, 1/2" X 1/2" X 1/2"	UN	R\$ 97,89	R\$ 97,89	R\$ 97,89	R\$ 97,89	1,00	R\$ 97,89	R\$ 97,89	100%	1,00	R\$ 97,89	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 97,89	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.11	000210	SHARP	PIRAO DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, 1/2" X 1/2" X 1/2"	UN	R\$ 90,39	R\$ 1.073,64	R\$ 1.073,64	R\$ 1.073,64	12,00	R\$ 90,39	R\$ 1.073,64	100%	12,00	R\$ 1.073,64	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.073,64	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.12	0002044	SHARP	PIRAO DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, 1/2" X 1/2" X 1/2"	UN	R\$ 51,39	R\$ 41,32	R\$ 41,32	R\$ 41,32	8,00	R\$ 51,39	R\$ 41,32	100%	8,00	R\$ 41,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 41,32	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.13	000210	SHARP	PIRAO DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, 1/2" X 1/2" X 1/2"	UN	R\$ 51,39	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	4,00	R\$ 51,39	R\$ 117,36	100%	4,00	R\$ 117,36	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 117,36	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.14	000210	SHARP	PIRAO DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, 1/2" X 1/2" X 1/2"	UN	R\$ 51,39	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	4,00	R\$ 51,39	R\$ 55,00	100%	4,00	R\$ 55,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 55,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.15	M20402130	EMBASA	TERMINAL 7 FIO OU CABO, A COMPRESSÃO POR IDENTIFICAÇÃO, DE CORRELETRONIC ESTACIONÁRIO, BETA-3 (ZINCO)	UN	R\$ 31,69	R\$ 31,69	R\$ 31,69	R\$ 31,69	32,00	R\$ 31,69	R\$ 31,69	100%	32,00	R\$ 31,69	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 31,69	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.16	000210	SHARP	ELETRICISTA COM ENCARREGADO COMPLEMENTAR - SERVIÇO COMPLEMENTAR AOS INSUMOS QUE NÃO CONTEMPLAM INSTALAÇÃO	H	R\$ 29,83	R\$ 196,74	R\$ 196,74	R\$ 196,74	6,60	R\$ 29,83	R\$ 196,74	100%	6,60	R\$ 196,74	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,60	R\$ 196,74	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.17	000210	SHARP	ELETRICISTA COM ENCARREGADO COMPLEMENTAR - SERVIÇO COMPLEMENTAR AOS INSUMOS QUE NÃO CONTEMPLAM INSTALAÇÃO	H	R\$ 24,30	R\$ 159,72	R\$ 159,72	R\$ 159,72	6,60	R\$ 24,30	R\$ 159,72	100%	6,60	R\$ 159,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,60	R\$ 159,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.18	000210	SHARP	ELETRICISTA COM ENCARREGADO COMPLEMENTAR - SERVIÇO COMPLEMENTAR AOS INSUMOS QUE NÃO CONTEMPLAM INSTALAÇÃO	M²	R\$ 30,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	335,88	R\$ 30,57	R\$ 0,00	100%	335,88	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	335,88	R\$ 0,00	0,00%	11,56	R\$ 30,57	3,44%	
3.19	000210	SHARP	ELETRICISTA COM ENCARREGADO COMPLEMENTAR - SERVIÇO COMPLEMENTAR AOS INSUMOS QUE NÃO CONTEMPLAM INSTALAÇÃO	M²	R\$ 18,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	67,63	R\$ 18,20	R\$ 0,00	100%	67,63	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	67,63	R\$ 0,00	0,00%	15,12	R\$ 18,20	19,54%	
3.20	000210	SHARP	ELETRICISTA COM ENCARREGADO COMPLEMENTAR - SERVIÇO COMPLEMENTAR AOS INSUMOS QUE NÃO CONTEMPLAM INSTALAÇÃO	M²	R\$ 17,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	205,34	R\$ 17,93	R\$ 0,00	100%	205,34	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	205,34	R\$ 0,00	0,00%	3,67	R\$ 17,93	14,94%	
X			SUBTOTAL			R\$ 6.000,00	R\$ 2.228.226,24	R\$ 2.228.226,24	R\$ 2.228.226,24	12,00	R\$ 6.000,00	100%	12,00	R\$ 2.228.226,24	100%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 2.228.226,24	100%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.2	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.3	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.4	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.5	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.6	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.7	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.8	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.9	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.10	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.11	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.12	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.13	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.14	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.15	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.16	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.17	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.18	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.19	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.20	000210	SHARP	CONCRETO COM ARMADURA CONVENCIONAL (20x20) (RETIRO)	M³	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	600,00	R\$ 120,00	R\$ 72.000,00	100%	600,00	R\$ 72.000,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6						