

1

Fontes de Obra:																								
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos																	
Serviço	5.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	und	3,00	1.320,94	3.962,82	6-SERVIÇOS DIVERSOS														3,00			
Serviço	5.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00	1.976,81	1.976,81	6-SERVIÇOS DIVERSOS														1,00			
Serviço	5.5	TUBO AÇO GALVANIZADO D=377 PB/CICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=70CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO CRESMALTE SINTÉTICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	und	6,00	304,08	1.824,48	6-SERVIÇOS DIVERSOS														6,00			
Serviço	5.6	POSTE DE AÇO CONICO CONTINÚO CURVO DUPLA, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LÂMPARAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	2.883,95	11.535,80	6-SERVIÇOS DIVERSOS															4,00		
Serviço	5.7	LÂMPADARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-68, IRC 70, PP-0,95, ITLUMIN 12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PÍNCOS, MODELO GL421 G LIGHT OU SIMILAR	und	8,00	935,88	7.487,04	6-SERVIÇOS DIVERSOS															8,00		
Serviço	5.8	POSTE DE AÇO CONICO CONTINÚO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LÂMPADARIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,00	2.482,83	22.345,47	6-SERVIÇOS DIVERSOS															9,00		
Serviço	5.9	LÂMPADARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-68, IRC 70, PP-0,95, ITLUMIN 12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PÍNCOS, MODELO GL421 G LIGHT OU SIMILAR	und	9,00	935,88	8.422,92	6-SERVIÇOS DIVERSOS															9,00		
Serviço	5.10	LIMPEZA GERAL	m²	3.729,38	2,31	8.614,87	6-SERVIÇOS DIVERSOS																3.729,38	

Campina Grande - PB, 11 de novembro de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
CREA / CAU: 161821/195-1

RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:08855267
400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2025.11.11 09:30:09 -03'00'



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº 2.08.007/2024

CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS

CONTRATADA: PLANA EDIFICAÇÕES LTDA.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR RAMADINHA, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA III BODOCONGÓ, CRECHE PADRÃO FNDE E CAMPO DE FUTEBOL EM CAMPINA GRANDE - PB NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N. 9.08.07/2024

OBJETO DO APOSTILAMENTO: RETIFICAÇÃO DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

ONDE SE LÊ:

“14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Funcional Programática: 15 451 1020 1017

Elemento de Despesa: 4490.51

Fonte de Recursos: 15001000/17000000”

LEIA-SE:

“14.1. Os recursos orçamentários e financeiros para a execução do objeto deste contrato são os seguintes:

Programa de Trabalho: 15 451 1027 1019

Elemento de Despesa: 4490.51

Fonte: 15001000 | 17000000

Fichas 888 / 889”

Campina Grande, 13 de janeiro de 2026.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Secretário de Obras



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

Campina Grande, 08 de fevereiro de 2026

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Movimentações nº: 19 20

Solicito a expedição de Demonstrativo de Dotação Orçamentária para contrato a seguir:

OBJETO: Apostilamento para alteração de dotação orçamentária do Contrato n. 2.08.007/2024, referente à Contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de construção do Parque Linear Ramadinha, rede de esgotamento sanitário da Bacia III Bodocongó, creche padrão FNDE e campo de futebol - Contrato de Repasse n. 222.916-56/2007

INÍCIO: 02/02/2026

EXECUÇÃO: POR MEDIÇÃO

FICHA	AÇÃO/ELEMENTO	FONTE	TOTAL
0889	1019/4490.51	1700.0000	R\$ 4.298.970,62
0888	1019/4490.51	1500.1000	R\$ 875.669,11
VALOR GLOBAL			R\$ 5.174.639,73

Esta reserva orçamentária terá validade de **90 (noventa) dias**.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Secretário de Obras

Secretaria de Obras
Rua Irineu Joffily, 304 - Centro
Campina Grande - PB





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

MEMORANDO

DATA	ORIGEM	DESTINO	N.º
08/02/2026	Secretaria de Obras	Secretaria Executiva de Gestão e Orçamento	02

Requeremos a Vossa Senhoria a SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES abaixo relacionadas, sendo a sua TRANSFERÊNCIA feita de outra Funcional Programática:

Suplementação				Anulação			
Ficha	Código da Ação	Elemento Despesa	Valor	Ficha	Código da Ação	Elemento Despesa	Valor
888	15 451 1027 1019	4490.51	R\$600.000,00	889	15 451 1027 1019	4490.51	R\$600.000,00
			R\$600.000,00	909	15 451 1029 1027	4490.51	R\$600.000,00

Joab Kleber Lucena Machado
Secretário Municipal e Obras

Ilmo. Sr.
EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA
Secretário Executivo de Gestão e Orçamento
NESTA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F24-D974-4ACD-7C46

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 09/02/2026 11:29:46 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/1F24-D974-4ACD-7C46>