

Trabalhando no rumo certo CAMPINA GRANDE			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					LOGO/IDENTIFICAÇÃO LICITANTE		Data Licitação/Proposta: 10/07/2024					
										Prazo Inicial: 730 d.c.		Lote: Único		Mês Base: abr/25	
PERÍODO			PERÍODO - MESES / DIAS												
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	08º	09º	10º	11º	12º	
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
Relatórios Mensais		Unid.													
FÍSICO-FINANCEIRO	PARCIAL	%	2,50%	3,00%	3,00%	4,00%	4,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,50%	3,00%	3,00%	
	MEDIDO	R\$	202.059,49	242.471,39	242.471,39	323.295,19	323.295,19	404.118,99	323.295,19	323.295,19	323.295,19	282.883,29	242.471,39	242.471,39	
	ACUMULADO	%	2,50%	5,50%	8,50%	12,50%	16,50%	21,50%	25,50%	29,50%	33,50%	37,00%	40,00%	43,00%	
		R\$	202.059,49	444.530,88	687.002,28	1.010.297,47	1.333.592,65	1.737.711,64	2.061.006,83	2.384.302,02	2.707.597,21	2.990.480,50	3.232.951,89	3.475.423,28	


PERÍODO			PERÍODO - MESES / DIAS											
			13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°
Relatórios Mensais		Unid.	390	420	450	480	510	2	570	600	630	660	690	720
FÍSICO-FINANCEIRO	PARCIAL	%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	6,00%	5,00%	4,50%	3,50%	3,00%	2,00%
	MEDIDO	R\$	242.471,39	323.295,19	404.118,99	484.942,78	565.766,58	646.590,38	484.942,78	404.118,99	363.707,09	282.883,29	242.471,39	161.647,59
	ACUMULADO	%	46,00%	50,00%	55,00%	61,00%	68,00%	76,00%	82,00%	87,00%	91,50%	95,00%	98,00%	100,00%
		R\$	3.717.894,67	4.041.189,86	4.445.308,85	4.930.251,63	5.496.018,21	6.142.608,59	6.627.551,38	7.031.670,36	7.395.377,45	7.678.260,74	7.920.732,13	8.082.379,73

PERÍODO			PERÍODO - MESES / DIAS										
Relatórios Mensais		Unid.											
FÍSICO-FINANCEIRO	PARCIAL	%											
	MEDIDO	R\$											
	ACUMULADO	%											
		R\$											

PERÍODO													
Relatórios Mensais		Unid.											
FÍSICO-FINANCEIRO	PARCIAL	%											
	MEDIDO	R\$											
	ACUMULADO	%											
		R\$											

Assinaturas:

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO - MEDIÇÕES E FATURAMENTO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9395-91A0-4D9B-2385

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 22/07/2025 16:24:39

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9395-91A0-4D9B-2385>