

	BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO 2.08.029/2024		 NIEMAIA SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO
	LOTE 02 - RECAPEAMENTO EM CBUQ (MANUTENÇÃO)	OS L02.RECAP-2024-01 - ARP 09/2024 - LOTE 02 - RECAPEAMENTO EM CBUQ (MANUTENÇÃO)	
	CONCORRÊNCIA Nº 9.03.01/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024	BDI : 22,16%	
	CONTRATADA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA	Boletim de medição	
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	PERÍODO: 05/11/2024 à 08/11/2024	

Logradouros: R. DAMASCO Bairro: SANTA ROSA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	Quantidade Executada			Valor Total Médio (R\$)					
								Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período	Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período			
110	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	1.818,38			R\$	-	R\$	81,50	R\$	81,50
111	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 289,48	R\$ 1.736,88	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
112	11674	ORSE	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO F"6" 2", REUSO 25 VEZES	UNID.	10,00	R\$ 8,15	R\$ 81,50	-	10,00	10,00	R\$	-	R\$	81,50	R\$	81,50
220	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E MOVIMENTO DE TERRA						R\$	3.079,36			R\$	-	R\$	2.325,02	R\$	2.325,02
221	9164	ORSE	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE	M	719,48	R\$ 4,28	R\$ 3.079,36	-	543,23	543,23	R\$	-	R\$	2.325,02	R\$	2.325,02
222	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF. 07/2020 - AJUSTE DE SUBLEITO	M3	-	R\$ 3,07	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
223	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	-	R\$ 6,36	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
224	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3 X KM	-	R\$ 2,26	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
225	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	-	R\$ 2,25	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
300	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						R\$	724.051,28			R\$	-	R\$	527.738,96	R\$	527.738,96
311	98001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 11/2019	M2	-	R\$ 7,92	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
322	2593	ORSE	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	10.374,86	R\$ 1,12	R\$ 11.619,84	-	7.564,87	7.564,87	R\$	-	R\$	8.472,65	R\$	8.472,65
333	100969	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	T X K M	2.810,67	R\$ 2,14	R\$ 6.014,84	-	2.056,20	2.056,20	R\$	-	R\$	4.400,28	R\$	4.400,28
334	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	-	R\$ 1.132,01	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
335	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	512,70	R\$ 1.310,01	R\$ 671.641,22	-	372,21	372,21	R\$	-	R\$	487.600,79	R\$	487.600,79
336	100987	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	512,70	R\$ 9,52	R\$ 4.880,90	-	372,21	372,21	R\$	-	R\$	3.543,45	R\$	3.543,45
337	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,4 M3 / 125 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	-	R\$ 8,26	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
338	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	13.227,64	R\$ 2,26	R\$ 29.894,47	-	10.496,36	10.496,36	R\$	-	R\$	23.721,78	R\$	23.721,78
339	4011461	SICRO 03	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	-	R\$ 470,82	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3310	34804	SINAPI	GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO	M2	-	R\$ 45,48	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
400	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS						R\$	40.864,35			R\$	-	R\$	40.864,35	R\$	40.864,35
411	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (BDI NÃO INCIDE)						R\$	40.864,35			R\$	-	R\$	40.864,35	R\$	40.864,35
4111	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 17.050,99	R\$ 17.050,99	-	1,00	1,00	R\$	-	R\$	17.050,99	R\$	17.050,99
4112	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 3.617,43	R\$ 3.617,43	-	1,00	1,00	R\$	-	R\$	3.617,43	R\$	3.617,43
4113	101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3 PROFISSIONAIS)	MÊS	1,00	R\$ 1.792,02	R\$ 1.792,02	-	1,00	1,00	R\$	-	R\$	1.792,02	R\$	1.792,02
4114	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 3.035,00	R\$ 3.035,00	-	1,00	1,00	R\$	-	R\$	3.035,00	R\$	3.035,00
4115	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 4.522,50	R\$ 4.522,50	-	1,00	1,00	R\$	-	R\$	4.522,50	R\$	4.522,50
4116	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	-	R\$ 2.799,87	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4117	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 3.803,79	R\$ 3.803,79	-	1,00	1,00	R\$	-	R\$	3.803,79	R\$	3.803,79
4118	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 2.593,02	R\$ 2.593,02	-	1,00	1,00	R\$	-	R\$	2.593,02	R\$	2.593,02
4119	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (372H/MÊS)	H	240,00	R\$ 18,54	R\$ 4.449,60	-	240,00	240,00	R\$	-	R\$	4.449,60	R\$	4.449,60
41110	CD1	DER/PB 2023	VEÍCULO SEDAN OU SIMILAR	MÊS	-	R\$ 1.897,19	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
422	CANTEIRO DE OBRAS (NÃO INCIDE BDI POIS É LOCAÇÃO)						R\$	-			R\$	-	R\$	-	R\$	-
4221	10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO)	MÊS	-	R\$ 734,21	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4222	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	-	R\$ 600,00	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4223	COMPOSIÇÃO.01	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	-	R\$ 595,04	R\$ -	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
VALOR BDI TOTAL =							R\$ 170.590,64				R\$	-	R\$ 126.535,78	R\$ 126.535,78		
VALOR TOTAL =							R\$ 769.813,37				R\$	-	R\$ 571.009,83	R\$ 571.009,83		

Gustavo Ulisses
Engenheiro Civil
CREA 16006741-7

A presente medição importa um valor de R\$ 571.009,83 (quinhentos e setenta e um mil e nove reais e oitenta e três centavos).

Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7